

SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. SPALIO 28 D. PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR. SUT(LGI)-790

(susitarimo data nurodyta metaduomenyse)
Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Bendrovės Projektų valdymo vadovo Raimondo Zemiko, veikiančio pagal Bendrovės generalinio direktoriaus 2024 m. birželio 27 d. išduotą įgaliojimą [redaguota] (toliau – **„Užsakovas“**), ir **UAB „SRP Projektai“**, juridinio asmens kodas 300043111, atstovaujama generalinio direktoriaus Tado Kasperavičiaus (toliau – **„Projektuotojas“**), toliau kartu vadinami **„Šalimis“**, o kiekvienas atskirai – **„Šalimi“**, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2021 m. spalio 27 d. sudarė projektavimo sutartį Nr. SUT(LGI)-790 dėl maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia Jonavos, Marijampolės, Kybartų, Kauno ir Vilkaviškio geležinkelio stočių teritorijose projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **„Paslaugos“**) teikimo (toliau – **„Sutartis“**);

b) Šalys 2023 m. balandžio 28 d. sudarė susitarimą prie 2021 m. spalio 28 d. sutarties Nr. SUT(LGI)-790 „Paprastojo remonto projektavimo paslaugos, maršruto pritaikymas žmonėms su negalia geležinkelio stočių teritorijoje, 3 POD“. Šiuo susitarimu buvo perskaiciuota pradinė Sutarties vertė, kuri po šio susitarimo sudarymo yra lygi 57 547,32 Eur be PVM. Bendra Sutarties kaina atitinkamai lygi 69 632,26 Eur su PVM.

c) Vykdamas Sutartį, paaiškėjo naujos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo iš anksto numatyti. Atsižvelgiant į šiuo metu eksploatuojamų traukinių ilgį, iškilo rizika tinkamai neįvykdyti Sutartyje nurodytų įsipareigojimų be papildomų Projektuotojo parengto Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia Kybartų geležinkelio stoties teritorijoje paprastojo remonto techninio darbo projekto (toliau – **„Projektas“**) pakeitimų.

d) Užsakovas, vykdydamas specifines su viešosios infrastruktūros vystymu susijusias funkcijas, siekia pagerinti šiuo metu esamų peronų dangų (betono trinkelų) kokybę racionaliausiai naudojant tam skirtas lėšas, t. y. mažinant pavojingos zonos žymėjimo ilgį, remonto darbus atlikti tik naudingame eksploatuojamų peronų ilgyje (kaip tai numatyta Užsakovo parengtoje techninėje užduotyje, žr. priedas Nr. 1). Žinant tai, Užsakovui tapo privalu patikslinti bei pakoreguoti Projektuotojo parengtą Projektą, taip kartu keičiant (didinant) Sutartyje nurodytas Paslaugų apimtis.

e) Aukščiau minėto Užsakovo reikalavimo įgyvendinimui reikalinga suteikti papildomas projektavimo paslaugas (žr. priedas Nr. 1), kartu iš naujo atliekant naujos Projekto laidos derinimą su Užsakovu (toliau – **„Papildomos paslaugos“**).

f) Papildomos paslaugos yra neatsiejama Sutarties objekto dalis, be kurių iš esmės neįmanomas tinkamas Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas. Šių Papildomų paslaugų poreikio Šalys negalėjo numatyti iš anksto iki pat Sutarties sudarymo. Remiantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8 sk. 33.6 p. nuostatomis, Sutartis gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatymo (šiuo atveju aktualus ir taikytinas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas) nustatytais sąlygomis ir tvarka. Remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **„Įstatymas“**) 97 str. 2 d. – Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros ir nepatikrinant, ar Sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu nėra laikytinas esminiu, kuomet pakeitimas atitinka visas šioje Įstatymo dalyje nurodytas sąlygas;

g) Šiuo atveju, Papildomų paslaugų kaina yra **2000,00 be PVM** ir tai sudaro 3,5 % procento nuo Bendros Sutarties kainos be PVM. Papildomų paslaugų suteikimui reikalingas papildomas 1 mėn. terminas, kuris yra proporcingas Papildomų paslaugų apimčiai (žr. priedas Nr. 2). Į Papildomų paslaugų kainą įskaičiuotos ir su jomis susijusios Projekto vykdymo priežiūros bei visos kitos paslaugos, reikalingos tinkamam Papildomų paslaugų ir Sutarties įvykdymui. Papildomų paslaugų kaina (ir visų buvusių pakeitimų bendra vertė) neviršija Įstatyme nustatytos 10 proc.

pradinės Sutarties vertės ribos bei tarptautinio pirkimo vertės ribų. Įsigijus Papildomas paslaugas, šiuo Sutarties apimties keitimu nebus keičiamas Sutarties pobūdis, kadangi Papildomos paslaugos yra suteikiamos su siekiu patikslinti Projektą pagal Užsakovo aukščiau nurodytą poreikį bei kartu tinkamai įgyvendinti Sutartį;

h) Papildomų paslaugų kaina nustatyta ir įvertinta remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (toliau – „**Metodika**“) 56 p. nustatyto eiliškumu bei pagal Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-189.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Šalys, vadovaudamosi Sutarties bendrųjų nuostatų 8 sk. 33.6 p. bei Įstatymo 97 str. 2 d., sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – „**Susitarimas**“), kuriuo susitaria:

1. Įsigyti Papildomas paslaugas ir atlikti Sutarties (jos apimties) pakeitimą, susijusį su statinio Nr. 3 projektavimu, pagal sąlygas, numatytas šio Susitarimo prieduose Nr. 1 ir Nr. 2. Esant prieštaravimų tarp sąlygų, nurodytų Susitarime ir jo prieduose, prioritetas teikiamas Susitarimo tekstui ir vėliau – Susitarimo prieduose esančiam tekstui, pagal jų išvardintą eilę šiame Susitarime.

2. Pakeisti Sutarties priede Nr. 2 apskaičiuotą bendrą Sutarties kainą, į ją įskaičiuojant Papildomų paslaugų kainą. Po šio Susitarimo bendroji Sutarties kaina be PVM yra lygi 59 547,32 Eur (penkiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 32ct.) be PVM. PVM suma lygi 12 504,94 Eur (dvylika tūkstančių penki šimtai keturi eurai, 94 ct). Bendra Sutarties kaina su PVM yra lygi 72 052,26 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai penkiasdešimt du eurai, 26 ct) <...>.

3. Vadovaujantis Sutarties 5.1 p., Papildomų paslaugų suteikimui skirti papildomą 1 mėn. terminą, skaičiuojamą nuo šio Susitarimo įsigaliojimo.

4. Remiantis Metodikos 51 p. – keičiant Sutarties apimtį, pradinės Sutarties vertė nesikeičia ir ji išlieka tokia, kokia buvo anksčiau (t. y. 57 547,32 Eur be PVM).

5. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal šį Susitarimą įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo paskutinioji Šalis.

6. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

7. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

9. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

10. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

11. Susitarimas sudaromas ir pasirašomas elektroniniu būdu, Šalims išsiunčiant sudaryto Susitarimo elektronines kopijas. Susitarimo pasirašymo data laikytina data, sutampanti su paskutiniosios Šalies parašu, nurodytu šio Susitarimo metaduomenyse.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia Kybartų geležinkelio stoties teritorijoje, paprastojo remonto techninė užduotis (A laida).

Priedas Nr. 2 2024-09-17 UAB „SRP Projektai“ komercinis pasiūlymas dėl papildomų darbų.

Priedas Nr. 3 Naudingi peronų ilgiai Kybartų geležinkelio stotyje.


ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	PROJEKTUOTOJAS
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius	UAB „SRP Projektas“ Savanorių per. 176C, LT-03154 Vilnius,

Įmonės kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211	Įmonės kodas 300043111 PVM mokėtojo kodas LT100001187111
---	---

Užsakovo vardu:
Projektų valdymo vadovas Raimondas
Zemikas

Projektuotojo vardu:
Direktorius
Tadas Kasperavičius





AB LTG INFRA

2024-09-17 Nr. KP24-109

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Komercinis pasiūlymas paruoštas pagal Užsakovo pateiktą informaciją

Eil. Nr.	Projektavimo darbai	Pasiūlymo kaina (EUR be PVM)	Darbų atlikimo terminas (mėn.)
1.	Maršruto be kliūčių pritaikymo žmonėms su negalia geležinkelio stoties teritorijoje, Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartuose, paprastojo remonto projektas	2 000,00	1 mėn.
1.1	Paprastojo remonto projekto koregavimas ir pateikimas derinti		
1.2.	Sąmatinės dalies perskaičiavimas ir pateikimas derinti		
	Bendrai:	2 000,00	1 mėn.*

Viso be PVM: 2 000,00

PVM: 420,00

Viso su PVM: 2 420,00

*- į paslaugų atlikimo terminą pakoreguotų paprastojo remonto projektų derinimo trukmė neįskaičiuota.

Mes projektavimo veiklą draudžiame privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

Pasiūlymas galioja perkant visas paslaugas kartu.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Generalinis direktorius

Tadas Kasperavičius