

RANGOS SUTARTIS

2016 m. balandžio 29 d. Nr. (7.34) 174DS- 1

VĮ „Visagino energija“, juridinio asmens kodas 110087517, atstovaujama generalinio direktoriaus Zigmo Jurgutavičiaus (toliau – **Užsakovas**),

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, (toliau – **Rangovas**), ir

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o abu kartu – **Šalimis**, sudarė šią rangos sutartį (toliau – **Sutartis**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, priemonėmis ir rizika pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“, toliau – Techninė specifikacija ir kitus pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pateiktus reikalavimus ir sąlygas tinkamai parengti geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos Visagino savivaldybės teritorijoje (toliau – ES Projektas, Projektas) techninius-darbo projektus, gauti reikiamus pritarimus, suderinimus, gauti statybos (rekonstrukcijos) leidimus, parengti statybos darbų vykdymo technologijos projektus bei pagal parengtus ir suderintus projektus atlikti geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos (rekonstrukcijos) darbus; suprojektuoti, suderinti maketus ir įrengimo vietas bei būdus, pagaminti, sumontuoti / išmontuoti reikiamus viešinimo stendus; sutvarkyti statybos metu pažeistą aplinką, atstatyti išardytas dangas, organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo įforminimo procedūras, įteisinti statybos darbus bei statybos užbaigimą (toliau visa bendrai vadinama – Darbai, ES Projekto darbai arba Projekto darbai).
- 1.2. Darbus Rangovas atlieka pagal principą „iki rakto“, Darbų rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.
- 1.3. Užsakovas, Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis, įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus Darbus.
- 1.4. Pilna apimtimi ES projektas gali būti įgyvendinamas tik tuo atveju, jeigu Užsakovui bus skirtas atitinkamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas (investicijos) ir bus sudaryta atitinkama ES projekto administravimo ir finansavimo sutartis.
- 1.5. Užsakovas, priklausomai nuo ES projekto finansavimo apimtys ir sąlygų, projekto įgyvendinimo eigoje savo pasirinkimu bet kada turi teisę atsisakyti dalies Darbų, numatytų pagal ES projektą ir nurodytų techninės specifikacijos 2 priede bei darbų kainų žiniaraščiuose, o Rangovas pareiškia, kad su tuo sutinka, jokių pretenzijų dėl dalies Darbų atsisakymo nereikš ir įsipareigoja nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių dėl tokio Darbų atsisakymo patirtų išlaidų, sąnaudų, nuostolių ir pan.
- 1.6. Projektavimo, statybos darbų apimtys, techniniai reikalavimai bei laukiami galutiniai rezultatai, be kita ko, pateikti ir Techninėje specifikacijoje bei jos priede Projektavimo užduotyje ir kituose Pirkimo dokumentuose.
- 1.7. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami bei aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:
 - 1.7.1. ši Sutartis;
 - 1.7.2. Techninė specifikacija su priedais;
 - 1.7.3. Pasiūlymo raštas ir Pasiūlymo priedas;
 - 1.7.4. įkainoti darbų kainų žiniaraščiai (iš Rangovo pasiūlymo);
 - 1.7.5. pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai;
 - 1.7.6. kiti dokumentai ir priedai (brėžiniai, schemos, grafikai, planai ir pan.).
- 1.8. Jeigu Sutarties dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų, išaiškinimų / nurodymų teisė suteikiama Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- 2.1. Šalių susitarimu nustatyta Sutarties kaina yra **3 764 812,22 Eur** (trys milijonai septyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika Eur, 22 ct) be PVM.
- 2.2. Atsiskaitymai pagal sutartį vykdomi eurais.

- 2.3. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
- 2.4. Sutarties kaina yra galutinė ir, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, negalinti pasikeisti bendra pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Sutartyje numatytų Darbų ir visų kitų Sutartyje numatytų Rangovo prievolių tinkamą įvykdymą. Rangovas įsipareigoja už Darbus bei kitų Rangovo Sutartyje numatytų prievolių vykdymą nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių viršijančių kainą išlaidų, išskyrus Sutartyje aiškiai aptartus kainos koregavimo atvejus.
- 2.5. Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p. nuostatomis, kadangi Darbų pagal Sutartį vykdymo trukmė yra ilgesnė nei 1 (vieneri) metai, Sutarties kaina perskaičiuojama praėjus 1 (vieneriems) metams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklalapyje <http://www.stat.gov.lt> skelbiamą vidutinį mėnesinį (palyginti su ankstesniais metais) Statybos sąnaudų kainų indeksą pagal Statinių tipą – inžineriniai statiniai, jeigu šio indekso pokytis lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų mėnesio yra didesnis kaip 10 procentų. Perskaičiuojama tik tų statybos darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami nuo kainos perskaičiavimo momento. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių bei dėl nevykdomų darbų, apskaitomas kaip sutaupytos lėšos.
- 2.6. Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys.
- 2.6.1. Šiuo atveju perskaičiavimas atliekamas likusią (iki perskaičiavimo neatliktų / Užsakovo nepriimtų) Darbų kainą (be PVM) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų paskutinį paskelbtą mėnesinį statybos darbų kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamo statybos darbų kainų indekso, taikant formulę:

$$K = \frac{K_1}{K_2}$$

kur:

K – kainos perskaičiavimo koeficientas;

K₁ – einamųjų metų paskutinis paskelbtas atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;

K₂ – praėjusių metų to paties mėnesio atitinkamų statybos darbų kainų indeksas;

$$S = C \times K + P$$

kur:

S – perskaičiuota Sutarties kaina be PVM

C – perskaičiuojama (likusi) Darbų kaina be PVM

P – iki perskaičiavimo atliktų / Užsakovo priimtų Darbų kaina be PVM

- 2.6.2. šios sutarties prasme „atlikti Darbai“ Šalių suprantami kaip pagal Sutarties reikalavimus atlikti Darbai, kurie pagal Sutarties nuostatas yra priimti Užsakovo.
- 2.6.3. Perskaičiuota darbų kaina įforminama abiejų šalių pasirašytu Šalių kainos perskaičiavimo protokolu, kuris bus pridedamas prie šios Sutarties ir taps neatsiejama jos dalimi, o Sutartis darbų kainos pataisymo / perskaičiavimo atžvilgiu bus laikoma atitinkamai pakeista.
- 2.7. Už Sutarties kainą Rangovas įsipareigoja atlikti visus darbus, numatytus Sutartyje. Į Sutarties kainą įeina projektavimo, statinio projektų vykdymo priežiūros, darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų bei įrenginių kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Konkurso sąlygas bei šią Sutartį, išlaidos. Rangovas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus.
- 2.8. Rangovas pareiškia, kad jis gerai išanalizavo Užsakovo užduotį, apžiūrėjo statybvietais / Darbų atlikimo vietas, išsamiai išanalizavo Užsakovo jam pateiktus dokumentus (Techninę specifikaciją su projektavimo užduotimi, darbų apimtimis ir terminais, techniniais reikalavimais bei kitus pirkimo dokumentus), numatė ir įvertino visas aplinkybes bei visus darbus, kuriuos reikia atlikti. Jeigu siekiant įvykdyti šią Sutartį reikia atlikti papildomus darbus ir jie yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti, tačiau Rangovas jų nenumatė sudarant Sutartį, bet galėjo ir / ar turėjo numatyti, arba kuriuos reikia atlikti dėl to, kad dėl Rangovo naudojamo Darbų vykdymo metodo, būdo bei formos padidėja Darbų apimtys, tai šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.
- 2.9. Darbus Užsakovas apmoka atskirais tarpiniais mokėjimais, vadovaudamasis Rangovo parengtais ir su Užsakovu suderintais mėnesiniu darbų atlikimo grafiku bei mokėjimų grafiku, pagal Rangovo pateiktus ir Užsakovo atstovo patikrintus bei Užsakovo pasirašytus atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus ir tinkamai išrašytas sąskaitas faktūras:

- 2.9.1. Rangovas, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, už pagal mėnesinį darbų atlikimo grafiką per atitinkamą mėnesį atliktus darbus, vadovaudamasis mokėjimų grafiku, pateikia Užsakovui Rangovo parengtą ir pasirašytą per tą mėnesį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (kuris laikomas ir Tarpinio mokėjimo pažyma). Atliktų darbų akto (tarpinio mokėjimo pažymos) formą Rangovo atstovui pateikia Užsakovo atstovas įsigaliojus Sutartčiai, ši forma gali būti tikslinama ir / ar papildoma kitais dokumentais (formomis) Sutartties vykdymo eigoje atsižvelgiant į Projekto finansavimo sąlygas ir tvarką;
- 2.9.2. Užsakovo atstovas patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu nėra pastabų, Užsakovo atstovo teikimu Užsakovas pasirašo atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą (tarpinio mokėjimo pažymą).
- 2.9.3. Rangovas pagal abiejų Šalių pasirašytą tarpinio mokėjimo pažymą (atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą) tinkamai parengia ir pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą;
- 2.9.4. Nustatęs Rangovo pateiktuose dokumentuose netikslumų, klaidų ir pan., Užsakovas grąžina juos Rangovui su nurodymu ištaisyti klaidas ir pateikti tinkamai parengtus dokumentus. Tokiu atveju Užsakovas niekaip nebus atsakingas Rangovui už mokėjimų vėlavimą dėl Rangovo netinkamai parengtų dokumentų ir pakartotino Rangovo ištaisytų dokumentų pateikimo;
- 2.10. Sąskaitos faktūros už praėjusį mėnesį atliktus darbus privalo būti pateiktos Užsakovui iki einamojo mėnesio 5 dienos.
- 2.11. Kadangi projektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ES SF) lėšomis, kurias administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau sutartyje – Įgyvendinančioji institucija ir / ar APVA), apmokėjimas taip pat gali būti vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1 K-316 (TAR 2014-10-09, i. k. 2014-13940) patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka:
 - 2.11.1. Užsakovas patikrina kiekvieną Rangovo pateiktą sąskaitą faktūrą, jos atitiktį Sutartties sąlygoms, kartu su kitais reikalaujamais dokumentais prideda prie mokėjimo prašymo ir pateikia įgyvendinčiai institucijai patikrinti, pripažinti ir apmokėti.
 - 2.11.2. Įgyvendinančioji institucija mokėjimo prašymą patikrina Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais. Projektui skirtos projekto finansavimo lėšos pervedamos į Užsakovo Projekto sąskaitą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.
 - 2.11.3. Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų gavimo iš Įgyvendinančios institucijos į Užsakovo projekto sąskaitą dienos išmoka Rangovui gautas lėšas ir atitinkamą nuosavų lėšų dalį (jeigu ji nebuvo pervesta anksčiau).
 - 2.11.4. Atsižvelgiant į tai, kad projektas gali būti dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, atsiskaitymo tvarka gali būti koreguojama atsižvelgiant į institucijų, atsakingų už ES SF paramos administravimą, reikalavimus arba, esant pakeitimui ES SF paramos finansavimo ir administravimo sutartyje ar Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse. Tokiais atvejais, Užsakovas atskiru rašytiniu pranešimu praneš Rangovui apie institucijų reikalaujamus pateikti mokėjimų dokumentus ir mokėjimų terminus. Toks pranešimas bus pridedamas prie šios Sutartties ir taps neatsiejama jos dalimi, o Sutartis dėl mokėjimų tvarkos bus laikoma atitinkamai pakeista.
- 2.12. Esant pagrįstam rašytiniam Rangovo prašymui Užsakovas pagal tinkamai parengtą išankstinio (avansinio) apmokėjimo sąskaitą Sutartyje nustatyta tvarka sumokės Rangovui ne didesnę kaip 5 proc. Sutartties kainos dydžio avansą (išankstinį mokėjimą), kuris įskaitomas į bendrą Sutartties kainą. Rangovas privalo pateikti Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos besąlyginę ir neatšaukiamą avansinio mokėjimo dydžio sumos garantiją. Sutartties tinkamai neįvykdžius dėl Rangovo kaltės, avansas grąžinamas Užsakovui. Atliekant mokėjimus Rangovui Užsakovo mokėtina suma pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą bus mažinama proporcingai sumokėto avanso dydžio (procentine išraiška) dalimi – iš kiekvieno tarpinio mokėjimo, pradedant pirmuoju, bus išskaitoma 25% mokėtinos tarpinio mokėjimo sumos tol, kol bus padengta visa išankstinio mokėjimo suma. Rangovas privalo tai įvertinti rengdamas sąskaitas faktūras už atliktus darbus ir tinkamai jas išrašyti.
- 2.13. Jei Rangovas numato atlikti darbus anksčiau nei yra numatyta darbų vykdymo grafike, apmokėjimo klausimą jis privalo iš anksto raštu suderinti su Užsakovu.
- 2.14. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei Rangovas nevykdo, netinkamai ar ne laiku vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus ir tuo atveju, jei yra gaunama institucijų, atsakingų už Užsakovui suteiktos ES paramos administravimą, išvada, kad darbai atlikti netinkamai arba netinkamai parengti darbų priėmimo-perdavimo dokumentai.
- 2.15. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus mokėjimus, jeigu Rangovas darbus atlieka nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda darbų defektai, iki šių darbų kokybė bus ištaisyta ir / ar pašalinti visi Užsakovo nustatyti defektai.

- 2.16. Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę vienašališkai daryti priešpriešinių reikalavimų įskaitymus (įskaitant grąžintinas sumas, baudas, kompensacijas, delspinigius, netesybas ir kitas Sutartyje numatytas sumas), atitinkamai mažindamas Rangovui mokėtinas sumas.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Užsakovas turi teisę:

- 3.1.1. Savo nuožiūra tikrinti atliekamų darbų atlikimo eigą, kiekį ir kokybę. Jei tokio patikrinimo metu paaiškėja, kad atliekami statybos darbai neatitinka nustatytų reikalavimų, visas Užsakovo turėtas su patikrinimu susijusias išlaidas apmoka Rangovas.
- 3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų pagal parengtą projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, šalių patvirtinto darbų kalendorinio vykdymo grafiko, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir / ar statybos darbų vykdymo dokumentuose nurodytų ir Rangovo prisiimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą arba pašalinti trūkumus pats ar trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.
- 3.1.3. Atsisakyti dalies darbų arba atidėti konkrečių darbų atlikimą, raštu apie tai informavęs Rangovą, kol darbai, kurių rengiamasi atsisakyti ar atidėti, nėra pradėti. Šiuo atveju, Užsakovas nebus jokių būdu atsakingas Rangovui ir neturės sumokėti jam jokių baudų, netesybų ar padengti nuostolių.
- 3.1.4. Teikti pasiūlymus Rangovui, dėl paslaugų ir medžiagų parinkimo ir dalyvauti Rangovui priimant sprendimą dėl jų parinkimo.
- 3.1.5. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, tiek atliekant statybos priežiūrą, tiek jei projektavimo ar statybos eigoje atsiliekiama nuo detalaus darbų atlikimo grafiko, pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai ar kiti reikalavimai.
- 3.1.6. Užsakovas (Užsakovo atstovas) turi teisę pareikalauti Rangovo dalyvauti susirinkimuose, kurių tikslas valdyti projektą, aptarti Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, pristatyti siūlomus pakeitimus ir spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Tokiu atveju Rangovas privalo skirti kompetentingus atstovus, kurie kviečiami privalo atvykti į susirinkimus.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

- 3.2.1. Perduoti Rangovui darbų vietą prieš darbo pradžią ir reikalui esant atlikti visus inžinerinių sistemų atjungimus.
- 3.2.2. Per 5 darbo dienas patikrinti ir, nesant pastabų, patvirtinti Rangovo tinkamai parengtą kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir mėnesinį atliekamų darbų aktavimo planą (mokėjimų grafiką).
- 3.2.3. Organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų. Rangovas turi užtikrinti, kad Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas, Užsakovo atstovas ir Užsakovo raštu įgaliotas asmuo, jei tokį asmenį Užsakovas paskirtų, turėtų galimybę apžiūrėti Darbų rezultatus, medžiagas, priemones, įrangą bei statybavietėje atlikti kitas savo funkcijas.
- 3.2.4. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.
- 3.2.5. Sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 3.2.6. Pateikti Rangovui reikiamą dokumentaciją ir suteikti kitą informaciją, reikalingą darbams atlikti.
- 3.2.7. Esant reikalui, nurodyti Rangovui vietas medžiagoms sandėliuoti, buitiniams vagonėliams pastatyti.
- 3.2.8. Esant techninėms galimybėms, Darbų vietoje teisės aktų nustatyta tvarka leisti Rangovui prisijungti / naudotis elektros energija, šilumos energija, vandeniu, kanalizacija ar kitais Darbų atlikti reikalingais energijos resursais. Tokiu atveju Rangovas privalės mokėti už šiuos išteklius Užsakovui pagal tuo metu galiojančias energijos ir paslaugų kainas.

3.3. Rangovas turi teisę:

- 3.3.1. Suderinęs su Užsakovu koreguoti tam tikrus projektinius sprendimus, nurodydamas pagrindus, kuriais remiantis turi būti vykdomos atitinkamos korekcijos. Tokie pakeitimai galimi tik tada, kai to reikalauja technologinis procesas, kurio nebuvo galima iš anksto suplanuoti ir / ar numatyti.
- 3.3.2. Pagal savo profesines žinias ir patirtį Rangovas turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl darbų principinių sprendimų tiek, kiek siūlomi pakeitimai, Rangovo nuomone, galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų techniškai, ekonomiškai optimalūs bei naudingi. Rangovas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per 5 kalendorines dienas po Rangovo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Rangovą apie savo sprendimą.

- 3.3.3. Pasitelkti (arba keisti jau pasirinktus) savo prievolėms pagal šią Sutartį įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą, kaip tai nurodyta Sutartyje.
- 3.3.4. Naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.
- 3.4. Rangovas įsipareigoja:
- 3.4.1. Per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui tikrinti, derinti ir tvirtinti kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir mėnesinį atliekamų darbų aktavimo planą (mokėjimų grafiką), kuriame būtų nurodytos Rangovo planuojamos gauti sumos (be PVM) už kiekvieną mėnesį atliktus darbus.
- 3.4.2. Tinkamai ir laiku parengti techninius-darbo projektus pagal Užsakovo pateiktas projektavimo užduotis, ištaisyti projektus (jeigu reikės) pagal ekspertizės pastabas, gauti visus reikiamus projektų suderinimus ir pritarimus, pagal parengtus projektus gauti statybos (rekonstrukcijos) leidimus. Sutarties vykdymo metu visais atvejais techninių-darbo projektų pakeitimus / patikslinimus organizuoja, derina ir atlieka Rangovas savo sąskaita.
- 3.4.3. Iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas aktualios redakcijos STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- 3.4.4. Iki statybos darbų pradžios paskirti savo atsakingą atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, faksą, el. pašto adresą). Visas Rangovo atstovo laikas turi būti skiriamas vadovauti Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Jeigu Rangovo atstovas, vykstant Darbams, laikinai palieka statybą – turi būti paskirtas jį pakeisiantis asmuo, o apie tai turi būti tinkamai pranešta Užsakovui (Užsakovo atstovui).
- 3.4.5. Iki statybos darbų pradžios paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (nelaimingų atsitikimų prevencijos asmenį), kuris atsako už darbų saugos priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų. Šis asmuo privalo būti tinkamai pasirengęs vykdyti tokias pareigas, jis turi būti įgaliotas duoti nurodymus bei imtis saugos darbe priemonių, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Vykdamas Darbus Rangovas pasirūpina viskuo, ko tokiam asmeniui reikia savo pareigoms atlikti ir įgaliojimams vykdyti.
- 3.4.6. Iki statybos darbų pradžios kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti esamą dangų ir aplinkos būklę statybvietėje įformindamas atitinkamą aktą ir tą aktą pateikti Užsakovui kaip nustatyta Techninėje specifikacijoje ir / ar kituose pirkimo dokumentuose.
- 3.4.7. Laikantis patvirtinto kalendorinio grafiko kokybiškai atlikti, nustatytu laiku pradėti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui bei Pranešimo apie defektus laikotarpiu ir (ar) per garantinį laikotarpį. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo ir defektų taisymo laikotarpiu.
- 3.4.8. Savo darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus iš juridinių ir / ar fizinių asmenų (tokių kaip Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Visuomenės sveikatos centras, policija, elektros, dujų, šilumos, vandens, gatvių apšvietimo ir kitas inžinerines komunikacijas eksploatuojančios įmonės, savininkai, kelių priežiūros tarnybos bei savivaldybė ir pan.) atlikti darbus apsauginėse zonose, gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.
- 3.4.9. Organizuoti ir vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį (iki galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos).
- 3.4.10. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 3.4.11. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, detalai nurodydamas aplinkybes, informuoti Užsakovą raštu apie sąlygų, kurių jis iki statybos darbų pradžios pagrįstai negalėjo numatyti, arba aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, vykdyti ir / ar baigti Rangovo suprojektuotus statybos darbus, atsiradimą statybvietėje. Rangovas raštu privalo nurodyti priežastį, kodėl jis mano, kad tos sąlygos ar aplinkybės yra nenumatytos (tinkamai bei motyvuotai pagrįsti ir įrodyti, kad jis negalėjo numatyti tų sąlygų arba aplinkybių atsiradimo statybvietėje). Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais Rangovas praranda teisę remtis minėtomis aplinkybėmis siekdamas darbų termino pratęsimą ir / ar pakeitimą.
- 3.4.12. Jeigu pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai, Rangovas Darbų atlikimo grafiką ir / ar atliekamų darbų aktavimo planą (mokėjimo grafiką) turi nedelsiant pataisyti ir suderinti su Užsakovu.

- 3.4.13. Darbus atlikti pagal projektinę dokumentaciją, laikydamasis statybos techninių reglamentų, pirkimo dokumentų ir jų priedų bei paaiškinimų, ir kitų teisės aktų reikalavimų. Visais atvejais Rangovas atsako už tai, kad, esant reikalui, visi normatyviniai statybos dokumentai būtų pateikti visiems to pagrįstai prašantiems asmenims ir valstybės valdžios institucijoms.
- 3.4.14. Perleisti visas autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienės dalis, suteikiant teisę Užsakovui disponuoti projektine dokumentacija jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas šios Sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovas neprivalo sumokėti Projektuotojui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienės jos dalis). Visi projektai, planai, brėžiniai ir specifikacijos, paruoštos Užsakovui, tampa Užsakovo nuosavybe ir negali būti Rangovo naudojamos kitiems tikslams nei numatytų darbų vykdymui pagal šios Sutarties sąlygas.
- 3.4.15. Darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius.
- 3.4.16. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą, parengti bei pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
- 3.4.17. Prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, tinkamai ir laiku informuoti apie tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, taip pat kai Užsakovas pateikia atskirą pareikalavimą, Rangovas savo sąskaita privalo nurodytus darbus atidengti patikrinimui. Jei atskiru Užsakovo pareikalavimu atidengus darbus po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba projektinės dokumentacijos ir / arba Sutarties sąlygų, visas su atidengimu ir darbų taisymu susijusias išlaidas apmoka Rangovas. Jei paaiškėja, kad darbai atlikti laikantis galiojančių statybos normų ir reikalavimų ir / arba projektinės dokumentacijos ir / arba Sutarties sąlygų, visas su tuo susijusias išlaidas apmoka Užsakovas.
- 3.4.18. Vykdyti statybos metu gautus Užsakovo, Užsakovo atstovo (Projekto vadovo) ir statybos techninės priežiūros vadovų nurodymus, jeigu šie nurodymai neprieštarauja Sutarties sąlygoms, pirkimo dokumentams ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Nurodymus Užsakovas, Užsakovo atstovas, techninės priežiūros vadovai gali duoti žodžiu, raštu, el. paštu.
- 3.4.19. Įforminti ir perduoti Užsakovui normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos darbų atlikimo dokumentaciją.
- 3.4.20. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai ar nekokybiškai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsiant, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaukyti tolesnius mokėjimus pagal atliktų darbų aktus už tuos darbus, kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pašalinti ir ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
- 3.4.21. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrina saugos objekte ir / ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 3.4.22. Įvykus nelaimingam atsitikimui Darbų vietoje, šį nelaimingą atsitikimą apskaito, už jį yra atsakingas ir tiria Rangovas. Tiriant nelaimingą atsitikimą turi būti įtraukiamas ir Užsakovo atstovas. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybos teritorijoje Rangovo kontroliuojami darbuotojai, transportas ir įranga būtų lengvai atskiriami nuo kitų ten dirbančių asmenų ir transporto (darbuotojai dėvėtų drabužius su skiriamaisiais Rangovo ženklais, transportas tinkamai pažymėtas ir pan.).
- 3.4.23. Visus darbus vykdyti taip, kad esami statiniai, atlikti darbai bei statybos teritorijoje esančios statybinės medžiagos, gaminiai, įranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui ar kitam asmeniui, nebūtų be reikalo ar nederamai naudojami ir / ar gadinami. Priešingu atveju Rangovas atlygina visus dėl to padarytus nuostolius.
- 3.4.24. Darbų atlikimui naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.

- 3.4.25. Pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotaukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai laikomi atliktais, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.
- 3.4.26. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba Darbų kokybė ar projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą projekto dalį, įrangą, medžiagas arba Darbus, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų Sutartį ir Užsakovo reikalavimus.
- 3.4.27. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.
- 3.4.28. Esant reikalui – išmontuoti senus vamzdynus, dalis ir kitas Užsakovo nurodytas medžiagas bei savo sąskaita išvežti į Užsakovo nurodytą vietą ir perduoti Užsakovui.
- 3.4.29. Valyti ir prižiūrėti patekimo į Statyb vietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statyb vietė ir visos tokios patekimui į Statyb vietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas yra atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 3.4.30. Baigęs statybos darbus tinkamai sutvarkyti Darbų vietą, atstatyti pažeistas dangas ir aplinką, pateikti dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo darbus dangų ir aplinkos savininkams įvertinti ir priimti. Dangų atstatymo ir aplinkos sutvarkymo priėmimą įforminti atitinkamu aktu (aktais).
- 3.4.31. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį už Sutarties įvykdymą atsakingi darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamam Darbų atlikimui. Rangovo personalas turi būti įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 3.4.32. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą.
- 3.4.33. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus ir / ar ruožus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą, pateikti Užsakovui atliktų statybos darbų perdavimo-priėmimo aktus.
- 3.4.34. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai ar nekokybiškai įvykdyti ir neatitinkantys sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Defektus Rangovas privalo taisyti nedelsiant, priešingu atveju – Užsakovas turi teisę sulaukyti tolesnius mokėjimus pagal atliktų darbų aktus už tuos darbus, kuriuose nustatyti defektai, iki tol, kol jie bus pašalinti ir ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus trečiųjų šalių pagalba arba savo jėgomis ir išskaičiuoti dėl to patirtus nuostolius iš Rangovo.
- 3.4.35. Organizuoti ir dalyvauti statinio pripažinimo tinkamu naudoti (statybos užbaigimo) procedūroje bei parengti ir perduoti Užsakovui (o reikalui esant ir valstybės / savivaldybės valdžios institucijoms) visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę bei kitą normatyviniuose statybos dokumentuose ir pirkimo dokumentuose bei jų prieduose nurodytą dokumentaciją, programinę įrangą, teises į ją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploataavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus.

4. SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

- 4.1. Šis Sutarties skyrius taikomas tik tuo atveju, jei subtiekJėjai / subrangovai buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme.
- 4.2. Visi subtiekJėjai / subrangovai, kuriuos ketina pasitelkti Rangovas, yra nurodyti Rangovo Pasiūlyme, todėl Rangovas gali pakeisti subtiekJėjus / subrangovus tik esant objektyvioms priežastims ir gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą. Naujai pasitelkiamų tokių subtiekJėjų / subrangovų kvalifikacija ar kiti pajėgumai, kuriais buvo remtasi Rangovo kvalifikacijos vertinimo metu, negali būti blogesni negu keičiamųjų.

- 4.3. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus, kad subtiekęjas / subrangovas, nekokybiškai atlieka darbus ar netinkamai vykdo kitus įsipareigojimus, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjas / subrangovas nepajėgus tinkamai vykdyti įsipareigojimų dėl iškeltos bankroto ar restruktūrizavimo bylos, pradėtos likvidavimo procedūros, veiklos sustabdymo ar panašios padėties ir dėl to Užsakovas ar Rangovas turi pagrindo manyti, kad subtiekęjas / subrangovas negalės vykdyti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui ar Rangovui, Užsakovas gali reikalauti pakeisti tokį subtiekęją / subrangovą, o Rangovas gali prašyti jį pakeisti. Apie tai šalys turi informuoti viena kitą iš anksto, tačiau ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, nurodymos subtiekęjo / subrangovo pakeitimo priežastis. Tokiu atveju šalys turi teisę įforminti protokolą dėl subtiekęjo / subrangovo pakeitimo. Abiejų šalių pasirašytas protokolas pridedamas prie Sutarties ir tampa neatskiriama jos dalis, o subtiekęjas / subrangovas laikomas atitinkamai pakeistu.
- 4.4. Rangovui pažeidus subtiekęjų / subrangovų keitimo tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti šią sutartį.
- 4.5. Bet kokių atveju, subtiekęjo / subrangovo pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo jokios atsakomybės prieš Užsakovą vykdant šią Sutartį. Rangovas atsako Užsakovui už pasitelktų subtiekęjų / subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.
- 4.6. Subtiekęjų / subrangovų samdymas nelaikomas sutarties (jos dalies) perleidimu ar pakeitimu.

5. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

- 5.1. Rangovas privalo atlikti ir perduoti Darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.
- 5.2. Rangovas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis („paslėptus darbus“), pateikti priėmimui, įspėjęs Užsakovą apie tai mažiausiai prieš 3 darbo dienas, bei įforminti paslėptų darbų aktą.
- 5.3. Darbus arba kiekvieną jų dalį Rangovas turi tinkamai užbaigti ir perduoti Užsakovui Sutartyje nustatytais terminais.
- 5.4. Baigęs atitinkamą darbų etapą / grupę / ruožą, Rangovas praneša Užsakovui apie tai, kad jis gali priimti šią darbų dalį ir suderina tikslią darbų priėmimo datą.
- 5.5. Darbų priėmimo ir apmokėjimo tvarka aprašyta šios Sutarties 2 skyriuje „Sutarties kaina ir atsiskaitymo tvarka“.
- 5.6. Esant ginčytinoms pozicijoms (pretenzijoms dėl darbų kokybės ir atitikimo Sutarties sąlygoms), Užsakovas priima bei apmoka neginčytiną darbų dalį.
- 5.7. Tarpiniai atliktų darbų priėmimai ir perdavimai atliekami už darbus, atliktus per vieną kalendorinį mėnesį. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo Rangovo ir Užsakovo atstovai bei techninės priežiūros vadovai.
- 5.8. Bandymų procedūros, kurios turi būti atliekamos vykdant darbus, yra nurodytos Pirkimo dokumentuose. Rangovas turi suteikti visus prietaisus, pagalbą, dokumentus ir kitą informaciją, įrengimus, komplektavimo gaminius, instrumentus, darbo jėgą, medžiagas ir tinkamos kvalifikacijos ir patirties turintį personalą, reikalingus efektyviai atlikti nurodytus bandymus. Užsakovas gali keisti nurodytų bandymų vietą ar detales arba duoti nurodymą Rangovui atlikti papildomus bandymus, jei pirminių bandymų rezultatai kelia Užsakovui abejonių dėl Darbų kokybės. Jeigu išbandymo rezultatas išryškina bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir / ar neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuojimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas privalo per protingą, Šalių suderintą terminą, pašalinti šiuos trūkumus, neatitikimus ir įrodyti šių trūkumų ir / ar neatitikimų pašalinimą patikimais bandymo rezultatais. Užsakovas turi teisę pasitelkti ekspertus, kad pastarieji patikrintų Rangovo atliktus bandymus bei bandymų dokumentus. Jeigu ekspertai nustatys bent vieną Darbų rezultato trūkumą ir / ar neatitikimą teisės aktuose, statybos techniniuose reglamentuose, Darbų ar Sutarties dokumentuose iškeltiems reikalavimams, netinkamą funkcionavimą, netinkamą sistemų sureguliuojimą ar bent vieną bet kurį kitą defektą, Rangovas įsipareigoja ištaisyti nustatytus trūkumus ir padengti Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su ekspertizės samdymu, papildomais bandymais – testavimais bei visas kitas išlaidas.

6. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Rekonstrukcijos darbai bus atliekami esamų, Užsakovui priklausančių, geriamojo vandens tiekimo tinklų trasose ir jų apsauginėse zonose Visagino savivaldybės teritorijoje. Reikalavimai Darbų atlikimui, be kita ko, yra nustatyti ir pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje, konkurso sąlygose ir kt.), Rangovas privalės atlikti visus Sutartimi numatytus ir Užsakovo neatsisakytus darbus nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose anksčiau paminėtuose dokumentuose, ar tik viename, ar keliuose iš jų.
- 6.2. Darbai suskirstyti į etapus pagal kalendorinius metus, kurie savo ruožtu suskirstyti į darbų ruožus, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ir darbų kainų žiniaraščiuose. Darbų etapai (ES projekto veiklos) ir juose nustatyti darbų ruožai yra pateikti techninės specifikacijos 2 priede ir darbų kainų žiniaraščiuose – pagal kalendorinius metus.
- 6.3. Rekonstrukcijos, derinimo, bandymo, statybos techninės dokumentacijos forminimo ir statinių įteisinimo darbai turi būti vykdomi darbų etapuose (kalendoriniais metais: 2016, 2017, 2018 metais) nustatytais darbų ruožais (atkarpomis). Kiekvieno darbų etapo (darbų Grupės) galutinis terminas – **atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 23 d.**, kaip nustatyta Pasiūlymo priede.
- 6.4. Viso Projekto (jeigu bus vykdoma visa techninėje specifikacijoje nurodyta statybos darbų apimtis) galutinė Darbų pabaigos data yra **2018 m. gruodžio 31.**
- 6.5. Rangovas savo pasirinkimu, suderinęs su Užsakovu, gali keisti darbų etapuose nustatytą rekonstrukcijos darbų (darbų ruožų) eiliškumą. Tačiau Darbai iš vieno darbų etapo į kitą Darbų etapą (iš vieno kalendorinių metų į kitus) negali būti perkeliami.
- 6.6. Kiekvieno iš **Darbų ruožo** statybos rangos darbų **pradžią** yra to ruožo statybvietės perdavimo Rangovui diena.
- 6.7. Kiekvieno iš **Darbų ruožo** statybos rangos darbų **pabaiga** yra to ruožo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data (paskutinio parašo data).
- 6.8. Kiekvieno iš **Darbų etapų** (Darbų grupės) statybos rangos darbų pradžia yra pirmojo to Darbų etapo darbų ruožo statybvietės perdavimo Rangovui diena.
- 6.9. Kiekvieno iš **Darbų etapų** Darbų pabaiga yra laikoma atitinkamo etapo tinkamai įforminto Statybos užbaigimo akto pateikimo Užsakovui diena.
- 6.10. Visų Projekto Darbų pabaiga laikoma Galutinio darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Galutinis darbų perdavimo-priėmimo aktas bus pasirašomas tik po to, kai Rangovas įvykdys visus pagal rangos sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus pilnai baigti ir tinkamai įteisinti visi atlikti statybos (rekonstrukcijos) darbai bei įforminti visi atliktos statybos užbaigimo aktai, atlikti visi atliktos statybos kadastriniai matavimai ir galutinai sudaryta / patikslinta atitinkama nekilnojamojo turto byla ar bylos.
- 6.11. Darbus Rangovas vykdo pagal Užsakovo patvirtintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką ir laikydamasis kitų Sutartyje tiesiogiai nustatytų terminų. Techniniai-darbo projektai, statybos darbų vykdymo technologijos projektai ir kitos Darbų sudedamosios dalys, atskiri rangos darbų etapai / ruožai privalo būti baigti ne vėliau nei numatyta minėtame grafike ir Sutartyje.
- 6.12. Tuo atveju, jeigu kurių nors Darbų atlikimo terminai nedetalizuoti grafike ar Sutartyje, jie privalo būti atliekami tokiais terminais, kad nebūtų pažeisti kitų grafike ar Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminai.
- 6.13. Rangovas garantuoja bei atsako ir už tai, kad terminų laikysis jo pasamdyti subrangovai (jei subrangovai yra pasitelkiami).
- 6.14. Rangovas privalės savo medžiagomis, įranga ir lėšomis įrengti laikiną vandentiekį, skirtą aprūpinti vartotojus geriamuoju vandeniu rekonstrukcijos metu tose vietose, kur dėl statybos darbų bus nutraukiamas vandens tiekimas (kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje ir / ar kituose pirkimo dokumentuose). Atlikus rekonstrukcijos darbus ir pradėjus tiekti vandenį rekonstruotais ir Užsakovo priimtais tinklais, laikiną vandentiekį rangovas privalės išmontuoti ir išsigabenti. Rangovui bus mokama tik už laikino vandentiekio sumontavimo / išmontavimo darbus. Už laikino vandentiekio vamzdį / vamzdžius, medžiagas ir / ar įrenginius mokama nebus.
- 6.15. Rangovas, esant reikalui, privalės tinkamai įrengti reikiamus ES Projekto viešinimo standus kaip tai nustatyta Techninėje specifikacijoje ir / ar kituose pirkimo dokumentuose.

- 6.16. Rangovas privalės savo lėšomis pašalinti visus Darbų atlikimo metu ir / ar Pranešimo apie defektus laikotarpiu nustatytus Darbų defektus. Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.
- 6.17. Statybos darbų metu pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina nustatyto darbų atlikimo termino.
- 6.18. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino.

7. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

- 7.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartį pasirašyti ir / ar vykdyti atstovas turi teisę sudaryti šią sutartį, o taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Rangovo įsipareigojimus. Rangovas pareiškia, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitus dokumentus, įgalinčius Rangovą užsiimti šioje Sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Rangovo sutartinius įsipareigojimus.
- 7.2. Rangovas pareiškia, kad neturi tokių įsiskolinimų ar trečiųjų šalių teisėtų pretenzijų, kurios galėtų sukelti grėsmę jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymui.

8. NENUGALIMA JĖGA

- 8.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui. Nenugalima jėga (*force majeure*) – tai nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nei numatyti, nei išvengti.
- 8.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
- 8.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies raštišku reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl *force majeure* arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei 2 mėnesius dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*), už kurią Šalis neatsako.

9. GARANTIJOS

- 9.1. Rangovas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties su juo pasirašymo dienos privalo pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos besąlygišką ir neatšaukiamą garantiją. Reikalaujama Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 (dešimt) proc. nuo Sutarties kainos be PVM.
- 9.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį nurodytą Sutarties 13.1 p. ir atitikti žemiau nurodytus pagrindinius reikalavimus, tačiau iš anksto suderintus su Perkančiąja organizacija. Rangovui nurodytu terminu nepateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo bus laikoma, kad Rangovas Sutarties atsisakė.
- 9.3. 9.1 punkte nurodytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas laikantis šių pagrindinių sąlygų: garantijos raštas privalo įsigalioti jo išdavimo dieną; galiojimo terminas nuo išdavimo dienos – ne trumpesnis nei Sutarties 13.1 p. numatytas terminas; užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas vykdymas; pinigų sumos Užsakovui pagal užtikrinimo dokumentą turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pirmo raštiško Pirkėjo pranešimo garantui; garantas negali reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.
- 9.4. Užsakovui gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis subjektas tapo nemokus ar neįvykdo / netinkamai vykdo įsipareigojimus kitiems ūkio subjektams, Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti kito subjekto išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Gavęs tokį reikalavimą, Rangovas turi jį įvykdyti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų.

- 9.5. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti darbai atitiks Sutartį sudarančiuose dokumentuose numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų ar kokybės trūkumų, kurie panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę. Rangovo Darbų ir statybos produktų garantiniai terminai nustatomi ne trumpesni, nei pagal Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatas. Darbuose naudojamų statybos produktų garantinis terminas nustatomas Rangovo išduodamuose dokumentuose, ir reikalaujamas ne mažesnis, nei numatytas Sutartį sudarančiuose dokumentuose.
- 9.6. Garantinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpiu defektų arba žalos šalinimo darbai turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita, jeigu tie darbai priskiriami: Darbų projektavimui, už kuriuos atsako Rangovas; Sutarties neatitinkančioms medžiagoms arba darbo kokybei; netinkamam naudojimui arba priežiūrai dėl Rangovo klaidų (pateiktos netinkamos techninės dokumentacijos, bandymų dokumentų ir pan.); Rangovo nevykdymui kurio nors kito įsipareigojimo pagal Sutartį.
- 9.7. Garantiniai terminai, nurodyti Sutarties 9.5 punkte, yra suteikiami bei apima visus Darbus, jiems panaudotas medžiagas, įrangą bei priemones, o taip pat visas jų sudėtines dalis, išskyrus toms greitai besidėvinčioms medžiagoms, įrangai bei priemonėms, kurioms, remiantis Sutartį sudarančiais dokumentais numatyta trumpesnės trukmės garantija. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo atitinkamo Darbų etapo (Grupės) Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.
- 9.8. Garantija netaikoma, jeigu Rangovas įrodo, kad Darbų trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės, ne pagal Rangovo pateiktas eksploatavimo instrukcijas eksploatuojant Darbų objektą, arba trečiųjų asmenų veiksmų, arba nenugalimos jėgos aplinkybių, arba ir kitais atvejais, jeigu tokie numatyti Sutartyje.
- 9.9. Garantinio laikotarpio metu paaiškėjus defektui arba defekto sukeltai žalai, Užsakovas apie tai praneša Rangovui, o Rangovas nė vėliau kaip per 2 darbo dienas po Užsakovo pranešimo gavimo turi informuoti Užsakovą apie nustatytas defektų priežastis ir ištaisyti defektus per Užsakovo nurodytą protingą terminą. Jei Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda taisyti ir / ar neištaiso defektų per Užsakovo nurodytą protingą terminą, Užsakovas gali pats arba trečiųjų asmenų pagalba atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas privalo padengti visas išlaidas, kurias patiria Užsakovas ištaisydamas defektą ir atitaisydamas defekto padarytą žalą (įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo, išlaidas ekspertams ir pan.) bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

10. DRAUDIMAI

- 10.1. Rangovas savo lėšomis privalės apdrausti statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų Užsakovo naudai statybos rizikų draudimu (CAR / EAR). Statybos visų rizikų draudimas turi apimti visus su statomu, montuojamu, rekonstruojamu objektu susijusius statybos, montavimo, rekonstravimo darbus bei bandymus, darbams atlikti į draudimo vietą pristatytus statybos produktus, medžiagas, draudimo vietoje esantį turtą, draudimo vietos sutvarkymo išlaidas po draudiminio įvykio, išlaidas už viršvalandinį darbą, darbą išieiginių ir švenčių dienomis, skubų krovinių pakrovimą ir pervežimą ir kt. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 3 000 (trijų tūkstančių) eurų. Draudimo apsaugos trukmė – kiekvienam Darbų etapui, t. y. draudimo laikotarpis yra (draudimas turi galioti) nuo Darbų etapo (Grupės) statybos darbų pradžios visą kiekvieno Darbų etapo (Grupės) laikotarpį ir 1 (vieną) mėnesį po Darbų etapo (Grupės) pabaigos.
- 10.2. Rangovas privalės iki Darbų pradžios datos apsidrausti (ar būti apsidraudęs) rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Draudimo suma – ne mažiau kaip 300 000 (trys šimtai tūkstančių) eurų. Toks draudimas (draudimo laikotarpis) turi galioti visą Darbų atlikimo laikotarpį bei 2 metus nuo Visų Projekto Darbų pabaigos ir atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės normų keliamus reikalavimus. Jei Rangovas samdo subrangovus, tai pareigą apsidrausti šiame Sutarties punkte nurodytais draudimais turi ir Rangovo samdomi subrangovai, o Rangovas privalo užtikrinti, kad subrangovai tokiais draudimais apsidraustų. Įvykus draudiminiam įvykiui, Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo išmokos pagal draudimo sutartį (polisą) išmokėjimo dienos privalo atstatyti draudimo sumą iki nurodytos draudimo sumos, papildydamas draudimo sutartį (polisą) arba sudarydamas naują draudimo sutartį (polisą) ir pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui. Franšizė vienam draudiminiam įvykiui privalo būti ne didesnė kaip 3 000 (trys tūkstančiai) eurų.
- 10.3. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo pateikti draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas ir įrodymus, kad šiame skirsnyje nurodytos draudimo sutartys yra tinkamai sudarytos, draudimo įmokos sumokėtos ir kt. Rangovas negali daryti jokių aukščiau nurodytų draudimo polisų sąlygų pakeitimų iš anksto neįspėjęs Užsakovo apie tokius pakeitimus ir negavęs Užsakovo pritarimo, kai tokie pakeitimai galėtų turėti įtakos Užsakovo teisėms ir interesams. Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi draudimo sutartyse nurodytų sąlygų.

- 10.4. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš aukščiau numatytų draudimo sutarčių arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio skyriaus reikalavimus, tai Rangovas Užsakovui sumoka Sutarties 11 skyriuje nustatytą baudą (baudas), o Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nemažinant bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) pats sudaryti draudimo sutartį šiame skyriuje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba Užsakovas turi teisę vienašališkai išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų lėšų sumokėtas draudimo įmokas bei kitas pagal atitinkamą draudimo sutartį mokėtinas sumas.
- 10.5. Jei teisės normomis būtų nustatyti kiti privalomieji reikalavimai aukščiau nurodytoms draudimo sutartims, Rangovo sudaromos draudimo sutartys visais atvejais turi atitikti ir teisės normų privalomuosius reikalavimus.

11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 11.1. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovo reikalavimu moka Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 11.2. Rangovas, neužbaigęs darbų (ar atskiro jų etapo) Sutartyje numatyto laiku, taip pat nesilaikant pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,05 proc. dydžio kompensaciją (delspinigius) nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pavėluotą (uždelstą) kalendorinę dieną.
- 11.3. Atsižvelgiant į tai, kad projektas gali būti iš dalies finansuojamas ES SF lėšomis, Užsakovas nėra atsakingas už atitinkamų institucijų finansavimo programų sudarymą, jų keitimą ir galimą netolygų atitinkamos statybos dalies finansavimą, todėl už pavėluotus mokėjimus, mokamus šiomis lėšomis, delspinigiai Užsakovui neskaičiuojami.
- 11.4. Tais atvejais, kai Užsakovo įgaliojimo asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir / ar tretieji asmenys, už kuriuos Rangovas atsakingas, Darbų atlikimo metu vartoja ir / ar yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir / ar psichotropinių medžiagų, Rangovas moka Užsakovui 1 000 (vieno tūkstančio) eurų baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju. Apsvaigimo / girtumo faktas užfiksuojamas surašant aktą. Į apsvaigimo / girtumo fakto užfiksavimą kviečiamas ir Rangovo atstovas, kuris į Užsakovo nurodytą vietą Rangovo darbuotojų ir / ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, apsvaigimo / girtumo faktui užfiksuoti privalo atvykti per maksimaliai trumpą, ne ilgesnį kaip 2 (dviejų) valandų nuo Užsakovo kvietimo telefonu / elektroniniu paštu terminą. Tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas per šiame punkte nurodytą laikotarpį neatvyksta, Užsakovas apsvaigimo / girtumo faktą turi teisę užfiksuoti pasirašydamas aktą vienašališkai, šiame akte pažymėdamas, kad Rangovo atstovas per Sutartyje numatytą terminą fakto užfiksuoti neatvyko. Tokiu atveju šio fakto užfiksavimo dokumentai perduodami Rangovui per 5 (penkias) darbo dienas.
- 11.5. Jeigu Rangovas nesudaro bet kurios iš 10 skyriuje numatytų draudimo sutarčių arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal 10 skyriaus reikalavimus, Rangovas moka 3 000 (trijų tūkstančių) eurų baudą (baudas): už kiekvieną nesudarytą ar netinkamai sudarytą draudimo sutartį; už kiekvieną nepateiktą arba pateiktą netinkamą draudimo poliso kopiją; už atitinkamų įrodymų nepateikimą; už draudimo sutarčių bet kurios sąlygos nevykdymą.
- 11.6. Sutartyje nurodytos netesybos / baudos yra laikomos minimaliais ir papildomų įrodinėjimo nereikalaujančiais dėl Sutarties pažeidimo nukentėjusios šalies nuostoliais. Netesybos / baudos turi būti sumokamos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo. Netesybų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimą bei nepanaikina galimybės taikyti kitas Sutartyje ir / ar teisės aktuose numatytas pažeistų teisių gynybos priemones, tame tarpe atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus nuostolius.
- 11.7. Rangovas patvirtina, jog supranta, kad aukščiau griežtas Sutartinių įsipareigojimų vykdymas turi Užsakovui esminės reikšmės.

- 11.8. Bendra galimų pritaikyti pagal šią Sutartį netesybų (kompensacijos, delspinigiai ir baudos) suma visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalių susitarimu negali viršyti 15 proc. Sutarties kainos be PVM. Didžiausia kompensacijos (delspinigių) suma dėl darbų uždelimo negali viršyti 10 proc. Sutarties kainos be PVM, kaip nustatyta Pasiūlymo priede.
- 11.9. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ir / ar išlaidas dėl šioje Sutartyje priimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

12. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS

- 12.1. Visa informacija, kurią šalys sužinojo viena iš kitos Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas.
- 12.2. Šalis, pažeidusi 13.1 punkto reikalavimus privalo sumokėti kitai šaliai 0,5 proc. Sutarties kainos dydžio baudą ir atlyginti visus nuostolius, kurių minėta bauda nepadengia.

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 13.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos ir galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d., iki tol, kol Šalys pilna apimtimi įvykdys Sutartimi priimtus įsipareigojimus arba iki jos nutraukimo šioje Sutartyje ir / ar teisės aktuose nustatyta tvarka.
- 13.2. Užsakovas turi teisę prieš terminą vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to patirtus visus nuostolius, pranešęs Rangovui apie Sutarties nutraukimą prieš 14 kalendorinių dienų šiais atvejais:
- 13.2.1. jeigu Rangovas, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda darbų sutartu laiku arba daugiau nei 60 kalendorinių dienų vėluoja užbaigti atskirą darbų etapą arba daugiau nei 60 kalendorinių dienų vėluoja galutinai pabaigti darbus;
- 13.2.2. jeigu Rangovas atlieka Darbus taip, kad jų baigti iki numatytos pagal Sutartį Darbų pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma, ir / arba Rangovas nevykdo Sutarties sąlygų ir / arba teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų;
- 13.2.3. jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
- 13.2.4. jeigu Rangovas ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų vėluoja pateikti / atnaujinti / pratęsti Sutartyje nurodytus draudimus / garantijas ar nors vieną iš jų;
- 13.2.5. jeigu Rangovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje;
- 13.2.6. jeigu Rangovas pažeidžia kitas esmines Sutarties sąlygas.
- 13.3. Užsakovui pranešus apie ketinimą vienašališkai nutraukti Sutartį aukščiau nurodytais pagrindais, Rangovas iki Sutarties nutraukimo dienos privalo: nutraukti Darbus; Užsakovui pageidaujant, sudaryti sąlygas Užsakovui perimti visą Darbų atlikimui naudojamą turtą; nedaryti papildomų užsakymų, nesudarinti su Darbais susijusių sutarčių; Užsakovui pageidaujant, perduoti Užsakovui ar jo įgaliotam asmeniui Užsakovo nurodytas teises ir pareigas pagal Sutartį su trečiaisiais asmenimis, pasirašant trišalį susitarimą; vykdyti Užsakovo nurodymus, būtinus Sutarčiai nutraukti ir Darbų perdavimui.
- 13.4. Rangovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, iš anksto įspėjęs apie tai Užsakovą raštu prieš 30 kalendorinių dienų šiais atvejais:
- 13.4.1. jeigu Užsakovas neatsiskaito su Rangovu už tinkamai atliktus ir Užsakovo priimtus Darbus ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai Užsakovas turi teisę sulaukyti mokėjimus ir kitus Sutartyje numatytus atvejus dėl finansavimo / apmokėjimo tvarkos;
- 13.4.2. jeigu Užsakovas tampa nemokus, bankrutuojantis, likviduojamas ar sustabdo savo veiklą ir, Rangovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
- 13.5. Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukė Sutartį aukščiau nurodytu pagrindu, jis turi teisę gauti atlyginimą už tinkamai atliktus Darbus ir iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą dienos įsigytas ir Užsakovui Užsakovo sutikimu perduotas medžiagas, įrangą ir priemones.

- 13.6. Jeigu keičiasi Šalių adresai, banko sąskaitų numeriai ir (ar) kiti rekvizitai, tai Šalys privalo apie tai nedelsiant informuoti viena kitą. Šalis, nevykdžiusi šių reikalavimų, negali pareikšti pretenzijų ar atsi-kirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba, jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
- 13.7. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku Sutartyje nurodytais Šalių adresais, nebent konkrečioje Sutarties nuostato-je numatyta kitaip.
- 13.8. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Sutartyje aptartas arba tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai ir (jei būtina) tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gauti privalomi Viešųjų pirkimų įstatyme nusta-tyti sutikimai.
- 13.9. Tuo atveju, jei Sutartyje numatyti galimi pakeitimai ir papildymai, jie turi būti sudaryti raštu ir pasira-šyti abiejų Šalių įgaliotų atstovų, nebent konkrečioje Sutarties nuostatoje numatyta kitaip.
- 13.10. Nė viena iš Šalių neturi teisės perleisti iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas be išankstinio raš-tiško kitos Šalies sutikimo.
- 13.11. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami šalių derybose.
- 13.12. Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per protingą terminą nuo ginčų kilimo pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

UŽSAKOVAS

Valstybės įmonė „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, A. d. Nr. 3, 31002 Visaginas
Įmonės kodas 110087517
PVM mokėtojo kodas LT100875113
Tel. (8 386) 25 900, faks. (8 386) 60 860
A. s. LT80 7044 0600 0262 0762
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius

Zigmas Jurgutavičius

2016-04-

A. V.



Gamybos technikos skyriaus
viršininkas

Valerjan Vitkovskij

RANGOVAS

UAB „Infes“
Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Tel. (8 5) 231 3209, faks. (8 5) 210 7687
A. s. LT19 7300 0101 3398 7657
Bankas „Swedbank“, AB
Banko kodas 73000

Direktorius

Arvydas Markevičius

2016-04-

A. V.



Vyriausioji buhalterė
Viktorija Kantakevičienė

ITB viršininkas
Alfonsas Šimulynas

Viešųjų pirkimų specialistė
Jovita Stanevičiūtė



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ REKONSTRUKCIJA
VISAGINO SAVIVALDYBĖJE**

1. Ši techninė specifikacija su visais jos priedais turi būti skaitoma ir suprantama kaip vientisas dokumentas.
2. VĮ „Visagino energija“ (toliau – Užsakovas) planuoja įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ finansuojamą regioninį projektą „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ (toliau – ES projektas).
3. Įgyvendinant šį 36 mėnesių trukmės ES projektą, 2016 m. – 2018 m. Visagino savivaldybės teritorijoje numatyta rekonstruoti preliminariai apie 19,6 km geriamojo vandens tiekimo tinklą. Numatomų darbų apimtys ir aprašymas pateikiami šios techninės specifikacijos 2 priede (darbų plane 2016 – 2018 m.) ir 3 priede (projektavimo užduotyje).
4. Visi vamzdinių ilgiai, nurodyti šioje specifikacijoje, jos 2 priedo lentelėse, yra preliminarūs ir jie turės būti patikslinti ar patvirtinti techniniuose-darbo projektuose ir juose pateikiamuose planuose, brėžiniuose, aprašymuose, specifikacijose ir pan., projektavimo metu atlikus tikslius topografinius matavimus.
5. Pilna apimtimi ES projektas gali būti įgyvendinamas tuo atveju, jeigu Užsakovui bus skirtas atitinkamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimas (investicijos) ir bus sudaryta atitinkama ES projekto administravimo ir finansavimo sutartis. Užsakovas, priklausomai nuo ES projekto finansavimo apimties ir sąlygų, projekto įgyvendinimo eigoje bet kada turi teisę atsakyti dalies darbų, numatytų pagal ES projektą ir nurodytų techninės specifikacijos 2 priede, o Viešąjį pirkimą laimėjęs dalyvis (toliau – rangovas) privalės su tuo sutikti ir negalės reikšti dėl to jokių pretenzijų.
6. Rekonstrukcijos darbai bus atliekami esamų, Užsakovui priklausančių, geriamojo vandens tiekimo tinklų trasose ir jų apsauginėse zonose.
7. Viešojo pirkimo (konkurso) dalyviai savo atsakomybe, kaštais bei rizika, yra raginami aplankyti bei patikrinti ir ištirti darbų atlikimo vietas, statybvietais, jų aplinką bei apylinkes, fizines, topografines, hidrologines, geologines bei klimatinės ir kitas sąlygas, taip pat ištirti ir išanalizuoti visas aplinkybes, kurios gali

turėti įtakos pasiūlymui, darbų apimčių skaičiavimui, projektavimui ir/ar darbams. Užsakovas suteiks galimybę dalyvių atstovams patekti į planuojamas statybvietes suderinus apsilankymą su Užsakovo atsakingu darbuotoju iš anksto.

8. Projektavimo ir statybos darbai privalo būti atliekami vadovaujantis ir vykdant galiojančios redakcijos teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

8.1. Lietuvos respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, nustatančiais reikalavimus projektavimo, statybos, žemės kasimo darbams;

8.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

8.3. STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“;

8.4. STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“;

8.5. STR 1.06.03.2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“;

8.6. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;

8.7. STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“;

8.8. STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“;

8.9. STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“;

8.10. STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“;

8.11. STR. 2.07.01:2000 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas“;

8.12. HN 24:2003 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis“;

8.13. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu nustatyta tvarka parengtomis ir patvirtintomis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitais teisės aktais, nustatančiais reikalavimus projektavimui, statybai, bandymams, derinimui, darbų ir darbuotojų saugai bei aplinkosaugai;

8.14. vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka. Rangovas atsakys už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams, tretiesiems asmenims ir kt. atliekant rekonstrukcijos darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalės ištaisyti tokią žalą savo sąskaita nurodytu terminu;

8.15. rangovas privalės vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su rangos sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Rangovas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Rangovui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu;

8.16. jeigu šiame ir kituose pateikiamuose dokumentuose pasitaikys nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė – kiekviena tokia nuoroda turi būti skaitoma ir suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“.

9. Rangovui pavedami darbai apima:

9.1. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbai perkami ir įgyvendinami pagal principą „iki rakto“.

9.2. Rangovas privalės

- 9.2.1. parengti techninėje specifikacijoje nurodytų statybos darbų techninius-darbo projektus, – toliau tekste projektas, rekonstrukcijos projektas;
- 9.2.2. rangovas privalės parengti tris techninius-darbo projektus pagal 2 priede nurodytus darbų etapus (ES projekto veiklas);
- 9.2.3. atlikti kiekvieno projekto ekspertizę;
- 9.2.4. projektus suderinti su Užsakovu bei visais reikiamais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
- 9.2.5. gauti visus reikiamus leidimus bei suderinimus ir pritarimus (įskaitant, bet neapsiribojant – ir leidimą iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos);
- 9.2.6. gauti ir pateikti užsakovui statybą leidžiančius dokumentus (statybos leidimus), turės būti gauti ir pateikti trys statybos leidimai – kiekvienam, darbų etapui;
- 9.2.7. tinkamai parengti reikiamus statybos darbų technologijos projektus (gali būti sudėtinė techninių-darbo projektų dalis), įskaitant, bet neapsiribojant ir statybviečių planų bei jų perdavimo-priėmimo aktų parengimą;
- 9.2.8. atlikti statybos darbus (rangovas savo lėšomis privalės gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų – tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ir/ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.);
- 9.2.9. organizuoti ir vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą;
- 9.2.10. rangovas privalės paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių, kuris statybos metu privalės vykdyti teisės aktais nustatytas funkcijas;
- 9.2.11. tinkamai pagaminti ir, suderinęs su Visagino savivaldybės atsakingais pareigūnais bei įgyvendinančiąja institucija, įrengti informacinius ir nuolatinius-aiškinamuosius ES projekto informavimo (viešinimo) standus;¹
- 9.2.12. parengti visą vykdomąją, išpildomąją dokumentaciją, atlikti kadastrinius matavimus, parengti nekilnojamojo turto bylas, įvykdyti darbų užbaigimo procedūras bei įteisinti darbų pagal projektą rezultatus.

9.3. Prieš pradėdamas statybos darbus rangovas privalės kartu su dangų ir aplinkos savininkais užfiksuoti (rekomenduojama nufotografuoti ir saugoti foto nuotraukas iki statybos darbų pabaigos) esamą dangų ir aplinkos būklę įformindamas atitinkamą aktą ir tą aktą pateikti Užsakovui. Baigus statybos darbus rangovas privalės tinkamai sutvarkyti darbų vietą, atstatyti rekonstrukcijos darbų metu pažeistas dangas ir aplinką (dangos ir aplinka privalo būti atstatytos ne blogesnės būklės, nei buvo prieš darbų pradžią ir iš medžiagų, kurių charakteristikos yra tokios pačios ar lygiavertės, kaip buvo prieš pažeidžiant dangas ir/ar aplinką, rangovas privalės įrodyti dangų ir aplinkos atstatymui naudojamų medžiagų lygiavertiškumą su buvusiomis prieš

¹ nurodyti standai Užsakovo nurodymu turės būti gaminami ir įrengiami tik tuo atveju, jeigu Užsakovui bus skirtos ES projekto finansavimo investicijos (lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų) ir tik po to, kai bus pasirašyta ES projekto administravimo-finansavimo sutartis.

pradedant darbus ir jas suderinti su Užsakovu ir dangų/aplinkos savininkais). Atstačius dangas ir sutvarkius aplinką – rangovas privalės jas pateikti dangų ir aplinkos savininkams kokybės įvertinimui ir priėmimui bei tinkamai parengti, įforminti ir pateikti Užsakovui atitinkamą savininkų pasirašytą aktą.

9.4. Užsakovo nurodymu, jeigu reikės, rangovas privalės montavimo vietoje išmontuoti esamus vamzdynus, šulinius, įrenginius, o susidariusias atliekas – statybinį laužą ir kitas medžiagas (jei tokių bus) kurios Užsakovo nurodytos kaip atliekos, Rangovas privalės savo sąskaita išvežti ir priduoti į sąvartyną.

9.5. Išmontuotus įrenginius ir kitas Užsakovo nurodytas medžiagas Rangovas turės išvežti ir priduoti į nurodytą VĮ „Visagino energija“ sandėlį.

9.6. Visos darbų vykdymo zonos turi būti tinkamai aptvertos ir pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, informuojančiais apie esančią pavojingą zoną, rangovas statybvietėse privalės įrengti reikiamus praėjimus, parvažiavimus gyventojams ir spec. technikai (greitoji pagalba, priešgaisrinė apsauga, policija ir pan.). Visi reikiami veikiančių tinklų atjungimai turi būti atliekami pagal Rangovo rašytinę paraišką, pateiktą Inžinerinių tinklų barui ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas iki atjungimo.

9.7. Rangovas, rekonstrukcijos metu tose vietose, kur dėl rangovo atliekamų statybos darbų ilgesniam nei 12 (dvylikos) valandų laikotarpiui bus nutraukiamas geriamojo vandens tiekimas vartotojams (derinama su Užsakovu), privalės pasirūpinti vartotojų aprūpinimu geriamuoju vandeniu, savo medžiagomis, įranga ir lėšomis atitinkamame darbų ruože tinkamai įrengdamas laikiną antžeminį geriamojo vandens tiekimo vandentiekį (įskaitant, bet nepasiribojant, laikino vamzdyno dezinfekavimą, plovimą), toliau – laikinas vandentiekis. Jeigu tokio laikino vandentiekio įrengimui bus reikalingi leidimai, suderinimai ir pan., rangovas privalės pats pasirūpinti tokių leidimų ir suderinimų ar pan. gavimu ir juos gauti. Atlikus atitinkamo ruožo rekonstrukcijos darbus ir pradėjus tiekti vandenį rekonstruotais ir Užsakovo priimtais geriamojo vandens tiekimo tinklais, laikiną vandentiekį rangovas privalės išmontuoti ir išsigabenti (esant reikalui – jį sumontuoti/išmontuoti kitame darbų ruože). Laikino vandentiekio vamzdynas privalo atitikti Lietuvos higienos normą HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“.

9.8. Vykdamas statybos darbus būtina išsaugoti paviršinį dirvožemį. Jei darbų vykdymo metu nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis, jis privalo būti sandėliuojamas tam tikslui skirtoje tinkamoje vietoje, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo). Baigus statybos darbus, dirvožemis grąžinamas į jo pirmąją vietą ir reikalui esant papildomai užsėjamas.

9.9. Baigęs geriamojo vandens tiekimo tinklų montavimo darbus kiekviename ruože, rangovas privalės atlikti vamzdynų hidraulinius bandymus, dezinfekavimą, plovimą bei vandens mikrobiologinę analizę, tol, kol geriamas vanduo atitiks higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

9.10. Rangovas privalės rekonstrukcijos, derinimo, bandymo, statybos techninės dokumentacijos formavimo ir statinių įteisinimo darbus vykdyti darbų etapuose (kalendoriniais metais) nustatytais darbų ruožais (atkarpomis). Kiekvieno darbų etapo galutinis terminas – atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 23 d. Viso ES projekto (jeigu bus vykdoma visa techninėje specifikacijoje nurodyta statybos darbų apimtis) galutinė pabaigos data yra 2018 m. gruodžio 31. Darbų etapai (ES projekto veiklos) ir juose nustatyti darbų ruožai yra pateikti techninės specifikacijos 2 priede – pagal kalendorinius metus.

9.11. Rangovas savo pasirinkimu, suderinęs su Užsakovu, gali keisti darbų etapuose nustatytą rekonstrukcijos darbų (atitinkamo vamzdynų ruožo rekonstrukcijos darbų, toliau – darbų ruožas) eiliškumą, tačiau darbai (darbų ruožai) iš vieno darbų etapo (kalendorinių metų) negali būti perkeliama į kitą etapą (kalendorinius metus).

9.12. Kiekvieno darbų ruožo statybos (rekonstrukcijos) darbų pradžia laikoma to ruožo statybvietės perdavimo rangovui akto (aktą su reikiama brėžiniais/schemomis/planais parengia rangovas) pasirašymo diena (gali būti rengiamas vienas statybvietės perdavimo planas ir aktas visam atitinkamų kalendorinių metų darbų etapui, nurodant to darbų etapo statybos darbų ruožus).

9.13. Kiekvieno darbų ruožo statybos (rekonstrukcijos) darbų pabaiga laikoma tinkamai įforminto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data (paskutinio parašo data).

9.14. Kiekvieno darbų etapo darbų pradžia laikoma pirmojo pagal tą etapą vykdomo darbų ruožo statybvietės perdavimo akto pasirašymo diena.

9.15. Kiekvieno darbų etapo darbų / ES projekto veiklos (kalendorinių metų) pabaiga laikoma teisės aktais nustatyto tinkamai įforminto statybos užbaigimo dokumento (statybos užbaigimo akto ar kito dokumento) pateikimo Užsakovui diena.

9.16. Viso ES projekto galutine darbų pabaiga laikoma galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo data. Galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas (apibendrinantis visus 2016-2018 m. laikotarpiu atliktus darbus) bus pasirašomas tik po to, kai rangovas įvykdys visus pagal rangos sutartį nustatytus įsipareigojimus, bus pilnai baigti ir tinkamai įteisinti visi atlikti statybos (rekonstrukcijos) darbai bei įforminti visi atliktos statybos užbaigimo aktai, atlikti visi atliktos statybos kadastriniai matavimai ir galutinai sudaryta/patikslinta atitinkama nekilnojamojo turto byla ar bylos.

9.17. Įvykdžius kiekvieno Darbų etapo vamzdynų rekonstravimo/įrengimo darbus rangovas privalo atlikti/atnaujinti kadastrinius matavimus (suformuoti bylas, parengti toponuotraukas).

9.18. Šulinius/kameras, kurie patenka į rekonstruojamų vamzdynų ruožus, pakeisti naujais (šulinio hidroizoliacija; žiedai; perdengimai; dugnai; liukai su dangčiais). Šulinių hidroizoliacija privalo būti dviejų sluoksnių, iš polimerinių medžiagų, įrengiama pagal gamintojo rekomenduojamą technologiją.

9.19. Vandens apskaitos punkte VK-30 renovuojamame geriamojo vandentiekio vamzdyno ruože demontuoti esamą debitomatį bei parinkti ir sumontuoti naują debitomatį ne žemesnės klasės ir ne blogesnių parametrų nei esamas (parenkama PE100 D355mm polietileniniui vamzdynui, pagal priedą Nr.2 ir projektavimo metu derinama su Užsakovu bei turi būti suderintas su esama duomenų perdavimo sistema).

9.20. Rangovas privalo atlikti vamzdynų rekonstrukciją betranšėjiniu būdu, įtraukiant į plieninį vamzdį polietileninį vamzdį (PE100, PN10, SDR17), o esant būtinybei – vamzdžių klojimą atlikti atviru ar kitu būdu (jeigu bus nustatyta, kad konkrečioje vietoje/vamzdyno atkarpoje įvėrimas yra neįmanomas). Darbų apimtys nurodytos prieduose šios Techninės specifikacijos Nr. 2 ir Nr. 3.

9.21. Įtraukus vamzdį – rangovas privalės darbinėse duobėse atlikti vamzdžių galų injektavimo darbus.

9.22. Rangovas privalo tiekti ir rekonstrukcijai naudoti tik naujas (nenaudotas) ir kokybiškas medžiagas/įrenginius pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Vamzdžiai, sklendės, alkūnės, adapteriai, elektromovos ir kitos fasoninės dalys privalo būti pateiktos su atitinkamais sertifikatais.

10. Bendri reikalavimai PE vamzdžiams, sklendėms, elektromovoms, PE adapteriams ir antžeminiams gaisriniais hidrantams:

10.1. Darbinė terpė – geriamasis vanduo (gaminys privalo atitikti Lietuvos higienos normą HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“). Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus - higieninės ekspertizės pažymėjimą arba kitą dokumentą, įrodantį, kad ta pati medžiaga ir / ar gaminys jau yra tiekiamas į rinką kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Islandijos Respublikoje, Lichtenšteino Kunigaikštystėje, Norvegijos Karalystėje ar Šveicarijos Konfederacijoje.

10.2. Darbinės terpės temperatūra: iki +30 °C;

10.3. Gamintojas privalo būti sertifikuotas pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato kopiją su vertimų į lietuvių kalbą);

11. Reikalavimai polietileno (PE) vamzdžiams:

11.1. Darbinis slėgis – ne mažiau kaip 10 bar;

11.2. Medžiaga: polietilenas ne mažesnės kaip PE100 (arba lygiavertės) klasės;

11.3. Medžiagos tankis ne mažiau 951 kg/m³;

11.4. Elastingumo modulis ne mažiau 1200 Mpa;

11.5. Šiluminio plėtimosi koeficientas ne daugiau $1,3 \times 10^{-4}$ kp;

11.6. Vamzdžiai turi būti jungiami sandūriniu suvirinimu ir (kur būtina) elektromovomis bei tempimui atspariais adapteriais (rengiant techninį projektą – derinti su Užsakovu).

11.7. Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas;

11.8. PE vamzdžiai turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2 arba lygiavertčius standartus.

11.9. Gamintojo suteikiama garantija – ne mažiau kaip 30 metų (kartu su pasiūlymu pateikti garantiją įrodantį dokumentą).

12. Reikalavimai elektromovoms:

12.1. Darbinis slėgis: ne mažiau nei 10 bar;

12.2. Turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos, kaip ir tiekėjo siūlomi PE vamzdžiai.

12.3. Kaitinimo spiralė turi būti įlieta į korpusą, kad užmaunant ant vamzdžio nebūtų galima jos pažeisti;

12.4. Ant gaminio turi būti brūkšninis kodas informacijos nuskaitymui;

12.5. Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas gamintojo logotipu, nurodytas darbinis skersmuo, darbinis slėgis, SDR (vamzdžio diametro ir sienelės storio santykis), gaminio modelis, medžiaga iš kurios jis pagamintas.

12.6. El. movos gaminys atitikti Lietuvos higienos normą HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“. Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius dokumentus - higieninės ekspertizės pažymėjimą.

- 12.7. Darbinė terpė - geriamasis vanduo;
- 12.8. Gamintojo suteikiama garantija – ne mažiau kaip 30 metų (kartu su pasiūlymu pateikti garantiją įrodantį dokumentą).

13. Reikalavimai sklendėms:

- 13.1. Darbinis slėgis – ne mažiau nei 10 bar;
- 13.2. Darbinė terpė – geriamasis vanduo;
- 13.3. *Sklendės tipas – pleištinė;
- 13.4. *Sklendės sandarumas – A klasės, pagal DIN EN 12 266-1;
- 13.5. *Pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragręžti pagal DIN 2501 – PN10/16;
- 13.6. *Korpuso medžiaga – kalusis ketus EN-GJS 400-18 pagal EN 1563
- 13.7. *Veleno medžiaga – nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu;
- 13.8. *Skląščio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS 400-18 pagal EN 1563, pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui;
- 13.9. Skląstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą;
- 13.10. *Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidinė danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidinė danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų.
- 13.11. *Gaminys turi turėti RAL-GZ 662 sertifikatą bei atitikties deklaraciją, dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu;
- 13.12. Sklendės korpuso varžtai turi būti visiškai apsaugoti nuo korozijos;
- 13.13. Kiekviena sklendė turi būti paženklinta gamintojo logotipu, nurodytas diametras, darbinis slėgis, gaminio modelis, medžiaga (iš kurios ji pagaminta);
- 13.14. Suteikiama gamintojo garantija sklendėms – ne mažiau 10 metų;
- 13.15. Pateikti atitikimą aukščiau nurodytiems reikalavimams įrodančius dokumentus, sertifikatus ar kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių kalba arba tinkamai patvirtintą originalo vertimą į lietuvių kalbą.

14. Reikalavimai PE vamzdžių tempimui atspariems adapteriams:

- 14.1. Darbinis slėgis: ne mažiau nei 10 bar;
- 14.2. Pajungimas flanšinis;
- 14.3. *Korpuso medžiaga kalusis ketus EN-GJS-400-18 pagal EN1563;
- 14.4. *Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidine danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų;
- 14.5. *Atsparumą tempimui užtikrinančio žiedo medžiaga – žalvaris Ms 58, arba Rg 7;
- 14.6. *Varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas A4 (AISI 316);
- 14.7. Sandariklio medžiaga - elastomeras skirtas geriamam vandeniui, sandariklis suteptas lubrikantu, iškart paruoštas naudojimui;

14.8. PE adapteris turi būti su integruota tarpine flanšo sandarinimui, gamintojo suteikiama garantija – ne mažiau 10 metų.

15. Reikalavimai antžeminiams gaisriniais hidrantams:

- 15.1. *Hidranto viršutinė dalis iš kaliojo ketaus;
- 15.2. *Hidranto stovas turi būti pagamintas iš karštai cinkuoto plieninio vamzdžio
- 15.3. *Velenas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno;
- 15.4. *Hidranto spalva – raudona (pagal RAL3000);
- 15.5. Kitos dalys pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
- 15.6. Garantija ne mažiau 10 metų.

16. Reikalavimai ES projekto informavimo (viešinimo) standams²:

16.1. Rangovas privalės pagaminti, įrengti ir, pasibaigus kiekvieno darbų etapo statybos darbams, per Užsakovo nurodytą terminą išmontuoti tinkamo turinio ir formos informacinius standus. Turės būti pagaminti ir įrengti bei, pasibaigus statybos darbams, išmontuoti 3 (trys) informaciniai standai – po vieną kiekvienam atitinkamų kalendorinių metų darbų etapui (ES projekto veiklai).

16.2. Vietoje išmontuotų informacinių standų rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalės įrengti nuolatinius aiškinamuosius standus, kurie privalės stovėti ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus po ES projekto įgyvendinimo pabaigos. Turės būti pagaminti ir įrengti 3 (trys) nuolatiniai aiškinamieji standai – po vieną kiekvienam atitinkamų kalendorinių metų darbų etapui (ES projekto veiklai).

16.3. Informacinių ir nuolatinių aiškinamųjų standų maketus rangovas privalės raštu suderinti su įgyvendinančia institucija (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra) bei Visagino savivaldybės atsakingais pareigūnais ir privalės Užsakovui pateikti suderinimą įrodančius dokumentus.

16.4. Gaminant ir įrengiant standus rangovas privalės atsižvelgti į Europos Sąjungos 2014-2020 metų struktūrinės paramos grafinio stiliaus gaires, įgyvendinančios institucijos reikalavimus ir kitus reikalavimus, pateikiamus interneto portaluose <http://www.esinvesticijos.lt>, <https://www.apva.lt/>

16.5. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende privalo būti įvardyta ir įgyvendinančioji institucija.

16.6. Informacija stenduose turi būti pateikta aiškiai, tiksliai ir suprantamai bei laikantis privalomųjų reikalavimų ir įgyvendinančios institucijos rekomendacijų.

16.7. Standų įrengimo vieta turi būti matomoje erdvėje – tokioje, kuri užtikrintų jo funkciją – viešinimą ir visuomenės informavimą, pagrindiniai montavimo būdai – ant metalinių kojų tvirtinant prie pastatų, neįkasamų betoninių blokų; ant metalinių kojų įbetonuojant į gruntą; ir pan.

16.8. Lauke montuojami standai turi būti pagaminti iš atsparių aplinkos poveikiui, ilgalaikių medžiagų. Standų medžiagos ir montavimo būdas turi būti parenkami atsižvelgiant į montavimo vietą ir keliamus estetinius, vizualinius bei ES finansuojamų projektų viešinimo reikalavimus (vieta ir įrengimo būdas derinami su Užsakovu ir Visagino savivaldybės administracija).

² Taikoma tuo atveju, jeigu ES projektas bus bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

16.9. Tuo atveju, jei stendų sumontavimui būtų reikalingi kokie nors institucijų (policija, kelių tarnyba, inžinerinių tinklų, komunikacijų savininkai ir kt.) suderinimai ar leidimai, rangovas turės atlikti šiuos suderinimus ir/ar gauti leidimus savo lėšomis.

16.10. Nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti tokios kokybės ir pagaminti iš tokių medžiagų, kad, būdami ES projekto įgyvendinimo vietose lauke ir veikiami atmosferinių reiškinių, atitiktų keliamus reikalavimus ne trumpiau nei 5 (penkerius) metus po ES projekto įgyvendinimo pabaigos. Už stendų kokybę rangovas atsako visą šį laikotarpį.

16.11. Rangovas apmoka visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų įrengimu ir priežiūra visą jų įrengimo (stovėjimo) laikotarpį.

16.12. Garantija nuolatiniais aiškinamiesiems stendams ne mažiau kaip 5 (penki) metai po ES projekto įgyvendinimo pabaigos.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 Ortofoto nuotrauka su nurodytais numatytais rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklais, 1 lapas.
2. Priedas Nr. 2 2016-2018 m. geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos darbų planas, 5 lapai.
3. Priedas Nr. 3 2015-11-12 Projektavimo užduotis Nr. (10.11) TD36-4, 6 lapai.

Gamybos direktorius




Arūnas Kalauskas

Gamybos technikos skyriaus viršininkas



Valerjan Vitkovskij

Inžinerinių tinklų baro viršininkas



Alfonsas Šimulynas

Inžinerinių tinklų baro meistras



Tadas Ridzikas

**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

**„Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino
savivaldybėje“**

**Darbų planas
2016-2018 m.**

Jeigu šiame ir kituose pateikiamuose dokumentuose pasitaikys nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė – kiekviena tokia nuoroda turi būti skaitoma ir suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“. Lenteles skaityti kartu su ortofoto nuotrauka-planu (Techninės specifikacijos 1 priedas), kuriame sužymėti vandentiekio tinklų ruožai, vandens apsaikymo punktai.

Tekste panaudoti techninės specifikacijos 1 priedo (vandens tiekimo tinklų ortofoto nuotraukos-plano) žymėjimai (specifiniai trasų taškai, šuliniai, kameros ir pan., pvz.: „H“ – tai taškas H, V-306 – tai vandentiekio šulinys Nr. 306 ir t.t.).

1 lentelė.

2016 m. Darbų etapas (ES projekto veikla 1.1)			
Eil. Nr.	Darbų ruožai	Darbų fizinė apimtis (nurodyti preliminarūs vamzdinių ilgiai)	Preliminarūs tinklų ilgiai, m
1.	Magistralinis vandentiekis (pirmasis vamzdynas) šalia Energetikų g. (a/k Nr. 23) nuo VK-30 iki taško „B“ (UAB „Blomstring“) ir atšaka iki 438 past. (meteostotis)	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN10 D 355 mm (d 312 mm) –1482 m (esam. 500) PE 100 PN10 D 110 mm(d 98 mm) -185 m (esam. 100) PE 100 PN10 D 90 mm(d 79 mm) - 36 m (esam. 100) VK-30 Vamzdžių, debitomačio ir sklendžių pakeitimas	1703
2.	Vandentiekis nuo VK-30 iki V-302 A, nuo V-302 iki V-3106 ir iki gyv. namo Taikos pr.80, 82. Su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100, PN 10, D 355 mm(d 312 mm) – 205 m (esam. 400) PE 100, PN 10, D 180 mm(d 158 mm) – 77 m (esam. 200) PE 100, PN 10, D 90 mm(d 79 mm) – 36 m (esam. 90) PE 100, PN 10, D 110mm(d 98 mm) – 1 m (AH)	319
3.	Vandentiekis šalia Energetikų g. nuo V-306 (Taikos pr. 84) iki V-316 ir nuo V-312 iki Energetikų g. 16 namo įvado.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100, PN 10, D 250 mm (d 220 mm) – 391 m (esam. 300) PE 100, PN 10, D 90 mm (d 79 mm) – 55 m (esam. 100) PE 100, PN 10, D 110 mm(d 98 mm) – 3 m (AH)	449
4.	Vandentiekis šalia Taikos prospektu nuo VK-101 iki taško „F“ (Taikos pr. 26A). Su gyv. namų Taikos pr. 22, 28, 42 vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100, PN 10, D 355 mm (d 312 mm) – 348 m (esam. 400) PE 100, PN 10, D 90 mm(d 79 mm) – 45 m (esam. 100) PE 100, PN 10, D 110 mm(d 98 mm) – 112 m (esam. 100) (AH)	505
5.	Vandentiekis šalia Vilties g. nuo taško „F“ (Taikos pr. 16) iki V-135 (Veteranų g.) su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100 PN10 D 180 (d 158 mm) –779 m(esam. 200) PE 100 PN10 D 140 mm (d 123mm) - 26 m (esam. 150) PE 100 PN10 D 110 mm (d 98 mm) – 85 m (esam 100) (AH) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 262 m (esam 90-100)	1152
Σ 2016 m =			4128

2 lentelė.

2017 m. Darbų etapas (ES projekto veikla 1.2)			
Eil. Nr.	Darbų ruožai	Darbų fizinė apimtis (nurodyti preliminarūs vamzdinių ilgiai)	Preliminarūs tinklų ilgiai, m
6.	Vandentiekis nuo „Verdenės“ mokyklos V-4 iki taško „H“ (Taikos pr. 17), nuo taško „H“ iki taško „G“ ir nuo taško „M“ iki taško „N“.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE100 PN10 D110 mm (d 98 mm) – 106 m (esam. 150) PE 100 PN10 D 140 mm (d 123 mm) – 80 m (esam. 150) PE100, PN 10, D 225 mm (d 198mm) – 531 m(esam. 300-400)	717
7.	Vandentiekis nuo V-212/1 (Darbo birža) iki VK-101 (Taikos pr.) su gyv. namų vandens įvadais	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100, PN 10, D 355 mm(d 312 mm) – 338 m (esam. 400) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 19 m (esam. 89) PE100, PN 10, D 75 mm(d 79 mm) – 14 m (esam. 80) PE100, PN 10, D 63 mm(d 55 mm) – 13 m (esam. 65) PE 100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) – 1 m (AH)	385
8.	Vandentiekis nuo V-323 (Energetikų g.) iki V- 394 (Jaunystės g.). Su gyv. namų Jaunystės g. 15, 17, 25, Energetikų g. 70 vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN 10 D 250 (d 220 mm) – 575 m (esam. 300) PE100 PN10 D110 mm (d 98 mm) – 125 m (esam. 100) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 75 m (esam. 80)	775
9.	Vandentiekis nuo Tarybų g. nuo taško „T“ iki V-225 (Veteranų g.4). Su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100 PN 10 D140 (d 123 mm) – 273 m (esam. 150) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 54 m (esam. 90-100) PE 100 PN 10 D 75 mm (d 66mm) – 9 m (esam. 76) PE 100 PN 10 D 63 mm (d 55mm) - 16 m (esam. 50) PE 100 PN 10 D 110 mm (d 98 mm) – 7 m (AH)	359
10.	Vandentiekis šalia Jaunystės-Energetikų g. Nuo V-394 (Jaunystės g.) iki V-359 (Energetikų g. 24) ir nuo taško „O“ iki taško „P“. Su gyv. namų vandens įvadais	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100 PN10 D 160 mm (d 141 mm) – 705 m (esam. 250) PE 100 PN10 D 110 mm (d 98 mm) – 169 m (esam. 100) (AH) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 178 m (esam. 80) PE100, PN 10, D 75 mm(d 79 mm) – 22 m (esam. 70) PE100, PN 10, D 63 mm(d 55 mm) – 26 m (esam. 50)	1100
11.	Vandentiekis nuo V-222 (Tarybų g.) iki taško „L“ (Taikos pr.) Su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100 PN10 D 200 mm (d 176mm) – 262 m (esam. 250) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79mm) – 157 m (esam. 80) PE 100 PN10 D 75 mm (d 66mm) – 33 m (esam. 65) PE 100 PN10 D 63 mm (d 55mm) – 16 m (esam. 50) PE 100 PN 10 D 110 mm (d 98 mm) – 53 m (esam. 100) (AH)	521
12.	Vandentiekis nuo praeinamojo tunelio (Veteranų g. 9) taško „Y“ iki V-128 (Parko g. 19/1) ir nuo V-132 iki V-214.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100 PN 10 D 250 mm(d 220 mm) – 650 m (esam.300- 400) PE 100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) – 14 m (AH)	664

13.	Vandentiekis šalia Tarybų g. nuo V-206 (Statybininkų g.) iki V-133 (Veteranų g.). Su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE 100 PN10 D 200 mm (d 176mm) – 642 m (esam. 250) PE 100 PN 10 D140 (d 123 mm) – 119 m (esam. 150) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79mm) – 132 m (esam. 80-100) PE 100 PN10 D 75 mm (d 66mm) – 118 m (esam. 65-76) PE 100 PN10 D 63 mm (d 55mm) – 96 m (esam. 50-57) PE 100 PN 10 D 110 mm (d 98 mm) – 144 m (esam. 100) (AH)	1251
14.	Vandentiekis nuo V-150 iki V-151 (Kosmoso g. 14/1) su gyv. namų vandens įvadais	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100, PN 10, D 160 mm(d 141mm)–155 m (esam. 150-200) PE 100 PN 10 D 110 mm (d 98 mm) – 83 m (esam. 100) (AH)	238
15.	Vandentiekis nuo V-107 (Taikos pr. 12) iki V-148 (Partizanų g. 4) su gyv. namų vandens įvadais	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100, PN 10, D 160 mm(d 141mm)–180 m (esam. 150) PE100, PN 10, D 63 mm (d 55 mm) – 35 m (esam. 50) PE 100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) – 39 m (esam. 119) (AH)	254
16.	Vandentiekis nuo V-389 (Draugystės g. 10) iki taško „Z“ su vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100, PN 10, D 140 mm(d 123 mm)– 301 m (esam. 150) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79mm) – 62 m (esam. 100) PE 100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) – 95 m (esam. 100) (AH)	458
17.	Vandentiekis nuo V-185 (Parko g. 12) iki „Visagino sporto centro“ (Akrobatikos sporto mokykla) su vandens įvadais	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN10 D 160 mm (d 141 mm) – 157 m (esam. 200) PE100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) –13 m (esam. 100) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 107 m (esam. 80)	277
18.	Vandentiekis nuo V-129 (Parko g. 19/1) iki V-180 (kultūros centras „Banga“) su vandens įvadu	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) –119 m (esam. 200) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 13 m (esam. 76) PE100, PN 10, D 32 mm (d 23 mm) – 42 m	174
19.	Vandentiekis šalia Jaunystės g. nuo V-394 iki V-210 (Statybininkų g.) ir nuo V-3101 iki V-3103. Su gyv. namų vandens įvadais.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE100 PN 10 D 250 mm(d 220 mm) – 470 m (esam. 300) PE 100, PN 10, D 180 mm (d 158mm) –112 m (esam. 200) PE 100, PN 10, D 75 mm (d 66 mm) – 26 m (esam. 75) PE 100 PN10 D 90 mm (d 79 mm) – 35 m (esam. 80)	643
20.	Vandentiekis nuo V-107 iki V-8 ir nuo V-8 link Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro (iki praeinamojo tunelio)	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminio priešgaisrinio hidranto įrengimas PE100, PN 10, D 225 mm (d 198mm) – 110 m (esam. 300) PE100, PN 10, D 180 mm (d 158mm) – 172 m(esam. 200) PE 100, PN 10, D 110 mm (d 98 mm) – 17 m (esam. 100) (AH)	299
21.	Vandentiekis nuo V-127 iki gyv. namo Parko g.11	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN 10 D 160 mm (d 141 mm) – 38 m (esam. 150)	38
22.	Magistralinis vandentiekis (pirminis vamzdynas) šalia Energetikų g. (autokelias) Nr. 1 nuo taško „A“ iki taško „C“(autokelias Nr.9)	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN10 D 355 mm (d 312 mm) – 974 m(esam. 400-500)	974
23.	Vandentiekis nuo V-210 iki V-243 (PC „Domino)	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas	430

	Santarvės g.	PE 100, PN 10, D 250 mm(d 220 mm)– 430,0 m (esam.300)	
		$\sum 2017 \text{ m} =$	9557

3 lentelė.

2018 m. Darbų etapas (ES projekto veikla 1.3)			
Eil. Nr.	Darbų ruožai	Darbų fizinė apimtis (nurodyti preliminarūs vamzdinių ilgiai)	Preliminarūs tinklų ilgiai, m
24.	Magistralinis vandentiekis (pirmasis vamzdynas) šalia Energetikų g. (autokelias Nr. 1) nuo taško „C“ (autokelias Nr.9) iki vandenvietės pastato Nr.482.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100 PN10 D 450 mm (d 396 mm) – 450,0m (esam.500) PE 100 PN10 D 500 mm(d 440 mm) - 570,0 m (esam. 600)	1020
25.	Magistralinis vandentiekis šalia autokelio Nr.2 (Dūkšto kelias) nuo V-21 Energetikų g. (autokelias Nr.1) iki UAB „Visagino linija“ ir iki Šiluminės katilinės.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100, PN 10, D 315 mm(d 277 mm) – 2560,0m (esam.500) PE 100, PN 10, D 250 mm(d 220 mm)– 1100,0 m (esam.300)	3660
26.	Vandentiekis praeinamajame tunelyje nuo VK-101 (Taikos pr.) iki Kosmoso g.	Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas PE 100, PN 10, D 315 mm (d 277 mm) – 770,0 m (iki Visagino g. 5) PE 100, PN 10, D 200 mm (d 176 mm) – 440,0 m	1210
		$\sum 2018 \text{ m} =$	5890
		Iš viso 2016-2018 m.:	19575

Suvestinė lentelė.

Vamzdyno skersmuo, mm	Preliminarus vamzdyno ilgis, m	Vamzdyno skersmuo, mm	Preliminarus vamzdyno ilgis, m
D500	570	D160	1235
D450	450	D140	799
D355	3347	D110	1371
D315	3330	D90	1266
D250	3616	D75	222
D225	641	D63	202
D200	1344	D32	42
D180	1140	Iš viso:	19575

Lentelėse ir ortofoto nuotraukoje-plane naudojamų sutrumpinimų ir ženklų paaiškinimai:

PE – polietileninis vamzdis

PN – slėgio klasė

VK-30 – Vandens apskaitos punktas

D ... mm, pvz.: „D 500 mm“ – išorinis **optimizuotas** vamzdyno skersmuo (toks turės būti sumontuotas) (d ... mm), pvz.: „(d 396 mm)“ - vidinis **optimizuotas** vamzdyno skersmuo (toks turės būti sumontuotas) (esam. ...), pvz.: „(esam.500)“ - esamų plieninių vamzdžių skersmuo

(AH) – antžeminis **naujai montuojamas / įrengiamas** priešgaisrinis hidrantas

V- ..., pvz.: „V-127“ – Vandentiekio šulinys.

VK – vandentiekio kamera



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
„VISAGINO ENERGIJA“**

TVIRTINU
Generalinis direktorius
Zigmas Jurgutavičius

**PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ
REKONSTRUKCIAI VISAGINO SAVIVALDYBĖJE**

2015-11-12 Nr. (10.14) TD36-4

I. Temos pavadinimas: trijų techninių-darbo projektų parengimas geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijai;

1.1. 2016 metų (Darbų etapo Nr.1) Techninis-darbo projektas:

1.1.1. magistralinis vandentiekis (pirmasis vamzdynas) šalia Energetikų g. (autokelias Nr.23) nuo VK-30 iki taško „B“ (UAB „Blomstring“) ir atšaka iki 438 pastato (meteostotis);

1.1.2. vandentiekis nuo VK-30 iki V-302a, nuo V-302 iki V-3106 ir iki gyvenamųjų namų Taikos pr. 80, 82 su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.1.3. vandentiekis šalia Energetikų g. nuo V-306 (Taikos pr. 84) iki V-316 ir nuo V-312 iki Energetikų g. 16 namo įvado;

1.1.4. vandentiekis šalia Taikos prospekto nuo VK-101 iki taško „F“ (Taikos pr. 26a) su gyvenamųjų namų Taikos pr. 22, 28, 42 vandens įvadais;

1.1.5. vandentiekis šalia Vilties g. nuo taško „F“ (Taikos pr. 16) iki V-135 (Veteranų g.) su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2. 2017 metų (Darbų etapo Nr.2) Techninis-darbo projektas:

1.2.1. vandentiekis nuo „Verdenės“ mokyklos V-4 iki taško „H“ (Taikos pr. 17), nuo taško „H“ iki taško „G“ ir nuo taško „M“ iki taško „N“;

1.2.2. vandentiekis nuo V-212/1 (Darbo birža) iki VK-101 (Taikos pr.) su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.3. vandentiekis nuo V-323 (Energetikų g.) iki V-394 (Jaunystės g.) su gyvenamųjų namų Jaunystės g.15, 17, 25, Energetikų g. 70 vandens įvadais;

1.2.4. vandentiekis nuo Tarybų g. taško „T“ iki V-225 Veteranų g.4. su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.5. vandentiekis šalia Jaunystės – Energetikų g. nuo V-394 (Jaunystės g.) iki V-359 (Energetikų g. 24) ir nuo taško „O“ iki taško „P“ su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.6. vandentiekis nuo V-222 (Tarybų g.) iki taško „L“ (Taikos pr.) su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.7. vandentiekis nuo praeinamojo tunelio (Veteranų g. 9) taško „Y“ iki V-128 (Parko g. 19/1), bei nuo V-132 iki V-214;

1.2.8. vandentiekis šalia Tarybų g. nuo V-206 (Statybininkų g.) iki V-133 (Veteranų g.) su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.9. vandentiekis nuo V-150 iki V-151 (Kosmoso g. 14/1) su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.10. vandentiekis nuo V-107 Taikos pr.12 iki V-148 Partizanų g. 4. su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.11. vandentiekis nuo V-389 (Draugystės g. 10) iki taško „Z“ su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.12. vandentiekis nuo V-185 (Parko g. 12) iki „Visagino sporto centro“ (Akrobatikos sporto mokykla) su vandens įvadais;

1.2.13. vandentiekis nuo V-129 (Parko g. 19/1) iki V-180 (kultūros centras „Banga“) su vandens įvadu;

1.2.14. vandentiekis šalia Jaunystės g. nuo V-394 iki V-210 (Statybininkų g.) ir nuo V-3101 iki V-3103 su gyvenamųjų namų vandens įvadais;

1.2.15. vandentiekis nuo V-107 iki V-8 ir nuo V-8 link Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro (iki praeinamojo tunelio);

1.2.16. vandentiekis nuo V-127 iki gyvenamojo namo Parko g.11 su gyvenamojo namo įvadu;

1.2.17. magistralinis vandentiekis (pirmas vamzdynas) šalia Energetikų g. (autokelias Nr.1) nuo taško „A“ iki taško „C“ (autokelias Nr.9);

1.2.18. vandentiekis nuo V-210 (Statybininkų g.) iki V-243 (PC „Domino“).

1.3. 2018 metų (Darbų etapo Nr.3) Techninis-darbo projektas:

1.3.1. magistralinis vandentiekis (pirmas vamzdynas) šalia Energetikų g. (autokelias Nr.1) nuo taško „C“ (autokelias Nr.9) iki vandenvietės pastato Nr.482;

1.3.2. magistralinis vandentiekis šalia Dūkšto kelio (autokelias Nr. 2) nuo V-21 (autokelias Nr.1) iki UAB „Visagino linija“ ir iki Šiluminės katilinės (VK-1);

1.3.3. vandentiekis praeinamojo tunelio nuo VK-101 (Taikos pr.) iki Kosmoso g;

2. Visi vamzdynų ilgiai, nurodyti 2 priedo lentelėse, yra preliminarūs ir jie turi būti tikslinami techniniais-darbo projektais projektavimo metu.

3. Numatytą rekonstruoti geriamojo vandens tiekimo tinklą preliminarūs ilgiai nurodyti 2016-2018 m. darbų plane (techninės specifikacijos priedas Nr.2).

4. Rekonstruojami geriamojo vandens tiekimo tinklai pavaizduoti ortofotografiniame plane (techninės specifikacijos priedas Nr. 1).

5. Objekto pavadinimas: Visagino savivaldybės geriamojo vandens tiekimo tinklai.
6. Projektavimo pagrindas: Priemonės Nr. 05.3.2-APVA-R-014 projekto „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ darbų planas 2016-2018 m.
7. Užsakovo įgaliotas asmuo spręsti klausimus, susijusius su projektavimu, jo telefono numeris:
- 7.1. gamybos technikos skyriaus viršininkas Valerjan Vitkovskij, tel.25905;
- 7.2. inžinerinių tinklų baro viršininkas Alfonsas Šimulynas, tel.72091.
8. Projektuojamo (rekonstruojamo) objekto, gaminio paskirtis ir charakteristika: geriamojo vandens tiekimo tinklai Visagino savivaldybėje. Tinklai yra skirti geriamojo vandens tiekimui vartotojams. Geriamojo vandens tiekimo šaltinis yra vandenvietė. Esami vandens tinklų vamzdynai iš plieninių vamzdžių $\varnothing 530 \div \varnothing 108 \text{ mm}$. Vandentiekio darbinis slėgis $P_{\text{darb}} = 5,0 \text{ bar}$.
9. Rangovas privalo parengti 3 (tris) geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos techninius-darbo projektus (toliau – ir projektai, rekonstrukcijos projektai) pagal atitinkamų kalendorinių metų darbų etapus (žr. 1 punktą): polietileninių PE100 (PN10, SDR17) arba lygiaverčių vamzdynų montavimui betranšėjinio (uždaro) būdu esamose vamzdynų trasose įtraukant PE vamzdį į plieninį vamzdį, o esant būtinybei – vamzdžių klojimą atlikti atviru būdu (jeigu bus nustatyta, kad konkrečioje vietoje/vamzdyno atkarpoje įvėrimas yra neįmanomas).
10. Techninių-darbo projektų sudėtis, apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Užsakovo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybos leidimui gauti, statybai atlikti ir statybos užbaigimui įforminti.
11. Techniniuose-darbo projektuose numatyti sprendiniai privalo atitikti Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų, teisės aktų, standartų, statybos techninių reglamentų, statinio saugos ir jo paskirties dokumentų reikalavimus bei projektavimo užduoties sąlygas. Projektuojant būtina įvertinti optimizuotus vandens tiekimo vamzdynų skersmenis (priedas Nr.2) ir parinkti tokių skersmenų vamzdynus.
12. Rekonstrukcijos darbai bus atliekami esamų Užsakovui priklausančių vamzdynų trasose.
13. Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos projektai turi būti parengti laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, pirkimo dokumentuose pateiktų Užsakovo reikalavimų ir atitikti aktualios redakcijos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.
14. Projektuose numatyti:*

* Jeigu šiame ir kituose pateikiamuose dokumentuose pasitaikys nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, standartas, patentas, klasė, tipas, konkretus gamintojas ar kilmė – kiekviena tokia nuoroda turi būti skaitoma ir suprantama kartu su sąvoka „arba lygiavertis“.

14.1. * polietileninius PE100 klasės vamzdžius. Jie turi atitikti LST EN 12201-2, LST EN 13244-2;

14.2. vamzdis turi atitikti šiuos reikalavimus:

- darbinis slėgis ne mažiau nei 10 bar;

- medžiagos tankis ne mažiau nei 951 kg/m³;
- elastingumo modulis ne mažiau nei 1200Mpa;
- šiluminio plėtimosi koeficientas ne daugiau nei 1,3·10⁻⁴kp;
- gamintojo suteikiama garantija ne mažiau kaip 30 metų.

14.3. elektromovos turi atitikti šiuos reikalavimus:

- darbinis slėgis ne mažiau nei 10 bar;
- gamintojo suteikiama garantija ne mažiau kaip 30 metų;
- turi atitikti Lietuvos Respublikos higienos normą HN 16:2011 (pateikti tai įrodančius dokumentus);
- kaitinimo spirālė turi būti įlieta į korpusą;
- elektromovos turi būti pagamintos iš tos pačios medžiagos kaip ir vamzdžiai.

14.4. esamos uždarymo, vandens bei oro išleidimo armatūros bei gaisrinių hidrantų pakeitimą;

14.5. *reikalavimai sklendėms:

- darbinis slėgis – ne mažiau nei 10 bar;
- darbinė terpė – geriamasis vanduo;
- sklendės tipas – pleištinė;
- sklendės sandarumas – A klasės, pagal DIN EN 12 266-1;
- pajungimo būdas – flanšinis, flanšai pagal EN 1092-2 (DIN28605), pragražti pagal DIN 2501 – PN10/16;
- korpuso medžiaga – kalusis ketus EN-GJS 400-18 pagal EN 1563
- veleno medžiaga – nerūdijantis plienas (ne žemesnės kokybės nei 1.4021-X20Cr13), sriegis padarytas valcavimo būdu;
- sklėsčio medžiaga – kalusis ketus EN-GJS 400-18 pagal EN 1563, pilnai padengtas elastomeru, tinkamu geriamam vandeniui;
- sklėstis turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą;
- korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidinė danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 arba lygiaverčius reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų. Korpuso detalės iš vidaus ir iš išorės padengtos korozijai atsparia milteline epoksidinė danga (pagal DIN30677-T2 ir atitinka RAL-GZ662 arba lygiaverčius reikalavimus), kurios storis ne mažesnis nei 250 mikronų.
- gaminys turi turėti RAL-GZ 662 sertifikatą, atitikties deklaraciją;
- sklendės korpuso varžtai turi būti apsaugoti nuo korozijos;
- kilmės šalis – Europos Sąjunga;
- suteikiama gamintojo garantija sklendėms ne mažiau 10 metų;

14.6. Šulinius/kameras, kurie patenka į rekonstruojamų vamzdynų ruožus, pakeisti naujais (atliekant hidroizoliaciją, kuri privalo būti dviejų sluoksnių, iš polimerinių medžiagų, įrengiama pagal gamintojo rekomenduojamą technologiją; įrengiant žiedus, perdengimus, dugnus, liukus su dangčiais);

14.7. esamus požeminius gaisrinius hidrantus pakeisti antžeminiais gaisriniais hidrantais;

14.8. * antžeminiai gaisriniai hidrantai turi atitikti sekantiems standartams ir taisyklėms:

- LST EN 14384 „Antžeminiai gaisriniai hidrantai“;
- LST EN 1074-6 „Hidrantai. Tinkamumo reikalavimai ir atitinkami patikimumo bandymai“
- Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos „Stacionarių gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“
- Medžiagos:
 - hidranto viršutinė dalis iš kaliojo ketaus;
 - hidranto stovas turi būti pagamintas iš karštai cinkuoto plieninio vamzdžio
 - velenas pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno;
 - hidranto spalva – raudona (pagal RAL3000) arba lygiavertį;
 - kitos dalys pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų.
- Pajungimas:
 - DN100, 2xGM80;
 - darbinis slėgis 10 bar.
- Garantija ne mažiau 10 metų.

14.9. Baigus statybos darbus – atstatyti pažeistas dangas ir aplinką;

14.10. Suprojektuoti laikiną vandentiekį vartotojų aprūpinimui geriamuoju vandeniu rekonstrukcijos metu tose vietose, kur dėl statybos darbų bus nutraukiamas vandens tiekimas (derinti su Užsakovu projektavimo metu);

14.11. Visais atvejais statybos darbams turi būti naudojami tokie statybos produktai ir medžiagos, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.

15. Socialiniai ir ypatingi reikalavimai: projektuojančiai įmonei būtina turėti: galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti projektavimo darbus, atestuotą personalą, projekto darbų vadovą, darbo patirtį ir technines priemones projektavimo darbų atlikimui. Rengiant projektą vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei taisyklėmis.

16. Atlikti projekto (-ų) ekspertizę.

17. Po projekto (-ų) parengimo jį (juos) suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (-us).

18. Pateikti kiekvieno projekto popierines ir elektronines versijas – po 5 vnt. (popierinės versijos - originalai su parašais).

Ši projektavimo užduotis turi būti skaitoma ir suprantama kartu su Technine specifikacija „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ bei jos priedais. Tekste panaudoti techninės specifikacijos 1 priedo (vandens tiekimo tinklų ortofoto nuotraukos-plano) ir 2


priedo (darbų plano 2016-208 m) žymėjimai (specifiniai trasų taškai, šuliniai, kameros ir pan., pvz.: „H“
– tai taškas H, V-306 – tai vandentiekio šulinys Nr. 306 ir t.t.).

Gamybos direktorius



Arūnas Kalauskas

Gamybos technikos skyriaus viršininkas



Valerjan Vitkovskij

ITB viršininkas



Alfonsas Šimulynas

ITB techninis vadovas



Denis Abrosimov

Gamybos technikos skyriaus
remonto darbų ir techninės priežiūros inžinierė



Larisa Bogatyriova

ITB meistras



Tadas Ridzikas



Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Uždaroji akcinė bendrovė, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 27, tel. 2313209 faks. 2107687, registro tvarkytojas
Valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas, UAB „Infes“,
Įmonės kodas: 302947360, PVM kodas LT100007393212

VL „Visagino energija“

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcijos Visagino savivaldybėje projektavimo ir statybos darbų pirkimas

Projekto pavadinimas: „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“

1. PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris	UAB „INFES“	Žirmūnų g. 27, LT- 09105 Vilnius
Partneris 1*	UAB „KRS“.	Algirdo g. 38, Vilnius

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

	Pavadinimas	Adresas	Darbų dalis (%)
Subrangovas 1**	UAB „Artva“	Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius	1
Subrangovas 2	UAB „Dzūkijos statyba“	Pramonės g. 19, Alytus	2,7

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Alfonsas Jurevičius
Adresas	Žirmūnų g. 27, LT- 09105 Vilnius
Telefonas	8(5) 231 32 09
Faksas	8(5) 210 76 87
El. paštas	info@infes.lt; alfonsas.jurevicius@infes.lt;

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2015m. gruodžio mėn. 07d. skelbimo apie pirkimą Nr.256389/169948 bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
- 2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti **GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO TINKLŲ**

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Svebank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



REKONSTRUKCIJA VISAGINO SAVIVALDYBĖJE projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus.

- 3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: 3 764 812 Eur, 22 ct. (trys milijonai septyni šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai dvylika eurų, 22 ct).

PVM yra: 790610 Eur, 57 ct (septyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dešimt eurų, 57 ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra 4 555 422 Eur, 79 ct (keturi milijonai penki šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du eurai, 79 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

- 4 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr.PA70986, 19000 eurų sumai..
- 5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime Sutarties įvykdymo užtikrinimą, sudarantį 10% Sutarties kainos be PVM, kaip to reikalauja Konkurso ir Sutarties sąlygos.
- 6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami UAB "Infes" šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs, mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

Projektų vadovas
(įgalioto asmens pareigos)



Alfonsas Jurevičius

PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Eil.Nr.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	2.Pasiūlymo priedas	3
2.	3.Įgaliojimas	1
3.	4.1-4.3 Įkainoti darbų kainų žiniaraščiai 2016-2018m	8
4.	5.1-5.2. Pasiūlymo laidavimas	3+3
5.	6.1 Sertifikatai 1	25
6.	6.2 Sertifikatai 2	27
7.	6.3 Sertifikatai 3	18

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Konkurso sąlygų priedo Nr. 3 tęsinys
(Pasiūlymo formos priedas)

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pavadinimas	Duomenys
Užsakovas	VĮ „Visagino energija“ Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, 31002 Visaginas. Tel.: (8 386) 25 901. Faksas: (8 386) 60 860. Įm. kodas 110087517. PVM mokėtojo kodas LT100875113.
Perkančioji organizacija	VĮ „Visagino energija“ Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, 31002 Visaginas. Tel.: (8 386) 25 901. Faksas: (8 386) 60 860. Įm. kodas 110087517. PVM mokėtojo kodas LT100875113.
Rangovas	UAB “INFES” Žirmūnų g. 27, LT- 09105 Vilnius Tel: 8(5) 231 32 09, faksas 8(5) 8(5) 210 76 87 Įmonės kodas 302947360, PVM kodas LT100007393212
Rangovo atstovas	Projektų direktorius Dovydas Latvinskas Žirmūnų g. 27, LT- 09105 Vilnius Tel: 8(5) 231 32 09, faksas 8(5) 8(5) 210 76 87 info@infes.lt; dovydas.latvinskas@infes.lt;
Užsakovo atstovas (Projekto vadovas – Projekto administruojančios ir techninę priežiūrą vykdančios komandos /grupės vadovas)	Gamybos direktorius Arūnas Kalauskas Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, 31002 Visaginas. Tel.: (8 386) 25 907 Faksas: (8 386) 60 860 a_kalauskas@visaginoenergija.lt
Darbų pradžia	Sutarties įsigaliojimo diena (Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui diena).
Baigimo laikas	ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.
Baigimo data	Galutinio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo (paskutinio parašo) data.
Pirma Grupė, pavadinimas Vertė Grupės Baigimo laikas	2016 m. Darbų etapas; 941231,28 Eur be PVM; ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 23 d.
Antra Grupė, pavadinimas Vertė Grupės Baigimo laikas	2017 m. Darbų etapas; 1656440,50 Eur be PVM Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 23 d.
Trečia Grupė, pavadinimas Vertė Grupės Baigimo laikas	2018 m. Darbų etapas; 1167140,44 Eur be PVM Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 23 d.
Grupės baigimo data	Atitinkamo Darbų etapo Statybos užbaigimo akto data.

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Pavadinimas	Duomenys
Statybos užbaigimo akto data	Pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ reikalavimus pasirašyto Statybos užbaigimo akto pateikimo Užsakovui diena.
Pranešimo apie defektus laiko pradžios data	Baigimo data.
Pranešimo apie defektus laikas	365 kalendorinės dienos po pranešimo apie defektus laiko pradžios datos.
Informacijos perdavimo priemonės	Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskenuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį.
Taikoma teisė	Lietuvos Respublikos teisė.
Pagrindinė kalba	Lietuvių kalba.
Bendravimo kalba	Lietuvių kalba.
Teisė naudotis statybvieta	Nurodoma Statybvietės perdavimo-priėmimo akte.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data	Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio (avansinio) mokėjimo pateikimo Užsakovui [jei toks prašymas bus].
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	10% Sutarties kainos be PVM.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo laikas	Iki 2019 m. gruodžio 31 d.
Įprastinės darbo valandos	Užsakovo darbo valandos (08.30 – 16.30 val. pirmadienį – ketvirtadienį; penktadieniais: 08.30 – 15.30 val.; pietų pertrauka 48 min. nuo 11.30 val. Šeštadienis, sekmadienis bei švenčių dienos – nedarbo dienos).
Darbų atlikimo ir mokėjimų grafikų pateikimo laikas	Kaip nustatyta Sutartyje, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo dienos.
Grupės Baigimo laiko pratęsimas	Grupės Baigimo laikas nebus pratęsimas . Atitinkamos grupės darbai privalo būti baigti ir įteisinti ne vėliau kaip iki atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 23 d.
Baigimo laiko pratęsimas	Baigimo laikas nebus pratęsimas . Visi Sutartimi nustatyti darbai privalo būti baigti ir įteisinti ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d.
Kompensacija dėl Darbų uždelimo	Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną po atitinkamos Grupės Baigimo laiko ir / ar Baigimo laiko skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo Sutarties kainos be PVM.
Didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelimo	10% nuo Sutarties kainos be PVM
Pataisymai dėl kainos pakeitimo	Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Sutarties sąlygose.

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212


T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka




Pavadinimas	Duomenys
Išankstinis mokėjimas	Kaip nustatyta Sutarties sąlygose. 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos be PVM. Prašomo išankstinio mokėjimo ir jo dydžio būtinumas turi būti Rangovo raštu pagrįstas.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo garantija	Rangovas kartu su išankstinio mokėjimo prašymu privalo pateikti Užsakovui priimtino banko ar kredito unijos besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją išankstinio mokėjimo dydžio sumai.
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia	Pirmas tarpinis mokėjimas
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma	25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	Neribojama
Mokėjimo valiuta	Euras
Arbitražo taisyklės	Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti – LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

Projektų vadovas

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)



Alfonsas Jurevičius

(vardas, pavardė)

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100

