

2024-05-07 STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. SUT-105

1 pakeitimas

Utena

2024-10-11

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Utenos šilumos tinklai“, juridinio asmens kodas 183843314 (toliau -Užsakovas) ir UAB „Duventa“, juridinio asmens kodas 184269655 (toliau - Rangovas), (toliau kartu-Šalys, o kiekviena atskirai-Šalis), vadovaujantis Užsakovo vykdyto mažos vertės viešojo darbų pirkimo neskelbiamos apklausos būdu „Šilumos tiekimo tinklų įvado nuo ŠK-28-4-2 į visuomeninės paskirties pastatą Taikos g. 44, Utenos mieste statyba 24-03“ (toliau-Pirkimas) dokumentais ir rezultatais, 2024-05-07 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. SUT-105 (toliau-Sutartis) ir į tai, kad Rangovas raštu kreipėsi į Užsakovą (2024-10-11 raštas Nr. 3-1-69), nurodydamas ne nuo Rangovo priklausančias aplinkybes, dėl kurių užtruko Sutarties vykdymas ir prašydamas Sutarties atlikimo terminą pratęsti iki 2024 m. spalio 31 d., vadovaujantis Sutarties 17 str., Šalys susitarė Sutartį pakeisti taip:

1. Pakeičiamas Sutarties 5.1. punktas, kuris išdėstomas taip:

5.1. Rangovas Darbus atlieka iki 2024-10-31.

2. Sutarties Šalys, veikdamos per savo įgaliotus atstovus, pasirašo šį Sutarties pakeitimą:

Už Užsakovą:

Direktorius

**Už Rangovą:**

Direktorius

