

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 51S-
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-890

2024 m. rugpjūčio d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal Tauragės rajono savivaldybės nuostatus, (toliau – Perkančioji organizacija) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, (toliau – Rangovu), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. rugsėjo 27 d. statybos rangos sutarties Nr. 51S-890 (toliau - Sutartis) sąlygų 10.3, 10.4 ir 9 skyriumi ir atsižvelgdamos į 2024 m. rugpjūčio 7 d. pakeitimų aktą Nr. 1, kad vykdant darbus pastebėta, kad reikalingas drenažas nes labai molingi gruntai, bei reikia pašalinti Jūros upės suneštas sąnašas. Todėl keičiasi darbų apimtis kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie priskirtini Perkančiajai organizacijai ir tretiesiems asmenims ir, kad yra pagrįstos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Sutartyje nenumatytus/papildomus darbus, bei į tai, kad šios aplinkybės nepriklauso nuo Sutarties šalių ir jų nebuvo galima numatyti iki sutarties pasirašymo s u s i t a r ė:

1. Didinti Sutarties kainą papildomai vykdomų darbų suma – **81 744,04** Eur be PVM. Su papildomai vykdomų darbų suma, Sutarties kaina yra **483 041,15** Eur be PVM. (Sutarties kaina **584 479,79** Eur su PVM)

2. Šis susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas. Šiame susitarime galioja visos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2024 m. rugpjūčio 7 d. pakeitimų aktas Nr. 1, 36 lapų.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188737457
Respublikos g. 2, 72255 Tauragė
Tel. +370 700 11 220,
El. p. savivalda@taurage.lt
A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037
Luminor Bank AB

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Įmonės kodas 179907921
Pramonės g. 12B, 72323 Tauragė
Tel. +370 699 48328
El. p. tagro@tagro.lt

Direktorius
Edmundas Abromas

Parašas

Data.....

A.V.

Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės mieste įrengimas

2023-09-27 d. statybos rangos sutartis Nr. 51S- 890

Pakeitimų aktas Nr. 1

2024-08-07

Tauragė

1 pakeitimas.

Papildomas sprendinys	Papildomi darbai – drenažo įrengimo darbai
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Atkasus iki sankasos ant pylimo, buvo atkastas labai molingas gruntas, kad drėgmė negadintų takelio konstrukcijos reikalingas drenažas.
Siūlomas sprendinys	Nuspręsta įrengti drenažą
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02
Pakeitimo sąmatos	Papildomų vykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Papildomų darbų suma **41 862,80** Eur be PVM.

2 pakeitimas.

Papildomas sprendinys	Papildomi darbai – Vaismedžių iškirtimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Nužymėjus trasą, į pėsčiųjų ir dviračių taką papuola daug menkaverčių ir avarinės būklės medžių kurie yra pavojingi, ir kelia grėsmę statiniui ir žmonėms.
Siūlomas sprendinys	Pašalinti avarinės būklės medžius
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02
Pakeitimo sąmatos	Papildomų vykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Papildomų darbų suma **11792,20** Eur be PVM.

3 pakeitimas.

Papildomas sprendinys	Papildomi darbai- Sąnašų pašalinimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Pradėjus tako įrengimo darbus atkasta prie Jūros upės šlaito sąnašų kurias būtina pašalinti prieš įrengiant tako konstrukciją.
Siūlomas sprendinys	Nukasti Jūros upės suneštas sąnašas
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02 Žemės darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka
Pakeitimo sąmatos	Papildomų vykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Papildomų darbų suma **3106,40** Eur be PVM.

4 pakeitimas.

Papildomas sprendinys	Papildomi darbai- Tako dangos geotinklo ir geotekstilės įrengimas ir geokorio įrengimas
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Atlikus sankasos bandymus nustatyta kad neina pasiekti nustatyto statinio deformacijos modulio sutankinimo rezultatų. Per silpni gruntai.
Siūlomas sprendinys	Įrengti geotinklą ir geotekstilę.
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02 Statinio deformacijos modulio nustatymo štampu bandymų rezultatai Nr. 24- 7-163
Pakeitimo sąmatos	Papildomų vykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Papildomų darbų suma **24982,63** Eur be PVM.

Visų keturių pakeitimų suma yra: **81 744,04** Eur be PVM.

Pakeitimų akto Nr. 2 priedai:

1. Papildomų vykdomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;
2. Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02i, 24 lapai;
3. Žemės darbų kontrolinė geodezinė nuotrauka, 1 lapas;

4. Statinio deformacijos modulio nustatymo štampu bandymų rezultatai Nr. 24- 7-163,
1 lapas;

Pakeitimus suderinantys dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Tomas Šimašius

UAB „Tauragės agrotechnika“ darbų vadovas

Aivaras Preikšaitis

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis
1. Paruošiamieji darbai				
1.1.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm	TS 1	vnt	3
1.2.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	1
1.3.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	2
1.4.	Kietų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau kaip 32cm	TS 1	vnt	2
1.5.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo iki 16 cm	TS 1	vnt	3
1.6.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	1
1.7.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	2
1.8.	Kietų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm	TS 1	vnt	2
1.9.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	7
1.10.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	1
1.11.	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau kaip 32cm	TS 1	vnt	7
1.12.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	TS 1	vnt	7
1.13.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	TS 1	vnt	1
1.14.	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm	TS 1	vnt	7
1.15.	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu	TS 1	m³	43,3
1.16.	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	TS 1	m²	1370
1.17.	Nufrezuoto asfalto išvežimas 10 km atstumu.	TS 1	t	274
1.18.	Laiptų ardymas	TS 1	m	1,5
1.19.	Bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	TS 1	m	6
1.20.	Išardytų betono gaminių išvežimas 10 km atstumu	TS 1	t	2
1.21.	Ardoma esama tinklo tvora	TS 1	m	420
1.22.	Išardytos tvoros ir stulpų išvežimas 10 km atstumu	TS 1	t	5
2. Žemės darbai				
2.1.	Dirvožemio pašalinimas	TS 1	m²	6750
2.2.	1 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas į sandėliavimo aikštelę ir atgal (dirvožemio)	TS 2	m³	322
2.3.	1 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu (dirvožemio)	TS 2	m³	353
2.4.	2 gr. grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu	TS 2	m³	1200
2.5.	20 cm storio grunto sluoksnio sutankinimas savaeigiais volais	TS 2	m³	1580
2.6.	Tankinamų pylimų grunto laistymas vandeniu	TS 2	m³	1580
2.7.	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 1 gr.	TS 2	m²	7900

2.8.	Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žolės rankiniu būdu	TS 2	m ²	3167
2.9.	Sąnašų kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu		m ³	600
2.10.	Šlaitų tvirtinimas P-5-5 šlaitų tvirtinimo plokštėmis		m ²	600
2.11.	Tarpų tarp plokščių betonavimas monolitiniu betonu		m ³	6
2.12.	Skaldos žvyro pagrindas po P-5-5 plokštėmis (h-0,10 m)		m ²	600
2.13.	Atraminio bloko įrengimas		m	53
2.14.	Skaldos žvyro pagrindas po atraminiu bloku (h-0,10 m)		m ³	18
2.15.	Kelkraščio tvirtinimas monolitiniu betonu (h-0,08 m) ant skaldos žvyro pagrindo (h-10)		m ²	38
2.16.	Neaustinės geotekstiklės paklojimas		m ²	702
2.17.	Spraustasienės įrengimas statybos laikotarpiui ir pašalinimas		m	60
2.18.	Šlaitų tvirtinimas geokorio danga		m ²	180
3. Bortų įrengimas				
3.1.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	TS 3	m	561
3.2.	Betono bordiūrų įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	TS 3	m	2607
3.3.	Betoninio latako įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 3	m	169
3.4.	Sandūrų su sandarinimo juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas	TS 3	m	3196
3.5.	Sandarinimo siūlės įrengimas	TS 3	m	28
3.6.	Lietaus surinkimo šulinio D315 įrengimas	TS 3	Vnt.	3
3.7.	PVC D160 vamzdžio įrengimas su išteklėjimo antgaliu	TS 3	m	18
3.8.	Dangos konstrukcijos drenažo D 113/126 mm įrengimas		m	1209
3.9.	Drenažo išteklėjimo antgalio įrengimas		Vnt.	15
4. Tako danga				
4.1.	Apsauginio šalčiui sluoksnio įrengimas	TS 3	m ³	660
4.2.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	TS 3	m ³	720
4.3.	20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45	TS 3	m ²	5010
4.4.	Išlyginamasis sluoksnis iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PN	TS 3	m ³	10
4.5.	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	TS 3	m ²	56
4.6.	8 cm storio pagrindo įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 PD	TS 3	m ²	4737
4.7.	3 cm storio pasluoksnis įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/5	TS 3	m ²	23
4.8.	Neregių vedimo sistemos iš geltonos spalvos betoninių trinkelų įrengimas	TS 3	m ²	23
4.9.	Technologinių siūlių sandarinimas sandarinimo juosta	TS 3	m	75
4.10.	Dangos iš geokorio įrengimas, užpildant dirvožemių ir apsėjant žole.	TS 3	m ²	28
4.11.	Dangos iš geokorio įrengimas, užpildant skaldos 0/22 ir dirvožemio mišinį ir apsėjant žole	TS 3	m ²	273
4.12.	Geotekstilės įrengimas	TS 3	m ²	1404
4.13.	Geotinklo įrengimas	TS 3	m ²	1404
5. Eismo saugumas ir reguliavimas				
5.1.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	TS 4	vnt	5
5.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	TS 4	vnt	7
5.3.	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu	TS 4	m ²	43
5.4.	Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliukais rankiniu būdu (raudona spalva)	TS 4	m ²	667
6. Kiti darbai				
6.1.	Esamų šulinių dangčių pritaikymas prie naujai projektuojamų dangų aukščio.	TS 5	vnt	3
6.2.	Komunikacijų žymėjimo ženklų įrengimas	TS 5	vnt	3
6.3.	Suoliukų įrengimas	TS 5	vnt	8
6.4.	Šiukšlių dėžių įrengimas	TS 5	vnt	8

CITY
FORM

4infraLT

SUSISIEKIMO DALIS

SANAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

6.5.	Dviračių stovų įrengimas	TS 5	vnt	12
6.6.	Laiptų įrengimas	TS 5	m	4,8
6.7.	Pakelto želdyno mūrijimas	TS 5	m ³	4
6.8.	Medžių sodinimas (Klevas plaštakiškasis, Kamieno skersmuo ne mažesnis kaip 3-6 cm. Šaknų žemės gumulas – ne mažesnis kaip 40–50 cm (sodinamiems su žemės gumulu). Konteineriuose pasodintiems medžiams konteinerių talpa turi būti ne mažesnė kaip 45 l.)	TS 5	vnt	8
6.9.	Žemaugių želdinių sodinimas (Lanksva japoninė, Sodinukai ne žemesni kaip 20 cm. Lapuočiai krūmai turi turėti ne mažiau kaip tris šakas.)	TS 5	vnt	5

A	2024-04	Patikslinimas pagal 2024-03-22 rangovo raštą		
0	2022-07	Statybos leidimui ir statybai		
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
Projektuotojas	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento Nr.	Pareigos	Vardas, pavardė	Parašas
MB 4infraLT	31234	SPDV	Viačeslavas Zbrujevas	

TAURAGĖS PADALINYS
Pramonės g. 2i, Tauragė 72360
Tel.: +370 682 42569

STATINIO DEFORMACIJOS MODULIO NUSTATYMO ŠTAMPU
BANDYMŲ REZULTATAI Nr. 24-7-163

Užsakovas: **UAB "Tauragės Agrotechnika"**
Objektas: **Pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Šlaito gatvės 12 iki Hipodromo gatvės 1C**
natūralus grntas sankasai įrengti

Oro temperatūra: +20 °C
Deformacijos matavimo įrenginio tipas: vieno indikatoriaus sija
Štampo skersmuo: 300 mm
Bandymo aikštelės savybės: aikštelė lygi, nenukasta
Grunto rūšis: sankasa
Išlyginamojo sl. po štampu rūšis: sausas vidutiniagrūdis smėlis
Deformacijos kreivės: nesudaroma
Bandymo pradžios ir pabaigos laikas(val.): 09:00 - 10:00

Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas: LST 1360-5:2019

Įtempimai MN/m ²	Pk 11+10 ašis	Pk 10+95 ašis	Pk 6+57 ašis	Pk	Pk	Pk
Matavimo indikatoriaus rodmenys, mm						
1-mas apkrovimo ciklas						
0,080	0,34	0,34	0,48			
0,160	1,27	1,49	1,35			
0,250	2,14	3,58	3,00			
0,330	2,87	bandymas	bandymas			
0,420	3,65	nutrauktas	nutrauktas			
0,500	4,28					
0,250	4,22	nelaiko apkrova	nelaiko apkrova			
0,125	4,06					
0,01	3,33					
2-as apkrovimo ciklas						
0,080	3,53					
0,160	3,74					
0,250	3,96					
0,330	4,11					
0,420	4,28					
Abiejų apkrovimo ciklų matavimo rezultatai						
Rodikliai	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.	1 apkr.	2 apkr.
koef. a ₁	24,07	6,06				
koef. a ₂	-9,39	-3,34				
Ev, MN/m ²	11,6	51,2				
Ev ₂ /Ev ₁	4,41					

Bandymus 2024 07 25 atliko:
(data)

Dalyvav

Lokalinė sąmata Papildomi darbai 2024-07-30

OBJEKTAS: Papildomi darbai
ADRESAS: Pėsčiųjų- dviračių tako pagal Jūros upę statyba
SUTARTIES Nr.: 2023-09-27 Nr. 51S-890
UŽSAKOVAS: Tauragės rajono savivaldybės administracija
RANGOVAS: UAB TAURAGĖS AGROTECHNIKA

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
Drenažo įrengimo darbai					
1	Drenažo rinktuvų iš gofruoto perforuoto vamzdžio su geotekstile d113/126 mm įrengimas, gylis apie 1,0 m	m	1209		
2	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	190		
3	Ištekėjimo antgalių įrengimas, žymėjimo ženklas	vnt	15		
4	PVC vamzdis d160 mm įrengimas	m	18		
5	Lietaus surinkimo šulinio D315 įrengimas	vnt.	3		
6	Išpildomieji brėžiniai	Kompl.	1		
Paruošiamieji darbai					
1	Minkštų ir kietų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas su kelmų rovimu k9=1.05	vnt	55		
2	Minkštų ir kietų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas su kelmų rovimu k9=1.05	vnt	19		
Žemės sankasa					
1	Sąnašų kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas 10 km atstumu	100 m3	6,0		
Tako danga					
1	Geotekstilės įrengimas	kv.m.	2074		
2	Geotinklo įrengimas	kv.m.	2074		
3	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	kub.m	60		
4	20 cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45	kv.m	273		
5	Dangos iš geokorio įrengimas, užpildant skaldos 0/22 ir dirvožemio mišiniu ir apsėjant žole	kv.m	273		
Viso SUMA be PVM:					81 744,04
PVM 21 proc:					17 166,25
Viso SUMA su PVM:					98 910,28

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
---------	-------------------	-----------	--------	-------	------

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika"
Dokumento sudarytojas (-ai)	2 passibus anteire, MB
Dokumento sudarytojas (-ai)	MB 4infra.LT
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimų aktas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-08 Nr. 29S-178
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	

Parašo sukūrimo data ir laikas
Parašo formatas
Laiko žymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją
Sertifikato galiojimo laikas
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti
Pagrindinio dokumento priedų skaičius
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda
Papildomi metaduomenys

— — — — —

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1 PRIE 2023-09-27 SUTARTIES NR. 51S-890
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-08-19 Nr. 51S-768
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	-