

SUSITARIMAS NR.1
DĖL 2024 M. LIEPOS 22 D. PIRKIMO SUTARTIES
NR. VP-79 PAKEITIMO

2024-10-23

Klaipėda

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui Antano Jurevičiaus, pavaduojančio direktorių, veikiančios pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „IVRO“ (toliau –Vykdytojas), atstovaujama projektų vadovo Armino Ivanausko, veikiančio pagal 2023-12-29 įgaliojimą 23/12-29-01, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgdamos, į:

(A) Šalių 2024-07-22 sudarytą darbų atlikimo sutartį Nr. VP-79, 2024-10-02 susitarimą Nr.1 (toliau – Sutartis), kuria Vykdytojas įsipareigojo Užsakovui atlikti Pastato Lelijų g. 5, Klaipėda drenažo tinklų remontą (be apdailos darbų) pagal pateiktą projektą (toliau –**Darbai**) (Pradinės sutarties vertė 79 059,46 EUR be PVM);

(B) nenumatytas aplinkybes, dėl kurių Užsakovui atsirado poreikis keisti projektinius sprendinius,

bei vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 str. 1 d. 3 p. nuostatą, pagal kurią perkančioji organizacija gali keisti sudarytą sutartį, neatlikusi naujos pirkimo procedūros :

kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;*
- b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;*

Šalys susitarė:

1. Atsisakyti drenažo tinklų remonto darbų pagal pateiktą nevykdomų darbų sąmatą (Toliau – Sąmata 1, Sutarties 1 priedas) už bendrą 19 796,50 EUR sumą be PVM. PVM sudaro 4157,27 EUR. Bendra atsisakomų darbų vertė su PVM – 23 953,77 EUR.

2. Atlikti papildomus nenumatytus darbus pagal pateiktą papildomų darbų sąmatą (Toliau – Sąmata2, Sutarties 2 priedas) už bendrą 17 152,30 EUR sumą be PVM. PVM sudaro 3 601,98 EUR. Bendra papildomų darbų vertė su PVM – 20 754,28 EUR

3. Pakeisti Sutarties 2.4.3 p. ir 2.4.4. punktuose nurodytą sutarties kainą, apskaičiuojant ją pagal šio susitarimo 1p. ir 2 p. nurodytų darbų vertes. **Sutarties kaina be PVM – 76 415,26 EUR (septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų 26 ct).** PVM sudaro **16 047,20 EUR (šešiolika tūkstančių keturiasdešimt septyni eurai 20 ct).** **Sutarties kaina su PVM yra 92462,46 EUR (devyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt du eurai 46 ct).**

4. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu.

Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui.

Užsakovas

Klaipėdos E. Galvanausko PMC

Juridinio asmens kodas: 140199874
Adresas Taikos prospektas 67, Klaipėda

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Pavaduojantis direktorių Antanas Jurevičius

Vykdytojas

UAB „IVRO“

Juridinio asmens kodas 140216537
Adresas: Šilutės pl. 103-219, Klaipėda

Projektų vadovas Arminas Ivanauskas