

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2023 M. BIRŽELIO 6 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-397/23
PAKEITIMO

2024 m. spalio __ d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančio pagal nuostatus, (toliau – „**Užsakovas**“), ir

tiekėjų grupė: UAB „Sversa“ (pagrindinė partnerė), juridinio asmens kodas 304533881, atstovaujama direktoriaus Andriaus Sanulaičio veikiančio pagal įmonės nuostatus, ir **UAB „Fortera“**, juridinio asmens kodas 304533881, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Kriščiūno veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – „**Rangovas**“) kuri atstovauja pagrindinio partnerio UAB „Sversa“ direktorius Andrius Sanulaitis,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2023 m. birželio 6 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-397/23 (toliau – **Sutartis**) dėl Vilniaus Žirmūnų gimnazijos, Žirmūnų g. 37, Vilniuje, sporto aikštyno rekonstravimo rangos darbų su darbo projekto parengimu, įskaitant Statybos užbaigimo procedūros atlikimą (statybos užbaigimą patvirtinančio dokumento gavimą) (toliau – „**Darbai**“);

2. Sutarties 17.1 punktą numato, kad Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir Rangovui pateikus Užsakovo reikalaujamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

3. Rangovas 2023 m. birželio 15 d., vykdydamas Sutarties 11 skyriaus reikalavimus, pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo data yra Sutarties įsigaliojimo data;

4. Sutarties 4.1 punktą numato, kad Darbų atlikimo terminas yra 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Statybos užbaigimo procedūrų atlikimą;

5. Sutarties 4.5 punkte nustatyta, kad Darbų ar jų dalies vykdymas, atitinkamai Sutartyje numatytų Darbų ar atitinkamos jų dalies atlikimo terminų skaičiavimas gali būti sustabdytas Užsakovo dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo, o Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos;

6. 2023 m. gruodžio 18 d., praėjus 185 dienoms nuo Sutarties įsigaliojimo, vadovaujantis Sutarties 1.25 punktu, Darbų atlikimo terminas buvo sustabdytas dėl technologinės pertraukos, kuri tęsėsi iki 2024 m. kovo 7 d., t. y. 81 dieną. Prieš Darbų atlikimo termino sustabdymą, Rangovui Darbų atlikimui buvo likę 243 dienos, taigi Darbų atlikimo terminas baigiasi 2024 m. lapkričio 5 d.;

7. Rangovas 2024 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. S-09.09-1 „Dėl projekto įgyvendinimo metu atsiradusių pakeitimų bei stabdymų“ ir 2024 m. spalio 11 d. raštu Nr. S-10.11-1 „Patikslintas prašymas dėl darbų stabdymo ir/ar termino pratęsimo“, kreipėsi į Užsakovą prašydamas pratęsti Darbų atlikimo terminą dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo Rangovo ir kurių jis negalėjo numatyti sudarydamas Sutartį;

8. aplinkybės nėra priskirtinos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams pagal Sutarties 4.5 punktą;

9. Šalys, siekdamas racionaliai naudoti turimas lėšas, turi tiksłą pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (trims) mėnesiams,

vadovaujantis:

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, reglamentuojančiu Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant Sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų

kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

11. Sutarties 4.4 punktu, numatančiu, kad Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 6 (šešių) mėnesių, Darbų ar jų dalies atlikimo termino pabaigos nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartyje numatytų terminų pratęsimas galimas siekiant racionaliai naudoti turimas lėšas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, Rangovas Sutarties sudarymo metu negalėjo jų numatyti bei kurios pagal Sutarties 4.6 punktą nėra priskirtos Sutarties Darbų atlikimo termino sustabdymo pagrindams;

12. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitaria:

13. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (tris) mėnesius. Darbų atlikimo termino pratęsimas bus atvaizduotas grafike, kuris Rangovo turi būti atnaujintas, suderintas ir patvirtintas su Užsakovu pasirašius šį Susitarimą.

14. Šiuo susitarimu Šalys išnaudoja galimybę pratęsti Darbų atlikimo terminą 3 (tris) mėnesius ir ateityje Šalys galės pratęsti šį terminą dar 3 (trims) mėnesiams.

15. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

16. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra keičiamos šiuo Susitarimu.

17. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

18. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

19. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

20. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, abi Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Juridinio asmens kodas 188710061

Rangovas:

UAB „Sversa“
Juridinio asmens kodas 304533881

Administracijos direktorius
Adomas Bužinskas

(parašas)

(data)

Direktorius
Andrius Samulaitis

(parašas)

(data)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus vystymo kompanija, UAB 120750163, Šeimyniškių g. 19 Vilnius LT-03219
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr. 2 Žirmūnų SA Sversa.adoc
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-10-31 Nr. A62-788/24
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	—
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avily's, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	—
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	—

DETALŪS METADUOMENYS	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	BSS IT Dokumentų valdymo sistema www.bss.biz
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Reception date" must be specified Metadata entry "Registration No. of the reception" must be specified Metadata entry "Receiver" must be specified Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-10-31 13:02:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-10-31 13:02:30 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“