

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL PAPILDOMŲ REMONTO (STOGO) DARBŲ, BAŽNYČIOS G. 19 MARIJAMPOLĖ, ATLIKIMO IR DĖL 2024-08-02 SUTARTIES NR. CPO308926/ST-57 (4.23.E) VERTĖS KOREGAVIMO

2024 m. lapkričio 4 d.
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujama direktorės Dženitos Sabašinskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir UAB VIDARA, atstovaujama projektų vadovo Karolio Kemeraičio (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šį Susitarimą:

1. Dėl papildomų Remonto (stogo) darbų prie 2024 m. rugpjūčio 2 d. sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) (toliau – Sutartis), atlikimo, pagal Sutarties 10.1.4. papunktį (pridedamas remonto darbų 2024 m. spalio 10 d. defektinis aktas, 1 lapas, ir papildomų darbų sąmata, 1 lapas).

2. 2024 m. rugpjūčio 2 d. sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) 2 priede nurodyta pradinė sutarties vertė 165 545,84 Eur su PVM koreguojama papildomų darbų suma 1 592,44 Eur, iš viso į 167 138,28 Eur.

3. Šis Sutarties Šalių pasirašytas Susitarimas Nr. 1 yra neatsiejama 2024 m. rugpjūčio 2 d. sutarties Nr. CPO308926/ST-57 (4.23.E) dalis.

4. Susitarimas sudarytais dviem, vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

Susitarimo Šalių parašai:

Viešoji įstaiga
Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras

Direktorė
Dženita Sabašinskienė



UAB VIDARA

Projektų vadovas
Karolis Kemeraitis

