

**SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. PROJEKTAVIMO
SUTARTIES NR. SUT(LGI)-892 KEITIMO**

Vilnius

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama Techninės priežiūros vadovo Arvydo Dveilio, veikiančio pagal 2021 m. sausio 29 d. įgaliojimą Nr. ĮG(LGI)-80 (toliau - **Užsakovas**),

ir **UAB Geležinkelio tiesimo centras**, juridinio asmens kodas 181628163, atstovaujama generalinio direktoriaus Vytauto Radzevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - **Projektuotojas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2020 m. rugpjūčio 28 d. sudarė Projektavimo paslaugų sutartį Nr. SUT(LGI)-892 (toliau – **Sutartis**);

b) Sutarties vykdymo metu III etapo paslaugų - statybą leidžiančio dokumento gavimo poreikis išnyko, todėl šios paslaugose darbai nebus teikiamos;

c) Atsižvelgiant į tai, jog Projektuotojas nesuteiks III etape numatytų paslaugų visa apimtimi (negaus ir nepateiks statybą leidžiančio dokumento) pastarajam negalės būti ir sumokama Sutarčių specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodyta III etapo kaina;

bei vadovaudamosi Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1. p.¹, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 5 p.² ir 4 d.³, Šalys susitarė:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punktą panaikinant III etapą ir išdėstyti jį taip:

5.2 Kaina	3 p.o.d.: Bendra Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra 12 824,78 Eur (dvylika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt keturi eurai, 78 ct), įskaitant PVM, yra 15 517,98 Eur (penkiolika tūkstančių penki šimtai septyniolika eurų, 98 ct), 21 proc. PVM yra 2 693,20 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys eurai, 20 ct.), iš jos: - I etapo kaina yra 3 925,95 Eur be PVM (trys tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt penki eurai 95 ct); - II etapo kaina yra 7 851,90 Eur be PVM (septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas euras 90 ct);
-----------	---

¹ 20.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos laikantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir Sutarties nuostatų.

² „1. Pirkimo sutartis <...> jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 5) <...> pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.“

³ „4. Pirkimo sutarties <...> pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties <...> bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties <...> pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų <...>: 1) pakeitimu nustatoma <...> nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties <...> pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; 3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties <...> apimtis; 4) tiekėja, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.“

	- III etapo kaina yra 1 046,92 Eur be PVM (vienas tūkstantis keturiasdešimt šeši eurai 92 ct).
--	--

2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1 punktą panaikinant III etapą ir išdėstyti jį taip:

6.1. Paslaugų suteikimo etapai ir terminai	I etapas – <i>Tyrinėjimai, projektiniai pasiūlymai.</i> II etapas – <i>Techninio darbo projekto parengimas, derinimas.</i> I, II etapai turi būti užbaigti per 6 (šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. III etapas – <i>Statinio projekto vykdymo priežiūra.</i> Atliekama visą statinio statybos laikotarpį iki statybos darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos.
--	---

3. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.5 p. ir išdėstyti jį taip:

6.5. Sutarties vykdymo sustabdymas, kol bus atrinktas statinio rangovas	Užbaigus II etapą, Sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol bus sudaryta sutartis su statinio rangovu. Šiuo atveju Sutarties Bendrųjų sąlygų 26 punkto nuostatos netaikomos. Jeigu Sutarties vykdymas dėl šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytų aplinkybių sustabdytas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) mėnesių, Projektuotojas gali pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei per nurodytą 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminą Sutarties vykdymas neatnaujinamas, Projektuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Laikotarpis, kurio metu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytais pagrindais, į Sutarties vykdymo terminą neįskaičiuojamas.
---	---

4. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

5. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

7. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžtis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	PROJEKTUOTOJAS
AB „LTG Infra“ Įmonės kodas 305202934 PVM kodas LT100012666211 Buveinės adresas: Geležinkelio g. 2, Vilnius [Redacted] Tel. +370 5 269 3353 El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt	UAB Geležinkelio tiesimo centras Įmonės kodas 181628163 PVM kodas LT816281610 Trikampio g. 10, Lentvaris, Trakų raj. [Redacted] Tel. +370 5 282 3202 El. p. info@gtc.lt

Techninės priežiūros vadovas
Arvydas Dveilys

Generalinis direktorius
Vytautas Radzevičius

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

