

**2022-08-02 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-46
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2024 m. spalio 25 d. Nr. 5/R - 82
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Mykolaj Ruslan Kozelkivsky (FR Mykolajus, OSBM), toliau vadinama **Valdytoju**, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama vykdomasis direktorius Gediminas Rabačiaus, veikiantis pagal 2024-09-12 įgaliojimą Nr. 20240912/I1, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022-08-02 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-46 (toliau – Sutartis) **dėl Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 27316), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės interjero (pietinės sienos) tyrimų ir tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų** (toliau – Darbai), kurios pradinė Sutarties kaina yra 476 615,47 Eur su PVM, PVM sudaro 82 718,39 Eur.

2. MB „Virmalda“ 2024 m. birželio 17 d. raštu „Dėl langų tvarkybos darbų kainos“ kreipėsi į Užsakovą ir Valdytoją nurodydama, kad bažnyčios pietinėje sienoje yra keturi langai, kurių profiliai pagaminti iš metalinių profilių. Bažnyčia yra nešildoma, todėl šaltojo periodo metu ant stiklų ir metalo susidaro kondensatas, kuris nutekėdamas gali sugadinti naujai restauruotą sienų tapybą ir polichrominį dekorą. Ankstesniais metais nutekėjusio kondensato pėdsakai dabar matomi bažnyčios interjere ant dar nerestauruotų sienų. Siekiant apsaugoti restauruojamą sienų polichromiją nuo minėto pobūdžio pažeidimų, projektuotojas UAB „Senamiesčio projektai“ parengė langų tvarkybos, t. y. kondensato surinkimo, sprendinių darbo brėžinius. Minėtus papildomus langų tvarkybos darbus Rangovas galėtų atlikti už 7560,91 Eur.

3. Užsakovo Paveldotvarkos programos įgyvendinimo koordinavimo komisija pritarė Rangovo prašymui dėl papildomų langų kondensato surinkimo darbų pagal pateiktą sąmatą, kurią įvertino Užsakovo specialistai, ir sutinka su Rangovo pasiūlyta 7 560,91 Eur kaina, todėl:

- vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

4. Įsigyti iš Rangovo papildomus langų kondensato surinkimo tvarkybos darbus už 7 560,91 Eur su PVM sumą, kas sudaro 1,59 proc. Sutarties vertės.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra **484 176,38 Eur** (keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas septyniasdešimt šeši eurai 38 ct) su PVM (476 615,47 + 7 560,91)“.

6. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. IV-206 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2024-2026 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria pakeisti 2022-08-02 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-46 (toliau - Sutartis) 2.6 punkto pirmą sakinį ir 2.7 punkto pirmą sakinį bei išdėstyti juos taip:

6.1. „2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025 m. lapkričio 30 d.“;

6.2. „2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti iki 2025 m. spalio 30 d.“.

7. Vadovaujantis Sutarties 11.1 punktu, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą iki 2025 m. lapkričio 30 d. ir pateikti jį Užsakovui.

8. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

9. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

10. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (+370 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Valdytojas: Šv. Juozapo Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas – Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. (+370 633) 30310, el. p. josafatosbm@gmail.com, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Rangovas: MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Šv. Juozapo Bazilijonų ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis tėvas

Mykolaj Ruslan Kozelkivsky
(FR Mykolajus, OSBM)

MB „Virmalda“
vykdomasis direktorius

Gediminas Rabačius



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Edita Bučinskaitė-Savickienė

Tekinių priežiūros
 tarnybos vadovas
Viktoras Vilkišius

Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Riaukienė

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
Strategas
Jonas Buzys