



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. VPS-24

2023 m. lapkričio d.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, įstaigos kodas 193064642, adresas – Naglių g. 8, Neringa (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Aušros Feser, veikiančios pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos nuostatus,

ir

UAB „Pamario restauratorius“, įmonės kodas 141972060, adresas – Turgaus a. 21, LT-91246 Klaipėda (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aldo Kliuko

vadovaudamosi Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, 2021 m. rugpjūčio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. VPS-24 (toliau – Sutartis) 6.1, 8.1, 8.3, 8.4.7, 8.5 ir 8.7 punktais ir atsižvelgdamos į aplinkybes:

- kad Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo;
- kad „Mokslo paskirties pastato – mokyklos pastato, adresu L. Rėzos g. 8, Neringa, rekonstravimo, keičiant pastato paskirtį į kultūros paskirties pastatą – Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centrą“ techninio projekto (toliau – Techninis projektas) B laidos sprendiniuose buvo numatyta, jog maumedžio medienos taką Užsakovas įsirengia savo lėšomis;
- dėl atsiradusių ES projekto “Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)” (toliau - Projektas) sutaupymų, Projekto vykdytoji Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Užsakovui įvertinus galimybę Projekte sutaupyti lėšas panaudoti papildomų darbų atlikimui, įgyvendinant Techninio projekto sprendinius, t.y. įrengiant maumedžio medienos taką;
- Rangovui 2023 m. spalio 26 d. raštu Nr. 54 pateikus motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų atlikimo, t.y. maumedžio medienos tako įrengimo iki 2023 m. gruodžio 6 d.;
- papildomų darbų poreikiui atsirasti turėjusios aplinkybės atsirado vykdant rangos darbus pagal Sutartį ir šių aplinkybių nebuvo galima įvertinti ir numatyti pasirašant Sutartį ir 2023 m. birželio 19 d. papildomą susitarimą Nr. VPS-11;
- pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros taikymo.

Su šiomis aplinkybėmis būtų susidūrę visi rangovai, todėl rangovų lygiateisiškumo principas nėra pažeidžiamas, o šiuo Papildomu susitarimu atliekami papildomi darbai, todėl Šalys susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus, nurodytus Lokaliniėje sąmatoje (pridedama Priedu Nr. 2), kurių vertė **21 091,10 Eur su PVM** (17 430,66 Eur be PVM).

1.1. Už atliktus papildomus darbus sumokėti Rangovui Sutartyje numatyta tvarka;

2. Rangovas papildomus darbus atlieka pagal Projekto B laidą bei Objektines ir lokalines sąmatas (Priedas Nr. 1).

3. Pakeisti Sutarties 3.1. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.1. Pradinė sutarties vertė pagal Rangovo Pirkimo metu pateiktą pasiūlymą be PVM – 2 670 434,79 Eur (du milijonai šeši šimtai septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai trisdešimt keturi eurai 79 ct) (pradinės sutarties vertė).

PVM sudaro – 560 791,30 Eur (penki šimtai šešiasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt vienas euras, 30 ct).

Sutarties kaina su PVM (21 %) sudaro – 3 231 226,09 Eur (trys milijonai du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt šeši eurai, 09 ct).

I Sutarties kainą įeina visi Sutarties pasirašymo dieną galiojantys mokesčiai. “

4. Sutarties nuostatos bei Sutartyje įtvirtintos sąvokos yra taikomos ir šiam susitarimui.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė Papildomą susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.

6. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo dienos, kai jį pasirašo abi Šalys ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

7. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomo susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 - 2023 m. spalio 26 d. UAB „Pamario restauratoriaus“ raštas Nr. 54;

Priedas Nr. 2 - Lokalinė sąmata;

Užsakovas:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

Rangovas
UAB „Pamario restauratorius“

Direktorė
Aušra Feser

A.V.

Direktorius
Aldas Kliukas

A.V.



Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai

2023 m. spalio 26d. Nr. 54

Vykdomi "Kuršių Nerijos nacionalinio parko lankytojų centro įrengimo darbai L. Rėzos g.8 „Neringa” rangos darbai, pagal sutartį Nr. VPS-2, 2021-08-20 d. Papildomus darbus, maumedžio lentų taką, įrengsime iki darbų įvykdymo termino 2023 m. gruodžio 6 d.

Priedas: lokalinė sąmata.

Pagarbiai,

Direktorius

Aldas Kliukas