

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. gruodžio 05 d. Nr. 1/R - 95
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas, kodas 192101358, atstovaujamas vienuolyno vyresniojo tėvo Josaphat Ostap Andrii Popovych (FR Josaphat, OSBM), toliau vadinama **Valdytoju**, ir

MB „Virmalda“, kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas - **Vilniaus bazilijonų vienuolyno statinių ansamblio Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 27316), Vilniaus m., Aušros Vartų g. 7B, salės grindų tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbai ir kriptos po prienavio grindimis avarijos grėsmės pašalinimo darbai.**

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. IV-943 „Dėl Kultūros ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. IV-206 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2024-2026 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2024-05-30 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-49 (toliau - Sutartis) 2.2 punktą ir 2.8 punkto antrą sakinį, išdėstant juos taip:

2.1. „2.2. Einamųjų metų (ir vėlesnių, jei Darbai trunka ilgiau nei vienerius metus) objekto Darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **112 262,00 Eur** su PVM, kuri nurodyta Darbų atlikimo grafike. Pasikeitus finansavimui šios Sutarties 2024 m. objekto Darbų kaina yra tikslinama šioje Sutartyje nustatyta tvarka keičiant Darbų atlikimo grafiką.“

2.2. Keičiamas Sutarties 2.8 punkto antras sakiny: „2.8. Sutarties sudarymo metais Projekte numatyti darbai turi būti atlikti **iki 2024 m. gruodžio 10 d.**“

3. Papildomo susitarimo priedas – 2024 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (+370 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Valdytojas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas – Aušros Vartų g. 7B, 01304 Vilnius, kodas 192101358, tel. (+370 634) 77533, el. p. josafatosbm@gmail.com, a. s. LT65 7300 0100 0245 3762, Swedbank AB.

Rangovas: MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, įmonės kodas 134906131, PVM mokėtojo kodas LT349061314, tel. (+370 37) 452 490, el. p. virmalda@virmalda.lt, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino
Vilniaus vienuolyno vyresnysis tėvas

Josaphat Ostap Andrii Popovych
(FR Josaphat, OSBM)

MB „Virmalda“ direktorius

Virginijus Rabačius



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus vedėja
Edita Butinskaitė-Savickienė



Dalia Rlaukienė
Finansų skyriaus vedėja



Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
Strategas
Jonas Bazys