

**SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ
PRIE SUTARTIES NR. S-1397 NR. 1
2024-08-01**

AB „Via Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Gatas“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Rangovas**)
toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2023-12-05 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-1397 (toliau – **Sutartis**), projekte „Krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 136,123 km tilto per Šuniją rekonstravimas“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti rangos darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Techniniame darbo projekte buvo numatyta įrengti laikinąjį kelia su žvyro dangos konstrukcija;
- D. Sutarties vykdymo metu Rangovas indikavo poreikį pakeisti laikino apvažiavimo kelio dangos konstrukcijos projektinį sprendinį, t. y. vietoje projekte numatytos žvyro dangos konstrukcijos laikino kelio įrengti laikiną kelią su tvirtesne, didesnės apkrovos atlaikančia asfaltbetonio danga;
- E. 2024-08-01 Rangovas pateikė raštą Nr. 130, kuriame paaiškino, kad toks pakeitimas yra būtinas dėl didelės kelio apkrovos, dėl ko žvyro dangos sprendinys tikėtinais nebūtų efektyvus, o naujas sprendinys lemtų ženkliai geresnį eismo pralaidumą;
- F. Keičiamas technologinis sprendinys išbrangsta Rangovui, tačiau Rangovas techninio sprendinio pakeitimą ir įgyvendinimą įsipareigoja atlikti savo rizika ir sąskaita;
- G. Dėl paminėtų priežasčių Šalys siekia susitarti dėl neatliekamų darbų, kurie sudaro 11.837,85 Eur be PVM ir dėl papildomų darbų, kurie sudaro 40.258,05 Eur be PVM. Skirtumas tarp papildomų ir neatliekamų darbų yra 28.420,20 Eur be PVM. Ši pinigų suma nebus sumokama Rangovui;
- H. Tokiu pakeitimu nėra atliekamas esminis sutarties pakeitimas, o taip pat nėra keičiamas sutarties pobūdis;

Šalys, remdamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 5 p., o taip pat VPĮ 89 str. 2 d., sudaro šį susitarimą dėl papildomų ir neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl papildomų darbų ir neatliekamų (atsisakomų) darbų nebus keičiama Sutarties kaina: papildomi darbai, kurie sudaro 28.420,20 Eur be PVM bus laikomi kaip papildomai neapmokami.
- 2. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
- 3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
- 4. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
- 5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
- 6. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
- 7. Susitarimo priedai:
- 7.1. Priedas Nr. 1 – Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Telefonas (8 5) 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės
darbuotojas

RANGOVAS

UAB „GATAS“

Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius

Įmonės kodas 125718917

Telefonas +370 616 06161

El. paštas info@gatas.lt

A/s Nr.LT377180300011467332

AB Šiaulių banko Vilniaus filialas