

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2024 m. gruodžio d. Nr. (33.8)-VP5-
Skuodas

Skuodo rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751834, , atstovaujama administracijos direktorės Levutės Staniuvienės, veikiančios pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. T9-85 (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Kuršasta“**, įmonės kodas 173852489, atstovaujama generalinio direktoriaus Daumanto Daukšio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje rangos darbų sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos darbų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Įvažiavimo iš P. Cvirkos g. iki Pavasario tako Nr. 7 Skuodo mieste Nr. SM-83 naujos statybos papildomų darbai (toliau–Darbai).

II. DARBŲ ATLIKIMO KAINA

2.1. Sutarties kaina:

Kaina, Eur be PVM	PVM, Eur	Kaina, Eur su PVM
8 223,14	1 726,86	9 950,00

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2.3. Sutarties kaina perskaičiuojama padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui, pasikeitus kitiems mokesčiams perskaičiuojama nebus.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data, pabaiga – 2 mėnesiai nuo Sutarties pasirašymo datos.

3.2. Atsiskaitymo tvarka: per 30 dienų pagal rangovo pateiktus atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą ir PVM sąskaitą faktūrą.

3.3. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kiti atsiskaitymo dokumentai teikiami tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis.

IV. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti Darbus ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

4.2. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

4.3. Rangovas savarankiškai privalo apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais

materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę.

4.4. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

4.5. Rangovas turi garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą.

4.6. Rangovas Sutarties vykdymui taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemų arba lygiaverčius standartus, nurodytus pasiūlyme.

4.7. Sutarties vykdymo metu Rangovas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

4.8. Rangovas, neužbaigęs Darbų Sutartyje nurodytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų pagal Sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai.

V. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizuoti ir vykdyti objekto rangos darbų priežiūrą.

5.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbų saugos reikalavimų.

5.4. Nepagrįstai sustabdžius darbus apmoka už faktiškai atliktus darbus.

5.5. Nutraukus Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

5.6. Užsakovas pasirašo Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

5.7. Užsakovas sumoka Vykdytojui šios Sutarties 2.1 punkte sutartą kainą už Darbų atlikimą.

5.8. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui už atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

VI. ŪKIO SUBJEKTAI, SUBRANGOVAI, PASITELKIAMIE SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas numato pasitelkti Ūkio subjektus, Subtiekėjus, Specialistus (kvazisubtiekėjus): neketina pasitelkti.

6.2. Rangovas turi teisę samdyti Ūkio subjektus tik tuo atveju, jeigu juos nurodė pasiūlymo pateikimo metu. Rangovas, norėdamas pakeisti vieną ūkio subjektą kitu, privalo apie tai raštu ne vėliau kaip prieš 20 dienų informuoti Užsakovą.

6.3. Naujai keičiami Ūkio subjektai gali būti pasitelkiami tik dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pasiūlymo pateikimo momentu ir jų keitimui bus gautas raštiškas Užsakovo sutikimas. Užsakovas patikrina, ar naujai keičiamų Ūkio subjektų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.

6.4. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradėdama

vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Subtiekėjus ir (ar) Specialistus (kvazisubtiekėjus) galima keisti, jeigu jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus, ir apie jų keitimą Rangovas raštu informuoja Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.

6.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Ūkio subjektais ir (ar) Subtiekėjais (-u). Apie tai Užsakovas raštu informuoja Ūkio subjektus ir (ar) Subtiekėjus (-ą) per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Ūkio subjektams ir (ar) Subtiekėjams (-ui) raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Ūkio subjektų ar Subtiekėjų (-o), nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Ūkio subjektais ar Subtiekėjų (-u) tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, subtiekimu sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Ūkio subjektams ar Subtiekėjams (-ui) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

VII. NENUGALIMA JĖGA

7.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

7.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 mėnesius, Šalys tarpusavio raštišku susitarimu gali nutraukti Sutartį.

7.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

VIII. SUTARTIES STABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

8.1. Darbų vykdymo sustabdymas:

8.1.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslą arba apytikslį terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

8.1.1.1. Užsakovui būtinas papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

8.1.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

8.1.1.3. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

8.1.1.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

8.1.1.5. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

8.1.1.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.

8.1.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalis) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar Įstatymuose jiems keliamus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendinius dėl netinkamų klimatinų sąlygų.

8.1.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti pagal Sutartį ir neištaiso pažeidimo per 30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

8.1.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis reikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo jų būklės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant

nurodymus atlaisvinti ir (arba) grąžinti statybviетę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybviетėje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Statybos darbų ir tokių Statybos darbų nevykdymas nėra kliūtis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas nestabdomas.

8.1.5. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

8.2. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

8.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.3.1. kai Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.3.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

8.3.3. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

8.3.4. kai Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo;

8.3.5. kai Rangovas įsiteisėjusiu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, korupcijos, pinigų „plovimo“, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

8.3.6. kai Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

8.3.7. kai Rangovas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

8.3.8. kai Rangovas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.3.9. Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str.;

8.3.9. paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 1 d.;

8.3.10. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

8.4. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

8.4.1. kai Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas;

8.4.2. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

8.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnę nei 3 darbo dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

IX. KITOS SĄLYGOS

9.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

9.2. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

9.3. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu.

9.4. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

9.5. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis raštišku Šalių susitarimu.

9.6. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.7. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

9.8. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.9. Užsakovo paskirtas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą – Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrenas, tel. Nr. +370 440 45557, el. p. vygintas.pitrenas@skuodas.lt.

9.10. Rangovo paskirtas asmuo atsakingas už sutarties vykdymą – Statybos vadovas Donatas Budrikis, tel. Nr. (0 698-39267), el. p. donatasbudrikis62@gmail.com.

9.11. Šalys sutaria, kad Sutartis pasirašoma elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

9.12. Sutarties priedas yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.12.1. Sutarties priedas_Lokalinė sąmata.

X. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188751834

PVM mokėtojo kodas Ne PVM mokėtojas

Vilniaus g. 13, 98112 Skuodas

A. s. LT454010044700020015

Luminor Bank AS

Tel. +370 440 73 932

El. p. savivaldybe@skuodas.lt

Administracijos direktorė

Levutė Staniuvienė

RANGOVAS

UAB „Kuršasta“

Įmonės kodas: 173852489

Šaulių g. 30, LT-98124 Skuodas

PVM mokėtojo kodas: LT738524811

A. s. LT64010044700040215

Luminor Bank AS, banko kodas 40100

Tel. +370 440 73 420

El. p. kursasta@kursasta.lt

Generalinis direktorius

Daumantas Daukšys

SUDERINTA: 9950.00 EUR.

Gamybos direktorius
Juozas Kušas
2024m. _____ mėn. _____ d.

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

TVIRTINU: 9950.00 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2024m. _____ mėn. _____ d. Skuodo rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Levitė Stanislavienė

Statinių grupė PJ-2408-30 Skuodo miesto [važiavimo iš P. Cvirkos g. iki Pavasario tako Nr. 7 Skuodo miesto Nr. SM-83 nauja
statyba
Statinyje 1 Skuodo miesto [važiavimo iš P. Cvirkos g. iki Pavasario tako Nr. 7 Skuodo miesto Nr. SM-83 nauja statyba
Žinlaraštis 1 Skuodo miesto [važiavimo iš P. Cvirkos g. iki Pavasario tako Nr. 7 Skuodo miesto Nr. SM-83 nauja statyba

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žinlaraščiui 9950.00 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Papildomi darbai				
1	N1P-0112	Grunto kasimas 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivartius, kai gruntas II grupės (kasimas) k9=1.15	100m3	0,3	485,58	145,67
2	N57P-1709	Iškasto grunto transportavimas 10 t autosavivartiais, pakraunant 0,5 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 10 km) (kasimas)	t m3	0,03	7829,35	234,88
3	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	19,0	25,00	475,00
4	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, viensluoksnis) k4=1.060, k9=1.15	100m2	0,55	2238,03	1230,92
5	H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo k9=1.15	100 m	0,24	2621,15	629,08
6	N27P-24-1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	0,07	3400,81	238,06
7	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atšilomais k9=1.15	100m2	0,16	3680,73	588,92
8	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atšilimas, sluoksnio storis 3 cm) k4=1.047, k9=1.15	100m2	0,275	424,62	116,77
9	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio, klojimas iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,46	2487,00	1144,02
10	N34-101	Liukų įrengimas netipiniuose šulinuose k9=1.15	vnt	3,0	241,90	725,70
11	N34-101	Katinių teleskopinių dangčių D315 mm įrengimas k9=1.15	vnt	2,0	125,20	250,40
12	N57P-3235	Sandūrų su sandariklio juosta tarp asfalto dangos ir kelio bortų įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m	0,175	397,00	69,48
13	N57P-3235	Siūlės sujungimui karėtas prie šalto (200g/m) k8=1.17, k9=1.15	100m	0,08	68,34	5,47
14	R27P-25-3	Šulinio perdengimo plokštės keitimas D1.50m šulinyje k9=1.15	vnt	1,0	201,56	201,56
15	R27P-25-3	Šulinio perdengimo plokštės keitimas D1.00 m šulinyje k9=1.15	vnt	1,0	106,47	106,47
16	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atšilomais (esamos trinkelės) k9=1.15	100m2	0,115	1832,52	210,74
17	1-1	Archeologiniai tyrimai	kompl.	1,0	1850,00	1850,00
		Skyriuje 1				8223,14
		Žinlaraštyje 1				8223,14
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1726,88
		Iš viso žinlaraštyje 1				9950,00

Sudarė: Paulius Jankauskas
(Pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Skuodas, Vilniaus g. 13, LT-98112 Uždaroji akcinė bendrovė "KURŠASTA" 173852489, Skuodas, Šaulių g. 30, LT-98124
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rangos darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-12-13 Nr. VP5-224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Levutė Staniuvienė, Administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	LEVUTĖ STANIUVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-11 16:46:21 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-11 16:46:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-30 10:50:15 – 2028-03-28 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daumantas Daukšys, General Manager, UAB "KURŠASTA"
Sertifikatas išduotas	DAUMANTAS DAUKŠYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-12-12 16:04:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-12-12 16:04:10 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-06 11:11:34 – 2025-02-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-12-13 09:27:27)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-12-13 09:27:27 DBSIS