

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2024 m. gruodžio d. Nr. 3/ R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Rietavo savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), kodas 18874184, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija (toliau – Valdytojas), kodas 191278188, atstovaujama klebono Aivaro Pudžiuvelio, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

UAB „Telšių meistras“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668), Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6, stogo dangos tvarkybos (remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos remonto) darbai pagal projekto A laidą.**

2. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2024 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. IV-943 „Dėl Kultūros ministro 2024 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. IV-206 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2024-2026 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2023-10-12 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-74 (toliau - Sutartis) 2.1.2 papunktį, 2.6 punkto pirmą sakinį ir 2.7 punkto pirmą sakinį bei išdėstyti juos taip:

2.1. „2.1.2. 2024 metais stogo dangos darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **138 413,13 Eur** (vienas šimtas trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai trylika eurų 13 ct) su PVM. Finansuojama: Užsakovas 116 784,53 Eur, Valdytojas – 13 388,60 Eur, Statytojas - 8 240,00 Eur.“

2.2. „2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025 m. lapkričio 25 d.“;

2.3. „2.7. Visi Darbai numatyti tvarkybos darbų projekte (toliau – Projektas) turi būti atlikti iki 2025 m. spalio 25 d. nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 2.6 punkto nuostatas“.

3. Vadovaudamasis Sutarties 11.1 punktu, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą iki 2025 m. lapkričio 25 d. ir pateikti jį Užsakovui.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. Nr. (+370 5) 272 4095, kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791 a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, LR finansų ministerija.

Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, LT-90311 Rietavas, tel. (+370 448) 73 200, el. p. savivaldybe@rietavas.lt, įmonės kodas 188747184, ne PVM mokėtojas, a.s. LT29 7300 0100 0256 3050, „Swedbank“ AB bankas.

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Žemaičių a. 6, Tverai, Rietavo sav., tel. (+370 448) 41 111, mob. +370 612 06119, el. p. parapijatverai@gmail.com, įmonės kodas 191278188, ne PVM mokėtojas, a. s. LT32 7300 0100 0256 2899, „Swedbank“ AB bankas.

UAB „Telšių meistras“, Mažeikių g. 3, 87101 Telšiai, tel. (+370 444) 52624, gamyba@tmeistras.com, įmonės kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219, a. s. LT66 7300 0100 0259 8274, „Swedbank“ AB bankas.

Rietavo savivaldybės administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas

Aivaras Pudžiūvelis

UAB „Telšių meistras“ direktorius

Ramūnas Gedgaudas