

2022 M. GRUODŽIO 9 D.

**„RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS
DARBAI (I ETAPAS): NAUJOS GELEŽINKELIO SANKASOS DVIKELIUI ĮRENGIMAS,
INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA RUOŽE ŽEIMIAI-ŠĖTA“
SUTARTIES NR.SI-744/2022 PAKEITIMAS NR. 4**

2024 m. _____ d. Nr.

AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 305202934, kurios registruota buveinė yra Geležinkelio g. 2, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Vyčio Žalimo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

Jungtinės veiklos partneriai **UAB „Fegda“** (pagrindinis (atsakingas) partneris), juridinio asmens kodas 110801759, kurio registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir **UAB „Tilsta“**, juridinio asmens kodas 121477326, kurio registruota buveinė yra Granito g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama UAB „Fegda“ generalinio direktoriaus Jono Jablonskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir jungtinės veiklos partnerių UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ 2020-07-20 sudarytą Jungtinės veiklos sutartį (toliau – **Rangovas**)

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

a. 2022 m. gruodžio 9 d. Šalys sudarė Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos rangos sutartį Nr. SI-744/2022 (toliau – **Sutartis**);

b. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau - KSPĮ) 97 str. 2 d. „*Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos:*

1) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje;*

2) *bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

3) *pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.*”

c. „*Rail Baltica*“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): *naujos geležinkelio sankasos dvikeliui įrengimas, inžinerinių statinių statyba ruože Žeimiai-Šėta*“ viešojo rangos darbų pirkimo (toliau – **Pirkimo**) dalyviai teikė savo konkursinius pasiūlymus pagal pateiktą techninio projekto dokumentaciją, kuri buvo Pirkimo dokumentų sudedamoji dalis.

d. Viešojo rangos darbų pirkimo metu pateikto žiniaraščio (toliau – **DKŽ**) Nr.1.2 SGK-03_01 eilutės Nr.1.3.1. „*Pobalastinis sluoksnis iš įvežtinės medžiagos transportavimas iki 30 km Patvirtinto karjero procedūra (LA, atsparumas įšalui...)* Turi būti smulkintas žvyras Turi būti 0/32, 0/45, 0/56 frakcija“ (toliau – **DKŽ eilutė**) kiekis yra 81 842,86 m³.

e. Užsakovas vadovaudamasis Konkrečiųjų Sutarties sąlygų 14.1 punktu „<..i) Rangovas, Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti siūlomą kiekvienos Žiniaraščio eilutės sumos išskaidymą. Inžinierius rengdamas Mokėjimo pažymą taip pat taikydamas 12.3 punktą [Įvertinimas], gali atsižvelgti į tą išskaidymą, tačiau neturi būti jo saistomas...>“ paprašė Rangovo parengti DKŽ eilutės išskaidymą, nurodant dolomito skaldos sluoksnio įrengimo darbus ir medžiagas, siekiant įvertinti medžiagų ir darbų įkainius (Priedas Nr.1).

f. Rangovas atsižvelgdamas į Užsakovo prašymą parengė žiniaraščių eilučių išskaidymo aktą Nr.2 (toliau – **Aktas**) (Priedas Nr.2), kuriame DKŽ eilutę išskaidė į statybos darbų eilutę Nr.1.3.1.1. „*Pobalastinio sluoksnio įrengimas*“ ir medžiagų eilutę Nr.1.3.1.2. „*Skaldos mišinys (0-45) (medžiagos)*“.FIDIC inžinierius Akte pripažino, jog medžiagos įkainis yra tinkamas ir atitinka Sutarties reikalavimus. Turint nustatyta medžiagų eilutės įkainį yra galimybė Rangovui pristačius medžiagas į

statybvietę arba papildomą statybvietę priimti pristatytų medžiagų kiekį ir apmokėti už jį Sutartyje nustatyta tvarka.

g. Pobalastinio sluoksnio (toliau - **dolomito skalda**) įrengimo darbus Rangovas planavo atlikti 2025 m. (nuo gegužės iki rugsėjo mėn.), tiekiant dolomitinę skaldą tiesiai iš gamintojo bazės į vykdomų darbų vietą objekte išvengiant papildomų perkrovimo kaštų. Pobalastinio sluoksnio įrengimo darbai neapima perkrovimo ir/ar sandėliavimo darbų objekte arba kitoje sandėliavimo aikštelėje, todėl Rangovas darbų pirkimo metu savo pasiūlyme papildomo perkrovimo ir/ar sandėliavimo nevertino.

h. Rangovas raštu (Priedas Nr.3) informavo, kad atsižvelgdamas į darbų eigos grafiką ir jame numatytų medžiagų poreikį, atliko inertinių medžiagų pirkimo ir pristatymo galimybių analizę 2024 metams. Dėl ribotų gamintojų tiekimo grandinių buvo nuspręsta kreiptis į dolomitinės skaldos medžiagų gamintojus. Siekdamas išvengti didelių papildomų išlaidų, susijusių su statyviečių ir sandėliavimo aikštelių įrengimu objekte, Rangovas kreipėsi į skaldos gamintojus su prašymu dėl dolomitinės skaldos pakrovimo ir pervežimo iš gamybinės zonos į gamintojo ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę (toliau – **Papildomi darbai**), esančią gamybinės bazės teritorijoje, bei laikyti iki kol Rangovas 2025 metais ją išsiveš. Gautas vieno dolomito skaldos gamintojo komercinis pasiūlymas, kuriame nurodyta, kad dolomitinės skaldos pakrovimas ir pervežimas iš gamybinės zonos į gamintojo ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę kainuoja 3,32 Eur/m³. Užsakovui sutikus papildomai apmokėti už Papildomus darbus Rangovas sutinka organizuoti dolomito skaldos gamybą, kuomet 2024 metais skaldos gamintojo pagaminta skalda būtų pakrauta ir pervežta iš gamybinės zonos į ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę (papildomą statybvietę). Ši pagaminta skalda būtų Užsakovo ir Inžinieriaus priimta (aktuojama) 2024 metais ir taip bus padidintas darbų techninis ir finansinis progresas. Rangovas dės maksimalias pastangas, kad iki 2024 metų pabaigos būtų pagaminta ir priimta skaldos iki 81.842,86 m³. Preliminari medžiagų vertė galėtų sudaryti iki 2.782.657,24 Eur, priklausomai nuo faktiškai iki metų pabaigos pagaminto ir priimto dolomito skaldos mišinio kiekio. Rangovas įsipareigoja dolomito skaldos įrengimo darbus su 2024 metais Užsakovo priimta dolomito skalda atlikti 2025 metais.

i. Užsakovas raštu (Priedas Nr.4) informavo, kad neprieštaruja Rangovo siūlymui dolomito skaldos įsigijimui iki šių metų pabaigos bei dolomitinės skaldos pakrovimui ir pervežimui iš gamybinės zonos į gamintojo ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę iš dolomitinės skaldos gamintojo.

Įvertinus aplinkybes, kad:

1. Rangovas teikdamas savo pasiūlymą dalyvauti Pirkime niekaip negalėjo numatyti aplinkybių, kad sudarius Sutartį su Užsakovu siekiant didinti darbų progresą gali būti reikalinga anksčiau, nei numatyta atlikti darbus, pagaminti ir pristatyti į statybvietę (ar gamintojo sandėliavimo vietoje) dolomito skaldą. Anksčiau nei yra poreikis darbų vykdymui pagamintos dolomito skaldos sandėliavimas statybvietėje (ar gamintojo sandėliavimo vietoje) nebuvo numatytas Sutartyje. Siekiant didinti darbų techninį ir finansinį progresą yra tikslinga 2024 metais pagaminti ir perduoti Užsakovui dolomito skaldą, jei Užsakovas sutinka apmokėti dėl to Rangovo patiriamas papildomas Sutartyje nenumatytas išlaidas Papildomiems darbams dėl dolomitinės skaldos pakrovimo ir pervežimo iš gamybinės zonos į gamintojo ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę.

2. Sutarties pobūdis šiuo Sutarties pakeitimu nebus pakeistas (KSPĮ 97 str. 2 d. 3 p.), kadangi Papildomi darbai, kuriuos numatoma įsigyti šiuo Sutarties pakeitimu, savo savybėmis ir pobūdžiu nesiskiria nuo Sutartimi įsigytų darbų.

3. Papildomos Rangovo patiriamos Papildomų darbų išlaidos yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Rangovas Rašte pateikė Užsakovui dolomito skaldos gamintojo komercinį pasiūlymą dėl numatyto Papildomų darbų įkainio. Inžinierius raštu patvirtino, kad Rangovo pateiktas komercinis pasiūlymas yra tinkamas (priedas Nr.5).

5. Preliminariai numatomam galimam pagaminti 2024 metais dolomito skaldos kiekiui Papildomi darbai gali sudaryti ne daugiau kaip 271.718,30 Eur be PVM (priedas Nr.6). Faktinė Papildomų darbų vertė bus nustatyta atsižvelgiant į 2024 metais pagamintos skaldos kiekį.

6. Rangovas atliks dolomito skaldos įrengimo darbus pagal Sutarties Pirkimo metu pateikto darbų kiekių žiniaraščio įkainius, kurie Aktu išskaidyti į atskirus įkainius darbams bei medžiagoms, kai jų bendra suma atitinka Sutartyje pateiktą įkainį. Papildomi darbai ir skaldos dolomito medžiagų priėmimas iki šių darbų atlikimo neturės įtakos Sutarties terminams ir skaldos dolomito įrengimo darbų kokybei.

7. Pagal KSPĮ 97 str. 2 d. 1 p. Šalims sudarius Sutarties pakeitimą juo sutariamų Papildomų darbų vertė ne daugiau kaip 271.718,30 Eur be PVM (du šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai aštuoniolika eurų 30 euro centų), kuri neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų KSPĮ 12 straipsnyje.

8. Šalims sudarius šį Sutarties pakeitimą, bendra Sutarties pakeitimų vertė (899.476,59 Eur) neviršija 15 procentų pradinės pirkimo Sutarties vertės ir sudaro 1,16 procento pradinės Sutarties vertės (KSPĮ 97 str. 2 d. 2 p. nuostatos).

9. Rangovas atsako už dolomitinės skaldos kokybę ir visa rizika dėl dolomitinės skaldos kokybės, kiekio tenka Rangovui iki tol, kol bus atlikti darbai su dolomitine skalda ir perduoti Užsakovui.

Šalys, vadovaudamosi KSPĮ 97 str. 2 d. nuostatomis, sudarė šį Sutarties pakeitimą Nr. 4 (toliau – Sutarties pakeitimas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už patirtas papildomas Sutartyje nenumatytas išlaidas, susijusias su Papildomų darbų užsakymu, kurios negali būti didesnės nei 271.718,30 Eur be PVM. Papildomiems darbams taikomas įkainis 3,32 Eur/m³ už dolomitinės skaldos pervežimą iš gamybinės zonos į ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę. Visas kitas išlaidas, susijusias su Papildomų darbų užsakymu, medžiagų pristatymu į statyb vietę darbų vykdymui prisiima Rangovas. Įsigyti šiame Sutarties pakeitime aprašytus Papildomus darbus iš Rangovo už bendrą 271.718,30 Eur be PVM (328.779,14 Eur su PVM) sumą, nurodytą šiame Sutarties pakeitime. Faktinė Papildomų darbų vertė bus nustatyta priimant Rangovo atliktus Papildomus darbus atsižvelgiant į 2024 metais pagamintos skaldos kiekį.

2. Už dolomito skaldos pervežimą iš gamybinės zonos į ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę bus mokama 3,32 Eur/m³ tik tam kiekiui, kuris bus tinkamai pagamintas ir pristatytas į papildomą statyb vietę skaldos gamintojo teritorijoje (į ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę) iki 2024-12-31 (imtinai). Rangovas atsako už šios dolomitinės skaldos kokybę ir rizika dėl jos kokybės ir/ar praradimo tenka Rangovui iki tol, kol bus atlikti darbai su dolomitine skalda ir perduota Užsakovui.

3. Dėl šiame Sutarties pakeitime numatytų Papildomų darbų Rangovas papildomo laiko neprašys ir darbus atliks lygiagrečiai su kitais darbais pagal Sutartį.

4. Sutarties pakeitimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visų įsipareigojimų pagal šio Sutarties pakeitimo įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip iki tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Sutarties pakeitimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo paskutinią Šalis.

5. Sutarties pakeitimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus.

6. Sutarties pakeitimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Visi ginčai, kylantys šio Sutarties pakeitimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.

8. Sutarties pakeitime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

9. Kitos Sutarties sąlygos, neapertos Sutarties pakeitime, lieka galioti nepakitusios.

10. Sutarties pakeitimas sudaromas ir pasirašomas elektroniniu būdu, Šalims išsiunčiant sudaryto Sutarties pakeitimo elektronines kopijas. Sutarties pakeitimo pasirašymo data laikytina data, sutampanti su paskutiniosios Šalies parašu, nurodytu šio Sutarties pakeitimo metaduomenyse.

Remiantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 52. p. nuostatomis: „*Jei sutartis buvo pakeista kitais, nei sutartyje nurodytais pagrindais, pradinė sutarties vertė nesikeičia*”

Priedai:

1. Priedas Nr.1 Užsakovo raštas 2024-11-18 Nr.SD(INFRA)-7132/2024 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

2. Priedas Nr.2 2024-11-22 aktas Nr.LS(INFRA)-17970/2024 „Darbų kiekių žiniaraščių eilučių išskaidymo aktas Nr.2“ (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).


3. Priedas Nr.3 Rangovo raštas 2024-11-21 Nr.V-2-3551 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

4. Priedas Nr.4 Užsakovo raštas 2024-11-21 Nr.SD(INFRA)-7194/2024 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

5. Priedas Nr.5 FIDIC inžinieriaus raštas 2024-12-06 Nr.DPS3-63 (pateiktas ir saugomas dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ priemonėmis).

6. Priedas Nr. 6 Papildomų apmokamų darbų žiniaraštis.

ŠALIŲ REKVIZITAI:	
Užsakovo:	Rangovo:
AB „LTG Infra“ Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 305202934, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353	Jungtinės veiklos partneriai UAB „Fegda“ ir UAB „Tilsta“ Geologų g. 12, Vilnius, 02190, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 110801759, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT108017515 Tel. +370 523 06234 El. p. info@fegda.lt



Užsakovo vardu:

Vardas Pavardė:

Pareigos:

Rangovo vardu:

Vardas Pavardė:

Pareigos:

"Rail Baltica" linijos Kaunas–Ramygala 1435 mm vėžės geležinkelio kelio ruože Žeimiai–Šėta, Jonavos r. sav., statybos projektas/ "Rail Baltica" line Kaunas-Ramygala 1435 mm standard gauge railway track on section Žeimiai–Šėta, Jonava dist. mun.. construction design

GELEŽINKELIO KELIŲ SUSISIEKIMO DALIS/ RAILWAY PART

Papildomų apmokamų darbų žiniaraštis

Eil. Nr. /Ser. No.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos/ Name and technical characteristics	Žymuo /Mark	Mato vnt. /Unit	Papildomų darbų kiekis /Additional Works Quantity	Kaina EUR be PVM/ Price Eur without VAT	Iš viso, Eur be PVM/ Total Eur without VAT	Pastabos /Notes
					Vieneto kaina/Unit price		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ŽEMĖS DARBAI / EARTHWORKS						
1.3.	UŽPILDAI / FILLINGS						
1.3.1.3.P	Dolomitinės skaldos pakrovimas ir pervežimas iš gamybinės zonos į gamintojo ilgalaikio medžiagų laikymo aikštelę		m³	81 842,86	3,32	271 718,30	1 m³ įkainis paskaičiuojamas pagal UAB "Milsa" pasiūlytą darbų kainą. CEF1 - 8 697,35 m³ CEF2 - 44 775,27 m³ CEF3 - 28 370,24 m³
					Viso:	271 718,30	