

Bibla Mindauga

SUSITARIMAS NR. 1

DĖL 2024 M. RUGPJŪČIO 9 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO311652/8VP-154 PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 20 d.
Vilnius

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Užsakovas), ir
UAB „AKVESTA”, atstovaujama direktoriaus Irmanto Pučinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),
toliau Užsakovas ir Tiekėjas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Užsakovas ir Tiekėjas 2024 m. rugpjūčio 9 d. pasirašė Pirkimo sutartį Nr. CPO311652/8VP-154 (toliau – Sutartis), kuria Tiekėjas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Radiologijos ir diagnostikos skyriaus patalpų, kitų patalpų paprastojo remonto darbus (toliau – Darbai), kurių pradinė Sutarties vertė – 122 347,31 Eur be PVM ir perduoti šių Darbų rezultata Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų (toliau – papildomi darbai), kurie tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais darbais, taip pat faktine aplinkybių, paaiškęusių Sutarties vykdymo metu, visuma rodo, kad dėl Susitarime nurodytų aplinkybių atliktinas Sutarties keitimas. Negalimas užbaigti Sutarties vykdymas, neatlikus žemiau nurodytų papildomų darbų:

2.1. Vykdamas remonto darbus rentgeno kabinete pastato antrame aukšte 2024 m. spalio mėn. 23 d. buvo parengtas ir patvirtintas Radiacinės saugos projektas Nr. MF24-081-RS „Rentgeno diagnostikos aparato įrengimas rentgeno kabinete“. Radiacinės saugos centras atliko parengto Radiacinės saugos projekto vertinimą ir projekto techninę ekspertizę, 2024 m. spalio mėn. 23 d. buvo parengtas statinio, kuriame bus vykdoma veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais, projekto specialiosios radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos ekspertizės aktas Nr. 176, pagal kurio išvadas parengtas Radiacinės saugos projektas Nr. MF24-081-RS „Rentgeno diagnostikos aparato įrengimas rentgeno kabinete“ yra parengtas tinkamai ir pagal jo sprendinius galima vykdyti rentgeno kabineto įrengimo darbus. Atsižvelgiant į Radiacinės saugos projekto sprendinius paaiškėjo, kad esamų betoninių grindų konstrukcijos nepakanka pastato pirmo aukšto patalpų, esančių po įrengiamu rentgeno kabinetu, apsaugai nuo jonizuojančios spinduliuotės poveikio. Pirmo aukšto patalpose, esančiose po rentgeno kabinetu, prie lubų, reikia papildomai įrengti apsaugą nuo radiacijos poveikio. Taip pat atsižvelgiant į Radiacinės saugos projekto sprendinius paaiškėjo, kad rentgeno aparato patalpoje esantį langą reikia uždengti papildomai jį izoliuojant dėl jonizuojančios spinduliuotės patekimo į išorę ir galimo poveikio žmonėms esantiems už pastato ribų. Šių darbų nebuvo galima numatyti iš anksto, nes Radiacinės saugos projektas ir jo ekspertizė buvo parengti vėliau negu buvo pradėti vykdyti darbai pagal Sutartį.

3. Sutarties 10.1.4. p. nustato, kad Sutarties sąlygų pakeitimai Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti atliekami tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais sąlygomis ir tvarka.

4. Užsakovas vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir pagal minėto straipsnio 1 dalies 3 punktą įvertinus, kad toks pakeitimas būtinas Darbams užbaigti, kai iki Sutarties pasirašymo nebuvo įmanoma numatyti, nuspėti, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir nėra esminis ir dėl jo nesikeičia Sutarties pobūdis, o pradinės Sutarties vertė gali būti koreguojama Sutarties 10.1.2. punkte nustatytais sąlygomis ir tvarka;

5. Užsakovas, atsižvelgdamas į būtinybę, pagal šią Sutartį turi teisę įsigyti papildomų darbų arba neatlikti (atsisakyti) kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Darbų kiekių pakeitimai gali būti vykdomi, kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia darbų pobūdis, arba atliekant darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės;

6. Vykdamas Darbus pagal Sutartį buvo nustatyti faktiniai reikiamų darbų, medžiagų ir gaminių kiekiai. Sutarties vykdymo metu, dėl Radiacinės saugos projekto sprendinių ir Sutarties vykdymo metu įsigyto rentgeno aparato montavimo reikalavimų, dalis suplanuoti darbų, medžiagų ir gaminių kiekiai yra per dideli, ir jų vykdymas nėra tikslingas (pasitarimo protokolas Nr. 5). Nevykdomų darbų kiekiai ir vertės pateikiamos Susitarimo 2 priede.

7. Susitarimo sudarymo pagrindą sudarančios aplinkybės nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo, Sutarties sudarymo metu ir su jomis susidurtų bet kuris pirkimą laimėjęs ir pirkimo Sutartį sudaręs tiekėjas.

8. Šalys sprendžia, kad šiuo atveju nėra pagrindų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 punkte, ribojančių papildomo susitarimo sudarymą, todėl yra pagrindas įsigyti papildomus darbus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei Sutarties nuostatomis.

9. Faktinė aplinkybių visuma rodo, kad poreikis įsigyti papildomus darbus, nenumatytus Sutartyje, sąlygoja Darbų atlikimo termino pratęsimą, t.y. būtinas papildomas laikas papildomiems darbams įgyvendinti.

10. Susitarimo sąlygomis nepažeidžiami pagrindiniai pirkimų principai (Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 1 d.) ir tikslas (Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 1 p.), Tiekėjui nepalengvinama sutarties vykdymo našta ir neiškreipiama ekonominė Sutarties Šalių pusiausvyra jo naudai.

s u s i t a r ė:

1. Tiekėjas atliks papildomus darbus pagal Tiekėjo pateiktą Lokalinę sąmatą (priedas Nr. 1). Bendra papildomų darbų kaina yra 13 235,15 Eur be PVM. Šalys susitarė, kad Užsakovas už šiame punkte nurodytus papildomus darbus sumokės Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka.

2. Tiekėjas neatliks Darbų, nurodytų Susitarimo 2 priede. Bendra nevykdomų pagal Sutarties sąlygas Darbų kaina yra 839,92 Eur be PVM.

3. Pradinė Sutarties vertė nurodyta Sutarties priede Nr. 2 – 122 347,31 (vienas šimtas dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt septyni eurai 31 euro centas) Eur be PVM. Įvertinus papildomų pagal Sutarties sąlygas atliekinų darbų kainą ir atsisakomų pagal Sutarties sąlygas atliekamų darbų kainą, galutinė Sutarties kaina yra 134 742,54 Eur be PVM (šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du eurai 54 euro centai).

4. Šiame susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktas sąvokų apibrėžimus.

5. Susitarimas pasirašytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai susitarimo šaliai ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIEDAI:

1 priedas – Lokalinė sąmata, 1 lapas;

2 priedas – Nevykdomų darbų kiekiai ir vertės (pagal pasitarimo protokolą Nr. 5), 1 lapas.

Užsakovas:

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika

Direktorius Mindaugas Sirutavičius



Tiekėjas:

UAB „AKVESTA“

Direktorius Irmantas Pučinskas



SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė 20241112 VšĮ Šeškinės poliklinika, Šeškinės g.24, Vilnius

Statiny's 1 VšĮ Šeškinės poliklinika, Šeškinės g.24, Vilnius

Žiniaraštis 1 Radiologijos ir diagnostikos skyriaus patalpų, kitų patalpų paprastojo remonto darbai

					Suma žiniaraščiui	16014.53 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Lokalinė papildomų darbų sąmata Nr.1						
1	R21-31	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,05		
2	R23-62	Šiukšlių valymas, surinkimas, išvežimas ir utilizacija, 10 m3 rūšiuotų šiukšlių konteineriais	t	1,75		
3	A5-25-1	Lubų lentų pakalo ardymas	10m2	3,317		
4	N34-33	Pakabinamų lubų sutankinto karkaso iš aliuminio konstrukcijų montavimas (omega profiliai)	100m2	0,4513		
5	N34-72-3	Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis (su papildoma apsauga nuo radiacijos) 2sl.	100m2	0,4513		
6	N9P-0706	Plastiko pertvaros demontavimas	m2	13,6		
7	88001001	Lango uždengimas LMDP plokšte su papildoma apsauga nuo radiacijos		1,0		
8	88001002	Esamo kondicioneriaus demontavimas	kompl.	1,0		
Skyriuje 2						13235,15
Žiniaraštyje 1						13235,15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2779,38
Iš viso žiniaraštyje 1						16014,53

Sudarė: M. Pučinskis
(Pavardė)

Radiologijos ir diagnostikos skyriaus patalpų, kitų patalpų paprastojo remonto darbai
Rangovas: UAB "Akvesta"
Rangos darbų sutartis: 2024-08-09 Nr. CPO311652 / 8VP-154
Paprastojo remonto darbų pradžia: 2024 m. rugpjūčio mėn. 22 d.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIAI IR VERTĖS
(pagal pasitarimo protokolą Nr. 5)

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų ir gaminių pavadinimai, kiekiai, techninės specifikacijos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Viso kaina be PVM, EUR
1.	Metalinio lovio (naudojamas kabelių pratepimui) 100 mm įrengimas grindyse su metaliniu dangčiu ant kurio klijuojama PVC grindų danga.	m	12		
2.	Kompiuterinės darbo vietos sumontavimas PVC lovelyje, pabaigus remonto darbus (kištukiniai lizdai ir kabelių PVC lovelis naudojami tie patys, demontuoti prieš pradedant remonto darbus).	kompl	8		
3.	Šviesinio indikatoriaus montavimas (su pajungimu į įvadinę dėžutę), raudona signalizacinė lemputė. Montuojama virš kabineto durų.	vnt	2		
4.	Vėdinimo difuzorių d200/d160 montavimas, prijungiant cinkuotos skardos ortakiais prie esamo vamzdžio.	vnt	1		
5.	Higieninio šildymo radiatoriaus (600 x 700 mm) montavimas. Radiatorius 20 tipo, šoninio arba apatinio pajungimo, su atjungimo rutuliniais ventiliais.	vnt	1		
VISO kaina be PVM, EUR:					839,92
PVM (21%), EUR:					176,38
VISO kaina su PVM, EUR:					1016,30

Užsakovas:
VŠĮ Šeškinės poliklinika
Šeškinės g. 24, LT-07156 Vilnius
Įmonės kodas 124245660

Ūkio skyriaus vadovas Darius Ploškštys

(atstovo vardas, pavardė, parašas)

Tiekėjas:
UAB "Akvesta"
Laisvės pr. 115A-5, LT-06119 Vilnius
Įmonės kodas 300854587

Direktorius Irmantas Pučinskas

(atstovo vardas, pavardė, parašas)