

**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. GRUODŽIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-259/19
PAKEITIMO**

2025 m. vasario ____ Nr. ____
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, veikiančios pagal nuostatus (toliau – „**Užsakovas**“), ir **UAB „Statybos valdymo paslaugos“**, juridinio asmens kodas 301579553, atstovaujama metalo ir medžio dirbtuvių vadovo Raimondo Bridikio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2019 m. gruodžio 5 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-259/19 (toliau – „**Sutartis**“) dėl Lukiškių aikštės 10 (dešimties) šviestuvų restauravimo bei jų montavimo darbų bei kitų susijusių paslaugų ir darbų, reikalingų tinkamam Sutarties objekto įgyvendinimui (toliau – „**Darbai**“);

2. Darbai vykdomi pagal 2018 m. UAB „Ekspluit“ parengtą tvarkybos darbų projektą Nr. 18.129-TvDP „Lukiškių aikštės šviestuvų (NKV registre k.10371) J. Tumo-Vaižganto g. Vilniuje, tvarkybos (restauravimo) darbai“ (toliau – „**Projektas**“);

3. Pradinės Sutarties vertė – 412 386,00 Eur (keturi šimtai dvylika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 00 ct) be PVM;

4. 2021 m. sausio 7 d. Rangovas raštu Nr. 21/02 „Dėl Sutarties Nr. A62-259/19 vykdymo“ (toliau – „**Raštas**“), vadovaudamasis Sutarties 2.5 punktu, kreipėsi į Užsakovą su prašymu sustabdyti Sutarties vykdymą dėl šių priežasčių: 1) nėra aiški restauruotų Lukiškių aikštės 10 istorinių šviestuvų montavimo vieta, 2) montavimui nėra palankios klimatinės sąlygos, 3) šviestuvų restauravimo darbų metu atsirado papildomi klausimai dėl elektrotechninės projekto dalies parengimo, darbo projekto sprendinių;

5. 2021 m. sausio 15 d. Užsakovas raštu A51-3876/21(3.3.2.26E-INF) „DĖL STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-259/19 VYKDYMO“ informavo, kad Darbų (šviestuvų montavimo) pagal Sutartį vykdymas laikomas sustabdytu nuo 2021 m. sausio 7 d.;

6. Dėl Užsakovo priimto sprendimo nemontuoti šviestuvų atsirado nevykdomi darbai, išvardinti bei detalizuoti pakeitimo protokole Nr. 2024/12/05 (priedas Nr. 1) (toliau kartu – „**Atsisakomi darbai**“). Kadangi šviestuvai nebuvo sumontuoti atsirado būtinybė juos supakuoti laikymui, šie darbai nėra numatyti Sutartyje, kurie išvardinti ir detalizuoti pakeitimo protokole Nr. 2024/12/05 (toliau – „**Papildomi darbai**“). Atsisakomų darbų vertė yra 11 767,95 Eur be PVM, 14 239,22 Eur su PVM, kas sudaro 2,85 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Papildomų darbų vertė yra 10 126,87 Eur be PVM, 12 253,51 Eur su PVM, kas sudaro 2,45 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

7. Papildomi būtini darbai nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, Rangovas negalėjo iš anksto numatyti ir įsivertinti šių darbų būtinybės, tačiau minėti Papildomi darbai yra būtini Sutarčiai užbaigti, kad būtų visiškai įvykdyta,

vadovaujantis:

8. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – „**VPI**“) 89 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą

neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

- 8.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;
- 8.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;
- 8.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;
9. VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, reglamentuojančiu viešojo pirkimo sutarčių pakeitimą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;
10. Sutarties 14.6 p., 14.8 p. bei 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1 bei 56.4 p. numatytais reikalavimais;
11. Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje skelbiamomis Sutarčių keitimo gairėmis ir 2020 m. kovo 17 d. naujienų skiltyje paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui,

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – „Susitarimas“), kuriuo susitarė:

12. Užsakovas iš Rangovo įsigyja Papildomus darbus, kurių vertė yra 10 126,87 Eur (dešimt tūkstančių vienas šimtas dvidešimt šeši eurai ir 87 ct) be PVM, 12 253,51 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai penkiasdešimt trys eurai ir 51 ct) su PVM, kas sudaro 2,45 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

13. Užsakovas atsisako Atsisakomų darbų, kurių vertė yra 11 767,95 Eur (vienuolika tūkstančių septyni šimtai šešiasdešimt septyni eurai ir 95 ct) be PVM, 14 239,22 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt devyni eurai ir 22 ct) su PVM, kas sudaro 2,85 % nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.

14. Atsižvelgiant į visus Sutarties pakeitimus, įsigytus Papildomus bei Atsisakytus darbus, Rangovui pagal Sutartį mokėtina galutinė suma sudaro 410 744,92 Eur (keturi šimtai dešimt tūkstančių septyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai ir 79 ct) be PVM. Suma su PVM – 497 001,35 Eur (keturi šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas eurai ir 35 ct).

15. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

16. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

17. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

18. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

19. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

20. Susitarimas sudaromas lietuvių kalba ir pasirašomas vienu iš žemiau nurodytų būdų:

20.1. fiziniais parašais, pasirašant ant dviejų egzempliorių, turinčių vienodą teisinę galią – po vieną egzempliorių įteikiant kiekvienai Šaliai; arba

20.2. elektroniniais parašais, naudojant Užsakovo dokumentų valdymo sistemą „@vilys“. Pasirašydamos Susitarimą šiuo būdu, visos Šalys turės galimybę atsisiųsti elektroninį, teisinę galią turintį Susitarimo egzempliorių „adoc“ formatu. Šalių parašai galės būti patikrinami Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje adresu: <https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view>.

21. Susitarimo priedas:

21.1. Priedas Nr. 1 – Pakeitimo protokolas Nr. 2025/01/14 su priedais.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Statybos valdymo paslaugos“

Administracijos direktorius

Metalo ir medžio dirbtuvių vadovas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 120750163, Šeimyniškių g. 19, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2019 M. GRUODŽIO 5 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-259/19 PAKEITIMO (LUKIŠKIŲ ŠVIESTUVAI)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-12 Nr. A62-77/25
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymeje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	—

DETALŪS METADUOMENYS

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-12 13:32:00)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-12 13:32:00 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“