

**STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIS Nr. 5-214
DĖL LAURYNOS STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS STADIONO RANGOS
DARBŲ SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪRA PIRKIMO**

PIRKIMO NR. 170321

Širvintos, 2016-06-14

Širvintų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188722373, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos, atstovaujama administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės, veikiančios pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, kurios registruota buveinė yra Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal 2016 m. sausio 21 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 258327, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos darbų rangos sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas:

1.1.1. techninio darbo projekto parengimas pagal Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 9-1092 „Dėl Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstravimo projektavimo užduoties tvirtinimo“;

1.1.2. projekto vykdymo priežiūra;

1.1.3. Lauryno Stuokos Gucevičiaus stadiono rekonstravimo darbai pagal parengtą techninį darbo projektą.

1.2. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą.

1.3. Terminai:

1.3.1. Techninis darbo projektas turi būti parengtas per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui.

1.3.2. projekto vykdymo priežiūra vykdoma visą statybos darbų vykdymo laikotarpį.

1.3.3. Statybos darbų vykdymo terminas – 8 mėnesiai. Šis terminas šalių sutarimu gali būti pratęstas 1 kartą 1 mėnesio laikotarpiui.

Bendras sutarties galiojimo terminas su apmokėjimu ir galimais pratėsimais – ne ilgiau kaip 15 mėnesių.

1.4. Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatyto atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

1.5. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

1.5.1. šios Sutarties sąlygos;

1.5.2. techninė dokumentacija;

1.5.3. kiti dokumentai.

1.6. Darbų atlikimo vieta – Vilniaus g. 69, Širvintos.

II. DARBŲ KAINA, PAPILDOMI DARBAI

2.1. Sutarties kaina:

Darbų pavadinimas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
1.	2.	3.	4.
Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ techninio darbo projekto parengimas	50 000,00	10 500,00	60 500,00
Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ techninio darbo projekto vykdymo priežiūra	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ rangos darbai	994 200,00	208 782,00	1 202 982,00
Iš viso	1 049 200,00	220 332,00	1 269 532,00

Galutinė kaina, kurią Užsakovas turės sumokėti Rangovui, apskaičiuojama įvertinus vykdant Sutartį atliktų darbų apimtį ir papildomus darbus.

2.2. Kaina, nurodyta 2.1. punkte, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu.

2.3. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

2.3.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM) (įkainis)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) (įkainis) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais).

2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu Šalių susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatliktų Darbų dalis) gali būti keičiama (didinama arba mažinama), jei, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamais duomenimis, statybos sąnaudų kainų pokytis, skelbiamas (<http://www.stat.gov.lt>), per vienerius kalendorinius metus, nuo Sutarties pasirašymo mėnesio bus didesnis kaip 10 proc. Sutarties kainos (neatliktų ir Užsakovui nepriduotų Darbų dalis) keitimas perskaičiuojamas praėjus 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Perskaičiavimas atliekamas statybos Darbų kainą (sutarties neatliktų Darbų dalį) dauginant iš perskaičiavimo koeficiento (A), gauto einamųjų metų mėnesio kainų indeksą (B) dalijant iš praėjusių metų sutarties pasirašymo mėnesio kainų indekso (C): $A = (B/C)$. Perskaičiuojama tų Darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos pakeitimo įforminimo. Kainų pakeitimas įforminamas dvišaliu Sutarties Šalių susitarimu po Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statybos kainų indekso oficialaus paskelbimo. Statybos kainų indeksai pagal statinių tipus skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje, adresas – <http://www.stat.gov.lt>. Indeksuota kaina įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo abiejų Šalių atstovų

[Handwritten signatures]

dienos. Nauja kaina kiekvienu indeksavimo atveju taikoma tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus Darbus atitinkamai po kainų pakeitimo įforminimo dvišaliu Šalių susitarimu.

2.5. Papildomų darbų kaina nustatoma, esant 8.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 8.2. punktą įforminus pakeitimą. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamu būdu:

2.5.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų įkainius arba;

2.5.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio;

2.5.3. arba jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto įkainio sudėtines dalis. Taikant šį papildomų darbų įkainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais įkainiais arba įkainių išskaidymu;

2.5.4. jei neįmanoma pritaikyti Sutarties 2.5.1.–2.5.3. punktuose nurodytų papildomų darbų įkainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų.

III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Darbai finansuojami iš Širvintų rajono savivaldybės ir (ar) 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (ar) kitų struktūrinių fondų ir (ar) Valstybės biudžeto lėšų.

3.2. Avansinis mokėjimas netaikomas.

3.2.1. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą-faktūrą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų (kai mokama Širvintų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis);

3.2.2. Užsakovas Rangovui apmoka už faktiškai atliktus Darbus, numatytus Sutartyje, pasirašius atliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą-faktūrą, per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (kai mokama ES struktūrinių fondų ir (ar) kitų struktūrinių fondų ir (ar) Valstybės biudžeto lėšomis), nes Užsakovas mokėjimus atlieka tik gavęs finansavimą, o mokėjimų dokumentų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

IV. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Darbų pirkimo sąlygų reikalavimai yra privalomi Užsakovui ir Rangovui.

4.2. **Užsakovas įsipareigoja:**

4.2.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

4.2.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

4.2.3. apmokėti Rangovui už atliktus Darbus su sąlyga, kad Darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai;

4.2.4. vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose.

4.3. **Užsakovas turi teisę:**

4.3.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

4.3.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti, jei Rangovas nepašalina darbų trūkumų per 15 darbo dienų. Rangovas tokiu atveju privalo atlyginti Užsakovo patirtas išlaidas;

4.3.3. nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti;

4.4. Užsakovas turi ir kitas Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4.5. Rangovas įsipareigoja:

4.5.1. atlikti Darbus Sutartyje nurodytais terminais ir tvarka;

4.5.2. atlikti Darbus kokybiškai, laikantis normų, taisyklių, standartų, Užsakovui vykdant darbų techninę priežiūrą;

4.5.3. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

4.5.4. savarankiškai apsirūpinti Darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais;

4.5.5. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

4.5.6. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

4.5.7. atlikdamas Darbus Rangovas, neturi trukdyti dirbti kitiems Užsakovo rangovams, privalo leisti Užsakovo ir Užsakovo nurodytiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

4.5.8. savo sąskaita ištaisyti Užsakovo nustatytus Darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus;

4.5.9. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento;

4.5.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.6. Rangovas turi teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

4.7. Sutarties įsipareigojimų vykdymui pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Artva“, įm. kodas 120404147; UAB „S. Varnausko studija“, įm. kodas 160301176.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ, GARANTIJOS

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priisimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą:

5.1.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 procentų dydžio delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

5.1.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.1.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje priisimtus įsipareigojimus.

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

6.1. Rangovas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimą). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė - 5 % nuo bendros Sutarties kainos su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas - įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.2. Jei Rangovas per 6.1. p. nustatytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.4. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Rangovą, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su priedais, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.

VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės.



VIII. PAKEITIMAI

8.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:

8.1.1. bet kurios techninėje dokumentacijoje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;

8.1.2. bet kurio atskiro darbo atsisakymą arba darbo apimties sumažinimą taip pat darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro darbo savybių, darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

8.1.3. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.


8.2. Papildomų ar nevykdomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu, surašant Darbų pakeitimo aktą, kurį pasirašo statybos proceso dalyviai. Darbų pakeitimo aktai laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtoju ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5. punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamasi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

8.3. Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

8.4. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties Rangovo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, Užsakovas juos įsigyja ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti Sutartyje.

8.5. Užsakovas numato galimybę pirkti neskelbiant apie pirkimą naujus darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę sutartį, skirtus tam pačiam projektui vykdyti, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 92 str. 7 d. 2 p. (papildomų pirkimų vertė – iki 15 000,00 eurų be PVM).



8.6. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

8.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techninėje dokumentacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruoja techninei dokumentacijai (Darbų apimčiai, techninei dokumentacijai). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

8.8. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie techninės dokumentacijos klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.

8.9. Sutarties vykdymo metu, kai subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subrangovus tokia tvarka:

8.9.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nuroydamas subrangovo pakeitimo priežastis;

8.9.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui, tuomet keičiamas subrangovas turi juos atitikti.

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

9.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

9.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

9.3. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita, pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

9.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

X. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 1.4. punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

10.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

10.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

10.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 10.2. punkte nurodytų Užsakovo nurodymų, nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

10.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės.

10.4. Nutraukus Sutartį pagal 10.3. punktą:

10.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir

10.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

10.5. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

10.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

10.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;

10.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

10.6. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

10.6.1. per 90 dienų nuo Sutarties 3.2. punkte nurodyto termino pabaigos negauna apmokėjimo;

10.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

10.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 10.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

10.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

10.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

10.7.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

10.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

XI. GINČAI

11.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors

Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

12.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

12.3. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą.

12.3.1. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Rangovą.

12.3.2. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Rangovas paskiria asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu apie tai informuoja Užsakovą.

12.4. Sutarties priedai:

12.4.1. Techninė dokumentacija;


12.4.2. Rangovo pasiūlymas (užpildyta pasiūlymo forma pagal pirkimo sąlygų 1 priedą).

12.5. Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Širvintų rajono savivaldybės administracija
Kodas 188722373
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos
A.s. Nr. LT954010042000252938
DNB bankas, banko kodas 40100
tel. (8 382) 51 233, faksas. (8 382) 30 270

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
direktorė Ingrida Baltušytė-Četrauskienė




(parašas)

A. V.


RANGOVAS

JVPG vardu UAB „Infes“
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius,
Įm. kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas: LT100007393212
A.s. Nr. LT197300010133987657
AB Swedbank, banko kodas 73000
tel. (8 5) 2313209, faksas. (8 5) 2107687
El. paštas: info@infes.lt

Direktorius
Arvydas Markevičius


(parašas)

A. V.


Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Investicijų skyriaus vedėja


Dovilė Audėjūtė

Širvintų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėja


Dalia Maleckaitė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Laikinai einanti Ekonomikos ir strateginio planavimo skyriaus
Buhalterijos poskyrio vedėjos pareigas


Gabija Krupauskienė

PATVIRTINTA
Administracijos direktoriaus
2015-12-03 įsakymu Nr. 9-1092

LAURYNOS STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS STADIONO REKONSTRAVIMAS

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Perkančioji organizacija:

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Informacija apie vykdomą projektą:

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstravimo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai.

Gimnazijos adresas: Vilniaus g. 69, Širvintos.

II. PROJEKTO RENGIMO REIKALAVIMAI

Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.

Projektavimo paslaugų apimtys: įprastos paslaugos.

Statinio techninio darbo projekto parengimas, derinimas ir įforminimas įstatymų nustatyta tvarka. Tiekėjas parengia Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstravimo techninį darbo projektą. Visą techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su užsakovu. Statinio techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikėms“ reikalavimais. Techninis darbo projektas turi atitikti STR, LR statybos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus.

Projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Projekto dokumentų atlikimo kalba – lietuvių kalba.

Užsakovui pateikiami 4 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei jo skaitmeninė laikmena.

Tiekėjas privalo:

1. Gauti prisijungimo ir specialiųjų reikalavimus.
2. Parengti topografinę nuotrauką.
3. Atlikti inžinerinius geologinius bei kitus tyrinėjimus, kurie būtini techniniam darbo projektui parengti, pradėti statybos darbus ir tinkamai juos užbaigti.
4. Suderinti parengto statinio techninio darbo projektą su suinteresuotomis institucijomis.
5. Pateikti parengtą techninio darbo projektą Užsakovo nurodytai ekspertizei ir pataisyti (jei reikia) projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas.
6. Gauti statybą leidžiantį dokumentą.

III. REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI

Pateikiami orientaciniai pagrindinių darbų kiekiai. Tiekėjas darbų kiekius turi patikrinti pats objekte (Vilniaus g. 69, Širvintos) ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų ar papildomų darbų. Bendras stadiono plotas apie 10.000 m².

Alaudė Danyš *Laur. Širvintos*

[Signature]

	takelis, paspara (atsispyrimo lentelė) ir šuoliaduobė (nušokimo zona). Įsibėgėjimo takelis turi būti ne trumpesnis kaip 40 m (matuojamas nuo įsibėgėjimo takelio pradžios iki pasparos peržengimo linijos). Takelis turi būti 122 cm (± 1 cm) pločio ir iš abiejų pusių pažymėtas baltomis 5 cm pločio linijomis. Įsibėgėjimo takelio paviršiaus danga tokia pati kaip ir bėgimo takelių. Paspara – stačiakampė 122 cm (± 1 cm) ilgio, 20 cm ($\pm 0,2$ cm) pločio ir 10 cm storio iš medžio ar kitos tinkamos kietos medžiagos pagaminta ir balta spalva nudažyta lentelė. Už pasparos įdedamas plastilininis peržengimo indikatorius. Jį sudaro kieta 10 cm ($\pm 0,2$ cm) pločio, 122 cm (± 1 cm) ilgio lentelė iš medžio ar kitos tinkamos medžiagos. Indikatorius montuojamas išpjovoje, kuri yra įsibėgėjimo take iškart už pasparos įsibėgėjimo kryptimi. Peržengimo indikatoriaus paviršius turi 0,7 cm ($\pm 0,1$ cm) iškilti virš atsispyrimo lentelės. Iškilęs indikatoriaus viršutinis kraštas turi būti nupjautas 45 laipsnių kampu įsibėgėjimo tako atžvilgiu. Priekinėje viršutinėje indikatoriaus dalyje išpjaunamas 1 cm pločio ir 0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas kraštas ir 1 cm pločio griovelis per visą ilgį užtepamas plastilino sluoksniu. Būtina, kad šuoliaduobės vidurinė linija sutaptų su įsibėgėjimo takelio vidurine linija. Aplink šuoliaduobę turi būti ne mažesnis kaip 5 cm pločio ir 20 cm įleistas į žemę bortelis. Jis turi būti viename lygyje su žeme. Šuoliaduobės pagrindas turi būti pralaidus vandeniui su tinkama drenažo sistema. Duobė, kurios gylis kraštuose ne mažesnis kaip 20 cm, o centre – 30 cm, turi būti pripildyta smėlio (džiovintas kvarcinis smėlis, granulimetrinė sudėtis iki 2 mm dydžio). Viršutinis šuoliaduobės smėlio paviršiaus lygis turi sutapti su pasparos lygiu.
Tribūnos	Įrengti 500 vietų tribūnas. Praėjimas tarp eilių ne mažesnis kaip 40 cm. Tribūna sukomplektuota su neblunkančiomis plastikinėmis kėdėmis, kėdžių spalvą pasirenka pirkėjas, kėdutė ne aukštesnė kaip 32 cm, sėdimas plotis ne platesnis 43 cm., tvirtinama dviejose vietose.
Pastatas	Įrengti apie 200 m² patalpas (persirengimo patalpas, dušus, administracijos patalpas, trenerių patalpas, buitines patalpas). Turi būti numatytos šios patalpos: • administracijos darbo kabinetas su biuro baldais; • trenerių kabinetas (ne mažiau kaip 6 asmenims) su biuro baldais, dušu ir WC; • medicinos personalo patalpa su baldais ir spinta medikamentams; • sporto inventoriaus patalpa su metaliniais stelažais, kurių lentynų apkrova ne mažesnė kaip 100 kg; • valymo inventoriaus patalpa; • 15 vietų vyrų drabužinė su dušais (ne mažiau kaip 3) ir WC; • 15 vietų moterų drabužinė su dušais (ne mažiau kaip 3) ir WC. Drabužinė turi būti numatytos rakinamos persirengimo spin-

Chud-vas



Lut-

Foruuu

Chud

	telės, mediniai suoliukai. Patalpos turi būti pritaikytos neįgaliesiems. Turi būti numatytas patalpų šildymas, vėdinimas, apšvietimas, gaisrinė ir apsauginė signalizacija. Patalpos turi atitikti higienos ir kitus paskirties reikalavimus.
Apšvietimas	Įrengti stadiono apšvietimą. Pakloti elektros kabelius iki apšvietimo atramų pagal AB „Lesto“ sąlygas, įrengti apšvietimo atramas ir šviestuvus su ekonomiškais lempomis.
Vaizdo stebėjimas	Įrengti stadiono vaizdo stebėjimo kameras.
Aptvėrimas	Įrengti stadiono aptvėrimą, apie 420 m. Tvoros aukštis 1,5 m. Futbolo aikštės galuose tvoros aukštis – 3 m. Turi būti numatyta tvora iš suvirinto vielos tinklo (storis 5 mm, akučių dydis 50 x 200 mm), padengto korozijai atsparia danga. Tvoros stulpeliai 40 x 60 mm, ties varteliais, 100 x 100 mm.
Linijinio vandens drenažo sistema	Įrengti linijinę vandens drenažo sistemą. Paviršinio vandens surinkimui turi būti numatyti polimerbetonio latakai su cinkuotomis plieninėmis grotelėmis. Latakais vanduo surenkamas į specialias sutekėjimo dėžes ir nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus.
Technika (įranga)	Guminės dangos priežiūrai numatyti mechanines šluotas.
Kiti reikalavimai	Numatyti statybos darbų metu pažeistų dangų atkūrimą.

Projektuotojas, parengęs statinio techninį darbo projektą, privalės derinti ir prižiūrėti su šiuo projektu susijusius darbus visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat, esant klaidoms, pakeitimams ar nesutapimams tarp projekto sprendinių ir realios situacijos vykdant darbus, privalės pataisyti statinio techninį darbo projektą. Projekto vykdymo priežiūra turi būti atliekama iki statybos užbaigimo.

**LAURYNOS STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS STADIONO
REKONSTRAVIMAS****TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****I. BENDROSIOS NUOSTATOS****1. Perkančioji organizacija:**

Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, 19120 Širvintos, tel. (8 382) 51 590, faks. (8 382) 30 270, el. p. savivaldybe@sirvintos.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111105217.

2. Informacija apie vykdomą projektą:

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstravimo projekto parengimas ir rekonstravimo darbai.

Gimnazijos adresas: Vilniaus g. 69, Širvintos.

II. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI

Projekto rengimo etapas: techninis darbo projektas.

Projektavimo paslaugų apimtys: įprastos paslaugos.

Statinio techninio darbo projekto parengimas, derinimas ir įforminimas įstatymų nustatyta tvarka. Tiekėjas parengia Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadiono rekonstravimo techninį darbo projektą. Visą techninio darbo projekto sudėtį nustato projekto vadovas ir suderina su užsakovu. Statinio techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ reikalavimais. Techninis darbo projektas turi atitikti STR, LR statybos įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus.

Projektas derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Projekto dokumentų atlikimo kalba - lietuvių kalba.

Užsakovui pateikiami 4 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei jo skaitmeninė laikmena.

Tiekėjas privalo:

- Gauti prisijungimo ir specialiųjų reikalavimus.
- Parengti topografinę nuotrauką.
- Atlikti inžinerinius geologinius bei kitus tyrinėjimus, kurie būtini techniniam darbo projektui parengti, pradėti statybos darbus ir tinkamai juos užbaigti.
- Suderinti parengto statinio techninio darbo projektą su suinteresuotomis institucijomis.
- Pateikti parengtą techninio darbo projektą Užsakovo nurodytai ekspertizei ir pataisyti (jei reikia) projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas.
- Gauti statybą leidžiantį dokumentą.

III. REKONSTRAVIMO SPRENDINIAI

Pateikiami orientaciniai pagrindinių darbų kiekiai. Tiekėjas darbų kiekius turi patikrinti pats objekte (Vilniaus g. 69, Širvintos) ir įvertinti riziką, jei bus neatitikimų ar papildomų darbų.

Bendras stadiono plotas apie 10.000 m²

Futbolo aikštė	Įrengti apie 7140 m ² futbolo aikštę. Įrengti elastinį sluoksnį ir ant jo dirbtinę žolės dangą. Įrengti futbolo vartus. Įrengti šalčiui
----------------	--

	atsparius elastingus polimerbetoninius bortelius, dengtus elastinga guma. Nužymėti žaidybines linijas pagal reikalavimus. Įrengti abiem komandoms atsarginių žaidėjų suoliukus bent po 13 sėdimų vietų su uždanga nuo lietaus. Futbolo aikštė turi atitikti „LFF II lygos futbolo klubų licencijavimo taisyklės“ specialiosios dalies 4 skyriaus „Infrastruktūros kriterijai“ nuostatas.
Universali krepšinio – lauko teniso aikštė	Įrengti apie 669 m² universalią krepšinio – lauko teniso aikštę. Įrengti pagrindus, išlyginamąjį sluoksnį. Danga įrengiama dviem etapais. Paruošiamas 7 mm pagrindas iš juodų gumos granulių maišant jas su specialiu rišikliu. Ant viršaus purškiamas specialus skystas spalvotas poliuretano sluoksnis. Po dangos klojimo darbų turi būti nubraižomos linijos atitinkančios krepšinio ir lauko teniso žymėjimo reikalavimus. Sprendiniai turi tenkinti IAAF, IFT ir žmonių su fizine negalia reikalavimus. Medžiagas, jų spalvines bei kompozicines savybes suderinti su Užsakovu (Statytoju). Įrengti šalčiui atsparius elastingus polimerbetoninius bortelius, dengtus elastinga guma. Įrengti du krepšinio skydus su stovais. Įrengti lauko teniso tinklų tvirtinimus. Krepšinio stovai ir teniso tinklų tvirtinimo vietos turi būti įbetonuoti. Krepšinio stovas turi būti pagamintas iš maždaug 12x12 cm storio vamzdžio. Numatyti stovo apsaugą nuo pažeidimų. Lankas turi būti spyruokliuojantis, sustiprintas. Krepšinio lentos turi būti 180 x 105 cm, 1,2 cm storio su aliuminio rėmu. Turi būti numatyti profesionalūs tinkleliai.
Bėgimo takeliai	Įrengti 4 bėgimo takelius po 100 m ilgio, bendras plotas apie 450 m². Įrengti pagrindus, sintetinę gumos granulių dangą. Granulių danga įrengiama dviem etapais. Paruošiamas 7-10 mm pagrindas iš juodų gumos granulių maišant jas su specialiu rišikliu. Ant viršaus purškiamas specialus skystas spalvotas 3 mm poliuretano sluoksnis. Po dangos klojimo darbų turi būti nubraižomos linijos, atitinkančios IAAF reikalavimus. Sprendiniai turi tenkinti IAAF, IFT ir žmonių su fizine negalia reikalavimus. Medžiagas, jų spalvines bei kompozicines savybes suderinti su Užsakovu (Statytoju). Įrengti šalčiui atsparius elastingus polimerbetoninius bortelius, dengtus elastinga guma.
Šuolių į tolį sektorius	Įrengti šuolių į tolį sektorių. Įrengti išlyginamąjį sluoksnį, įsibėgėjimo zonai sintetinę gumos granulių dangą, nelaidžią vandeniui, atsispyrimo zoną su atsispyrimo lentomis ir šuoliaduobę. Granulių danga įrengiama dviem etapais (kaip bėgimo takų). Šuoliaduobė turi būti užpildyta smėliu. Įrengti šalčiui atsparius elastingus polimerbetoninius bortelius, dengtus elastinga guma. Smėlio duobė turi būti uždaroma. Šuolio į tolį ir trišuolio sektorių įrangą sudaro: įsibėgėjimo takelis, paspara (atsispyrimo lentelė) ir šuoliaduobė (nušokimo zona). Įsibėgėjimo takelis turi būti ne trumpesnis kaip 40 m (matuojamas nuo įsibėgėjimo takelio pradžios iki pasparos peržengimo linijos). Takelis turi būti 122 cm (± 1 cm) pločio ir iš abiejų pusių pažymėtas baltomis 5 cm pločio linijomis. Įsibėgėjimo takelio paviršiaus danga tokia pati kaip ir bėgimo

Andrius L.

	takelių. Paspara – stačiakampė 122 cm ($\pm$ 1 cm) ilgio, 20 cm ($\pm$ 0,2 cm) pločio ir 10 cm storio iš medžio ar kitos tinkamos kietos medžiagos pagaminta ir balta spalva nudažyta lentelė. Už pasparos įdedamas plastilininis peržengimo indikatorius. Jį sudaro kieta 10 cm ($\pm$ 0,2 cm) pločio, 122 cm ($\pm$ 1 cm) ilgio lentelė iš medžio ar kitos tinkamos medžiagos. Indikatorius montuojamas išpjovoje, kuri yra įsibėgėjimo take iškart už pasparos įsibėgėjimo kryptimi. Peržengimo indikatoriaus paviršius turi 0,7 cm ($\pm$ 0,1 cm) iškilti virš atsispyrimo lentelės. Iškilęs indikatoriaus viršutinis kraštas turi būti nupjautas 45 laipsnių kampu įsibėgėjimo tako atžvilgiu. Priekinėje viršutinėje indikatoriaus dalyje išpjaunamas 1 cm pločio ir 0,1 cm gylio griovelis. Nupjautas kraštas ir 1 cm pločio griovelis per visą ilgį užtepamas plastilino sluoksniu. Būtina, kad šuoliaduobės vidurinė linija sutaptų su įsibėgėjimo takelio vidurine linija. Aplink šuoliaduobę turi būti ne mažesnis kaip 5 cm pločio ir 20 cm įleistas į žemę bortelis. Jis turi būti viename lygyje su žeme. Šuoliaduobės pagrindas turi būti pralaidus vandeniui su tinkama drenažo sistema. Duobė, kurios gylis kraštuose ne mažesnis kaip 20 cm, o centre – 30 cm, turi būti pripildyta smėlio (džiovintas kvarcinis smėlis, granulimetrinė sudėtis iki 2 mm dydžio). Viršutinis šuoliaduobės smėlio paviršiaus lygis turi sutapti su pasparos lygiu.
Tribūnos	Įrengti 500 vietų tribūnas. Praėjimas tarp eilių ne mažesnis kaip 40 cm. Tribūna sukomplektuota su neblunkančiomis plastikinėmis kėdėmis, kėdžių spalvą pasirenka pirkėjas, kėdutė ne aukštesnė kaip 32 cm, sėdimas plotis ne platesnis 43 cm., tvirtinama dviejose vietose.
Pastatas	Įrengti apie 200 m² patalpas (persirengimo patalpas, dušus, administracijos patalpas, trenerių patalpas, buitines patalpas). Turi būti numatytos šios patalpos: • administracijos darbo kabinetas su biuro baldais; • trenerių kabinetas (ne mažiau kaip 6 asmenims) su biuro baldais, dušu ir WC; • medicinos personalo patalpa su baldais ir spinta medikamentams; • sporto inventoriaus patalpa su metaliniais stelažais, kurių lentynų apkrova ne mažesnė kaip 100 kg; • valymo inventoriaus patalpa; • 15 vietų vyrų drabužinė su dušais (ne mažiau kaip 3) ir WC; • 15 vietų moterų drabužinė su dušais (ne mažiau kaip 3) ir WC. Drabužinė turi būti numatytos rakinamos persirengimo spintelės, mediniai suoliukai. Patalpos turi būti pritaikytos neįgaliesiems. Turi būti numatytas patalpų šildymas, vėdinimas, apšvietimas, gaisrinė ir apsauginė signalizacija. Patalpos turi atitikti higienos ir kitus paskirties reikalavimus.
Apšvietimas	Įrengti stadiono apšvietimą. Pakloti elektros kabelius iki apšvietimo atramų pagal AB „Lesto“ sąlygas, įrengti apšvietimo atramas ir šviestuvus su ekonomiškais lempomis.

Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Vaizdo stebėjimas	Įrengti stadiono vaizdo stebėjimo kameras.
Aptvėrimas	Įrengti stadiono aptvėrimą, apie 420 m. Tvoros aukštis 1,5 m. Futbolo aikštės galuose tvoros aukštis – 3 m. Turi būti numatyta tvora iš suvirinto vielos tinklo (storis 5 mm, akučių dydis 50 x 200 mm), padengto korozijai atsparia danga. Tvoros stulpeliai 40 x 60 mm, ties varteliais, 100 x 100 mm.
Linijinio vandens drenažo sistema	Įrengti linijinę vandens drenažo sistemą. Paviršinio vandens surinkimui turi būti numatyti polimerbetonio latakai su cinkuotomis plieninėmis grotelėmis. Latakais vanduo surenkamas į specialias sutekėjimo dėžes ir nuvedamas į lietaus nuotekų tinklus.
Technika (įranga)	Guminės dangos priežiūrai numatyti mechanines šluotas.
Kiti reikalavimai	Numatyti statybos darbų metu pažeistų dangų atkūrimą.

IV. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

Visi rangos darbai turi būti atlikti pagal galiojančias Lietuvos Respublikos statybos normas, standartus, statybos techninius reglamentus, suderinti su suinteresuotomis institucijomis, o darbų kokybė turi atitikti aukščiausius reikalavimus.


Tiekėjas turi:

- atlikti įgyvendinant sutartį suprojektuotus darbus;
- Projektuotojas, parengęs statinio techninį darbo projektą, privalės derinti ir prižiūrėti su šiuo projektu susijusius darbus visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Taip pat, esant klaidoms, pakeitimams ar nesutapimams tarp projekto sprendinių ir realios situacijos vykdant darbus, privalės pataisyti statinio techninį darbo projektą. Projekto vykdymo priežiūra turi būti atliekama iki statybos užbaigimo.
- parengti išpildomąją dokumentaciją ir kitą dokumentaciją (įskaitant kadastrinius matavimus), reikalingą priduodant objektą eksploatuoti;
- dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose.





Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Širvintų rajono savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL LAURYNOS STUOKOS – GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS STADIONO RANGOS
DARBŲ SU TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMU IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪRA PIRKIMO**

2016-05-17 Nr. 01
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	1. UAB „Infes“; 2. UAB „Kaminta“; 3. UAB „Rūdapis“; 4. UAB „Fortera“; 5. UAB „Statybų kodas“; 6. UAB „Ekstra statyba“; 7. UAB „Vikstata“.
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	1. Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius; 2. Partizanų g. 47a, LT-49363 Kaunas; 3. Pramonės g. 11, LT-59145 Prienai; 4. Josvainių 26, LT-57274 Kėdainiai; 5. Sluškių g. 3-11, LT-01100 Vilnius; 6. Savanorių per. 139e, Vilnius; 7. Žibuoklių g. 8, LT-57126 Kėdainiai.
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Alfonsas Jurevičius
Telefono numeris	8-5-2313209/869946186
Fakso numeris	8-5-2107687
El. pašto adresas	info@infes.lt / alfonsas.jurevicius@infes.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, jų aiškinimu (jei toks buvo), tikslinimu (jei sąlygos buvo tikslintos).

2. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui, o pirkimo sąlygos mums yra tikslios ir aiškios.

3. Mes siūlome atlikti visus šiose konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytus Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono techninio darbo projekto parengimo ir rangos darbus už šią kainą:

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100



[Handwritten signatures]



Projektavimas
Statyba
Vandentvarka



Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina, Eur (be PVM)	PVM, Eur	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5
1.	Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ techninio darbo projekto parengimas	50000.00	10500.00	60500.00
2.	Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ techninio darbo projekto vykdymo priežiūra	5000.00	1050.00	6050.00
3.	Projekto „Lauryno Stuokos - Gucevičiaus gimnazijos stadiono modernizavimas“ rangos darbai	994200.00	208782.00	1202982.00
BENDRA PASIŪLYMO KAINA:		1049200.0	220332.00	1269532.00

PASTABA: Jei tiekėjas nemoka PVM, lentelės 4 ir 5 stulpelio nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Patvirtiname, kad mūsų siūlomos darbų kainos yra galutinės ir jas įskaiciuoti visi mokesčiai ir bet kokios kitos išlaidos, kurios gali kilti siekiant tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaiciuoti į pasiūlymo kainą.

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame Ergo Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą 2016-05-16 išduotą draudimo liudijimą Nr. 710-451-71603 20.000.00 Eur dydžio sumai ir pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 71603.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Projektų vadovas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)



Alfonsas Jurevičius

(Vardas ir pavardė*)

INFES, UAB
Žirmūnų g. 27, LT-09105 Vilnius
Įmonės kodas 302947360
PVM mok. kodas LT100007393212

T +370 5 231 32 09
F +370 5 210 76 87
info@infes.lt
www.infes.lt

A/s Nr. LT197300010133987657
Bankas "Swedbank" AB, Banko kodas 73000
A/s Nr. LT344010042403939421
Bankas DNB AB, Banko kodas 40100



[Handwritten signatures]