

STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2025 m.

Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama IVA direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Borta“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Zubricko, veikiančio pagal bendrovės nuostatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, sudarė šią Statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Sutarties objektas

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisės aktuose, Sutartyje, UAB „Sweco Lietuva“ parengtame *Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės krantinių Nr. 123, 124, 125, 126, Žūklės g. 24, Klaipėda rekonstravimo projekte* (toliau – techninis projektas) (techninis projektas viešai prieinamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (viešojo pirkimo CVP IS (senoji) Nr. 737223) ir Centriname viešųjų pirkimų portale (CVPP)) ir pagal kituose Sutarties prieduose nustatytus reikalavimus:

1.1.1. parengti techniniame projekte numatytų I–III statybos etapų darbo projektus (toliau – darbo projektas/ai arba projektavimo paslaugos);

1.1.2. vadovaujantis techninio projekto bei jo pagrindu parengtų I–III statybos etapų darbo projektų sprendiniais, atlikti statybos darbus (toliau – statybos darbai);

1.1.3. suteikti visas būtinas inžinerines paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir suderinimas su VI „Registrų centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos I–III statybos etapų statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka) (toliau – inžinerinės paslaugos).

1.1.4. Sutarties specialiosios dalies 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose nurodyti I–III statybos etapų arba atskirai kiekvieno statybos etapo statybos darbai, projektavimo paslaugos ir inžinerinės paslaugos bendrai Sutartyje vartojami – darbai arba atskirai kaip numatyta Sutarties specialiosios dalies 1.1.1–1.1.3 papunkčiuose.

1.2. **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus bei už juos sumokėti **Rangovui** Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.3. **Rangovo** atliekami darbai ir kiti sutartiniai įsipareigojimai detalizuojami kituose Sutarties punktuose, techniniame projekte ir Sutarties prieduose.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklės

2.1. Pradinės Sutarties vertė be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) – **10 735 835,66** Eur (dešimt milijonų septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai, 66 ct),

PVM (21%) sudaro – 2 254 525,49 Eur (du milijonai du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt penki eurai, 49 ct).

Pradinės Sutarties kaina su PVM – **12 990 361,15** Eur (dvylika milijonų devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas euras, 15 ct).

Pradinės Sutarties kainą sudaro:

2.1.1. techniniame projekte numatyto I (pirmo) statybos etapo (krantinė Nr. 126) (toliau – I statybos etapas) darbų kaina – 3 183 123,57 Eur be PVM (trys milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys eurai, 57 ct), iš jos:

- 2.1.1.1. I statybos etapo darbo projekto parengimo kaina 113 750,00 Eur be PVM (vienas šimtas trylika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00);
- 2.1.1.2. I statybos etapo statybos darbų kaina – 3 064 373,57 Eur be PVM (trys milijonai šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys eurai, 57 ct);
- 2.1.1.3. Inžinerinių paslaugų, reikalingų I statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, kaina – 5 000 Eur be PVM (penki tūkstančiai eurų, 00 ct).
- 2.1.2. techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo (krantinės Nr. 124, 125) (toliau – II statybos etapas) darbų kaina – 3 874 742,98 Eur be PVM (trys milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du eurai, 98 ct), iš jos:
- 2.1.2.1. II statybos etapo darbo projekto parengimo kaina 117 500,00 Eur be PVM (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai eurų, 00 ct);
- 2.1.2.2. II statybos etapo statybos darbų kaina – 3 752 242,98 Eur be PVM (trys milijonai septyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du eurai, 98 ct);
- 2.1.2.3. Inžinerinių paslaugų, reikalingų II statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, kaina – 5 000 Eur be PVM (penki tūkstančiai eurų, 00 ct).
- 2.1.3. techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo (krantinė Nr. 123) (toliau – III statybos etapas) darbų kaina – 3 677 969,11 Eur be PVM (trys milijonai šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 11 ct), iš jos:
- 2.1.3.1. III statybos etapo darbo projekto parengimo kaina 88 750,00 Eur be PVM (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt eurų, 00 ct);
- 2.1.3.2. III statybos etapo statybos darbų kaina – 2 586 467,31 Eur be PVM (du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 31 ct);
- 2.1.3.3. Inžinerinių paslaugų, reikalingų III statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti, galutinėms projekto įgyvendinimo ir užbaigimo procedūroms atlikti, bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, kaina – 5 000 Eur be PVM (penki tūkstančiai eurų, 00 ct).
- Į Sutarties kainą yra įskaičiuoti ir visi kiti mokesčiai bei išlaidos, kurios atsiranda vykdant šią Sutartį.
- 2.2. Sutarties kaina detalizuota šios Sutarties 1 priede „Pasiūlymas“ (**Rangovo** konkurso pasiūlymas) ir lokalinėse sąmatose (toliau – Sutarties 2 priedas).
- 2.3. Sutarties 1 ir 2 priede nurodytų atskirų statybos darbų kaina apima ir tuos statybos darbus (įskaitant, bet neapsiribojant, privalomus bandymus), kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini tam darbui įvykdyti, o **Rangovas** turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 2.4. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, Sutarčiai taikoma **fiksuoto įkainio kainodara**.
- 2.5. Techniniame projekte, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (jeigu yra) nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, įrenginių, mechanizmų skaičius ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu statybos darbų, kuriuos **Rangovui** reikia atlikti, kiekiu.
- 2.6. **Užsakovas** už faktiškai atliktus statybos darbus su **Rangovu** atsiskaitys pagal Sutarties 1 ir 2 priede numatytus statybos darbų įkainius. Galutinė **Užsakovo** mokėtina Sutarties kaina priklauso nuo faktinio atliktų Sutartyje numatytų statybos darbų kiekio pagal Sutarties 2 priede nurodytus statybos darbų vienetinius įkainius.
- 2.7. Sutartyje numatoma galimybė **Užsakovui** įsigyti papildomus statybos darbų kiekius (taikoma Sutarties 2 priede numatytų statybos darbų papildomiems kiekiams). Papildomiems statybos darbų kiekiams skiriama lėšų suma **15 procentų** nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose nurodytos sumos. **Užsakovas** turi sumokėti **Rangovui** už faktinį atliktų, Sutartyje numatytų, statybos darbų kiekį pagal Sutartyje nustatytus statybos darbų įkainius, neviršijant Sutarties specialiosios dalies 2.1.1, 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose nurodytos sumos ir papildomiems statybos darbų kiekiams skirtos lėšų sumos. Papildomi statybos darbų kiekiai, viršijantys šią sumą, turi būti įsigijami atliekant Sutarties keitimą Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPI) nustatyta

tvarka.

2.8. Dėl Sutarties specialiosios dalies 2.7 papunktyje nurodytos priežasties pasikeitusi pradinės Sutarties vertė yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą.

2.9. Sutarties bendrosios dalies 3.9 punkto sąlygos netaikomos.

2.10. **Rangovui** mokėtinos sumos už statybos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros kas mėnesį viešai oficialiosios statistikos portale skelbiamo **Inžinerinių statinių statybos sąnaudų kainų indekso** (toliau – indeksas) pokyčio reikšmė viršija (į didesnę arba mažesnę pusę) daugiau kaip 5 (penkis) procentus per laikotarpį, kurio pradžia, pirmo perskaičiavimo atveju, laikoma galutinio pasiūlymo pateikimo Pirkime diena, o pabaiga – 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo diena.

2.11. Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, laikotarpio pradžia bus laikoma sekanti diena po Šalies prašymo (pagal kurį paskutinį kartą buvo peržiūrėta Sutarties kaina (įkainiai)) kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą (įkainius) gavimo dienos.

2.12. Pirmą kartą Sutarties kaina (įkainiai) dėl statybos darbų kainos peržiūros perskaičiuojama nustatčius, kiek procentine išraiška yra pakitęs 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos suėjimo dienos mėnesio indeksas, lyginant su pasiūlymo pateikimo Pirkime mėnesio kainų indeksu ir apskaičiavus, kokių procentinių dydžių yra viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.10 papunktyje nustatytas 5 (penkių) procentų dydis (pvz., nustatčius, kad laikotarpio kainų pokytis yra 7 procentai, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus didinama arba mažinama 2 (dviem) procentais t. y. $7\% - 5\% = 2\%$). Perskaičiuojant Sutarties kainą (įkainius) antrą ir vėlesnius kartus, nustatoma, kiek procentine išraiška bus pakitęs paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas (naudotas paskutinį kartą perskaičiuojant kainą) lyginant su naujo peržiūros momento mėnesio indeksu (pvz., paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 10%, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus didinama 3 % t. y., $10\% - 7\% = 3\%$). Sutarties kaina (įkainiai) taip pat perskaičiuojama, kai paskutinio peržiūros momentu buvęs indeksas sumažėja (pvz., paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 6%, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina (įkainiai) bus mažinama 1 %; arba pvz. paskutinio peržiūros momento mėnesio indeksas buvo 7 %, o naujo peržiūros momento mėnesio indeksas – 5 %, tokiu atveju faktiškai neatliktų statybos darbų kaina bus mažinama tik 2 % t. y. iki 5% ribos).

2.13. **Projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūra:**

2.14. Pirmoji Sutarties kainos (įkainių) peržiūra dėl projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūros gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 (dvylikos) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo dienos ir po to Sutarties kaina (įkainiai) gali būti peržiūrima dėl projektavimo paslaugų ir inžinerinių paslaugų kainos peržiūros ne dažniau negu kas 12 (dvylika) mėnesių.

2.15. **Rangovui** mokėtinos sumos už projektavimo paslaugas ir inžinerines paslaugas gali būti perskaičiuojamos jeigu *Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis* → *Ivairios prekės ir paslaugos* → *Niekur kitur nepriskirtos paslaugos (k)* apskaičiuota reikšmė viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaujamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę.

2.16. Nauji įkainiai/kaina apskaičiuojami pagal formulę:

$a_1 = a + (k \cdot 100 \times a)$, kur a – įkainis/kaina (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo), a_1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis/kaina (Eur be PVM), k – pagal ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksą apskaičiuotas kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100$, (proc.) kur $\text{Ind}_{\text{naujausias}}$ – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą (ketvirtį) naujausias paskelbtas ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksas. $\text{Ind}_{\text{pradžia}}$ – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) ūkio subjektams suteiktų paslaugų grupės kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio

pradžią (ketvirtis) yra Pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos metų ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (metų ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės metų ketvirtis.

2.17. Peržiūros atveju Sutarties kaina mažinama arba didinama tik tiek kiek yra viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.10 ir 2.15 papunktyje nustatytas 5 procentų dydis.

2.18. Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama dėl kainų lygio pokyčio tik dėl darbų, kurie faktiškai buvo neatlikti peržiūros momentu. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Atsiskaitymams už darbus, atliktus po Šalių faktiškai atliktų darbų kiekių užfiksavimo, taikomos perskaičiuotos kainos.

2.19. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Sutarties kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas jeigu nėra paskelbtas indeksas arba kitais atvejais, įtakančiais savalaikį susitarimo sudarymą. Šalys privalo Susitarime nurodyti visą Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.20. Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti darbai), **Rangovo** pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo.

2.21. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių **Rangovas** neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo.

2.22. Papildomų darbų, atsiradusių po įkainių perskaičiavimo, kainai apskaičiuoti taikomi perskaičiuoti Sutarties įkainiai.

3. Mokėjimo sąlygos

3.1. Mokėjimai pagal šią Sutartį bus vykdomi vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatytomis sąlygomis ir Sutarties specialiosios dalies 3.2, 3.3 bei 3.4 papunkčiuose numatytomis sąlygomis ir tvarka pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas faktūras, suteiktų paslaugų aktus pagal nustatytą F-1 formą (toliau – Sutarties 4 priedas), atliktų darbų aktus pagal nustatytą F-2 formą (toliau – Sutarties 5 priedas) ir atliktų darbų ir išlaidų vertės pažymą pagal nustatytą F-3 formą (toliau – Sutarties 6 priedas), atsižvelgiant į faktinį per praėjusį mėnesį **Rangovo** atliktų darbų kiekį.

3.2. **Rangovui** mokėtinos sumos apskaičiuojamos nustačius faktinį per praėjusį mėnesį **Rangovo** atliktų statybos darbų kiekį. **Rangovas**, prieš pateikdamas Sutarties specialiosios dalies 3.1 papunktyje nurodytus dokumentus, privalo nustatyti atliktų statybos darbų faktinį kiekį, o **Užsakovas** patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, išskyrus atvejus, kai **Rangovo** atliktas darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju **Užsakovas** turi teisę reikalauti **Rangovo** pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą arba atsisakyti pasirašyti minėtus dokumentus iki nustatyti trūkumai bus ištaisyti.

3.3. Pagal tarpinius atliktų darbų aktus **Rangovui** už kiekvieną statybos etapą gali būti sumokėta ne daugiau kaip 95 procentų kiekvieno statybos etapo kainos Eur su PVM. Likusiai kiekvieno statybos etapo kainai taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygos.

3.4. Statybos etapo kaina, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nurodytą procentinį dydį, **Rangovui** bus sumokėta tik Šalims pasirašius statybos etapo atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo aktą.

3.5. Vykdam Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos (toliau – SABIS) priemonėmis, nurodant Užsakovą, Sutarties numerį ir datą. Jeigu Rangovas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos SABIS priemonėmis, Užsakovas mokėjimo neatlieka.

3.6. Sąskaitos faktūros turi būti pateikiamos **Užsakovui** ne vėliau kaip iki einamo mėnesio 28 dienos, o baigiantis ketvirčiui – iki 20 dienos. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatytas mokėjimas atliekamas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos su sąlyga, kad yra įvykdytos Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje nustatytos sąlygos.

3.7. Taikomos Sutarties bendrojoje dalyje 4.10 punkte numatytos sąlygos.
 3.8. Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunktyje numatyto mokėjimo atveju netaikoma Sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte numatyta sąlyga dėl **Rangovo** pateikto sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo.

4. Sutarties galiojimas, pratęsimas, nutraukimas

4.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį fiksuotos 10 procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.1 papunktyje nurodytos darbų kainos be PVM sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1–4.4.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų.

4.2. Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunkčio sąlygos netaikomos.

4.3. Sutartis galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4.4. **Užsakovas** turi teisę Sutarties bendrojoje dalyje nustatyta tvarka šią Sutartį vienašališkai nutraukti:

4.4.1. **Rangovui** nepateikus **Užsakovui** Sutarties specialiosios dalies 5.8 punkte nurodytų dokumentų;

4.4.2. paaiškėjus aplinkybėms, atitinkančioms bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalyje išvardintų sąlygų;

4.4.3. **Rangovui** vienašališkai sustabdžius darbų vykdymą, išskyrus tuos atvejus, kai teisė **Rangovui** laikinai sustabdyti darbus numatyta Civiliniame kodekse;

4.4.4. **Rangovui** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų vėluojant pateikti **Užsakovui** Specialiosios dalies 8.8 papunktyje nurodytą naują sertifikatą.

4.4.5. kitais Sutarties bendrojoje dalyje nurodytais atvejais.

4.5. Sutarties specialiosios dalies 4.4.1–4.4.4 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

4.6. Sutarties sąlygos dėl **Rangovo** pareigos pateikti **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Sutarties specialiosios dalies 4.1, 9.1 ir 9.3 punktai) įsigalioja nuo Sutarties sudarymo.

4.7. Tuo atveju, kai **Rangovas** pagal Sutarties sąlygas pateikia **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kitą dieną įsigalioja visos kitos Sutarties sąlygos.

5. Darbų ir paslaugų vykdymo vieta, terminai ir sąlygos

5.1. Sutarties bendrosios dalies 8.5 papunktyje nurodytas terminas – 10 (dešimt) darbo dienų nuo statinio pripažinimo baigtu statyti akto surašymo dienos.

5.2. Į Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminus neįskaičiuojamas I–III statybos etapų darbo projekto konstrukcinės dalies derinimo su **Užsakovu** ir techninio projekto rengėju laikas, I–III statybos etapų darbo projektų ekspertizių (jeigu darbo projektų konstrukcinių dalių ekspertizes bus privaloma atlikti), kurias organizuoja **Užsakovas**, atlikimas, technologinė darbų sustabdymo pertrauka, galimas Sutarties vykdymo sustabdymo, pagal Sutarties bendrosios dalies 18 punktą, laikas, išskyrus minėtame punkte numatytas išimtis. Darbų vykdymas **Rangovo** prašymu, nestabdomas, jeigu **Užsakovas** nustato, kad prašyme nurodytų aplinkybių (priežasčių) atsiradimą sąlygojo **Rangovo** kaltė (aplaidumas).

5.3. **Rangovas** įsipareigoja atlikti statybos darbus ir suteikti darbo projekto parengimo bei inžinerines paslaugas 3 (trejais) etapais, šiais terminais ir tvarka:

I STATYBOS ETAPAS

5.3.1. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per **17 (septyniolika) mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suteikti techniniame projekte numatyto **I (pirmo) statybos etapo** darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti I (pirmo) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas I (pirmo) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka, iš jų:

5.3.1.1. **Rangovas** įsipareigoja **per 2 (du) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti techniniame projekte nurodyto I (pirmo) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus I (pirmo) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami I (pirmo) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį).

5.3.1.2. **Rangovas** įsipareigoja per ne ilgesnį kaip **4 (keturių) mėnesių** terminą nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, parengti techniniame projekte numatyto I (pirmo) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su **Užsakovu** ir techninio projekto rengėju bei pagal ekspertizės pastabas (*jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti*) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją **Užsakovui**, tokia tvarka:

5.3.1.2.1. per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti techniniame projekte numatyto I (pirmo) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti **Užsakovui** ir techninio projekto rengėjui;

5.3.1.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal **Užsakovo** ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui** ekspertizei atlikti.

5.3.1.2.3. pataisyti pagal ekspertų pastabas darbo projekto konstrukcijų dalį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui**.

5.3.1.3. **Rangovas pradeda I (pirmo) statybos etapo statybos darbus** ne anksčiau kaip **po 2 (dviejų) mėnesių** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (*netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti*). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu **Užsakovas** raštu duoda sutikimą dėl to. Statybos darbai pagal konstrukcinės dalies sprendinius pradedami gavus teigiama darbo projekto konstrukcinės ar jos dalies ekspertizės išvada.

5.3.1.4. **I (pirmo) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas** įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus I (pirmo) statybos etapo statybos darbus (sumontuoti įrenginius) ne vėliau kaip per **13 (tryliką) mėnesių** nuo I (pirmo) statybos etapo statybos darbų pradžios.

5.3.1.5. **Rangovas** įsipareigoja per ne ilgesnį kaip **2 (dviejų) mėnesių terminą**, nuo I (pirmo) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

5.3.2. **Užsakovo** rašytiniu sprendimu (pranešimu) techniniame projekte numatyto II (antro) ir/ar III (trečio) statybos etapo darbų pradžia **gali būti nukeliama** ne ilgesniam kaip **3 (trijų) mėnesių terminui**, skaičiuojant nuo prieš tai įvykdyto statybos darbų etapo užbaigimo termino. **Užsakovas** apie statybos etapo pradžią, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį, raštu informuos **Rangovą**. **Rangovas** pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad šią riziką yra įvertinęs.

II STATYBOS ETAPAS

5.3.3. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per **18 (aštuoniolikos) mėnesių** terminą nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos II (antro) statybos etapo pradžios suteikti techniniame projekte nurodyto II (antro) statybos etapo darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti II (antro) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas II (antro) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka. II statybos etapo darbai vykdomi tokia tvarka:

5.3.3.1. **Rangovas** įsipareigoja, **per 1 (vieną) mėnesį** nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos II (antro) statybos etapo pradžios, parengti techniniame projekte nurodyto II (antro) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus II (antro) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami II (antro) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį).

5.3.3.2. **Rangovas** įsipareigoja, per ne ilgesnį kaip **3 (trijų) mėnesių** terminą nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos II (antro) statybos darbų etapo pradžios, parengti techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su **Užsakovu** ir techninio projekto rengėju bei ir pagal ekspertizės pastabas (*jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti*) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją **Užsakovui** tokia tvarka:

5.3.3.2.1. per 2 (du) mėnesius nuo I statybos darbų etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo**

pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos II (antro) statybos darbų etapo pradžios parengti techniniame projekte numatyto II (antro) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti **Užsakovui** ir techninio projekto rengėjui;

5.3.3.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal **Užsakovo** ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui** ekspertizei atlikti.

5.3.3.2.3. pataisyti pagal ekspertų pastabas darbo projekto konstrukcijų dalį per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui**.

5.3.3.3. **Rangovas pradeda II (antro) statybos etapo statybos darbus** ne anksčiau kaip **po 1 (vieno) mėnesio** nuo I statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos II (antro) statybos etapo pradžios (*netaikoma statybvietės perdavimui ir jos paruošimui statybos darbams pradėti*). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu **Užsakovas** raštu duoda sutikimą dėl to. . Statybos darbai pagal konstrukcinės dalies sprendinius pradedami gavus teigiama darbo projekto konstrukcinės ar jos dalies ekspertizės išvadą. 5.3.3.4. **II (antro) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas** įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus II (antro) statybos etapo statybos darbus (sumontuoti įrenginius) ne vėliau kaip per **15 (penkiolika) mėnesių** nuo II (antro) statybos etapo **statybos** darbų pradžios.

5.3.3.5. **Rangovas** įsipareigoja per ne ilgesnį kaip **2 (dviejų) mėnesių terminą**, nuo II (antro) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

III STATYBOS ETAPAS

5.3.4. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per **20 (dvidešimt) mėnesių** terminą nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime nurodytos III (trečio) statybos **etapo** darbų pradžios suteikti techniniame projekte nurodyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto parengimo paslaugas, atlikti III (trečio) statybos etapo statybos darbus ir juos užbaigus suteikti būtinas inžinerines paslaugas, reikalingas III (trečio) statybos etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka. III statybos etapo darbai vykdomi tokia tvarka:

5.3.4.1. **Rangovas** įsipareigoja **per 1 (vieną) mėnesį** nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime nurodytos III (trečio) statybos etapo darbų pradžios, parengti techniniame projekte nurodyto III (trečio) statybos etapo pirmuosius darbo projekto sprendinius, būtinus III (trečio) statybos etapo statybos darbams pradėti. Kiti darbo projekto sprendiniai rengiami III (trečio) statybos etapo statybos metu (išskyrus darbo projekto konstrukcinę dalį).

5.3.4.2. **Rangovas** įsipareigoja per ne ilgesnį kaip **3 (trijų) mėnesių** terminą nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime (5.3.2 punktas) nurodytos III (trečio) statybos darbų **etapo** darbų pradžios, parengti techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį, suderinti darbo projekto konstrukcijų dalies sprendinius su **Užsakovu** ir techninio projekto rengėju, pagal ekspertizės pastabas (*jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti*) pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti ją **Užsakovui** tokia tvarka:

5.3.4.2.1. per 2 (du) mėnesius nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime nurodytos III (trečio) statybos etapo darbų pradžios parengti techniniame projekte numatyto III (trečio) statybos etapo darbo projekto konstrukcijų dalį ir perduoti derinti **Užsakovui** ir techninio projekto rengėjui;

5.3.4.2.2. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal **Užsakovo** ir techninio projekto rengėjo pastabas per 15 (penkiolika) dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui** ekspertizei atlikti.

5.3.4.2.3. pataisyti darbo projekto konstrukcijų dalį pagal ekspertų pastabas per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pastabų pateikimo **Rangovui** dienos ir pataisytą darbo projekto konstrukcijų dalį perduoti **Užsakovui**.

5.3.4.3. **Rangovas pradeda III (trečio) statybos etapo statybos darbus** ne anksčiau kaip **po 1 (vieno) mėnesio** nuo II statybos etapo darbų užbaigimo dienos arba **Užsakovo** pranešime nurodytos III (trečio) statybos darbų etapo darbų pradžios (*netaikoma statybvietės perdavimui ir jos*

paruošimui statybos darbams pradėti). Statybos darbai gali būti pradėti anksčiau tik jeigu **Užsakovas** raštu duoda sutikimą dėl to.

5.3.4.4. **III (trečio) statybos etapo statybos darbų atlikimo trukmė – Rangovas** įsipareigoja atlikti visus Sutartyje numatytus III (trečio) statybos darbų etapo statybos darbus (sumontuoti įrenginius) ne vėliau kaip per **15 (penkiolika) mėnesių** nuo III (trečio) statybos darbų etapo **statybos darbų pradžios**, įvertinant ir krantinių akvatorijos gilinimo darbus.

5.3.4.5. **Rangovas** įsipareigoja per ne ilgesnį kaip **3 (trijų) mėnesių terminą**, nuo III (trečio) statybos etapo statybos darbų pabaigos, suteikti inžinerines paslaugas.

5.3.4.6. Galutiniam atsiskaitymui skirtas terminas – 30 kalendorinių dienų.

5.4. **Bendras darbų įvykdymo terminas: Rangovas** įsipareigoja, ne vėliau kaip per **55 (penkiasdešimt penkis) mėnesius** nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, suteikti I–III statybos etapų projektavimo paslaugas, atlikti visus I–III statybos etapų statybos darbus ir suteikti visas inžinerines paslaugas, reikalingas I–III statybos etapų statinių pripažinimo baigtais statyti procedūrų atlikimui, įskaitant atliktų darbų rezultatų perdavimo–priėmimo aktų pasirašymą, I–III statybos etapų statybos užbaigimo dokumentų surašymą bei ir įregistravimą teisės aktų numatyta tvarka.

5.5. Jeigu darbai atsilieka nuo Sutarties 3 priede „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“ nurodytų terminų, **Rangovas** privalo per 7 (septynias) dienas nuo **Užsakovo** kreipimosi atnaujinti grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Sutarties specialiosios dalies 5 punkte nustatyti darbų terminai, ir pateikti **Užsakovui** paaiškinimus, kokiais būdais **Rangovas** paspartins darbus (*pvz., pailgins darbo valandas ar pamainų skaičių, padidins Rangovo personalo skaičių, padidins Priemonių skaičių ar pakeis Priemonės kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagrečiai ir pan.*). Atnaujintame Sutarties 3 priede „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“ turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai **Rangovas** įgyja teisę į darbų terminų pratęsimą arba Sutarties sustabdymo atveju, – tokiu atveju **Rangovas** turi atnaujinti grafiką, atsižvelgdamas į pratęstus darbų terminus arba Sutarties sustabdymo laikotarpį.

5.6. **Rangovas** įsipareigoja užtikrinti, kad statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, nurodytų VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.

5.7. **Rangovas** įsipareigoja užtikrinti, kad **Rangovas**, jo subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, rangovo statyboje naudojamų statybos produktų (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (juridiniai asmenys), nėra nuolat gyvenantys (fiziniai asmenys) valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje įvardytame sąraše.

5.8. **Užsakovas** turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iš **Rangovo** pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 2¹ dalyje. **Rangovas** privalo pateikti **Užsakovo** prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

5.9. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvieno statybos etapo statybos darbų pradžios parengti ir suderinti su **Užsakovu** ir techninio projekto rengėju statybos darbų etapo technologijos projektą.

5.10. Sutarties bendrosios dalies 3.11.1 punkte numatytos rizikos, tenka **Rangovui**.

5.11. Dėl darbų atlikimui nepalankių meteorologinių sąlygų taikoma **technologinė darbų pertrauka**. Technologinė darbų pertrauka gali būti taikoma tik tiems statybos darbams, kurie negali būti vykdomi dėl nepalankių meteorologinių sąlygų. Dėl technologinės pertraukos poreikio **Rangovas** informuoja **Užsakovą** raštu. Meteorologinės sąlygos išskirtinai nepalankios technologinį procesą vykdyti yra šios:

5.11.1. **darbams su plaukiojančiomis priemonėmis** maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje lygus ar didesnis nei 15 m/s, kai tokios sąlygos trunka ilgiau negu 3 val. darbo valandomis, oro temperatūra žemesnė nei –15° C (Meteorologinės tarnybos pažyma), ledonešis;

5.11.2. **darbams su kranais** maksimalus vėjo greitis 10 metrų aukštyje lygus ar didesnis nei 15 m/s, kai tokios sąlygos trunka ilgiau negu 3 val. darbo valandomis, oro temperatūra žemesnė nei –15° C (Meteorologinės tarnybos pažyma);

5.11.3. žemkasės darbas ribojamas, kai: - matomumas dėl rūko mažesnis kaip 0,5 mylios; - tėkmės

greitis didesnis kaip 1 m/s vidinėje uosto akvatorijos dalyje; - oro temperatūra žemesnė nei -10°C; - esant ledo lytims; - kai bangos aukštis virš 0,5 m vidinėje uosto akvatorijos dalyje.

5.13. **Rangovas** įsipareigoja, pasibaigus nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, nedelsiant atnaujinti sustabdytus statybos darbus ir apie tai raštu informuoti **Užsakovą**.

5.14. **Rangovas** įsipareigoja per 4 darbo dienas po sustabdytų darbų atnaujinimo, pateikti **Užsakovui** Meteorologinės tarnybos pažymą, įrodančią, kad dėl nepalankių meteorologinių sąlygų statybos darbai negalėjo būti vykdomi.

5.15. Sutarties Bendrosios dalies 18.3 punkte nurodytu atveju sustabdytą darbų vykdymą **Rangovas** privalo atnaujinti ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo **Užsakovo** raštiško pranešimo apie darbų vykdymo atnaujinimą, gavimo dienos arba per kitą **Užsakovo** pranešime nurodytą terminą.

5.16. Statybos darbų atlikimo vieta – **Žuklės g. 24, Klaipėda**. Projektavimo paslaugos teikiamos **Rangovo** buveinės adresu, o parengta projektinė dokumentacija pristatoma adresu: Infrastruktūros valdymo agentūra, **Giedraičių g. 41-101, Vilnius**.

5.17. Į karines teritorijas neįleidžiami grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui keliančių valstybių, nurodytų Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdančios asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“, nurodytų valstybių piliečiai, išskyrus oficialius šių valstybių atstovus vykdant įsipareigojimus, kylančius iš tarptautinių sutarčių, taip pat išimtiniais atvejais, kai siekdami užtikrinti KAS institucijoms priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos vadovybė (krašto apsaugos ministras, krašto apsaugos viceministrai, Krašto apsaugos ministerijos kancleris) raštu priima sprendimą dėl nurodytų asmenų įleidimo į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir KAS institucijų (išskyrus Lietuvos kariuomenę ir AOTD) valdomas karines teritorijas, o Lietuvos kariuomenės vadas – dėl patekimo į Lietuvos kariuomenės valdomas karines teritorijas, AOTD direktorius – dėl patekimo į AOTD valdomas teritorijas.

6. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo sąlygos

6.1. Projektavimo paslaugos turi būti suteiktos taip, kad atitiktų rengimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, statybos techninius reglamentus, kitus normatyvinius dokumentus ir perduotos **Užsakovui** šios Sutarties specialiojoje dalyje ir Sutartyje nustatytais terminais;

6.2. **Rangovas** privalo, be papildomo užmokesčio, šios Sutarties ir teisės aktų numatytais terminais bei tvarka atlikti darbo projekto pataisymus ir/ar papildymus pagal **Užsakovo** ir kompetentingų institucijų pastabas bei valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus, ar ištaisyti klaidas, padarytas teikiant projektavimo paslaugas, pastebėtas brėžiniuose, specifikacijose, ekspertizės metu bei aiškinamuosiuose raštuose ir per **Užsakovo** nurodytą terminą pateikti **Užsakovui** pataisytų brėžinių ar kitų dokumentų atskiras naujas kopijas pagal Sutarties reikalavimus, pažymint, kuris brėžinys (dokumentas) buvo keičiamas ir/ar papildomas, ar statybos darbų eigoje atlikti neesminius projektinių sprendinių keitimus, kuriems raštu pritarė **Užsakovas**;

6.3. **Rangovas** privalo per ne ilgesnį kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų terminą ištaisyti visus savo suteiktų projektavimo paslaugų trūkumus, nustatytus projekto ekspertizės metu.

6.4. **Rangovas** įsipareigoja kontroliuoti, kad visi darbo projekto pakeitimai nustatyta tvarka būtų suderinti su **Užsakovu**, techninio projekto rengėju ir/ar atsakingomis institucijomis, bei įforminti statinio darbo projekto pakeitimus taip kaip nustatyta teisės aktuose.

6.5. Statinio techninio projekto rengėjas atliks techninio projekto pakeitimus, papildymus ar taisymus pagal darbo projekto sprendinius, taip pat teiks/atliks visus privalomus suderinimus/sutikimus, kuriuos pagal teisės aktų reikalavimus turi atlikti statinio techninio projekto rengėjas.

6.6. Statinio projekto vykdymo priežiūrą atliks statinio techninio projekto rengėjas pagal **Užsakovo** ir statinio techninio projekto rengėjo sudarytą projektavimo paslaugų sutartį.

6.7. **Rangovas** įsipareigoja:

6.7.1. vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais teisės aktais ir kitomis Sutartyje ir jos prieduose nustatytais sąlygomis, parengti ir pateikti **Užsakovui**:

6.7.1.1. rengiamo darbo projekto bylų/sprendinių – po 3 egzempliorius popieriniame variante (papildomai 1 egzempliorius darbo projekto sprendinių skaitmeninėje laikmenoje);

6.7.1.2. per 10 (dešimt) dienų nuo **Užsakovo** pranešimo **Rangovui** apie baigtus statybos etapo statybos darbus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pateikti **Užsakovui** suformuotų bylų, su visais statinio projekto (darbo projekto) pakeitimais, papildymais ir taisymais, atliktais statinio statybos metu (parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą (-us)) – po 3 egzempliorius popieriniame variante, (papildomai 1 egzempliorius darbo projekto sprendinių skaitmeninėse laikmenose);

6.7.2 ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą ir **Rangovo** atstovą, suteikiant visus įgaliojimus, būtinus **Rangovo** vardu veikti pagal Sutartį. **Rangovo** atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti **Rangovo** vardu nuo momento, kai **Rangovas** praneša **Užsakovui** apie jo paskirtą atstovą;

6.7.3. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti **Užsakovą** apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti projektavimo paslaugas (įskaitant ir **Užsakovo** pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad **Užsakovo** nurodymai kelia grėsmę paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

6.7.4. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie suteiktas projektavimo paslaugas bei pateikti **Užsakovui** suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą paslaugų suteikimo dokumentaciją. **Užsakovui** paprašius papildomos informacijos, per 3 (*tris*) darbo dienas raštu pranešti apie paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

6.9.5. nekeisti Sutartyje nurodytų atestuotų projekto vadovų / projekto dalies vadovų (specialistų) ir (ar) nepasitelkti naujų ūkio subjektų be **Užsakovo** raštiško sutikimo.

6.10. **Rangovui** parengus ir su **Užsakovu** suderinus darbo projektų sprendinius, bei **Rangovui** pataisius darbo projektus pagal gautas ekspertų pastabas, darbo projektai tampa neatskirama Sutarties dalimi.

6.11. **Užsakovas** įsipareigoja:

6.11.1. per įmanomai trumpiausią terminą, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio **Rangovo** prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad **Rangovas** galėtų veikti kaip **Užsakovo** įgaliotas atstovas visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visomis paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant projekto derinimu, ekspertizę atlikimu).

6.11.2. užsakyti darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę ir už ją sumokėti (*jeigu darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizę bus privaloma atlikti*);

6.11.3. bendradarbiauti su **Rangovu** vykdam Sutartį.

6.11.4. sudaryti visas būtinas sąlygas **Rangovui** teikti Sutartyje numatytas paslaugas.

7. Papildomi statybos darbai

Taikomos Sutarties bendrosios dalies sąlygos ir Sutarties specialiosios dalies 2 punkto sąlygos, susijusios su papildomais statybos darbais.

8. Kitos šalių teisės ir pareigos

8.1. Jeigu tiekėjo (**Rangovo**) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas (**Rangovas**) įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. **Rangovo** įsipareigojimas, jog sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, yra esminė sutarties sąlyga.

8.2. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti asmenų sąrašą, kurie vykdys statybos darbus statybvietėje.

8.3. **Rangovas** įsipareigoja paskirti statybos vadovą ir statybų saugos bei sveikatos koordinatorių ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Užsakovą** apie paskirtus asmenis, nurodant jų kontaktinius duomenis.

8.4. **Rangovas** įsipareigoja sudaryti sąlygas **statinio naudotojo** paskirtam atstovui susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtį;

8.5. Sutarties bendrosios dalies 9.2 papunktyje nustatytu atveju, nepriklausomas ekspertas skiriamas bendru Šalių sutarimu.

8.6. Užsakydamas paslaugas ar darbus pas trečiuosius asmenis (*ūkio subjektus, kurių pajėgumais Rangovas remiasi*), **Rangovas** visiškai atsako prieš **Užsakovą** už tokių trečiųjų asmenų (*ūkio subjektų, kurių pajėgumais Rangovas remiasi*) atliekamus veiksmus bei jų veiksmais ir/ar neveikimu padarytą žalą.

8.7. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinių, t. y. statinio darbo projektą, **Rangovas** maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia **Užsakovui** (įskaitant, bet neapsiribojant **Užsakovo** teise be atskiro **Rangovo** ar darbo projektą parengusio asmens sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims ir kt.). **Rangovas** ar statinio darbo projektą parengęs asmuo neturi teisės be atskiro rašytinio **Užsakovo** sutikimo perleisti statinio darbo projekto bet kuriam trečiajam asmeniui, be atskiro rašytinio **Užsakovo** leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti darbo projekto ar atskirų jo dalių projektuodamas kitus objektus, skelbdamas apie atliktus darbus visuomenės informavimo priemonėse, reklamuodamas savo darbus ir kt. Už šiame punkte numatytų sąlygų tinkamą vykdymą atsakingas **Rangovas**. Šio papunkčio sąlygos galioja su sąlyga, kad **Užsakovas** yra atsiskaitęs su **Rangovu** už jo parengtą ir **Užsakovui** perduotą statinio darbo projektą.

8.8. Vykdydamas Sutartį **Rangovas** privalo užtikrinti, kad atliekamiems bendrastatybiniais darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų vykdymo laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai (šios nuostatos taikomos ir tuo atveju, jei tiekėjas pateikia kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus).

8.9. **Rangovui** pažeidus Sutarties specialiosios dalies 8.8 p. nurodytus įsipareigojimus, šis pažeidimas bus laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu.

8.10. **Rangovas** įsipareigoja prieš vykdant akvatorijos gilinimo darbus, įstatymų numatyta tvarka, gauti leidimą vykdyti akvatorijos gilinimo ir grunto tvarkymo darbus (toliau – leidimas), bei atlikti leidimui gauti būtinus tyrimus (gilinamos akvatorijos grunto tyrimus, batimetrinius matavimus ir kitus reikalingus tyrimus).

8.11. **Rangovas** įsipareigoja nedelsiant informuoti **Užsakovą**, jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų **Rangovo** pateikta informacija, pateikta pagal konkurso sąlygų 6 priedo „Tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“.

8.12. Taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 papunktis. **Užsakovas** arba statinio naudotojas ir **Rangovas** pasirašo sutartį dėl išlaidų kompensavimo (esant poreikiui).

8.13. **Užsakovas** įsipareigoja:

8.13.1. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos informuoti **Rangovą** apie paskirtą statinio statybos techninės priežiūros vadovą;

8.13.2. suderinti iš **Rangovo** gautus dokumentus per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo **Užsakovui** dienos (taikoma jeigu kituose Sutarties punktuose nenumatytas kitas suderinimo terminas).

8.14. **Rangovas** įsipareigoja užtikrinti, kad per pirmąsias 10 (dešimt) darbo dienų nuo sumontuotų

įrenginių eksploatavimo pradžios, įrenginių tiekėjo atstovas į objektą atvyktų per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie tokio atvykimo reikalingumą arba per abipusiai sutartą protingą laiką, tuo atveju, jeigu kai kurių įrenginių, tokių kaip atmušos ir kt., tiekėjai yra užsienio kompanijos, kurių atstovybės yra ne Lietuvoje, bei papildomai instruktuočių statinio naudotojo personalą įrenginių eksploatavimo klausimais.

8.15. Jeigu statinio garantiniu laikotarpiu nustatomi statybos defektai, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Rangovas** įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo valandas nuo pranešimo gavimo, atvykti šalinti priežastis, keliančias pavojų žmonių sveikatai, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. **Rangovui** neatvykus nustatytu laiku, **Užsakovas** ar statinio naudotojas turi teisę be atskiro įspėjimo pašalinti nustatytus defektus savo sąskaita, o **Rangovas** tokiu atveju įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** ar **statinio naudotojui** turėtas defektų pašalinimo išlaidas ir sumokėti **Užsakovui** ar **statinio naudotojui** 10 procentų dydžio nuo defektų pašalinimo išlaidų sumos Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

9. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymas)

9.1. **Rangovas** įsipareigoja Sutarties Bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu pateikti **Užsakovui** galiojančią Sutarties specialiosios dalies 4.1 papunktyje nurodytą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 (dešimt) % sumai nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.1 papunktyje nurodytos kainos Eur be PVM ir kurio galiojimo terminas būtų 2 mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.3.1 papunktyje nurodytas terminas.

9.2. **Rangovas** įsipareigoja, likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki II (antrojo) statybos etapo darbų vykdymo pradžios termino, pateikti **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą užtikrinantį fiksuotos 10 (dešimt) procentų, nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.2 papunktyje nurodytos kainos Eur be PVM, sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1–4.4.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų ir kurio galiojimo terminas būtų 2 mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.3.3 papunktyje nurodytas bendras II (antro) statybos etapo darbų vykdymo terminas.

9.3. **Rangovas** įsipareigoja, likus ne mažiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki III (trečiojo) statybos etapo darbų vykdymo pradžios termino, pateikti **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo (pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo) banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą užtikrinantį fiksuotos 10 procentų nuo Sutarties specialiosios dalies 2.1.3 papunktyje nurodytos kainos Eur be PVM sumos sumokėjimą, jeigu Sutartis būtų nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1–4.4.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų ir kurio galiojimo terminas būtų 2 mėnesiais ilgesnis nei Sutarties specialiosios dalies 5.3.4 papunktyje nurodytas bendras III (trečio) statybos etapo darbų vykdymo terminas.

9.4. **Rangovas** įsipareigoja, teikiant draudimo bendrovės laidavimo raštą pagal Sutarties specialiosios dalies 9.1–9.3 papunkčių reikalavimus, pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą (mokestinį pavedimą, kad draudimo įmoka už šį išduotą draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

9.5. **Rangovas**, ne vėliau kaip likus 20 (dvidešimt) darbo dienų iki banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo pabaigos savo sąskaita privalo pratęsti ar pateikti naują banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, jeigu jų galiojimas pasibaigtų anksčiau negu bus užbaigti Sutartyje nurodyti statybos etapo darbai arba iš konkrečių aplinkybių galima bus numanyti, kad darbai nebus užbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovės laidavimo raštui. Šis reikalavimas, **Užsakovo** sprendimu, gali būti netaikomas tuo atveju, jei garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto pratęsimo poreikį įtakojo aplinkybės nepriklausančios nuo **Rangovo** valios.

9.6. Sutarties specialiosios dalies 4.1 ir 9.1–9.3 papunkčiuose nurodyta banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties 8 priede pateiktą formą turiniui. **Užsakovas**

nepriims pateiktos banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto, neatitinkančių Sutarties 8 priede nustatytų formose nustatytam turiniui.

9.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas **Rangovui** (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi) savaites (arba kitu garantijoje ar laidavimo rašte nustatytu terminu) nuo jo galiojimo pabaigos.

9.8. Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunkčio sąlygos netaikomos.

9.9. **Rangovas** privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja statybos etapo darbų kaina. Šio punkto reikalavimai gali būti netaikomi tuo atveju, kai statybos etapo darbų kaina didinama dėl papildomų darbų vykdymo poreikio, Šalims sudarius dėl jų vykdymo susitarimą.

10. Privalomas draudimas

10.1. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 papunkčio sąlygos pakeičiamos taip: **Rangovas** įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo–priėmimo akto (dėl kiekvieno statybos etapo atskirai) pasirašymo dienos pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas **Rangovo** nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl **Rangovo** kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą **Statinio naudotojui**. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti 5 procentai statinio statybos kainos. **Užsakovas** turi teisę pareikalauti iš **Rangovo** pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2 papunkčio sąlygos pakeičiamos taip: 10.2.2 dokumente, užtikrinančiame **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš **statinio naudotojo** gavimo, sumokėti **statinio naudotojui** sumas (neviršijant užtikrinimo sumos), reikalingas apmokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą.

10.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 ir 10.2.2.2 papunkčių sąlygos netaikomos.

10.3. Kitos sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje.

10.4. **Darbo projektą rengiantis** projektuotojas privalo vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir savo sąskaita apdrausti projektuotojo atsakomybę Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu bei Sutarties bendrosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu terminu pateikti **Užsakovui** draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją.

11. Šalių atsakomybė

11.1. **Rangovas** įsipareigoja vėluodamas Sutarties specialiosios dalies 9.2–9.5 papunkčiuose nustatytu terminu pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

11.2. **Rangovas** įsipareigoja, pavėlavęs Sutarties specialiosios dalies 10.1 papunktyje nustatytu terminu ir sąlygomis pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, mokėti **Užsakovui** 0,05 proc. nuo konkretaus statybos etapo kainos Eur be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną.

11.3. **Rangovui** pažeidus Sutarties specialiosios dalies 8.8 punkte nustatytą reikalavimą, **Rangovas** privalo sumokėti **Užsakovui** 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) dydžio baudą ir neatlygintinai ištaisyti visus nustatytus pažeidimus.

11.4. **Užsakovas** įsipareigoja atlikti pirmines Darbo projekto dalių ekspertizes pagal eksperto ir **Užsakovo** sudarytą atskirą sutartį **Užsakovo** lėšomis. Tuo atveju, jei, atlikus Darbo projektų ekspertizes, bus gauta pastabų ir bus privaloma atlikti pakartotines ekspertizes, kurias atliks **Užsakovas**, pakartotinių ekspertizių išlaidas **Rangovas** įsipareigoja kompensuoti **Užsakovui**. Kitu atveju, kai dėl **Rangovo** technologinio pasirinkimo ar siūlymo, **Rangovo** iniciatyva, kai bus privalu

atlikti Techninio projekto ir (ar) Darbo projekto ekspertizes, **Užsakovas** jas atliks, o Rangovas patirtus Užsakovo nuostolius, susijusius Užsakovo išlaidomis patirtomis organizuojant Techninio projekto ir (ar) Darbo projekto ekspertizių atlikimą, Rangovas įsipareigoja kompensuoti.

11.5. Kitos atsakomybės sąlygos numatytos Sutarties bendrojoje dalyje ir Sutarties Specialiosios dalies 4 punkte.

12. Subrangovai:

12.1. UAB „Sweco Lietuva“ – projektavimo paslaugos (2,98 proc.);

UAB „Gistama“ – Inžinerinės paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir suderinimas su VĮ „Registru centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos) (0,14 proc.);

UAB „Atea“ – Elektroninių ryšių ir elektrotechnikos darbai (8,33 proc.).

12.2. Darbus, kuriuos **Rangovas** Pasiūlyme numatė perduoti ūkio subjektams, gali vykdyti tie ūkio subjektai, kuriuos Rangovas iš anksto nurodė teikdamas Pasiūlymą ir / ar tie ūkio subjektai, apie kuriuos **Rangovas Užsakovui** pranešė iki Sutarties vykdymo pradžios ir / ar tie ūkio subjektai, kuriuos Rangovas darbams vykdyti pasitelks Sutartyje nustatyta tvarka.

12.3.. Ūkio subjektų keitimas ar naujų ūkio subjektų pasitelkimas galimas tik tuomet, kai **Rangovas Užsakovui** pateikia prašymą dėl ūkio subjekto, kuris nurodytas Sutartyje, keitimo ar naujo ūkio subjekto pasitelkimo, ūkio subjekto atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniais reikalavimams pagrindžiančius dokumentus bei gauna raštišką **Užsakovo** sutikimą dėl pasirinkto ūkio subjekto pakeitimo ar naujo ūkio subjekto pasitelkimo. Kartu su nurodytais dokumentais, **Rangovas Užsakovui** taip pat turi pateikti rašytinio pranešimo, pateikto ūkio subjektui, nurodytam Sutartyje, kuriuo jis informuojamas apie jo pakeitimo faktą ir numatomą pakeitimo datą, kopiją. Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas, atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

12.4. **Rangovas** privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Darbus atliekantys ūkio subjektai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, būtinas tinkamam darbų vykdymui.

13. Kitos nuostatos:

13.1. **Statinio naudotojas** – Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos, biudžetinės įstaigos kodas 193097749, Naujoji Uosto g. 24, Klaipėda. Kilus ginčams dėl statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, ir neišsprendus jų derybų būdu, jie bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinės vietą;

13.2. Statinio statybos techninę priežiūrą vykdo Infrastruktūros valdymo agentūros paskirtas statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Specialioji statybos techninė priežiūra bus vykdoma pagal poreikį.

13.3. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis bei Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vykdyto pirkimo (viešojo pirkimo CVP IS (senoji) Nr. 737223; naujoje CVP IS pirkimo ID 153851) laimėjusio **Rangovo** pateiktas pasiūlymas. Jeigu tarp Sutarties specialiosios ir bendrosios dalies sąlygų yra prieštaravimų, taikomos Sutarties specialiosios dalies sąlygos.

13.4. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai). Abu Sutarties tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

13.5. **Rangovas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: _____
t.

13.6. **Užsakovas** skiria Sutarties vykdymui kontaktinį asmenį: _____

13.7. **Užsakovo** paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ 86 straipsnio 9 dalies nuostatas: Infrastruktūros valdymo agentūros Pirkimų organizavimo skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistė _____

13.8. Šia Sutartimi **Rangovas** įgaliojamas užtikrinant Statybos įstatymo 22¹ straipsnio 3 ir 4 dalyse

nustatytų, įskaitant statybvietėje esančių asmenų tapatybės identifikavimo, kodų ar tapatybės priemonių turėjimą ir jų pateikimą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, reikalavimų laikymąsi. **Rangovui** tenka visa atsakomybė dėl šiame punkte nustatytų pareigų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

14. Sutarties priedai

- 14.1. 1 *priedas* „Rangovo konkurso pasiūlymas“, 8 lapai;
- 14.2. 2 *priedas* „Rangovo konkurso pasiūlymas: lokalinės sąmatos“, 28 lapai;
- 14.2. 3 *priedas* „Darbų atlikimo kalendorinis grafikas“, 1 lapas;
- 14.3. 4 *priedas* „Suteiktų paslaugų aktas“ (F-1 forma), 1 lapas;
- 14.4. 5 *priedas* „Atliktų darbų aktas“ (F-2 forma), 1 lapas;
- 14.5. 6 *priedas* „Pažyma apie atliktų darbų vertę ir išlaidas“ (F-3 forma), 1 lapas;
- 14.6. 7 *priedas* „Atlikimo užtikrinimo formos“ (forma), 3 lapai;
- 14.7. 8 *priedas* „Kalendorinis apmokėjimo už projektavimo ir inžinerines paslaugas grafikas“, 1 lapas.

15. Užsakovo rekvizitai

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
Kodas 188743887
Tel. 8 5 210 3744
Faks. 8 5 213 8345
A.s. LT444040063610000917 VIKSVA sistemoje;
A.s. LT984040063610000915 VIKSVA sistemoje (sutarčių užtikrinimai, delspinigiai, baudos).

16. Rangovo rekvizitai

UAB „Borta“
Minijos g. 148, LT-93263 Klaipėda
Įmonės kodas 302531903
PVM kodas LT100005777619
Tel. +370 46 267444
E.p. info@borta.lt
A.s. LT95 4010 0510 0423 0020

Užsakovas	Rangovas
Infrastruktūros valdymo agentūra Direktorius	UAB „Borta“ Direktorius
Giedrius Vanagas	Kęstutis Zubrickas

STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

Šalių pareiškimai

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

- Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta statybų darbų apimtimi ir terminais;
- Sutartį sudarė nepažeisdamos ir neturėdamos tikslo pažeisti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktų bei jų veiklą reglamentuojančių dokumentų bei sutartinių įsipareigojimų;

Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipažino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo reikalavimu **Užsakovo** pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu priimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad **Rangovas** galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi priimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę;
- jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdančios ir statybų darbus atliekančios asmenys (toliau – subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją statybos darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje vykdyti;
- jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų statybos darbų kokybę;
- jis neturi jokių įsiskolinimų ar įsipareigojimų jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudytų tinkamai vykdyti šia Sutartimi priimtus įsipareigojimus, ir įsipareigoja neprisiimti tokių įsipareigojimų visu šios Sutarties galiojimo laikotarpiu;
- statybos darbus atliks griežtai laikantis reikalavimų, įtvirtintų LR civiliniame kodekse, LR statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose.

Šalys pareiškia ir garantuoja, kad kiekvienas aukščiau nurodytų pareiškimų Sutarties sudarymo dieną yra teisingas.

1. Sutarties aiškinimas ir vartojamos sąvokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme.

1.3. Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sąvokos:

1.4.1. **Sutarties dokumentai** – Sutartis, papildomi raštiški susitarimai, techninis arba darbo projektai, Sutarties priedai, įskaitant darbų atlikimo kalendorinį grafiką, darbų priėmimo-perdavimo aktai ir visi kiti su šios Sutarties vykdymu susiję dokumentai.

1.4.2. **Statybos darbai** – visi darbai, atliekami statant (rekonstruojant, remontuojant) arba griauinant statinį (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo ir derinimo).

1.4.3. **Darbų atlikimo kalendorinis grafikas** – dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar terminai, per kuriuos **Rangovas** turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. **Statybos darbų pradžia** – data, kurią statinio statybos techninis prižiūrėtojas įrašo į statybos darbų žurnalą, kai **Rangovas** po statybvietės priėmimo pradeda vykdyti bet kuriuos statybos darbus arba kita Sutarties specialiojoje dalyje numatyta data.

1.4.5. **Statybos darbų baigimo data** – diena, statinio statybos techninis prižiūrėtojas statybos darbų žurnale įrašo „statybos darbai baigti“.

1.4.6. **Sutarties įvykdymas** – pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, bus atliktos **Užsakovo** organizuojamos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, ištaisyti statybos metu nustatyti defektai ir pasirašyti darbų priėmimo – perdavimo aktai, teisės aktų nustatyta tvarka bus surašytas statybos užbaigimo aktas ar statytojo (užsakovo) pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą bus užregistruota, **Užsakovui** perduoti visi su statyba susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti **Užsakovas** ir **Rangovui** perdavus statybvietę statinio naudotojui.

1.4.7. **Statinio pripažinimas baigtu statyti** – **Užsakovo** vykdomos statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kurias vykdo krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta statinių pripažinimo baigtais statyti komisija.

1.4.8. **Statinių pripažinimo baigtais statyti komisija** – krašto apsaugos ministro įsakymu sudaryta komisija, kuri surašo Statinio pripažinimo baigtu statyti aktą ir patvirtina, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba teikiama deklaracija apie statybos užbaigimą.

1.4.9. **Papildomi darbai** – tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

1.4.10. **Statinio naudotojas** – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krašto apsaugos sistemos institucija, patikėjimo (ar kitais teisėtais pagrindais) teise valdanti ir naudojanti statomą (rekonstruojamą, remontuojamą) statinį.

1.4.11. **Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai** – tai Sutarties nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Sutarties šalis įsipareigoja sumokėti kitai šaliai, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta.

1.4.12. **Gavėjas** – statinio naudotojas ir kitos krašto apsaugos sistemos institucijos ir jų padaliniai.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos reglamentuose ir kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

1.6. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena) arba nutraukus sutartį.

1.7. Jeigu mokėjimų terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį mokėjimų terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

2. Sutarties objektas

2.1. **Rangovas** įsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos darbus (toliau – darbai), įvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. **Užsakovas** įsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atitinkančius darbus priimti ir už juos sumokėti **Rangovui** sutartyje (jos prieduose) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklės

3.1. Sutarties kaina – Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigų suma, kurią **Užsakovas** Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais įsipareigoja sumokėti **Rangovui** už visus tinkamai atliktus darbus, numatytus Sutartyje. Šiai Sutarčiai yra taikomas Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas kainodaros būdas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o **Rangovas** turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (*pavyzdžiui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoje senų ir netinkamų naudoti laiptų įrengti naujus, tačiau Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti senų laiptų demontavimo ir kiti su tuo susiję darbai (statybinių atliekų išvežimas ir kt.)*). Šiuo atveju bus laikoma, kad senų laiptų demontavimo darbai ir kiti su tuo susiję darbai yra įskaičiuoti į naujų laiptų įrengimo kainą ir atitinkamai ir į Sutarties kainą, o už juos papildomai Rangovui nebus apmokama).

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atliekamų darbų apimtys konkrečioms metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji (neatlikti) darbai atliekami tik atsižvelgiant į konkrečioms kalendoriniams metams sutarties vykdymui numatytą finansavimą ir Šalims pasirašant susitarimą/us dėl Sutarties priedo, kuriame nustatomos tais metais atliekamų darbų apimtys ir darbų įvykdymo terminas, pakeitimo. Minėto/ų susitarimo/ų pasirašymą, kai yra žinomas konkrečioms metams sutarties vykdymui numatytas finansavimas, inicijuoja Užsakovas. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties dalimi. (Šis papunktis gali būti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu sutarties trukmė ilgesnė nei vieneri finansiniai metai).

3.4. Į bendrą Sutarties kainą yra įskaičiuota darbų, numatytų Sutarties specialiojoje dalyje, kaina, įskaitant darbo jėgos, įrenginių, mechanizmų darbo ir medžiagų kainą, statinio/ų projekto/ų parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti), kadastrinių matavimų (žemės sklypų ir/ar statinių) atlikimo ir kadastrinių bylų suformavimo, visas su dokumentų, kurių reikalauja **Užsakovas**, rengimu bei pateikimu, susijusias išlaidas, aprūpinimo įrankiais, reikalingais darbams atlikti, išlaidas. Į bendrą Sutarties kainą taip pat įskaičiuotos mokesčių, draudimo, garantijų, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darbų atlikimu susijusios, įmanomos išlaidos.

3.5. Sutarties kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali būti peržiūrima (keičiama) šiais atvejais:

3.6.1. kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keičiama atsižvelgus į pasikeitusio PVM tarifo dydį, o kainos pokyčio dydis yra proporcingas mokesčio tarifo pokyčio dydžiui. Perskaičiuojant sutarties kainą, perskaičiuojama tik tų darbų, kurie yra neatlikti ir bus atliekami tik po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kitais Sutarties specialiojoje dalyje nustatytais atvejais ir tvarka.

3.7. Sutarties kainą peržiūrint antrą ir vėlesnį kartą, perskaičiuojami tik neatlikti pagal Sutartį darbų kiekiai (apimtys).

3.8. Sutarties kaina taip pat gali būti keičiama šiais atvejais (kiekio (apimtys) keitimas):

3.8.1. kai dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį, pvz.: pasiūlyme nurodyti statybos produktai/medžiagos/įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu darbu. Tokiu atveju raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti darbų pakeitimus, **Rangovas** pateikia nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutartyje nurodytus atitinkamų darbų įkainius, bei siūlymą dėl keistinių darbų, t. y. vietoje nevykdomų darbų siūlomų atlikti darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties bendrosios dalies 3.13.2 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, **Užsakovui** įvertinus **Rangovo** siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

3.8.2. kai **Užsakovui** prireikia įsigyti papildomų darbų (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų (paslaugų), numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių padidėjimo atvejį) ar paslaugų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą;

3.8.3. kai konkrečių darbų atlikimas (įskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo atvejį) ar statybos produktų panaudojimas (ar sumontavimas) tampa nereikalingais dėl:

3.8.3.1. Sutarčiai įvykdyti reikalingų darbų, numatytų Sutartyje ar jos prieduose, kiekių sumažėjimo;

3.8.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurį vykdoma statyba, keitimo;

3.8.3.3. pasikeitusių teisės aktų reikalavimų tampa nereikalinga atlikti konkrečius darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus ir Užsakovas priima sprendimą dėl jų atsisakymo;

3.8.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 6.1.5 papunktyje nurodytu atveju **Užsakovas** atsisako konkrečių paslaugų, darbų atlikimo ar statybos produktų panaudojimo (ar sumontavimo);

3.8.4. Kitais Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais atvejais.

3.9. Sutarties kaina gali būti pakeista (didinama arba mažinama) tik tuo atveju, jeigu darbų apimtys (kiekis) skiriasi daugiau kaip *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydžiu*, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės (kainos). **Rangovui** sumokama tik suma, viršijanti *Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą procentinį dydį*.

3.10. Dėl Sutarties bendrosios dalies 3.6 ir 3.8 papunkčiuose išvardytų priežasčių pasikeitusi Sutarties kaina yra perskaičiuojama ir įforminama raštu Šalims pasirašius susitarimą ir pridėjus prie jo Šalių pasirašytus atliktų darbų aktus, pažymas apie darbų ir išlaidų vertę ir kitus reikalingus dokumentus pagrindžiančius Sutarties kainos pasikeitimą. Šalių pasirašyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

3.11. Rizikos, perduodamos **Rangovui**:

3.11.1. Užsienio valiutų kursų svyravimo, teisės aktų pasikeitimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis), statybos produktų, įrenginių ir medžiagų pabrangimo (išskyrus Sutartyje numatytas išimtis);

3.11.2. Sutarties sustabdymo ir nepalankių meteorologinių sąlygų rizikos tenka **Rangovui** (taikoma jei nurodyta Sutarties Specialiojoje dalyje).

Rangovas patvirtina, kad visas rizikas yra įvertinęs, pateikdamas savo pasiūlymą (konkursui/deryboms).

3.12. Peržiūra ir (ar) kiekio (apimtys) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje (toliau – Metodika), patvirtintoje Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, nustatytas sąlygas.

3.13. **Papildomi darbai**:

3.13.1. Už darbus, kuriuos **Rangovas** atlieka savarankiškai, be **Užsakovo** leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama. **Užsakovui** pareikalavus, **Rangovas** privalo, per **Užsakovo** nurodytą terminą pašalinti be **Užsakovo** leidimo atliktus darbus;

3.13.2. **Užsakovas**, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas (keičiant darbus, jų kaina skaičiuojama kaip vienu darbų atsisakymas ir papildomų darbų įsigijimas) pagal kiekio (apimtys) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

3.13.2.1. pritaikant tiekėjo (**Rangovo**) pasiūlyme nurodytus darbų įkainius;

3.13.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio.

Pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;

3.13.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus pagrindžia ir nustatyto **Užsakovas**.

Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį;

3.13.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės ir pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas

3.14. Apie papildomų darbų atlikimo poreikį šalys viena kitą privalo informuoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;

3.15. Jeigu atlikti papildomus darbus siūlo **Rangovas**, papildomų darbų būtinumą **Rangovas** visais atvejais turi būtų pagrįsti dokumentais, kurie turi būti pateikti vertinimui **Užsakovui**;

3.16. Jei **Rangovas** atlieka darbų, nurodytų Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo atliktų darbų apimtys, Sutarties kaina negali būti keičiama. Didesni **Rangovo** pagal Sutartį atliktų darbų kiekiai (apimtys), nesant sutarties Šalių raštiško susitarimo dėl jų atlikimo, nelaikomi (nepripažįstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar šie darbai yra būtini šiai Sutarčiai įvykdyti ar ne) ir šalys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangų ir išteklių (piniginių, materialinių ir/ar kitų) sąskaita, o **Užsakovas** už šiuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokėjimo sąlygos

4.1. Mokėjimai už atliktus darbus vykdomi pagal **Rangovo** pateiktas PVM sąskaitas – faktūras, Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę ir tik esant

galiojančiam (išskyrus Sutarties specialiojoje dalyje numatytas išimtis) **Rangovo** pateiktam sutarties įvykdymo užtikrinimui.

4.2. **Užsakovas** už atliktus darbus (darbų etapus) sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. papunktyje numatytą atvejį.

4.3. **Užsakovo** sprendimu **Rangovui** avansu gali būti sumokama iki 20 (dvidešimt) proc. Sutarties kainos be PVM, jeigu **Užsakovas** turi tam numatytų lėšų, o **Rangovui** yra būtina įsigyti medžiagas arba įrangą konkrečioms darbams atlikti. Tokiu atveju **Rangovas** ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo **Užsakovo** pranešimo turi pateikti **Užsakovui** banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai bei draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis. **Užsakovas** sumoka **Rangovui** avansą per 30 (trisdešimt) dienų nuo avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos, **Rangovui** pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai. **Užsakovo** avansu sumokėta suma **Rangovui** užskaitoma kaip išankstinis apmokėjimas už atliktus darbus. **Rangovo** prašymu, avanso užskaitymas gali būti vykdomas dalimis, užskaitant po 30 (trisdešimt) proc. iš **Rangovui** mokėtinų sumų už atliktus darbus (nesusijusių su avansu), kol bus padengta visa **Rangovui** avansu sumokėta suma. Tolesni mokėjimai atskaičius avansą vykdomi vadovaujantis **Užsakovo** priimtais atliktų darbų aktais ir pagal pateiktas PVM sąskaitas – faktūras.

4.4. Sutarties 4.3 papunktyje nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

4.4.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.10 papunkčiuose išvardintų pagrindų arba kad **Rangovas** ne pagal paskirtį naudoja (panaudojo) avansu sumokėtą sumą, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

4.4.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantis Sutarties bendrosios dalies 4.4 papunktyje nustatytų reikalavimų ir **Rangovui** nepateikus patvirtinimo iš draudimo bendrovės, kad laidavimo raštas yra galiojantis, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad **Rangovas** avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto nepateikė **Užsakovui** ir bus taikomas Sutarties 4.6 papunktis.

4.6. **Rangovui** nepateikus avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Sutarties 4.4 papunktyje nustatytais sąlygomis, **Rangovas** privalo visus Sutartyje numatytus sutartinius įsipareigojimus įvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokėjimo. Tokiu atveju **Užsakovas** už atliktus darbus su **Rangovu** atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka.

4.7. **Užsakovas** paskutinį mokėjimą, kurį sudaro ne mažesnė nei 5 procentų nuo Sutarties kainos su PVM suma, **Rangovui** už atliktus darbus atlieka tik tada kai **Rangovas** pateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisės aktų nustatyta tvarka statyba laikoma užbaigta (surašomas statybos užbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos užbaigimą ir kt.). **Rangovui** nepateikus **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grąžinama **Rangovui** tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai **Rangovas** nepateikia **Užsakovui** garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, **Užsakovas** turi teisę iš sulaikytos sumos apmokėti darbų defektų šalinimo išlaidas, jeigu **Rangovas** atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus) pareigos šalinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir šiuos defektus pašalinus **statinio naudotojui** ar **Užsakovui**.

4.8. Papildomos mokėjimo sąlygos gali būti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. **Užsakovui** vėluojant atsiskaityti už atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinės sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatos.

4.10. **Užsakovas** numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais (subrangovais) galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. **Užsakovas** ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos raštu informuoja subtiekęjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą **Užsakovui**. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp **Užsakovo**, **Rangovo** ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė **Rangovui** prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekejiui (*punkto sąlygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*).

5. Rangovo teisės ir pareigos

5.1. **Rangovas** turi teisę:

5.1.1. įrengti statybvietėje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medžiagoms saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visų kitų norminių, taip pat **Užsakovo** vidaus teisės aktų reikalavimų, patekti į statybvietę, iškrauti, priimti ir sandėliuoti darbams reikalingas statybines medžiagas, gaminius, įrenginius, komplektuojamąsias detales ir statybos techniką.

5.1.3. užbaigti darbus anksčiau sutarto termino tik gavęs raštišką **Užsakovo** sutikimą.

5.2. **Rangovas** įsipareigoja:

5.2.1. prieš pradėdamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;

5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoti **Užsakovui** visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo sąskaita ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo ir/ar per statinio garantinį laikotarpį;

5.2.3. iš anksto raštu pateikti **Užsakovui** statybvietėje dirbsiančių **Rangovo** ir subrangovų darbuotojų sąrašus;

5.2.4. konkurso pasiūlyme nurodytų subrangovų pakeitimas galimas tik iš anksto raštu suderinus su **Užsakovu** ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne žemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prieš tai buvęs subrangovas. Subrangovo pakeitimas kitu subrangovu įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu;

5.2.5. darbų atlikimui, esant reikalui, savo sąskaita ir jėgomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), nutiestų požeminių komunikacijų vietose, ir kt. iš trečiųjų asmenų;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdytų įprasto **Užsakovo** (statinio naudotojo/ų) darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą projektinę dokumentaciją ir Lietuvos Respublikos (toliau – LR) teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2.8. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti **Užsakovą** apie pastebėtas klaidas, netikslumus projektinėje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sąskaita, užsisakyti ir atsivežti visas medžiagas, mechanizmus, kranus ar kitą techniką, reikalingus darbams pagal Sutartį atlikti;

5.2.10. nedelsiant raštu informuoti **Užsakovą** apie visus vykdant Sutartį patiriamus sunkumus, darbų atlikimo uždelimą (numanomą trukmę ir priežastis), jeigu dėl šių dalykų **Rangovas** nespės iki galutinio darbų atlikimo termino įvykdyti savo Sutartinių prievolių;

5.2.11. darbų vykdymui naudoti medžiagas, priemones ir įrenginius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje ir teisės aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti **Užsakovą** apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei laiku pateikti **Užsakovui** atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei darbų atlikimo dokumentaciją;

5.2.13. **Užsakovui** nurodžius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijų ir kitus bandymus. Jei po to paaiškėja, kad darbai neatitinka galiojančių statybos normų reikalavimų ir/ar projektinės dokumentacijos, visas su tuo susijusias išlaidas (tarp jų ir išlaidas, susijusias su atitinkamų defektų šalinimu) apmoka **Rangovas**;

5.2.14. savo sąskaita ištaisyti (pašalinti) darbų trūkumus, kurie dėl **Rangovo** kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties (įskaitant Sutarties priedus) sąlygų;

5.2.15. naudoti statybvietai tik pagal paskirtį, garantuoti teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų. **Rangovas** užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas **Rangovas**, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Vadovaudamasis LR teisės aktų reikalavimais, **Rangovas** privalo nurodytais atvejais aptverti statybvietai, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys;

5.2.16. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį darbus atliekantys asmenys, turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingas norint įvykdyti Sutartį;

5.2.17. **Rangovas** atsako už statybvietai, įrenginių, medžiagų apsaugą, taip pat už asmenų ir jų nuosavybės apsaugą tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant nuo atliekamais darbams padarytinų nuostolių, žalos, nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių, taip pat apsaugant **Užsakovo** darbuotojus bei kitus trečiuosius asmenis ir jų turtą nuo pavojaus ar žalos, kuri gali kilti dėl netinkamo šių materialinių vertybių saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus **Užsakovo** nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrose ir teikti Statinio pripažinimo baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. užtikrinti, kad **Užsakovas** arba kitas jo raštu įgaliotas asmuo, turėtų priėjimą prie visų vykdomų darbų ir suteikti jam visas galimybes apžiūrėti atliekamus darbus, patikrinti ir išbandyti visas naudojamas medžiagas;

5.2.21. padėti ir suteikti galimybę **Užsakovui** ir kitiems *Sutarties specialiojoje dalyje* nurodytiems asmenims susipažinti su visais įrašais statybos darbų žurnale bei medžiagų kokybės deklaracijomis, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų darbų kokybę ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose ir teikti visus reikiamus paaiškinimus ir normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrenginių techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus būtinus dokumentus, jei tokių prireiktų;

5.2.23. Užbaigus visus darbus, per 5 dienas pateikti **Užsakovui** normatyviniuose dokumentuose nustatytą išpildomąją dokumentaciją, gaminių ir įrenginių techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (žemės sklypų ir/ar statinių) ir kitus būtinus dokumentus, taip pat apmokyti **Užsakovo** (naudotojo) personalą dirbti su sumontuota įranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotą įrangą/įrenginius ir kitus dokumentus, kuriuos pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus privaloma pateikti atliekant statybos užbaigimo procedūras.

5.2.24. baigus darbus, išsivežti visus įrankius, medžiagas, mechanizmus, detales ir inventorių, išsivežti šiukšles, susikaupusias darbų atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietą sutvarkytą ir švarią, tinkamą tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtį;

5.2.25. per **Užsakovo** nustatytą terminą, savo lėšomis atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius ar žalą, susidariusius dėl **Rangovo** netinkamo darbų pagal Sutartį įvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiškai ar iš dalies finansuojami Europos Sąjungos fondų, tarptautinių finansinių institucijų ar valstybės biudžeto lėšomis, **Rangovas** įsipareigoja visiškai atlyginti **Užsakovo** patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo **Rangovo** sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami **Užsakovo** nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui;

5.2.27. nutraukus Sutartį dėl **Rangovo** kaltės, atlyginti **Užsakovui** visus jo patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant kainų skirtumą, susidarantį **Užsakovui** įsigyjant trūkstamus darbus iš trečiųjų asmenų;

5.2.28. kompensuoti **Užsakovui** ar statinio naudotojui komunalinių paslaugų (elektros energijos, šilumos, vandentiekio, šiukšlių išvežimo ir pan.) išlaidas, patirtas dėl **Rangovo** vykdomų darbų. Minėtoms **Užsakovo** (ar statinio naudotojo) išlaidoms kompensuoti tarp **Užsakovo** (arba statinio naudotojo) ir **Rangovo** pasirašoma sutartis (*taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje*) arba kompensavimo sąlygos ir tvarka nustatomi *Sutarties specialiojoje dalyje*;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose;

5.2.30. Jeigu konkurso metu **Rangovui** buvo sudarytos sąlygos susipažinti su statinio techniniu projektu ir dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) paaiškinimo **Rangovas** nesikreipė konkurso metu, o kreipėsi jau po Sutarties pasirašymo, tokiu atveju **Rangovas** praranda teisę remtis kilusiais neaiškumais dėl statinio techninio projekto (ar sudėtinių jo dalių) norėdamas pagrįsti netinkamą darbų atlikimą, kitus Sutarties sąlygų pažeidimus ar Sutarties sąlygų keitimą;

5.2.31. prieš pradėdamas darbus ar darbų metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali būti reikalingi, siekiant užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę.

6. Užsakovo teisės ir pareigos

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę, Darbų atlikimo kalendorinio grafiko laikymąsi, patikrinti medžiagų, naudojamų darbams, kokybę. Jeigu **Rangovas** nukrypsta nuo techninės užduoties (projektinės dokumentacijos), nesilaiko nustatytų statybos normų ir taisyklių arba kitų priimtų įsipareigojimų, **Užsakovas** turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisėmis;

6.1.2. pateikti **Rangovui** būtinus nurodymus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti jų vykdymo;

6.1.3. kviešti nepriklausomus ekspertus atliktų darbų kokybei įvertinti, kurių išvados Šalims turėtų privalomą reikšmę;

6.1.4. išskaityti **Rangovui** priskaičiuotus Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius iš **Rangovui** mokėtinų sumų;

6.1.5. atsisakyti darbų (jų dalies, įrenginių sumontavimo) vykdymo, jeigu darbų vykdymas tampa netikslingas.

6.1.6. pareikalauti iš **Rangovo** pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį papildomų darbų atlikimą ir atitinkantį Sutarties bendrosios dalies 16.2 papunktyje nustatytus reikalavimus.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą ir užtikrinti, kad statinio statybos techninis priežiūrėtojas būtų paskirti iki darbų vykdymo pradžios;

6.2.2. priimti pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus;

6.2.3. Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti **Rangovui** Sutartyje nurodytą kainą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

6.2.4. pastebėjus ir raštu užfiksavus darbų defektus (trūkumus), nedelsiant pranešti apie tai **Rangovui**.

7. Darbų eiga, įrenginiai ir medžiagos

7.1. **Rangovas** pats organizuoja ir apmoka už visą darbo jėgą, paslaugas, medžiagas, įrangą, įrankius ir mechanizmus, naudojamus šioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. Darbai taip pat apima visų reikalingų leidimų ir licencijų gavimą **Rangovo** sąskaita ir jėgomis, reikalingos vykdomosios dokumentacijos informinimą ir jos perdavimą **Užsakovui**.

7.2. **Rangovas** yra atsakingas už savo darbuotojų ar savo pasamdytų subrangovų darbuotojų atvežimą į darbų atlikimo vietą ir išvežimą iš jos, už jų apgyvendinimą, išlaikymą, darbuotojų saugą ir sveikatą.

7.3. Naudojamos statybinės medžiagos turi būti kokybiškos ir atitikti LR teisės ir normatyvinių aktų reikalavimus, taikomus tokios rūšies statybos medžiagoms, turi turėti visus reikiamus sertifikatus ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa **Rangovo** naudojama darbams atlikti reikalingą įrangą, įrenginiai ir mechanizmai privalo atitikti galiojančių LR teisės aktų reikalavimus.

8. Darbų perdavimas ir priėmimas

8.1. Darbai laikomi priimtais, kai **Rangovas** pagal tarpinius atliktų darbų aktus perduoda darbus, o **Užsakovas** juos priima. Darbai arba kiekviena darbų dalis ar etapas turi būti pilnai baigti ir perduoti **Užsakovui** Sutartyje nustatyta tvarka. Į atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus įtraukiamos visos **Rangovui** pagal Sutarties nuostatas už atliktus darbus mokėtinos sumos.

8.2. **Rangovui** užbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus statinio pripažinimo baigtu statyti procedūras tarp Šalių pasirašomas Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

8.3. Iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo **Užsakovui** nustatčius statybos defektus dėl darbų, kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atliktų darbų aktus, **Užsakovas** gali pareikšti **Rangovui** reikalavimą dėl tokių defektų pašalinimo, o **Rangovas**, gavęs tokį reikalavimą, privalo pašalinti reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodytą terminą.

8.4. **Rangovas**, ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, raštu praneša **Užsakovui** apie numatomą darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą.

8.5. **Užsakovas** pasirašo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktą *per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą terminą*, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Statinio pripažinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiamas prašymas išduoti statybos užbaigimo aktą arba prašymas patvirtinti (kai privaloma) deklaraciją apie statybos užbaigimą, surašymo dienos.

8.6. **Užsakovas** organizuoja statybos užbaigimo procedūras tik po statinio pripažinimo baigtu statyti procedūrų atlikimo. **Užsakovas** turi teisę priimti neginčijamą atliktų darbų dalį, pateikiant motyvuotą rašytinę pretenziją dėl netinkamo darbų atlikimo arba kokybės bei atitikimo Sutarties sąlygoms.

8.7. **Užsakovas** sprendžia ar darbai buvo atlikti pagal šios Sutarties sąlygas ir ar atitinka **Užsakovo** reikalavimus.

8.8. Šalys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darbų ir paslaugų atlikimo terminai yra esminė Sutarties sąlyga.

8.9. **Rangovas** įsipareigoja nepasitelkti priešiškų valstybių piliečių (darbuotojų, subtiektų ir kt.), kai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus reikia patekti į karinę teritoriją. Priešiškomis valstybėmis yra laikomos valstybės, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. IX-907 „Dėl Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo“, taip pat Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiektėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūra ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. **Rangovas** įsipareigoja ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki patekimo į karinę teritoriją pranešti krašto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, į kurio karinę teritoriją bus ketinama patekti, ir nurodyti ketinančių patekti į karinę teritoriją asmenų vardus, pavardes, pareigas, pilietybes ir lankymosi karinėje teritorijoje trukmę. **Rangovo** atstovai, patekdami į karinę teritoriją, privalo pateikti asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus.

9. Darbų kokybė ir defektų šalinimo tvarka

9.1. Jeigu **Užsakovas**, iki Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, bet kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, ar yra atliekami pažeidžiant šioje Sutartyje numatytas sąlygas, jis bet kuriuo metu gali raštu pareikalauti, kad **Rangovas**:

9.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą;

9.1.2. pašalintų darbų trūkumus per nurodytą laiko tarpą;

9.1.3. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą;

9.1.4. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę;

9.1.5. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kyla ginčas dėl darbų trūkumų, kiekviena **šalis** turi teisę reikalauti skirti ekspertizę. Nepriklausomos ekspertizės atlikimą organizuoja **Užsakovas**. Tokiu atveju Ekspertizės išlaidų kompensavimo (ekspertizės išlaidų pasidalijimo ir apmokėjimo) klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis. **Rangovas** jam tenkančias ekspertizės išlaidas apmoka per 15 dienų nuo reikalavimo iš **Užsakovo** apmokėti ekspertizės išlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu **Užsakovas** bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defektų ar kokybės trūkumų, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, **Užsakovas** turi teisę pareikalauti **Rangovo** nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo pranešimo gavimo, sustabdyti darbų, darbų dalies ar darbų etapo vykdymą. Darbai sustabdomi iki tol, kol **Rangovas** neužtikrins žmonių sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo. Pašalinęs priežastis **Rangovas** privalo raštu kreiptis į **Užsakovą**, prašydamas leidimo pratęsti darbų vykdymą.

9.4. Jeigu per **Užsakovo** nurodytus terminus **Rangovas** nepradeda taisyti nekokybiškai atliktų darbų, **Užsakovas** gali sulaikyti mokėjimus ir (arba) ištaisyti nekokybiškai atliktus darbus savo sąskaita (pačiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dėl pastebėtų darbų trūkumų ar defektų šalinimo Sutarties įvykdymo terminai nekeičiami.

9.6. Pagal Sutartį atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybė yra esminė Sutarties sąlyga.

10. Draudimas

10.1. **Rangovas** privalo teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis savo sąskaita apdrausti statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus ir civilinę atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus ir Sutarties bendrosios dalies 16.3 papunktyje nustatytu terminu arba ne vėliau kaip per 7 dienas nuo statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos (*taikoma kai **Rangovas** rengia ir statinio projektą arba Sutarties įsigaliojimo dieną dar nėra gautas statybos leidimas*) pateikti **Užsakovui** statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Draudimo sutartis turi galioti terminą, kuris apima statybos laikotarpį nuo vieno statinio apdraustų darbų pradžios iki visų rangovo atliktų darbų rezultato perdavimo **Užsakovui** dienos, o civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Statybos darbus ir civilinę atsakomybę privaloma apdrausti atskirai dėl kiekvieno statomo statinio. **Rangovas** savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomąjį statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimą, jeigu jo galiojimas pasibaigtų anksčiau negu nustatyta šiame papunktyje.

10.2. **Rangovo** garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas:

10.2.1. **Rangovas** kartu su Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo aktu turi pateikti **Užsakovui** galiojantį dokumentą (draudimo bendrovės išduotą laidavimo raštą arba kredito įstaigos garantiją), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas **Rangovo** nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl **Rangovo** kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą **Statinio naudotojui**. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų (*jeigu Sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesnė suma*) statinio statybos kainos. **Užsakovas** turi teisę pareikalauti iš **Rangovo** pateikti įrodymus, kad dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, yra galiojantis.

10.2.2. dokumente, užtikrinančiame **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, privalo būti įrašyta, kad laiduotojas arba garantas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio apie **Rangovo** garantinių įsipareigojimų nevykdymą iš **statinio naudotojo** gavimo, sumokėti **statinio naudotojui**:

10.2.2.1. sumą, reikalingą sumokėti už statybos defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, pašalinimą, pinigus pervedant į pranešime nurodytą sąskaitą;

10.2.2.2. visą likusią laidavimo/garantijos sumą, neišmokėtą Sutarties bendrosios dalies 10.2.2.1 papunktyje numatytu(ais) atveju(ais).

10.2.3. dokumentą/us, užtikrinanti/čius **Rangovo** garantinių įsipareigojimų įvykdymą, **statinio naudotojui** perduoda **Užsakovas** (jeigu *Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta kitaip*).

10.2.4. **Rangovas**, laiku nepateikęs **Užsakovui** dokumento, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį, moka **Užsakovui** 0,1 procento dydžio nuo Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną uždelstą dieną.

10.3. Patirtą žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti **Rangovas**.

11. Šalių atsakomybė

11.1. **Rangovas** pilnai atsako už savo ir subrangovų atliktų darbų bei pateiktų įrenginių kokybę, komplektavimą ir jų atitikimą projekte numatytoms techninėms specifikacijoms;

11.2. **Rangovas** užtikrina, kad **Užsakovas** dėl **Rangovo** atliktų darbų neturės teisėtų trečiųjų asmenų pretenzijų dėl patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimo ir atsakys prieš trečiuosius asmenis už jo paties padarytus, vykdant darbus, patentų, autorių, turtinių teisių ir kitokių nuosavybės teisių pažeidimus.

11.3. **Rangovas** įsipareigoja:

11.3.1. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais užbaigti visus darbus, mokėti **Užsakovui** 0,05 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.2. vėluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darbų dalį ar darbų etapą (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokėti **Užsakovui** 0,1 proc. nuo vėluojamų atlikti darbų dalies ar darbų etapo kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną;

11.3.3. vėluodamas per Sutartyje numatytą terminą pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus arba juos pateikęs nekokybiškus ir vėluodamas pateikti naujus, atitinkančius Sutarties reikalavimus, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki nurodyti dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti **Užsakovui**;

11.3.4. neatlygintinai pašalinti statybos metu arba statinio (ar įrenginių, įrangos) garantiniu laikotarpiu nustatytus darbų defektus ir jų padarinius, įrenginių trūkumus, atsiradusius dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekių) kaltės, o **Rangovui** atsisakius arba vengiant šalinti defektus ar trūkumus ir šiuos defektus ar trūkumus **Užsakovui ar statinio naudotojui** pašalinus savo sąskaita, atlyginti visas **Užsakovo/statinio naudotojo** dėl to turėtas išlaidas bei sumokėti **Užsakovui** 20 proc. nuo visų šių išlaidų be PVM dydžio šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.5. per **Užsakovo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų ar įrenginių trūkumų, nustatytų statybos metu, mokėti **Užsakovui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu **Užsakovas** nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkčio sąlygas);

11.3.6. per defektų akte ar **statinio naudotojo** nustatytą terminą nepašalinęs darbų defektų, nustatytų statinio garantiniu laikotarpiu, mokėti **statinio naudotojui** 0,02 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydžio Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną iki defektai ar trūkumai bus pašalinti (netaikoma jeigu **Užsakovas/statinio naudotojas** nusprendžia taikyti Sutarties bendrosios dalies 11.3.4 papunkčio sąlygas);

11.3.7. praradęs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sąskaita parengti ir pateikti **Užsakovui** naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali būti nustatyta Šalių papildoma atsakomybė už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą arba nesavalaikį vykdymą.

11.5. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas visais atvejais neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį.

12. Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)

12.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti,

bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

12.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

13. Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant autorines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra **Užsakovo** nuosavybė.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, **Rangovas** įsipareigoja atlyginti **Užsakovui** visus nuostolius dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių ar paslaugų (prekių) ženklų naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl **Užsakovo** kaltės.

14. Šalių garantijos

14.1. **Rangovas** garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinėje dokumentacijoje numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas – 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Atliktų darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato **statinio naudotojas**. Taip pat **Statinio naudotojui**, nuo garantinių terminų skaičiavimo pradžios, pereina subjektinė reikalavimo teisė reikalauti statybos defektų pašalinimo.

14.4. **Rangovas** atsako už defektus, nustatytus per statinio garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statinio ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo arba dėl **Užsakovo** ar **statinio naudotojo ar jų** pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Garantija negalioja, jeigu darbų defektai atsiranda dėl to, kad **Užsakovas ar statinio naudotojo** nepaisė galiojančiuose teisės aktuose nustatytų statinio aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų.

14.5. **Statinio naudotojas**, per statinio garantinį laiką nustatęs statinio defektus, informuoja apie tai **Rangovą**, pakviečia **Rangovo** įgaliotą atstovą ir surašo dvišalį aktą, kuriame nurodo statybos defektus ir dėl defektų atsiradusius padarinius bei su **Rangovu** suderina defektų ir jų padarinių pašalinimo terminus. Jei **Rangovo** įgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako pasirašyti dvišalį aktą, galioja **statinio naudotojo** surašytas vienašalis aktas. **Statinio naudotojui** pareikalavus, **Rangovas** privalo per **statinio naudotojo** nustatytą terminą pateikti statybos defektų šalinimo technologiją. Statybos defektai laikomi pašalinti, kai šalių įgalioti atstovai surašo defektų pašalinimo aktą, kuriame patvirtinama, kad statybos defektai yra pašalinti.

14.6. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per defektų akte suderintą ar **statinio naudotojo** nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas), **Rangovui** taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5 papunktyje numatyta atsakomybė.

14.7. Jei **Rangovas** nepradeda ir (ar) neištaiso statybos defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos per akte suderintą ar statinio naudotojo nurodytą protingą laiką (kai surašomas vienašalis defektų aktas) ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, **statinio naudotojas** gali pašalinti šiuos defektus savo sąskaita arba defektai gali būti pašalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio sąlygomis. Tokiu atveju **Rangovas** privalo atlyginti visas **statinio naudotojo** išlaidas (išskyrus atvejus kai defektų šalinimo išlaidos kompensuojamos iš Sutarties bendrosios dalies 4.7 papunkčio pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokėti **statinio naudotojui** arba **Užsakovui** (kai taikomas 4.7 papunkčio sąlygos) 20 proc. nuo visų išlaidų, susijusių su statybos defektų šalinimu, dydžio be PVM, šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. **Užsakovas** dalyvauja garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surašant dvišalį defektų aktą, bendrai su **statinio naudotoju** kontroliuoja statybos defektų, nustatytų garantiniu laikotarpiu, šalinimą, o pašalinus statybos defektus, dalyvauja surašant defektų pašalinimo aktą.

15. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

15.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisės aktų nustatyta tvarka. Už informacijos pagal šią Sutartį paskleidimą, kaltoji šalis, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to atsiradusius nuostolius.

15.2. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie **Užsakovą** atskleidimas, jei **Užsakovas** pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie **Rangovą** atskleidimas, jei **Rangovas** pažeidžia darbų atlikimo terminus.

15.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, kontaktinė informacija) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

15.4. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

15.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiros kitos šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Rangovo įvardintus subtiekejus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subtiekęs Sutartyje numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

15.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą.

15.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal šią Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ir būtų nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

15.8. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokią Šalių dėl šios Sutarties vykdymo padarytą duomenų tvarkymo pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi, pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

15.9. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

16. Sutarties galiojimas

16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams ją pasirašius ir **Rangovui** pateikus **Užsakovui** Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą, užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytos sumos

sumokėjimą. Kartu su draudimo bendrovės laidavimo raštu, **Rangovas** privalo pateikti draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą, kad teikiamas laidavimo raštas yra galiojantis.

16.2. Sutarties 16.1 papunktyje nurodytuose Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte, kuri/is pateikiamas **Užsakovui**:

16.2.1. privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl bent vieno iš 19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose išvardintų pagrindų, iš **Užsakovo** gavimo, sumokėti **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 19.3 papunktyje nurodytą sumą, pinigus pervedant į **Užsakovo** sąskaitą.

16.2.2. Negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą (Toks/ia laidavimo raštas ar garantija nebus priimami). Turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą Sutarties 19.3 papunktyje.

16.2.3. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų **Užsakovą** įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su **Rangovu** Sutartis nutraukta teisėtai.

16.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visų darbų atlikimo terminas.

16.3. **Rangovas** ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia **Užsakovui** Sutarties bendrosios dalies 16.1 papunktyje nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, **Rangovas** per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

16.5. Sutartis galioja iki visiško abiejų Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

16.6. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

16.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

17.2. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti raštu ir yra pasirašyti įgaliotų šalių atstovų.

17.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai gali būti keičiami tik tais atvejais, kai sutartiniai įsipareigojimai nustatytais terminais neįvykdomi ne dėl **Rangovo** kaltės.

18. Darbų ar jų dalies vykdymo sustabdymas

18.1. Jeigu **Rangovui** vykdant darbus atsiranda trukdžių arba kitokių kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti darbus pagal Sutartį, jis privalo raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, apie tai pranešti **Užsakovui**, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Tokiu atveju **Rangovas** turi teisę prašyti **Užsakovo** sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą, kol bus pašalinti nurodyti trukdžiai ar kliūtys. **Užsakovui** sutikus, darbai gali būti sustabdomi tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, ir jas pašalinus **Rangovas** privalo nedelsiant atnaujinti darbų vykdymą. Darbų vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybės, dėl kurių atsiradimo yra prašoma stabdyti darbus, atsirado dėl **Rangovo** kaltės (įskaitant dėl subrangovų/subtiekėjų kaltės) arba šių aplinkybių atsiradimo rizika pagal Sutartį yra numatyta **Rangovui**.

18.2. Darbai gali būti sustabdyti dėl šių aplinkybių: papildomų darbų atsiradimo poreikio, papildomų tyrimų ir tyrinėjimų, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti, poreikio; papildomų projektavimo paslaugų (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties, poreikio; dėl statinio projekto klaidų; kai vėluojama perduoti statybvieta (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.); trečiųjų šalių įtakos; dėl finansavimo

sustabdymo ar trūkumo; būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą; kitų aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu.

18.3. **Užsakovas** turi teisę savo iniciatyva sustabdyti darbų vykdymą, nustačius Sutarties bendrosios dalies 18.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dėl kitų svarbių priežasčių, įtakančių Sutarties vykdymą. **Rangovas** privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, sustabdyti darbų, jų dalies arba darbų etapo vykdymą, gavęs raštišką pranešimą iš **Užsakovo**, kuriame nurodoma tai padaryti. Darbų sustabdymas nereiškia Sutarties nutraukimo.

18.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 180 (vienas šimtas aštuoniasdešimt) darbo dienų laikotarpiui, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų. Pasinaudoti šiame papunktyje suteikta teise vienašališkai nutraukti Sutartį šalys gali tik darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.

18.5. Sutarties šalis, kuriai tapo žinoma apie darbų vykdymo sustabdymo aplinkybių išnykimą, privalo apie tai raštu informuoti kitą Sutarties šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo sužinojimo dienos. Darbų vykdymo sustabdymo aplinkybėms išnykus, Sutarties šalys sudaro rašytinį susitarimą dėl sutartinių terminų pratęsimo. Sutartiniai terminai pratęsimi laikui, kuriam buvo sustabdytas darbų vykdymas.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali būti nutraukta:

19.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei 3 (tris) mėnesius ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios sutarties pakeitimo, leidžiančio Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties Šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties Šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) darbo dienų;

19.1.3. vienašališkai **Užsakovo** iniciatyva ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų raštu informavus **Rangovą**, jeigu:

19.1.3.1. **Rangovas**, nepaisydamas **Užsakovo** raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nepradedą arba vėluoja atlikti darbus ir susijusias paslaugas Sutartyje nurodytais terminais;

19.1.3.2. **Rangovas** ilgiau kaip 15 (penkiolika) dienų per Sutartyje ar jos prieduose numatytą terminą nepateikia arba vėluoja pateikti **Užsakovui** su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikęs nekokybiškus, vėluoja pateikti Sutarties reikalavimus atitinkančius naujus dokumentus;

19.1.3.3. **Rangovas** ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų nuo **Užsakovo** nustatyto termino nepašalina statybos metu **Užsakovo** nustatytų darbų defektų ir jų padarinių, įrenginių trūkumų, atsiradusių dėl **Rangovo** (subrangovų, subtiekėjų) kaltės ir jeigu **Užsakovas** pats nepašalina šių trūkumų Bendrųjų sąlygų 11.3.4 papunktyje nustatyta tvarka;

19.1.3.4. **Rangovas** ilgiau kaip 20 (dvidešimt) dienų nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatytų terminų vėluoja įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

19.1.3.5. **Rangovas** sudaro subrangos sutartį be **Užsakovo** iš ankstinio raštiško sutikimo;

19.1.3.6. **Rangovas** ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų vėluoja Sutartyje nustatytais atvejais pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir prieš tai pateiktas;

19.1.3.7. **Rangovas** bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

19.1.3.8. **Rangovas**, įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.9. Sutarties galiojimo laikotarpiu **Rangovas** yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą arba Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.

19.1.3.10. paaiškėja, kad **Rangovas** (įskaitant subrangovus ar subtiekėjus) nėra patikimas ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

19.1.3.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad **Rangovas** turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 33 straipsnio 1 dalį;

19.1.3.12. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynbos ir saugumo srityje įstatymo 50 straipsnio 6 dalį.

19.1.3.13. paaiškėja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tęsti Sutarties vykdymą;

19.2. Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1, 19.1.3.3, 19.1.3.5, 19.1.3.6, 19.1.3.8–19.1.3.12 papunkčiuose nurodyti atvejai laikomi esminiais Sutarties sąlygų pažeidimais.

19.3. Nutraukus Sutartį dėl bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1–19.1.3.6 ir 19.1.3.8 papunkčiuose ar dėl kitų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų priežasčių, **Rangovas** per 14 (keturiolika) dienų turi sumokėti **Užsakovui** 10 (dešimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, kurių sumokėjimas neatleidžia **Rangovo** nuo pareigos atlyginti visus **Užsakovo** patirtus nuostolius, **Rangovui** nevykdant arba netinkamai vykdant sutartį;

19.4. Jei Sutartis nutraukiama **Užsakovo** iniciatyva dėl **Rangovo** kaltės, **Užsakovo** patirti nuostoliai ar išlaidos gali būti išskaičiuojami iš **Rangovui** mokėtinų sumų.

19.5. Nutraukus sutartį, **Rangovas** privalo gražinti visus iš **Užsakovo** gautus dokumentus ir sumokėtą avansą (*jeigu buvo mokamas*) arba likusią nepanaudotą jo dalį ir per 15 (penkiolika) dienų statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu gražinti statybvietai.

19.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia **Rangovo** nuo garantinių ir finansinių įsipareigojimų vykdymo.

20. Susirinkimai

20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai, kurių metu sprendžiami einamieji klausimai, susiję su statyba, ir kuriuose **Rangovo** dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. Prireikus **Užsakovas** turi teisę reikalauti, kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Neeilinį susirinkimą sušaukia **Užsakovas** ir **Rangovo** dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Šalys surašo susirinkimo protokolą, kurį pasirašo Šalių įgaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir įpareigojančius Sutarties šalis (tame tarpe kai dėl sprendimų gali reikėti keisti projektinius sprendinius), priima **Užsakovo** vadovas arba jo įgaliotas asmuo, ir jų vykdymas **Rangovui** yra privalomas kai apie tai jį raštu informuoja **Užsakovas** ir jeigu būtina – sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms, **Rangovas** apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu ir šie pareiškimai turi būti įtraukti į protokolą.

21. Ginčų sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

21.2. Visi tarp **Rangovo** ir **Užsakovo** kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal **Užsakovo** buveinės vietą.

22. Susirašinėjimas

22.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, elektroniniu paštu, įteikiami asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiami registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu. Pranešimai dėl Sutarties nutraukimo, Sutarties sąlygų keitimo poreikio ar Sutarties pažeidimo visais atvejais įteikiami **Užsakovo** ir/ar **Rangovo** atstovams asmeniškai ir pasirašytinai arba siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu Sutartyje nurodytais adresais.

22.2. Jei pasikeičia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Šalies duomenys, ši Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliėpimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

22.3. Pasirašius Sutartį, nuo Sutarties vykdymo pradžios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti Šalys skiria atsakingus asmenis, įvardintus *Sutarties specialiojoje dalyje*.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų/lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (*taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis*). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (*jeigu taikoma*).

23.2. Šią sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo. Pažeidusi šį reikalavimą Šalis privalo kitai Šaliai sumokėti 5 (penkis) % dydžio nuo visos Sutarties kainos be PVM šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą.

23.4. Bet kokios šios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas LR galiojantiems teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.5. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu, tačiau toks aiškinimas negali keisti Sutarties sąlygų.

23.6. Sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

Užsakovas Infrastruktūros valdymo agentūra Direktorius Giedrius Vanagas	Rangovas UAB „Borta“ Direktorius Kęstutis Zubrickas
--	--

2025 m. d. Statybos rangos
viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr.
4 priedas

.....
(dokumento sudarytojas)
SUTEIKTŲ PASLAUGŲ AKTAS (F-1 forma)
202 m.d. Nr. ...
.....
(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:

Objektas:

Teikėjas:

Užsakovas:

Suteiktų paslaugų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Paslaugų (išlaidų) pavadinimas	Sutartyje numatyta paslaugų kaina, EUR	Suteikta (išlaidos) paslaugų, EUR		
		nuo paslaugų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	per ataskaitinį mėnesį
Iš viso be PVM				
PVM proc.				
Iš viso su PVM				

Paslaugų teikėjo atstovas:

.....
20.... m. d.
A. V.

Užsakovo atstovas:

20.... m. d.
A. V.

.....
(dokumento sudarytojas)

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS (F-2 forma)

202 m.d. Nr. ...

.....
(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr:

Objektas:

Rangovas:

Užsakovas:

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso

Iš viso (be PVM):

PVM:

Iš viso su PVM:

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros

Statinio statybos techninės

priežiūros

.....
(pareigos)

vadovo padėjėjas
(pareigos)

vadovas
(pareigos)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(parašas, vardas, pavardė)

.....
(parašas, vardas,

pavardé)

.
.....

.....

(data)

.....

(data)

.....

(data)

2025 m. d. Statybos rangos
viešojo pirkimo-pardavimo sutarties
Nr.
6 priedas

(Pažymos apie atliktų darbų vertę ir išlaidas (F-3) forma)

.....
(dokumento sudarytojas)

PAŽYMA

APIE ATLIKTŲ DARBŲ VERTĘ IR IŠLAIDAS (F-3 forma)

20... m.d. Nr. ...

.....

(sudarymo vieta)

Sutarties, jos papildomo (-ų) susitarimo (-ų) data (-os) ir Nr.:

Objektas:

Statybos rangovas:.....

Sutarties priežiūrą vykdanči šalis :

Užsakovas:

Atliktų darbų akto (-ų) Nr. ir data (-os):

Darbų (išlaidų) aprašymas	Sutartyje numatyta darbų kaina, Eur	Atliktų darbų vertė ir išlaidos, Eur		
		nuo statybos pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	nuo metų pradžios, įskaitant ataskaitinį mėnesį	per ataskaitinį laikotarpį
Statybos darbai				
Įrenginiai ir inventoriųs				
Inžinerinės paslaugos				
Iš viso be PVM:				
PVM proc.:				
Iš viso su PVM:				

Rongovo atstovas:

A. V.

20.... m. d.

Užsakovo atstovas:

A. V.

20.... m. d.

2025 m. _____ d.
Statybos rangos viešojo pirkimo–
pardavimo sutarties Nr.
7 priedas

/Banko pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJOS FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____
/miesto pavadinimas/

/Kliento pavadinimas, adresas/ (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo Infrastruktūros valdymo agentūros (toliau – Garantijos gavėjas) **/pirkimo pavadinimas ir numeris/** viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti statybos rangos viešojo pirkimo–pardavimo sutartį dėl **/aprašyti sutarties objektą/** (toliau – Sutartis).

/Pavadinimas/ bankas, atstovaujamas **/banko filialo pavadinimas/** filialo, **/adresas/** (toliau – Garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Garantijos gavėjui (pinigus pervedant į Garantijos gavėjo nurodytą banko sąskaitą) ne daugiau kaip **/suma žodžiais, valiutos pavadinimas/** per 10 darbo dienų, gavęs pirmą raštišką Garantijos gavėjo reikalavimą mokėti, kuriame nurodytas garantijos Nr. _____. Reikalavime turi būti nurodyta, kad Klientas neįvykdė Sutarties sąlygų ir dėl to Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties specialiosios dalies ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1. – 4.4.4 papunkčiuose papunkčiuose nurodytų pagrindų. Garantijos gavėjas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą. Garantas neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

Šis įsipareigojimas privalomas Garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas Garanto antspaudu **/garantijos išdavimo data/**.

Garantas įsipareigoja tik Garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Ši garantija galioja iki **20__ m. _____ d.**

Visi Garanto garantiniai įsipareigojimai Garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu įvyksta kuri nors iš šių sąlygų:

1) iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai Garantas nurodytu adresu nebus gavęs Garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti;

2) Garantui yra grąžinamas garantijos originalas su Garantijos gavėjo priedu, kad Klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3) Garantijos gavėjas raštu praneša Garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie Garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu Garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta Garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

/įgalioto asmens pareigos/

/parašas/

/vardas ir pavardė/

A. V.

/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Infrastruktūros valdymo agentūrai
Giedraičių g. 41-101, LT 09303 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO LAIDAVIMO RAŠTO FORMA

20__ m. _____ d. Nr. _____
/miesto pavadinimas/

/Pirkimo sutarties pasirašymo data ir numeris/

/Pirkimo sutarties pavadinimas/ (toliau – Sutartis)

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. [įrašykite draudimo sutarties numerį].

Mums buvo pranešta, kad [įrašykite viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pavadinimą; jei tai jungtinė veikla, išvardinkite pilnus ūkio subjektų grupės narių pavadinimus, nurodydami jungtinės veiklos sutarties datą] (toliau – Rangovas) yra sudaręs Sutartį, kurioje yra numatyta, kad Rangovas privalo pateikti sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą.

Šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas ir laiduotojas [įrašykite laiduotojo pavadinimą, juridinį statusą ir adresą], (toliau – Draudimo bendrovė), neatšaukiamai įsipareigoja Infrastruktūros valdymo agentūrai (toliau – Užsakovas) [įrašykite fiksuotą laidavimo sumą skaičiais] ([įrašykite fiksuotą laidavimo sumą žodžiais ir valiutos pavadinimą]) suma dėl Sutarties nutraukimo ir ją tinkamai išmokėti pagal šį išduotą laidavimo draudimo raštą. Šis įsipareigojimas yra privalomas Draudimo bendrovei ir jos teisių perėmėjams ir patvirtintas Draudimo bendrovės įgalioto atstovo parašu ir antspaudu [įrašykite laidavimo draudimo rašto išdavimo datą].

KADANGI Rangovas pagal Sutartį su Užsakovu įsipareigojo atlikti statybos darbus Užsakovui,

TODĖL ŠIO LAIDAVIMO DAUDIMO SĄLYGOS YRA TOKIOS:

Užsakovui sumokama laiduojama suma dėl Sutarties nutraukimo pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.8 ar Sutarties specialiosios dalies 4.4.1. – 4.4.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Draudimo bendrovė neatsako už Sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (*Force Majeure*).

Draudimo bendrovė besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui (pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą) šiame laidavimo rašte nurodytą laidavimo sumą, gavusi Užsakovo pirmą raštišką reikalavimą, kuriame nurodyta, kad Sutartis buvo nutraukta pagal bent vieną iš Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 – 19.1.3.8 papunkčiuose ar Sutarties

specialiosios dalies 4.4.1. – 4.4.4 papunkčiuose nurodytų pagrindų. Užsakovas neprivalo įrodyti reikalavime nurodyto Sutarties sąlygų neįvykdymo, o tik nurodyti konkretų Sutarties nutraukimo pagrindą.

Draudimo bendrovė įsipareigoja tik Užsakovui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neįkeistinas.

Rangovui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba juos įvykdžius netinkamai, Užsakovas neprivalo pirmiausia nukreipti išieškojimą dėl patirtų nuostolių atlyginimo į Rangovo turtą.

Draudimo bendrovės įsipareigojimai įsigalioja nuo Rangovo sumokėtos draudimo įmokos už išduotą laidavimo draudimo raštą dienos ir galioja iki [įrašykite laidavimo draudimo galiojimo datą] imtinai. Užsakovui nepareiškus reikalavimo per 3 mėnesius po šio laidavimo rašto pabaigos, jis nustoja galioti ir turi būti grąžintas Draudimo bendrovei.

Užsakovui paprašius pratęsti laidavimo draudimo rašto galiojimo laikotarpį, Rangovas įsipareigoja pranešti Draudimo bendrovei apie tokį pratęsimą ir šio laidavimo draudimo rašto galiojimas Rangovo prašymu Draudimo bendrovės gali būti pratęstas. Draudimo bendrovė ir (arba) Rangovas anksčiau laiko nutraukti sudarytą laidavimo draudimo sutartį ir šį išduotą laidavimo draudimo raštą turi teisę tik gavę raštišką Užsakovo sutikimą.

Išduotam laidavimo draudimo raštui taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šis laidavimo draudimo raštas išduotas Draudimo bendrovės 20__ m. ____ mėn. ____ dienos _____ patvirtintų _____ laidavimo draudimo taisyklių Nr. __ (toliau - Taisyklės) pagrindu. Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

Draudimo bendrovė:

/Draudimo bendrovės pavadinimas/

Įgaliotas asmuo:

/parašas/

/vardas ir pavardė/

A.V.

2025 m. d.
 Statybos rangos viešojo pirkimo–
 pardavimo sutarties Nr.
 8 priedas

KALENDORINIS APMOKĖJIMO UŽ PROJEKTAVIMO IR INŽINERINES PASLAUGAS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės krantinių Nr. 123, Nr. 124, Nr. 125, Nr. 126, Žūklės g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimo darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai

Etapo eil. Nr.	Paslaugų etapų pavadinimai	Sutartinė kaina EUR	Akte (F-1) numatoma suma, EUR	Akto pateikimo data
1.	I statybos darbų etapo darbo projekto parengimas	0,00	Dalimis ≤ 90 %	Proporcingai atliktiems I statybos darbų etapo SMD
			Likusi dalis	Įvykdžius Sutarties specialiosios dalies 6.7.1.2. p. nuostatas
2.	I statybos darbų etapo inžinerinės paslaugos	0,00	100 %	Suteikus I statybos darbų etapo inžinerines paslaugas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus statinį (krantinė Nr.126) tinkamu naudoti.
3.	II statybos darbų etapo darbo projekto parengimas	0,00	Dalimis ≤ 90 %	Proporcingai atliktiems II statybos darbų etapo SMD
			Likusi dalis	Įvykdžius Sutarties specialiosios dalies 6.7.1.2. p. nuostatas
4.	II statybos darbų etapo inžinerinės paslaugos	0,00	100 %	Suteikus II statybos darbų etapo inžinerines paslaugas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus statinius (krantinės Nr.124, 125) tinkamais naudoti.
5.	III statybos darbų etapo darbo projekto parengimas	0,00	Dalimis ≤ 90 %	Proporcingai atliktiems III statybos darbų etapo SMD
			Likusi dalis	Įvykdžius Sutarties specialiosios dalies 6.7.1.2. p. nuostatas
6.	III statybos darbų etapo inžinerinės paslaugos	0,00	100 %	Suteikus III statybos darbų etapo inžinerines paslaugas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus statinį (krantinė Nr.123) tinkamu naudoti.

Užsakovas Infrastruktūros valdymo agentūra Direktorius Giedrius Vanagas	Rangovas UAB „Borta“ Direktorius Kęstutis Zubrickas
--	--

Infrastruktūros valdymo agentūra
Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS
LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ KARO LAIVŲ FLOTILĖS
KRANTINIŲ NR.123, NR.,124, NR.125, NR.126 REKONSTRAVIMO DARBAI,
ŽŪKLĖS G. 24, KLAIPĖDOJE, DARBO PROJEKTO PARENGIMO PASLAUGOS IR
REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMAS

2024-11-14 Nr. 2024/11-14

(Data)

Klaipėda

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.	UAB "Borta" 302531903
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai))	Minijos g. 148, Klaipėda LT-93263
Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą	Kęstutis Zubrickas
Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija	Kęstutis Zubrickas
Telefono numeris	+37046267444

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1.1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;
- 1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šias **darbų** (bendrai Sutartyje vartojama darbai arba atskirai) **kainas**:

2 lentelė

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų kaina Eur be PVM
1.	I Statybos darbų etapas - krantinė Nr. 126	
1.1.	Projektavimo paslaugos	
1.1.1.	Darbo projekto parengimas	113 750,00 € <i>Vienas šimtas trylika tūkstančių septyni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct</i>
1.2.	Statybos darbai	
1.2.1.	Statybos darbai – bendrieji, specialieji statybos darbai, įrenginių montavimo darbai ir kt.	3 064 373,57 € <i>Trys milijonai šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt trys Eur 57 ct</i>
1.2.1.1.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	152 271,96 € <i>Vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas Eur 96 ct</i>
1.2.1.2.	Konstrukcijų dalis	2 277 618,27 € <i>Du milijonai du šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai aštuoniolika Eur 27 ct</i>
1.2.1.3.	Vandentiekio ir nuotekų dalis	187 261,50 € <i>Vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt vienas Eur 50 ct</i>
1.2.1.4.	Elektrotechnikos dalis	406 655,54 € <i>Keturi šimtai šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki Eur 54 ct</i>
1.2.1.5.	Elektroninių ryšių dalis	40 566,30 € <i>Keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt šeši Eur 30 ct</i>
1.3.	Inžinerinės paslaugos	
1.3.1.	Inžinerinės paslaugos (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir	5 000,00 €

	suderinimas su VĮ „Registru centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos I statybos darbų etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka)	Penki tūkstančiai Eur 00 ct
Bendra I statybos darbų etapo - krantinė Nr. 126 kaina Eur be PVM		3 183 123,57 € <i>Trys milijonai vienas šimtas aštuoniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt trys Eur 57 ct</i>
2.	II Statybos darbų etapas – krantinės Nr. 124, 125	
2.1.	Projektavimo paslaugos	
2.1.1.	Darbo projekto parengimas	117 500,00 € <i>Vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai Eur 00 ct</i>
2.2.	Statybos darbai	
2.2.1.	Statybos darbai – bendrieji, specialieji statybos darbai, įrenginių montavimo darbai ir kt.	3 752 242,98 € <i>Trys milijonai septyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du Eur 98 ct</i>
2.2.1.1.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	206 277,26 € <i>Du šimtai šeši tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt septyni Eur 26 ct</i>
2.2.1.2.	Konstrukcijų dalis	3 148 629,62 € <i>Trys milijonai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt devyni Eur 62 ct</i>
2.2.1.3.	Vandentiekio ir nuotekų dalis	129 003,00 € <i>Vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai trys Eur 00 ct</i>
2.2.1.4.	Elektrotechnikos dalis	243 993,32 € <i>Du šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys Eur 32 ct</i>
2.2.1.5.	Elektroninių ryšių dalis	24 339,78 € <i>Dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt devyni Eur 78 ct</i>
2.3.	Inžinerinės paslaugos	
2.3.1.	Inžinerinės paslaugos (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir suderinimas su VĮ „Registru centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos II statybos darbų etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka)	5 000,00 € Penki tūkstančiai Eur 00 ct

Bendra II statybos darbų etapo - krantinė Nr. 124,125 kaina Eur be PVM		3 874 742,98 € <i>Trys milijonai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt du Eur 98 ct</i>
3.	III statybos darbų etapas – krantinė Nr. 123	
3.1.	Projektavimo paslaugos	
3.1.1.	Darbo projekto parengimas	88 750,00 € <i>Aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct</i>
3.2.	Statybos darbai	
3.2.1.	Statybos darbai – bendrieji, specialieji statybos darbai, įrenginių montavimo darbai ir kt.	2 586 467,31 € <i>Du milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt septyni Eur 31 ct</i>
3.2.1.1.	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	231 620,04 € <i>Du šimtai trisdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai dvidešimt Eur 04 ct</i>
3.2.1.2.	Konstrukcijų dalis	2 015 993,94 € <i>Du milijonai penkiolika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt trys Eur 94 ct</i>
3.2.1.3.	Vandentiekio ir nuotekų dalis	159 964,60 € <i>Vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt keturi Eur 60 ct</i>
3.2.1.4.	Elektrotechnikos dalis	162 662,21 € <i>Vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du Eur 21 ct</i>
3.2.1.5.	Elektroninių ryšių dalis	16 226,52 € <i>Šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt šeši Eur 52 ct</i>
3.3.1.	Krantinių 123; 124; 125; 126 akvatorijos gilinimas	997 751,80 € <i>Devyni šimtai devyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt vienas Eur 80 ct</i>
3.4.	Inžinerinės paslaugos	
3.4.1.	Inžinerinės paslaugos (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir suderinimas su VĮ „Registru centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos, reikalingos III statybos darbų etapo statybos užbaigimo procedūroms pradėti ir	5 000,00 €
		<i>Penki tūkstančiai Eur 00 ct</i>

	užbaigti bei įregistruoti teisės aktų numatyta tvarka)	
Bendra III statybos darbų etapo - krantinė Nr. 123 kaina Eur be PVM		3 677 969,11 € <i>Trys milijonai šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt devyni Eur 11 ct</i>
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM <i>(suma bendros I statybos darbų etapo (krantinė Nr. 126) kainos Eur be PVM, bendros II statybos darbų etapo (krantinės Nr. 124, 125) kainos Eur be PVM ir bendros III statybos darbų etapo (krantinė Nr. 123) kainos Eur be PVM)</i>		10 735 835,66 € <i>Dešimt milijonų septyni šimtai trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki Eur 66 ct</i>
PVM 21%		2 254 525,49 € <i>Du milijonai du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai dvidešimt penki Eur 49 ct</i>
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM		12 990 361,15 € <i>Dvylika milijonų devyni šimtai devyniasdešimt tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt vienas Eur 15 ct</i>

1) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

2) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiektėjų bendra numatomų atlikti darbų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur su PVM.

3) Kartu su pasiūlymu pridedamos tiekėjo parengtos statybos darbų lokalinės sąmatos. Sąmatos parengiamos pagal pateiktus darbų kiekių žiniaraščius (Pirkimo sąlygų 9 priedas) ir techninį projektą (Pirkimo sąlygų 1 priedas).

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI DALIES VERTE (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
-	-	-	-	-
Viso:				

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje

4 lentelė

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip)	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekęs
1.	UAB "Sweco Lietuva" įm.k. 301135783 Ozo g. 12A-1, Vilnius LT-08200	TAIP	Projektavimo paslaugos	Apie 2,98 %
2.	UAB "Gistama" įm.k. 303170808 Sparnų g. 12, LT-91276 Gindulių k., Sendvario sen., Klaipėdos r.sav.,	TAIP	Inžinerinės paslaugas (geodezinių, kadastrinių matavimų atlikimas, vykdymo dokumentacijos, kadastrinių matavimo bylų parengimas ir suderinimas su VĮ „Registų centras“, statinių kontrolinių nuotraukų parengimas, įkėlimas ir suderinimas TIIS sistemoje ir kitos inžinerinės paslaugos)	Apie 0,14 %
Viso:				Apie 3,12 %

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus, arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

5 lentelė

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos
----------	-------------------	--	---

			reikalavimus (Taip)
-	-	-	-

Pastaba. **Kvazisubtiekęjas** – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

6. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMAI, VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

6 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekęjo pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekęjus
1.	UAB "Atea" įm.k. 122588443, Juozo Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius	Elektroninių ryšių ir elektrotechnikos darbai	Apie 8,33 %
2.	Subrangovas nežinomas/ nepasirinktas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai	Apie 4,44 %
3.	Subrangovas nežinomas/ nepasirinktas	Akvatorijos gilinimo darbai	Apie 5,50 %
Viso:			Apie 18,27 %

Pastaba. **Subtiekęjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia** (toliau – subtiekęjas) – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Konfidencialu Lokalinės sąmatos	Komercinė (gamybinė) paslaptis

Pildoma tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija.

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.
2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinė (gamybinė) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.
3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI:

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą)

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Direktorius
(Tiekėjo ar jo įgaliotas asmens
pareigų pavadinimas)

(*Parašas*)

Kęstutis Zubrickas
(Vardas ir pavardę)

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 126

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Paviršinių nuotekų tinklai (Krantinė Nr. 126)				
1.1.	1.1.	Savitakinio paviršinių nuotekų „S“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	13	57,06	741,78
1.2.	1.2.	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 3,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	14	88,05	1 232,70
1.3.	1.3.	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio vamzdžio DN300 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 3,0 m. įskaitant montavimo darbus	m	21	135,45	2 844,45
1.4.	1.4.	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio vamzdžio DN400 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 3,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	25	221,06	5 526,50
1.5.	1.5.	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1000 (kai gylis iki 3,0 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus	kompl.	2	3 240,87	6 481,74
1.6.	1.6.	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1500 (kai gylis iki 3,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus	kompl.	2	3 441,24	6 882,48
1.7.	1.7.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 225, F900 apkrovos kl., įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	44	197,54	8 691,76
1.8.	1.8.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 350, F900 apkrovos kl., įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	80	186,96	14 956,80
1.9.	1.9.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų reviziniai šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	2	614,85	1 229,70
1.10.	1.10.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų ištėkėjimo/įtekėjimo šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	1	614,85	614,85
1.11.	1.11.	Paviršinių nuotekų valymo įrenginys įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	11 708,23	11 708,23
1.12.	1.12.	Pastatomo tipo ketinis dangtis (apkrovos klasė D400)	vnt	5	332,55	1 662,75
1.13.	1.13.	Šulinio žymėjimo ženklas	vnt	4	65,31	261,24
1.14.	1.14.	TV diagnostika, savitakinio nuotekų tinklų bandymas	m	73	7,94	579,62
1.15.	1.15.	Metalinis apsauginis dėklas d610x12 mm	m	15	229,11	3 436,65
1.16.	1.16.	Išleistuvo DN400 įrengimas	kompl.	1	910,59	910,59
1.17.	1.17.	Esamo paviršinių nuotekų tinklo demontavimas	m	53	31,15	1 650,95

1.18.	1.18.	Esamų paviršinių nuotekų šulinių ir grotelių demontavimas	vnt	5	1 283,49	6 417,45
		Iš viso skyriuje :				75 830,24
1.	1.	Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr. 126)				
1.1.	1.1.	Slėgiminiai vamzdžiai PE100 RC d110 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant būtinus žemės, montavimo darbus ir esamos dangos atstatymą	m	133	298,49	39 699,17
1.2.	1.2.	G/b šulinys V1-1 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN100 – 2vnt., flanšine ketine sklendė (trumpa) DN80 – 1vnt., ketiniu flanšiniu perėjimu DN100x80 – 1vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 100/110 – 2vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 2vnt., ir prieduobės 500x500x300(h) įrengimu ir atrama iš C30/37 klasės betono bei įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	5 344,15	5 344,15
1.3.	1.3.	G/b šulinys V1-0, V1-2, V1-3, V1-4 ir V1-5 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN100 – 3vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 100/110 – 3vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 3vnt., ir atrama iš C30/37 klasės betono bei įskaitant montavimo darbus	kompl.	5	5 346,88	26 734,40
1.4.	1.4.	G/b šulinys su dugnu Ø1000 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,0 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, balnu su ketine flanšine atšaka DN100 – 1vnt., prailginimo vėliu – 1vnt., ketine flanšine sklende (trumpa) DN100 – 1vnt., ketine flanšine alkūne su atrama DN100 – 1vnt. ir atrama iš C30/37 klasės betono bei įskaitant montavimo darbus	kompl.	4	3 270,59	13 082,36
1.5.	1.5.	Šulinio žymėjimo ženklas	vnt	6	65,31	391,86
1.6.	1.6.	TV diagnostika, tinklo hidraulinis bandymas ir dezinfekcija	m	133	7,97	1 060,01
1.7.	1.7.	Esamo vandentiekio tinklo demontavimas	m	84	31,15	2 616,60
1.8.	1.8.	Esamo vandentiekio šulinių demontavimas	vnt	2	1 283,49	2 566,98
		Kritimo stovas šulinio išorėje:			0,00	0,00
1.9.	1.9.	Trišakis 45° DN200x200x200	vnt.	1	230,27	230,27
1.10.	1.10.	Alkūnė 90° DN200	vnt.	1	98,43	98,43

1.11.	1.11.	Vamzdis DN200	m	1	65,60	65,60
		Iš viso skyriuje :				91 889,83
2.		Žemės darbai (Krantinė Nr. 126)				
2.1.	2.1.	Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjamas, kai h=10cm	m ²	296	3,31	979,76
2.2.	2.2.	Mechanizuotas grunto kasimas	m ³	463	3,30	1 527,90
2.3.	2.3.	Rankinis grunto kasimas	m ³	3	71,00	213,00
2.4.	2.4.	Rankinis grunto užpylimas sutankinant	m ³	3	26,37	79,11
2.5.	2.5.	Mechanizuotas grunto užpylimas, sutankinant	m ³	390	7,60	2 964,00
2.6.	2.6.	Duobių šuliniams kasimas	m ³	241	3,26	785,66
2.7.	2.7.	Duobių šuliniams užpylimas	m ³	173	2,29	396,17
2.8.	2.8.	Smėlio pagrindas po vamzdynu h=15 cm	m ³	12	78,12	937,44
2.9.	2.9.	Smėlis tranšėjų užpylimui ir sutankinimui h=30 cm	m ³	60	42,95	2 577,00
2.10.	2.10.	Grunto išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	141	11,86	1 672,26
2.11.	2.11.	Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=7cm, po šuliniais	m ³	5	313,89	1 569,45
2.12.	2.12.	Smėlio/žvyro pagrindas h=30 cm, po šuliniais	m ³	24	243,32	5 839,68
		Iš viso skyriuje :				19 541,43
		Iš viso pagal žiniaraštį:				187 261,50
		PVM:				39 324,92
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				226 586,42

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 126

Konstrukcinė dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Demontavimo darbai (Krantinė Nr. 126)				
1.1.	1.1.	Esamos krantinės švartavimo stulpelių demontavimas	vnt.	5	198,50	992,50
1.2.	1.2.	Esamos krantinės atmušų (guminiai cilindrai Ø0,4m L=2 m) demontavimas	vnt.	45	198,50	8 932,50
1.3.	1.3.	Esamos krantinės įrangos atmušų (girliandų iš automobiliinių padangų) demontavimas ir išvežimas utilizuoti	vnt.	1	66,17	66,17

1.4.	1.4.	Esamos krantinės gelžbetoninių konstrukcijų (gelžbetoninio rostverko su komunikacijų latakų demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	141	398,75	56 223,75
1.5.	1.5.	Esamų krantinės plieninių konstrukcijų (plieninių detalių) demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	141	66,17	9 329,97
1.6.	1.6.	Esamos krantinės elektros ir ryšių tiekimo kolonėlių, įrenginių su kabeliais demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	8	132,33	1 058,64
1.7.	1.7.	Esamos krantinės asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m ²	1800	5,29	9 522,00
1.8.	1.8.	Esamo vandentiekio tinklo hidranto demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	1	330,83	330,83
1.9.	1.9.	Esamo įlaido viršaus nupjovimas iki alt. 1,32 m, kai vidutinis sienelės storis $t_{vid.}=13$ mm ir išvežimas utilizuoti	m' įlaido	225	20,38	4 585,50
		Iš viso skyriuje :				91 041,86
2.	2.	Žemės darbai (Krantinė Nr. 126)				
2.1.	2.1.	Esamo grunto kasimas nuo alt. +2,20m iki alt.+1,0m ir suvertimas į sankasą. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,55$ m	m ²	1800	3,84	6 912,00
2.2.	2.2.	Esamo šlapio grunto kasimas nuo alt. +1,0 m iki alt. -0,50m, gruntinių inkarų įrengimui ir suvertimas į sankasą. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=1,0$ m	m ²	450	7,78	3 501,00
2.3.	2.3.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo dugno (kintamas) paviršiaus iki alt.-1,40m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=7,8$ m.	m ²	120	150,48	18 057,60
2.4.	2.4.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo alt. -1,40m iki alt.+1,00m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=1,80$ m.	m ²	520	33,08	17 201,60
2.5.	2.5.	Skaldos pagrindas po g/b komunikacijų latakų nuo alt. +1,0 iki +1,32 m. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,32$ m.	m ²	456	15,24	6 949,44
2.6.	2.6.	Skaldos pagrindas po paviršinių nuotekų latakų g/b pamatu nuo alt. +1,32 iki +1,70 m. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,38$ m.	m ²	205	32,39	6 639,95
		Iš viso skyriuje :				59 261,59
3.	3.	Krantinės įrengimo darbai (Krantinė Nr. 126)				
3.1.	3.1.	Povandeninės dalies esamo įlaido apžiūra (patikslinti esamo įlaido planinę padėtį/išlinkimą)	m' krantinės	141	66,02	9 308,82
3.2.	3.2.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3065$ cm ³ /m' įrengimas nuo sausumos iki alt. -15,00 m	m' krantinės	40,8	6 109,02	249 248,02
3.3.	3.3.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3065$ cm ³ /m' įrengimas nuo sausumos iki alt. -11,50 m	m' krantinės	103,2	4 499,81	464 380,39
3.4.	3.4.	Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties kranto sutvirtinimu Nr.127a)	kompl.	1	12 833,82	12 833,82
3.5.	3.5.	Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties krantine Nr.125)	kompl.	1	19 257,79	19 257,79
3.6.	3.6.	Krantinės pagrindinio įlaido inkaravimo sistemos su gruntiniais inkarais ir tvirtinimo mazgais įrengimas darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m' krantinės	143,5	2 409,80	345 806,30

3.7.	3.7.	Gruntinių inkarų išbandymas	vnt.	85	212,81	18 088,85
3.8.	3.8.	Drenažo su atvirkštiniu filtru įrengimas, įskaitant plieninių konstrukcijų įrengimą drenažo atvirkštinio filtro atskyrimui nuo piltinio grunto	m' krantinės	143,5	38,52	5 527,62
3.9.	3.9.	Kolektorių įrengimui naudojamų indėklų iš plieninių vamzdžių d610x12 mm L _{vid.} =0,6 m su armatūros grotelėmis (kai indėklo apačios alt. -0,50 m) įrengimas, įskaitant plieno lakšto montavimą prie sprausastienės, angų išpjovimą, betonavimą betonu C30/37, darbus atliekant nuo sausumos	kompl.	1	6 545,68	6 545,68
3.10.	3.10.	Paviršinio vandens išleistuvų DN400 montavimas kolektoriuje, įskaitant vandeniui atsparias montažines putas, geotekstilę (nerūdijančio plieno apkabas geotekstilės tvirtinimui)	kompl.	1	3 400,91	3 400,91
3.11.	3.11.	Apdailos plokščių H=3,30 m (h=0,16 m) iš betono C35/45 su armatūra ir polipropileno plaušu pagaminimas, transportavimas ir įrengimas	m' krantinės	129,4	777,90	100 660,26
3.12.	3.12.	Gelžbetoninio rostverko C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	135,1	2 335,68	315 550,37
3.13.	3.13.	Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,54 m iš betono C30/37 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir dažymas	kompl.	8	923,46	7 387,68
3.14.	3.14.	Gelžbetoninio komunikacijų latako C35/45 su armatūra, filtracijos vamzdeliais, polipropileno plaušu ir plieninėmis įdėtinėmis detalėmis (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	135,1	555,94	75 107,49
3.15.	3.15.	Gelžbetoninio komunikacijų latako plokštės C35/45 su armatūra ir apžiūros liukais	m' krantinės	135,1	493,50	66 671,85
3.16.	3.16.	Paviršinių nuotekų latako gelžbetoninis pamatas, betonas C35/45, įskaitant plastikinių šulinių apibetonavimą	m' krantinės	122	168,27	20 528,94
3.17.	3.17.	Deformacinių siūlių gelžbetoniniame rostverke įrengimas	kompl.	9	1 215,41	10 938,69
3.18.	3.18.	Tarpo tarp g/b rostverko ir esamo įlaido užpylimas betonu C8/10, kai sluoksnio storis h _{vid.} =56 cm	m ³	20	157,96	3 159,20
		Iš viso skyriuje :				1 734 402,68
4.	4.	Krantinės įranga (Krantinė Nr. 126)				
4.1.	4.1.	Krantinės stebėjimo ženklų, inklinometrų, reperių įrengimas (In=9 vnt; KR=9 vnt; K=9 vnt; R=4 vnt)	m' rostverko	135	84,67	11 430,45
4.2.	4.2.	Plieninių kopėčių L=3,30 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke	vnt	8	2 186,15	17 489,20
4.3.	4.3.	30 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas	vnt	10	1 153,93	11 539,30
4.4.	4.4.	Fasade montuojamų 10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas, sunumeravimas	vnt	15	1 204,35	18 065,25

4.5.	4.5.	Atmušų kurių $E_A \geq 380$ kNm ir $R \leq 800$ kN su skydu įsigijimas	kompl.	18	16 524,93	297 448,74
4.6.	4.6.	Atmušų su skydais sumontavimas. Montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų.	kompl.	18	1 523,88	27 429,84
4.7.	4.7.	Kampinių atmušų įsigijimas ir montavimas, darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	Kompl.	4	2 377,34	9 509,36
		Iš viso skyriuje :				392 912,14
		Iš viso pagal žiniaraštį:				2 277 618,27
		PVM:				478 299,84
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				2 755 918,11

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 126

Sklypo plano dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Monolitinio betono dangų įrengimas (Krantinė Nr. 126)				
1.	1.	Esamo pagrindo grunto (iki alt.+1,55 ÷ +1,70) išlyginimas, sutankinimas iki Ev2≥ 45 MPa ir paruošimas dangų pasluoksniams įrengti	m²	1392	4,14	5 762,88
2.	2.	Dangų pagrindo iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (iki alt.+1,90 ÷ +2,05) ir sutankinimas iki Ev2≥ 120 MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =35 cm	m²	1392	13,91	19 362,72
3.	3.	Dangų pagrindo iš skaldos sluoksnio (iki alt.+2,20 ÷ +2,35) įrengimas ir sutankinimas iki Ev2≥ 150 MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =30 cm	m²	1392	16,52	22 995,84
4.	4.	Monolitinio betono dangų betonavimas (storis H _{vid.} =20cm) iš betono C35/45 (įskaitant deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimą ir paviršiaus šiurkštinimą) (orientacinis armatūros kiekis 200 kg/m3)	m²	838	113,46	95 079,48
5.	5.	Laikinos nuovažos įrengimas iš betono C20/25 tarp skirtingų dangų įrengimo etapų	m³	2	431,52	863,04
6.	6.	Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių įrengimas ant betono pamato iš betono C20/25, įskaitant bortų įsigijimą ir atvežimą	m'	96	85,50	8 208,00
		Iš viso skyriuje :				152 271,96
		Iš viso pagal žiniaraštį:				152 271,96
		PVM:				31 977,11
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				184 249,07

astabos:

1. Įskaitant medžiagas, laikinus tinklų perjungimus, įrangą, vandens pašalinimą iš tranšėjų, žemės kasimo, asfalto dangos ardymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, atramų įrengimą, vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą ir TV diagnostiką.

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 124-125

Vandentiekio ir nuotekų dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1.	1.	Paviršinių nuotekų tinklai (Krantinės Nr. 124-125)					
1.1.	1.1.	Savitakinio paviršinių nuotekų „S“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	48	57,06	2 738,88	
1.2.	1.2.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 225, F900 apkr. kl., įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	70	188,33	13 183,10	
1.3.	1.3.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 350, F900 apkr. kl., įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	42	233,71	9 815,82	
1.4.	1.4.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų reviziniai šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	3	614,85	1 844,55	
1.5.	1.5.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų išteklėjimo/įtekėjimo šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	2	614,85	1 229,70	
1.6.	1.6.	TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas	m	48	7,94	381,12	
		Iš viso skyriuje :				29193,17	
2.	2.	Vandentiekio tinklai (Krantinės Nr. 124-125)					
2.1.	2.1.	Slėgiminiai vamzdžiai PE100 RC d110 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant montavimo darbus.	m	93	298,82	27 790,26	
2.2.	2.2.	G/b šulinys V1-7 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN100 – 3vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvare DN/d 100/110 – 3vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 3vnt., įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	5 186,52	5 186,52	
2.3.	2.3.	G/b šulinys V1-6 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu keturšakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklende DN100 – 4vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvare DN/d 100/110 – 4vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 4vnt., įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	5 798,09	5 798,09	

2.4.	2.4.	G/b šulinys su dugnu Ø1000 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,0 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, balnu su ketine flanšine atšaka DN100 – 1vnt., prailginimo velenų – 1vnt., ketine flanšine sklende (trumpa) DN100 – 1vnt., ketine flanšine alkūne su atrama DN100 – 1vnt. ir atrama iš C30/37 klasės betono, įskaitant montavimo darbus	kompl.	4	3 136,96	12 547,84
2.5.	2.5.	Apsauginis dėklas iš PE100 d315 vamzdžių	m	87	156,34	13 601,58
2.6.	2.6.	Šulinio žymėjimo ženklas	vnt	2	65,31	130,62
2.7.	2.7.	Tinklų hidraulinis bandymas ir dezinfekcija	m	93	67,52	6 279,36
2.8.	2.8.	Esamo vandentiekio tinklo demontavimas	m	343	31,15	10 684,45
2.9.	2.9.	Esamo vandentiekio šulinių demontavimas	vnt	11	1 283,49	14 118,39
		Iš viso skyriuje :				96 137,11
3.	3.	Žemės darbai (Krantinės Nr. 124-125)				
3.1.	3.1.	Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjamas, kai h=10cm	m ²	15	3,31	49,65
3.2.	3.2.	Mechanizuotas grunto kasimas	m ³	16	3,30	52,80
3.3.	3.3.	Rankinis grunto kasimas	m ³	1	71,00	71,00
3.4.	3.4.	Rankinis grunto užpylimas sutankinant	m ³	1	26,37	26,37
3.5.	3.5.	Mechanizuotas grunto užpylimas, sutankinant	m ³	13	7,60	98,80
3.6.	3.6.	Smėlio pagrindas po vamzdynu h=15 cm	m ³	1	78,12	78,12
3.7.	3.7.	Smėlis tranšėjų užpylimui ir sutankinimui h=30 cm	m ³	3	42,95	128,85
3.8.	3.8.	Grunto išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	3	11,86	35,58
3.9.	3.9.	Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=7cm, po šuliniais	m ³	3	313,89	941,67
3.10.	3.10.	Smėlio/žvyro pagrindas h=30 cm, po šuliniais	m ³	9	243,32	2 189,88
		Iš viso skyriuje :				3 672,72
		Iš viso pagal žiniaraštį:				129 003,00
		PVM:				27 090,63
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				156 093,63

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 124-125

Konstrukcinė dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Demontavimo darbai (Krantinės Nr. 124-125)				
1.1.	1.1.	Esamos krantinės švartavimo stulpelių demontavimas	vnt.	16	198,50	3 176,00
1.2.	1.2.	Esamos krantinės atmušų (guminiai cilindrai Ø0,4m L=2 m) demontavimas	vnt.	60	198,50	11 910,00
1.3.	1.3.	Esamos krantinės įrangos atmušų (girliandų iš automobilinių padangų) demontavimas	vnt.	2	198,50	397,00

1.4.	1.4.	Esamos krantinės gelžbetoninių konstrukcijų (gelžbetoninio rostverko su komunikacijų latakų demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	221,1	291,13	64 368,84
1.5.	1.5.	Esamų krantinės plieninių konstrukcijų (plieninių detalių) demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	221,1	66,17	14 630,19
1.6.	1.6.	Esamos krantinės elektros ir ryšių tiekimo kolonėlių, įrenginių su kabeliais demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	12	132,33	1 587,96
1.7.	1.7.	Esamos krantinės 6 cm storio (tikslinamas statybos darbų metu) asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m ²	720	3,97	2 858,40
1.8.	1.8.	Esamos krantinės 15 cm storio (tikslinamas statybos darbų metu) skaldos pagrindo sluoksnio demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m ²	720	3,97	2 858,40
1.9.	1.9.	Esamos krantinės šalčiui neįsitraus sluoksnio demontavimas iki +1,23 m altitudės ir išvežimas utilizuoti	m ²	720	3,97	2 858,40
1.10.	1.10.	Esamo vandentiekio tinklo hidranto demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	2	330,83	661,66
1.11.	1.11.	Esamo gelžbetoninio žiedo demontavimas nuo plieninio kevalo	kompl.	9	5 756,43	51 807,87
1.12.	1.12.	Esamos gelžbetoninės perdangos demontavimas	m ²	700	83,37	58 359,00
		Iš viso skyriuje :				215 473,72
2.	2.	Žemės darbai (Krantinės Nr. 124-125)				
2.1.	2.1.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo alt. -5,5 m±-6,8 m (kintamas) iki alt.-1,80 m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis h _{vid.} =4,4 m	m ²	596	93,16	55 523,36
2.2.	2.2.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo alt. -1,80 m iki alt.+1,00 m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis h _{vid.} =2,80 m.	m ²	1180	56,26	66 386,80
2.3.	2.3.	Skaldos pagrindas po g/b komunikacijų latakų nuo alt. +1,0 iki +1,32 m. Grunto sluoksnio storis h _{vid.} =0,32 m.	m ²	602	13,98	8 415,96
2.4.	2.4.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo alt. +1,0m iki alt.+1,80m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis h _{vid.} =0,80 m.	m ²	600	13,72	8 232,00
2.5.	2.5.	Skaldos pagrindas po paviršinių nuotekų latakų g/b pamatu nuo alt. +1,34 iki +1,69 m. Grunto sluoksnio storis h _{vid.} =0,35 m.	m ²	185,7	15,49	2 876,49
		Iš viso skyriuje :				141 434,61
3.	3.	Krantinės įrengimo darbai (Krantinės Nr. 124-125)				
3.1.	3.1.	Povandeninės dalies esamo įlaido apžiūra (patikslinti esamo įlaido planinę padėtį/išlinkimą)	m' krantinės	221,1	24,57	5 432,43
3.2.	3.2.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP W _y ≥2800 cm ³ /m' įrengimas nuo plaukiojančių priemonių iki alt. -15,00 m	m' krantinės	76,5	4 783,35	365 926,28
3.3.	3.3.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP W _y ≥2800 cm ³ /m' įrengimas nuo plaukiojančių priemonių iki alt. -12,50 m	m' krantinės	147	4 301,92	632 382,24

3.4.	3.4.	Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties krantine Nr.123)	kompl.	1	17 376,16	17 376,16
3.5.	3.5.	Krantinės pagrindinio įlaido inkaravimo sistemos su templėmis ir tvirtinimo mazgais įrengimas darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m' krantinės	223,5	708,98	158 457,03
3.6.	3.6.	Drenažo su atvirkštiniu filtru įrengimas, įskaitant plieninių konstrukcijų įrengimą drenažo atvirkštinio filtro atskyrimui nuo piltinio grunto	m' krantinės	223,5	47,52	10 620,72
3.7.	3.7.	Apdailos plokščių H=3,30 m (h=0,16 m) iš betono C35/45 su armatūra ir polipropileno plaušu pagaminimas, transportavimas ir įrengimas	m' krantinės	220,3	689,66	151 932,10
3.8.	3.8.	Gelžbetoninio rostverko C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	233,5	2 083,47	486 490,25
3.9.	3.9.	Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,54 m iš betono C30/37 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir dažymas	kompl.	16	470,88	7 534,08
3.10.	3.10.	Gelžbetoninio komunikacijų latako C35/45 su armatūra, filtracijos vamzdeliais, polipropileno plaušu ir plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio kai sluoksnio storis hvid.=7cm (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	235,7	711,61	167 726,48
3.11.	3.11.	Gelžbetoninio komunikacijų latako plokštės C35/45 su armatūra ir apžiūros liukais	m' krantinės	235,7	466,09	109 857,41
3.12.	3.12.	Paviršinių nuotekų latako gelžbetoninio pamato įrengimas iš betono C35/45 ant išlyginamojo betono sluoksnio kai sluoksnio hvid.=7cm , įskaitant plastikinių šulinių apibetonavimą	m'	112	146,97	16 460,64
3.13.	3.13.	Deformacinių siūlių gelžbetoniniame rostverke įrengimas	kompl.	15	1 009,72	15 145,80
3.14.	3.14.	Tarpo tarp g/b rostverko ir esamo įlaido užpylimas betonu C8/10, kai sluoksnio storis hvid.=56 cm	m³	37	237,92	8 803,04
		Iš viso skyriuje :				2 154 144,66
4.	4.	Krantinės įranga (Krantinės Nr. 124-125)				
4.1.	4.1.	Krantinės stebėjimo ženklų, inklinometrų, reperų įrengimas	m' rostverko	230,1	90,40	20 801,04
4.2.	4.2.	Plieninių kopėčių L=3,30 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke	vnt	14	1 961,65	27 463,10
4.3.	4.3.	50 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas	vnt	16	2 295,30	36 724,80
4.4.	4.4.	Atmušų kurių E _A ≥380 kNm ir R ≤ 800 kN su skydu, įsigijimas.	kompl.	29	16 524,93	479 222,97
4.5.	4.5.	Atmušų su skydais sumontavimas. Montavimo darbus vykdant nuo plaukiojančių pontonų.	kompl.	29	2 106,72	61 094,88
4.6.	4.6.	Kampinių atmušų įsigijimas ir sumontavimas, darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	kompl.	8	1 533,73	12 269,84
		Iš viso skyriuje :				637 576,63

		Iš viso pagal žiniaraštį:	3 148 629,62
		PVM:	661 212,22
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:	3 809 841,84

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 124-125

Sklypo plano dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
Monolitinio betono dangų įrengimas (Krantinės Nr. 124-125)						
1.	1.	Esamo pagrindo grunto (iki alt.+1,56 ÷ +1,70) išlyginimas, sutankinimas iki Ev2≥ 45MPa ir paruošimas dangų pasluoksniams įrengti	m ²	1047	5,45	5 706,15
1.	1.	Dangų pagrindo iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (iki alt.+1,91 ÷ +2,05) ir sutankinimas iki Ev2≥ 120MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =35 cm	m ²	1047	14,19	14 856,93
2.	2.	Dangų pagrindo iš skaldos sluoksnio (iki alt.+2,21 ÷ +2,35) įrengimas ir sutankinimas iki Ev2≥ 150MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =30 cm	m ²	1047	16,57	17 348,79
3.	3.	Monolitinio betono dangų betonavimas (storis H _{vid.} =20cm) iš betono C35/45 (įskaitant deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimą ir paviršiaus šiurkštinimą) (orientacinis armatūros kiekis 200 kg/m ³)	m ²	1483	110,87	164 420,21
4.	4.	Laikinos nuovažos įrengimas iš betono C20/25 tarp skirtingų dangų įrengimo etapų	m ³	4	301,17	1 204,68
5.	5.	Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių įrengimas ant betono pamato iš betono C20/25, įskaitant bortų įsigijimą ir atvežimą	m'	30	91,35	2 740,50
		Iš viso skyriuje :				206 277,26
		Iš viso pagal žiniaraštį:				206 277,26
		PVM:				43 318,22
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				249 595,48

Patabos:

1. Įskaitant medžiagas, laikinus tinklų perjungimus, įrangą, vandens pašalinimą iš tranšėjų, žemės kasimo, asfalto dangos ardymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, atramų įrengimą, vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą ir TV diagnostiką.

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123

Vandentiekio ir nuotekų dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Paviršinių nuotekų tinklai (Krantinė Nr. 123)				
1.1.	1.1.	Savitakinio paviršinių nuotekų „S“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	13	57,06	741,78
1.2.	1.2.	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN200 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,0 m., įskaitant montavimo darbus	m	13	74,82	972,66
1.3.	1.3.	Savitakinio paviršinių nuotekų „N“ klasės vamzdžio DN300 įrengimas su fasoninėmis dalimis, kai gylis iki 2,5 m., įskaitant montavimo darbus	m	72	135,45	9 752,40
1.4.	1.4.	Pilnai sukomplektuotas g/b šulinys d1000 (kai gylis iki 2,5 m), įskaitant sandarinimo elementus, hidroizoliaciją, lipynes ir montavimo darbus	kompl.	2	3 240,87	6 481,74
1.5.	1.5.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 225, F900 apkr. kl. įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	60	166,29	9 977,40
1.6.	1.6.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakas 350, F900 apkr. kl. įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	m	38	199,72	7 589,36
1.7.	1.7.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų reviziniai šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	2	614,85	1 229,70
1.8.	1.8.	Paviršinių nuotekų surinkimo latakų ištekėjimo/įtekėjimo šuliniai, įskaitant sandarinimo elementus ir montavimo darbus	vnt	2	614,85	1 229,70
1.9.	1.9.	Šulinio žymėjimo ženklas	vnt	2	65,31	130,62
1.10.	1.10.	TV diagnostika, savitakinių nuotekų tinklų bandymas	m	98	7,94	778,12
1.11.	1.11.	Esamo paviršinių nuotekų tinklo demontavimas	m	106	31,15	3 301,90
1.12.	1.12.	Esamų paviršinių nuotekų šulinių ir grotelių demontavimas	vnt	9	1 283,50	11 551,50
		Iš viso skyriuje :				53 736,88

2.	2.	Vandentiekio tinklai (Krantinė Nr. 123)					
2.1.	2.1.	Slėgiminiai vamzdžiai PE100 RC d110 su sujungimo detalėmis (kai klojimo gylis iki 2,5 m), įskaitant montavimo darbus.	m	164	293,13	48 073,32	
2.2.	2.2.	G/b šulinys V1-8, V1-9 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu keturšakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklendė DN100 – 4vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 100/110 – 4vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 4vnt., įskaitant montavimo darbus	kompl.	2	5 696,47	11 392,94	
2.3.	2.3.	G/b šulinys V1-10 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN100x100 – 1vnt., ketine flanšine sklendė DN100 – 3vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 100/110 – 3vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 3vnt., įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	5 186,52	5 186,52	
2.4.	2.4.	G/b šulinys V1-11 Ø1500 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,5 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, ketiniu flanšiniu trišakiu DN100x50 – 1vnt., flanšine ketine sklendė DN50 – 1vnt., ketiniu flanšiniu nuorinimo vožtuvu DN50 – 1vnt., ketiniu flanšiniu adapteriu su tempimui atsparia tarpine ir įvore DN/d 100/110 – 2vnt., protarpinės vamzdžio d110 perėjimui pro šulinio sienutes – 2vnt., įskaitant montavimo darbus	kompl.	1	4 647,28	4 647,28	
2.5.	2.5.	G/b šulinys su dugnu Ø1000 iš surenkamų g/b elementų su išorės ir vidaus hidroizoliacija, landa Ø700, kai gylis iki 2,0 m, su lipynėmis, sandarinimo elementais, „plaukiojančio“ tipo ketiniu dangčiu 90t, balnu su ketine flanšine atšaka DN100 – 1vnt., prailginimo vėliu – 1vnt., ketine flanšine sklendė (trumpa) DN100 – 1vnt., ketine flanšine alkūne su atrama DN100 – 1vnt., ventiliacijos vamzdžiu Ø110 (10 m) ir atrama iš C30/37 klasės betono, įskaitant montavimo darbus	kompl.	2	2 844,30	5 688,60	
2.6.	2.6.	Antžeminis gaisrinis hidrantas, „C“ tipo, apšiltintas, įskaitant visas fasonines dalis, apibetonavimą, drenažinio šulinėlio iš gofruoto PP DN425 mm vamzdžio, kuris užpildomas granitine skalda (fr. 16-45 mm) įrengimą ir montavimo darbus	kompl.	1	3 270,32	3 270,32	
2.7.	2.7.	Šulinio žymėjimo ženklas	vnt	4	65,31	261,24	

2.8.	2.8.	Tinklų hidraulinis bandymas ir dezinfekcija	m	164	7,94	1 302,16
2.9.	2.9.	Esamo vandentiekio tinklo demontavimas	m	124	31,15	3 862,60
2.10.	2.10.	Esamo vandentiekio šulinių demontavimas	vnt	6	1 283,50	7 701,00
		Iš viso skyriuje :				91 385,98
3.	3.	Žemės darbai (Krantinė Nr. 123)				
3.1.	3.1.	Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas, gražinamas (paskleidžiamas) bei apsėjamas, kai h=10cm	m ²	138	3,31	456,78
3.2.	3.2.	Mechanizuotas grunto kasimas	m ³	425	3,30	1 402,50
3.3.	3.3.	Rankinis grunto kasimas	m ³	3	71,00	213,00
3.4.	3.4.	Rankinis grunto užpylimas sutankinant	m ³	3	26,37	79,11
3.5.	3.5.	Mechanizuotas grunto užpylimas, sutankinant	m ³	341	7,60	2 591,60
3.6.	3.6.	Duobių šuliniams kasimas	m ³	156	3,26	508,56
3.7.	3.7.	Duobių šuliniams užpylimas	m ³	110	2,29	251,90
3.8.	3.8.	Smėlio pagrindas po vamzdynu h=15 cm	m ³	15	78,12	1 171,80
3.9.	3.9.	Smėlis tranšėjų užpylimui ir sutankinimui h=30 cm	m ³	70	42,95	3 006,50
3.10.	3.10.	Grunto išvežimas iki 10 km atstumu	m ³	130	11,86	1 541,80
3.11.	3.11.	Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=7cm, po šuliniais	m ³	3	313,89	941,67
3.12.	3.12.	Smėlio/žvyro pagrindas h=30 cm, po šuliniais	m ³	11	243,32	2 676,52
		Iš viso skyriuje :				14 841,74
		Iš viso pagal žiniaraštį:				159 964,60
		PVM:				33 592,57
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				193 557,17

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123

Konstrukcinė dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Demontavimo darbai (Krantinė Nr. 123)				
1.1.	1.1.	Esamos krantinės švartavimo stulpelių demontavimas	vnt.	7	198,50	1 389,50
1.2.	1.2.	Esamos krantinės atmušų (guminiai cilindrai Ø0,4m L=2 m) demontavimas	vnt.	30	198,50	5 955,00

1.3.	1.3.	Esamos krantinės plieninių kopėčių demontavimas	vnt.	2	132,33	264,66
1.4.	1.4.	Esamos krantinės gelžbetoninių konstrukcijų (gelžbetoninio rostverko su komunikacijų lataų demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	95,2	377,15	35 904,68
1.5.	1.5.	Esamų krantinės plieninių konstrukcijų (plieninių detalių) demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m' krantinės	95,2	66,17	6 299,38
1.6.	1.6.	Esamos krantinės elektros ir ryšių tiekimo kolonėlių, įrenginių su kabeliais demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	7	132,33	926,31
1.7.	1.7.	Esamos krantinės asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas utilizuoti	m ²	1400	5,29	7 406,00
1.8.	1.8.	Esamo vandentiekio tinklo hidranto demontavimas ir išvežimas utilizuoti	kompl.	1	330,83	330,83
1.9.	1.9.	Esamo įlaido viršaus nupjovimas iki alt. 1,32 m, kai vidutinis sienelės storis $t_{vid.}=13$ mm ir išvežimas utilizuoti	m' įlaido	160	20,38	3 260,80
		Iš viso skyriuje :				61 737,16
2.	2.	Žemės darbai (Krantinė Nr. 123)				
2.1.	2.1.	Esamo grunto kasimas nuo alt. +2,20m iki alt.+1,0m ir suvertimas į sankasą. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,55$ m	m ²	1355	3,84	5 203,20
2.2.	2.2.	Esamo šlapio grunto kasimas nuo alt. +1,0 m iki alt. -0,50m, gruntinių inkarų įrengimui ir suvertimas į sankasą. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=1,0$ m	m ²	160	14,22	2 275,20
2.3.	2.3.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo dugno (kintamas) paviršiaus iki alt.-1,80m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=6,5$ m.	m ²	112	152,18	17 044,16
2.4.	2.4.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo dugno (kintamas) paviršiaus iki alt.+1,00m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=6,5$ m. (SLIPO DARBŲ ZONA)	m ²	256	156,88	40 161,28
2.5.	2.5.	Žvyringo smėlio mišinio užpylimas nuo alt. -1,80m iki alt.+0,79m ir tankinimas giluminiais vibratoriais. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=2,59$ m.	m ²	117	51,37	6 010,29
2.6.	2.6.	Skaldos pagrindas po g/b komunikacijų lataku nuo alt. +0,79 iki +1,11 m. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,32$ m.	m ²	324	25,99	8 420,76
2.7.	2.7.	Skaldos pagrindas po paviršinių nuotekų latako g/b pamatu nuo alt. +1,11 iki +1,71 m. Grunto sluoksnio storis $h_{vid.}=0,60$ m.	m ²	96	45,52	4 369,92
		Iš viso skyriuje :				83 484,81
3.	3.	Krantinės įrengimo darbai (Krantinė Nr. 123)				
3.1.	3.1.	Povandeninės dalies esamo įlaido apžiūra (patikslinti esamo įlaido planinę padėtį/išlinkimą)	m' krantinės	100	66,01	6 601,00
3.2.	3.2.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3050$ cm ³ /m' įrengimas nuo sausumos iki alt. -15,00 m	m' krantinės	26,4	5 619,29	148 349,26
3.3.	3.3.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3050$ cm ³ /m' įrengimas nuo sausumos iki alt. -11,50 m	m' krantinės	73,2	4 542,07	332 479,52

3.4.	3.4.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3050 \text{ cm}^3/\text{m}'$ įrengimas (su spynų sandarinimo medžiaga) nuo sausumos iki alt. - 14,50 m (SLIPO DALIS)	m' krantinės	28,2	5 779,51	162 982,18
3.5.	3.5.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3050 \text{ cm}^3/\text{m}'$ įrengimas (su spynų sandarinimo medžiaga) nuo sausumos iki alt. - 15,00 m (SLIPO DALIS)	m' krantinės	18,6	5 783,74	107 577,56
3.6.	3.6.	Plieninio įlaido iš plieno S430 GP $W_y \geq 3050 \text{ cm}^3/\text{m}'$ įrengimas (su spynų sandarinimo medžiaga) nuo sausumos iki alt. - 8,30 m (SLIPO DALIS)	m' krantinės	7,2	3 924,45	28 256,04
3.7.	3.7.	Naujo įlaido sujungimas su esamu įlaidu (ties krantine Nr. Nr.123)	kompl.	1	15 181,23	15 181,23
3.8.	3.8.	Krantinės pagrindinio įlaido inkaravimo sistemos su gruntiniais inkarais ir tvirtinimo mazgais įrengimas darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m' krantinės	98,8	2 600,45	256 924,46
3.9.	3.9.	Gruntinių inkarų išbandymas	vnt.	59	212,81	12 555,79
3.10.	3.10.	Slipo dalies pagrindinio įlaido inkaravimo sistemos su templėmis ir tvirtinimo mazgais įrengimas darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m' slipo	38,5	2 045,56	78 754,06
3.11.	3.11.	Templių $L=17,60 \text{ m}$, $F_y(F_t, R_d) \geq 260 \text{ kN}$, S500 su tvirtinimo detalėmis įrengimas (įskaitant angų išpjovimus naujai sukaltuose plieniniuose įlaiduose ir laikiną templių atrėmimą). Darbus vykdant nuo plaukiojančių priemonių	m' slipo	6,6	2 854,08	18 836,93
3.12.	3.12.	Navigacinio ženklo įsigijimas ir įrengimas ant plieninių vamzdžių $D=355 \times 16 \text{ mm}$, kai vamzdžio $L_{vid}=5,5 \text{ m}$	kompl.	2	8 655,02	17 310,04
3.13.	3.13.	Drenažo su atvirkštiniu filtru įrengimas, įskaitant plieninių konstrukcijų įrengimą drenažo atvirkštinio filtro atskyrimui nuo piltinio grunto	m' krantinės	98,8	45,10	4 455,88
3.14.	3.14.	Apdailos plokščių $H=3,30 \text{ m}$ ($h=0,16 \text{ m}$) iš betono C35/45 su armatūra ir polipropileno plaušu pagaminimas, transportavimas ir įrengimas	m' krantinės	73,2	794,71	58 172,77
3.15.	3.15.	Gelžbetoninio rostverko C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu įrengimas (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	73,2	2 460,88	180 136,42
3.16.	3.16.	Gelžbetoninio rostverko C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą) SLIPO DALIS	m' krantinės	25,1	3 736,38	93 783,14
3.17.	3.17.	Švartavimo stulpelių pamatų iki altitudės +2,54 m iš betono C30/37 su plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ir dažymas	kompl.	7	730,64	5 114,48
3.18.	3.18.	Gelžbetoninio komunikacijų latako C35/45 su armatūra, filtracijos vamzdeliais, polipropileno plaušu ir plieninėmis įdėtinėmis detalėmis įrengimas ant išlyginamojo betono sluoksnio, sluoksnio $h_{vid}=7 \text{ cm}$ (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' krantinės	97,6	709,71	69 267,70
3.19.	3.19.	Gelžbetoninio komunikacijų latako plokštės C35/45 su armatūra ir apžiūros liukais įrengimas ant g/b komunikacijų latako	m' krantinės	97,6	494,64	48 276,86
3.20.	3.20.	Paviršinių nuotekų latako gelžbetoninio pamato įrengimas, iš betono C35/45, įskaitant plastikinių šulinių apibetonavimą	m	100	152,94	15 294,00

3.21.	3.21.	Deformacinių siūlių gelžbetoniniame rostverke įrengimas, įskaitant plienines įdėtines detales	kompl.	6	1 133,34	6 800,04
3.22.	3.22.	Gelžbetoninės atraminės sienutės įrengimas iš betono C35/45 su armatūra, plieninėmis įdėtinėmis detalėmis, polipropileno plaušu ir išlyginamuoju betono sluoksniu (įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą)	m' sienutės	14,9	1 321,93	19 696,76
3.23.	3.23.	Plieninio įlaido pjovimas, kai plieno sienelės storis hvid.=15 mm ir demontavimas, kai įlaido demontavimas vykdomas nuo plaukiojančių priemonių, pjovimo darbus vykdo nariai	m'	50	225,50	11 275,00
		Iš viso skyriuje :				1 698 081,12
4.	4.	Krantinės įranga (Krantinė Nr. 123)				
4.1.	4.1.	Krantinės stėbėjimo ženklų, inklinometrų, reperių įrengimas (In=11 vnt; KR=11 vnt; K=11 vnt; R=5 vnt)	m' rostverko	98,8	148,62	14 683,66
4.2.	4.2.	Plieninių kopėčių L=3,30 m iš lovinių profilių ir lakštinio plieno su įdėtinėmis detalėmis gamyba, dažymas, transportavimas ir įrengimas gelžbetoniniame rostverke	vnt	3	2 143,14	6 429,42
4.3.	4.3.	30 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas	vnt	7	1 153,93	8 077,51
4.4.	4.4.	Fasade montuojamų 10 tonų laikomosios galios švartavimosi stulpelių su inkariniais varžtais įsigijimas, įrengimas gelžbetoniniame rostverke ir stulpelių nudažymas, sunumeravimas	vnt	7	1 251,11	8 757,77
4.5.	4.5.	Atmušų kurių $E_A \geq 132$ kNm ir $R \leq 500$ kN su skydu, įsigijimas ir transportavimas	kompl.	5	16 882,23	84 411,15
4.6.	4.6.	Atmušų su skydais montavimas. Montavimo darbus vykdančios nuo plaukiojančių pontonų.	kompl.	5	1 611,80	8 059,00
4.7.	4.7.	D tipo atmušų kurių $E_A \geq 11,0$ kNm ir $R \leq 395$ kN su tvirtinimo elementais) įsigijimas ir transportavimas, L=1,00m	kompl.	6	535,94	3 215,64
4.8.	4.8.	D tipo atmušų kurių $E_A \geq 11,0$ kNm ir $R \leq 395$ kN su tvirtinimo elementais) įsigijimas ir transportavimas, L=2,00m	kompl.	5	1 089,75	5 448,75
4.9.	4.9.	D tipo atmušų kurių $E_A \geq 11,0$ kNm ir $R \leq 395$ kN su tvirtinimo elementais) įsigijimas ir transportavimas, L=3,00m	kompl.	16	1 543,20	24 691,20
4.10.	4.10.	D tipo atmušų montavimas ant slipo g/b. Montavimo darbus vykdančios nuo plaukiojančių pontonų.	kompl.	27	330,25	8 916,75
		Iš viso skyriuje :				172 690,85
		Iš viso pagal žiniaraštį:				2 015 993,94
		PVM:				423 358,73
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				2 439 352,67

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123

Sklypo plano dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
5.	5.	Monolitinio betono dangų įrengimas (Krantinė Nr. 123)				
5.1.	5.1.	Esamo pagrindo grunto (iki alt.+1,55 ÷ +1,70) išlyginimas, sutankinimas iki Ev2≥ 45MPa ir paruošimas dangų pasluoksniams įrengti	m ²	1120	4,84	5 420,80
5.2.	5.2.	Dangų pagrindo iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (iki alt.+1,90 ÷ +2,05) ir sutankinimas iki Ev2≥ 120MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =35 cm	m ²	1120	11,29	12 644,80
5.3.	5.3.	Dangų pagrindo iš skaldos sluoksnio (iki alt.+2,20 ÷ +2,35) įrengimas ir sutankinimas iki Ev2≥ 150MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =30 cm	m ²	1120	13,70	15 344,00
5.4.	5.4.	Monolitinio betono dangų betonavimas (storis H _{vid.} =20cm) iš betono C35/45 (įskaitant deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimą ir paviršiaus šiurkštinimą) (orientacinis armatūros kiekis 200 kg/m ³)	m ²	1170	109,40	127 998,00
5.5.	5.5.	Gatvės bortų iš surenkamų g/b gaminių įrengimas ant betono pamato iš betono C20/25, įskaitant bortų įsigijimą ir atvežimą	m'	14	117,22	1 641,08
		Iš viso skyriuje :				163 048,68
6.	6.	Monolitinio betono dangų įrengimas (Krantinė Nr.123 SLIPAS)				
6.1.	6.1.	Supilto pagrindo grunto (iki alt.-3,50 ÷ +1,50) išlyginimas, sutankinimas iki Ev2≥ 45MPa ir paruošimas dangų pasluoksniams įrengti	m2	286	13,33	3 812,38
6.2.	6.2.	Dangų pagrindo iš apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas (iki alt.-3,15 ÷ +1,85) ir sutankinimas iki Ev2≥ 120MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =35 cm	m ²	286	21,15	6 048,90
6.3.	6.3.	Dangų pagrindo iš skaldos sluoksnio (iki alt.-2,85 ÷ 2,15) įrengimas ir sutankinimas iki Ev2≥ 150MPa, kai sluoksnio storis h _{vid.} =30 cm	m ²	286	34,03	9 732,58
6.4.	6.4.	Monolitinio betono dangų betonavimas (storis H _{vid.} =30cm) iš betono C35/45 (įskaitant deformacinių ir temperatūrinių siūlių įrengimą ir paviršiaus šiurkštinimą) (orientacinis armatūros kiekis 200 kg/m ³)	m ²	286	171,25	48 977,50
		Iš viso skyriuje :				68 571,36
		Iš viso pagal žiniaraštį:				231 620,04
		PVM:				48 640,21
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				280 260,25

Patobos:

1. Įskaitant medžiagas, laikinus tinklų perjungimus, įrangą, vandens pašalinimą iš tranšėjų, žemės kasimo, asfalto dangos ardymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą, atramų įrengimą, vamzdynų praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą ir TV diagnostiką.

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123-124-125-126

Elektrotechnikos dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Elektros tiekimo kolonėlė/pajungimo taškas (pilnai sukomplektuota)	kompl.	18	21 579,61	388 432,98
2.	2.	Kabelis Cu 1x150	m	135	38,98	5 262,30
3.	3.	Kabelis Cu 4x150	m	60	160,36	9 621,60
4.	4.	Kabelis Cu 1x300	m	60	77,64	4 658,40
5.	5.	Kabelis Cu 4x300	m	50	322,36	16 118,00
6.	6.	Kabelis Al 5x16	m	740	4,74	3 507,60
7.	7.	Jungiamosios ir galinės movos kabeliui Cu 1x150 mm²	m	33	31,22	1 030,26
8.	8.	Jungiamosios ir galinės movos kabeliui Cu 4x150 mm²	m	24	152,95	3 670,80
9.	9.	Jungiamosios ir galinės movos kabeliui Cu 1x300 mm²	m	36	35,62	1 282,32
10.	10.	Jungiamosios ir galinės movos kabeliui Cu 4x300 mm²	m	30	183,09	5 492,70
11.	11.	Jungiamosios movos kabeliui Al 5x16 mm²	vnt.	2	34,35	68,70
12.	12.	Apsauginis vamzdis d75 (750N)	m	75	2,32	174,00
13.	13.	Kabelinės kopėčios 600mm pločio	m	500	83,30	41 650,00
14.	14.	Kabelinės kopėčios 400mm pločio	m	500	64,47	32 235,00
15.	15.	Šviestuvai 40,5W	kompl.	14	278,37	3 897,18
16.	16.	Atrama 6m aukščio	kompl.	14	320,44	4 486,16
17.	17.	Pamatas VGAP-3	kompl.	14	141,99	1 987,86
18.	18.	Kabelis vario gyslomis 3x1.5 mm² su dviguba PVC izoliacija	m	84	1,10	92,40

19.	19.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 5x16mm²	kompl.	22	64,00	1 408,00
20.	20.	Kabelio signalinė juosta	m	75	0,15	11,25
21.	21.	Atsišakojimo gnybtynas	kompl.	14	24,71	345,94
22.	22.	Automatinis jungiklis 1P C6A (montuojamas atramoje)	kompl.	14	5,19	72,66
23.	23.	Elektros įrenginių žymenys	kompl.	36	3,71	133,56
24.	24.	Įžeminimo komplektas R≤10Ω:	kompl.	5	76,46	382,30
		Cinkuoti metaliniai gaminiai	kg	247,05	14,82	3 661,28
		Cinkuota metalinė juosta 25x4	m	600	3,06	1 836,00
		Iš viso skyriuje :				531 519,25
MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu	m	75	14,82	1 111,50
2.	2.	Kabelinių kopėčių įrengimas kanale	m	1000	23,71	23 710,00
3.	3.	Kabelio tiesimas kabeliniame kanale, vamzdyje, konstrukcijomis	m	6580	10,37	68 234,60
4.	4.	Kabelio signalinės juostos paklojimas	m	75	1,48	111,00
5.	5.	PE vamzdžių d75 paklojimas tranšėjoje	m	75	2,96	222,00
6.	6.	Elektros tiekimo kolonėlės/pajungimo taško montavimas	kompl.	18	1 778,54	32 013,72
7.	7.	Smėlio pagrindo paruošimas po pamatais, iškastoje duobėje. 0,1m³/vnt	m³	1,4	103,75	145,25
8.	8.	Atramos pamato montavimas ir atramos pastatymas ant pamato	kompl.	14	518,74	7 262,36
9.	9.	Šviestuvų montavimas ir prijungimas	kompl.	14	66,70	933,80
10.	10.	Galinės, jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	kompl.	147	84,85	12 472,95
11.	11.	Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje	vnt.	14	22,23	311,22
12.	12.	Automatinio jungiklio montavimas atramoje	kompl.	14	14,82	207,48
13.	13.	Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas	m	84	2,22	186,48

14.	14.	Elektros įrenginių žymėjimas	vnt.	36	14,82	533,52
15.	15.	Įžeminimo kontūro įrengimas $R \leq 10\Omega$:	kompl.	5	74,11	370,55
		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	5	74,11	370,55
		Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt.	30	23,71	711,30
		Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti	m	145	5,19	752,55

16.	16.	Įrenginių prijungimas prie įžeminimo kontūro	m	108	6,67	720,36
			kompl.	36		
17.	17.	Cinkuotos metalinės juostos klojimas konstrukcijomis, grunte	m	492	5,19	2 553,48
18.	18.	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	kompl.	5	14,82	74,10
19.	19.	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas	kompl.	36	3,57	128,52
20.	20.	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	kompl.	65	3,57	232,05
21.	21.	Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas	kompl.	65	3,57	232,05
22.	22.	Sistemos paleidimo ir derinimo darbai	kompl.	1	2 223,17	2 223,17
23.	23.	Išpildomoji nuotrauka	kompl.	1	1 037,48	1 037,48
		Iš viso skyriuje :				156 862,04
		Iš viso pagal žiniaraštį:				688 381,29
		PVM:				144 560,07
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				832 941,36
DEMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Esamų kabelių demontavimas iš esamų kanalų ir vamzdžių, jų nepažeidžiant	m	5500	10,37	57 035,00
2.	2.	Esamų elektros tiekimo kolonėlių/pajungimo taškų demontavimas	kompl.	22	741,06	16 303,32
3.	3.	Esamų apšvietimo stulpų su pamatais ir šviestuvais demontavimas	kompl.	9	222,32	2 000,88
		Iš viso skyriuje :				75 339,20
		Iš viso pagal žiniaraštį:				75 339,20
		PVM:				15 821,23
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				91 160,43
LAIKINO PAJUNGIMO SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS						
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
25.	25.	Kabelis Al 4x240	m	520	26,39	13 722,80
26.	26.	Kabelis Al 4x50	m	520	6,68	3 473,60
27.	27.	Kabelis Al 5x16	m	32	3,33	106,56
28.	28.	Apsauginis vamzdis d110 (750N)	m	626	2,88	1 802,88
29.	29.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x240mm²	kompl.	8	121,82	974,56
30.	30.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x50mm²	kompl.	4	49,28	197,12
31.	31.	1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 5x16mm²	kompl.	2	64,00	128,00

		Iš viso skyriuje :				20 405,52
MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
24.	24.	Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu (3 vamzdžiams)	m	226	16,14	3 647,64
25.	25.	Asfalto dangos pjovimas tranšėjai (ne mažiau 500mm pločio)	m	226	59,28	13 397,28
26.	26.	Kabelio tiesimas kabeliniame kanale, vamzdyje, konstrukcijomis	m	1072	7,99	8 565,28
27.	27.	PE vamzdžių d110 paklojimas tranšėjoje	m	626	4,29	2 685,54
28.	28.	Kabelių prijungimas prie aparatų gyslų	vnt.	12	74,11	889,32
		Iš viso skyriuje :				29 185,06
		Iš viso pagal žiniaraštį:				49 590,58
		PVM:				10 414,02
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				60 004,60

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123-124-125-126

Elektrotechnikos dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Ryšių kabelis Cu 10x2x0,8mm ²	m	198	4,27	845,46
2.	2.	Ryšių kabelis Cu 20x2x0,8mm ²	m	511	7,37	3 766,07
3.	3.	Ryšių kabelis Cu 30x2x0,8mm ²	m	145	11,34	1 644,30
4.	4.	Šviesolaidinis kabelis 4sk. SM	m	2873	1,71	4 912,83
5.	5.	Ryšių kroso plintas 10 porų (komplekte laikikliai)	vnt.	42	2,69	112,98
6.	6.	ODF dėžutė	vnt.	12	48,99	587,88
7.	7.	Keitiklis optika/RJ-45	vnt.	12	159,00	1 908,00
8.	8.	Komutatorius	vnt.	12	139,35	1 672,20
9.	9.	Ryšių kištukiniai lizdai RJ-45	vnt.	36	296,01	10 656,36
10.	10.	Jungiamieji kabeliai (vyta pora) 1m	vnt.	48	1,01	48,48
11.	11.	Jungiamieji kabeliai (šviesolaidiniai)	vnt.	24	8,05	193,20
12.	12.	Viršįtampių ribotuvas B+C	vnt.	12	100,81	1 209,72
13.	13.	ODF-48 panelė (montuojama įvadinėje ryšių spintoje)	vnt.	1	151,85	151,85
14.	14.	ODF-24 panelė (montuojama įvadinėje ryšių spintoje)	vnt.	1	92,90	92,90
15.	15.	Kabelinės kopėčios 300mm pločio (skirtos jūriniam klimatui)	m	500	39,50	19 750,00

16.	16.	Ryšių šulinys RKŠ-1 tipo	kompl.	1	1 772,64	1 772,64
17.	17.	Vamzdis HDPE d110 (750N)	m	33	3,61	119,13
		Iš viso skyriuje :				49 444,00
MONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Kabelio klojimas kabeliniame kanale, vamzdyje, konstrukcijomis	m	3727	2,12	7 901,24
2.	2.	Kabelinių kopėčių įrengimas kanale	m	500	14,98	7 490,00
3.	3.	Ryšių įrangos montavimas krantinės spintose	kompl.	12	215,65	2 587,80
4.	4.	ODF panelių montavimas įvadinėje ryšių spintoje	kompl.	1	24,20	24,20
5.	5.	Varinių ryšių kabelių krosavimas (porų skaičius)	vnt.	420	2,94	1 234,80
6.	6.	Šviesolaidinio kabelio galų paruošimas ODF panelėse/dėžutėse	kompl.	24	23,82	571,68
7.	7.	Kabelių matavimas	vnt.	24	19,85	476,40
8.	8.	Sistemos paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	846,92	846,92
9.	9.	Ryšių komutacinių įrenginių montavimas ryšių spintoje patalpoje	kompl.	1	238,20	238,20
10.	10.	Tranšėjos kasimas/užkasimas, tankinimas	m	33	12,93	426,69
11.	11.	Vamzdžio paklojimas tranšėjoje	m	33	5,94	196,02
12.	12.	Ryšių šulinio RKŠ-1 tipo įrengimas	kompl.	1	422,63	422,63
		Iš viso skyriuje :				22 416,58
		Iš viso pagal žiniaraštį:				71 860,58
		PVM:				15 090,72
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				86 951,30
DEMONTAVIMO DARBŲ ŽINIARAŠTIS						
1.	1.	Esamų kabelių demontavimas iš esamų kanalų ir vamzdžių, jų nepažeidžiant	m	2600	2,12	5 512,00

2.	2.	Esamų ryšių įvadų demontavimas	kompl.	22	170,91	3 760,02
		Iš viso skyriuje :				9 272,02
		Iš viso pagal žiniaraštį:				9 272,02
		PVM:				1 947,12
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				11 219,14

LOKALINĖ SĄMATA

Krantinė 123-124-125-126

Akvatorijos gilinimo dalis dalis

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur (be PVM)	
					Vieneto kaina	Iš viso
1.	1.	Krantinė Nr. 123				
1.1.	1.1.	Grunto sluoksnio kasimas iki -8,00 m gylio (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo paviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 33 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m³	4750	42,35	201 162,50
1.2.	1.2.	Grunto šalinimas prie esamos spraustasienės iki projektinės dugno altitudės -7,87 m LAS07 (-8,0 m BAS77). Darbai po vandeniu su hidromonitoriais (bvid.=2,0m) (įskaitant povandeninę darbų apžiūrą)	m²	300	85,58	25 674,00
1.3.	1.3.	Akmenų ar kitų technogeninių darinių kurių diametras nuo 1,5 m iki 3,0 m iškėlimas ir gramzdinimas jūroje arba išvežimas utilizuoti“ įsivertinti nuo 1,5m iki 3,0 m skersmens akmenų ar technogeninių darinių iškėlimą ir utilizavimą	vnt	1	1 984,98	1 984,98
1.4.	1.4.	IV užterštumo klasės gruntas grunto kasimas, šlaitų formavimas, transportavimas į saugojimo vietą, saugojimas įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m³	250	165,41	41 352,50
		Iš viso skyriuje :				270 173,98
2.	2.	Krantinės Nr. 124 – 125				
2.1.	2.1.	Grunto sluoksnio kasimas iki -8,00 m gylio (BAS77) (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo paviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 33 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m³	11340	40,81	462 785,40
2.2.	2.2.	Grunto šalinimas prie esamos spraustasienės iki projektinės dugno altitudės -7,87 m LAS07 (-8,0 m BAS77). Darbai po vandeniu su hidromonitoriais (bvid.=1,85 m) (įskaitant povandeninę darbų apžiūrą)	m²	560	104,45	58 492,00
2.3.	2.3.	Akmenų ar kitų technogeninių darinių kurių diametras nuo 1,5 m iki 3,0 m iškėlimas ir gramzdinimas jūroje arba išvežimas utilizuoti“ įsivertinti nuo 1,5m iki 3,0 m skersmens akmenų ar technogeninių darinių iškėlimą ir utilizavimą	vnt	1	1 984,98	1 984,98
2.4.	2.4.	IV užterštumo klasės gruntas grunto kasimas, šlaitų formavimas, transportavimas į saugojimo vietą, saugojimas įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m³	600	165,41	99 246,00
		Iš viso skyriuje :				622 508,38
3.	3.	Krantinė Nr. 126				

3.1.	3.1.	Grunto sluoksnio kasimas iki -7,70 m gylio BAS77 sistemoje (įskaitant sąnašas ir leistiną kasimo paviršį iki 0,5 m gylio ir 3 m pločio), šlaitų formavimas, transportavimas į gramzdinimo jūroje vietą iki 33 km atstumu ir gramzdinamas jūroje, įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m ³	1150	50,63	58 224,50
3.2.	3.2.	Grunto šalinimas prie esamos sprastasienės iki projektinės dugno altitudės -7,57 m LAS07 (-7,7 m BAS77). Darbai po vandeniu su hidromonitoriais (b _{vid.} =1,75 m) (įskaitant povandeninę darbų apžiūrą).	m ²	300	28,23	8 469,00
3.3.	3.3.	Akmenų ar kitų technogeninių darinių kurių diametras nuo 1,5 m iki 3,0 m iškėlimas ir gramzdinimas jūroje arba išvežimas utilizuoti“ įsivertinti nuo 1,5m iki 3,0 m skersmens akmenų ar technogeninių darinių iškėlimą ir utilizavimą	vnt	1	1 984,98	1 984,98
3.4.	3.4.	IV užterštumo klasės gruntas grunto kasimas, šlaitų formavimas, transportavimas į saugojimo vietą, saugojimas įskaitant riedulių pašalinimą ir povandeninių darbų apžiūrą.	m ³	60	165,41	9 924,60
		Iš viso skyriuje :				78 603,08
4.	4.	Krantinės Nr.123, 124 – 125, 126				
4.1.	4.1.	Kasimo technikos mobilizacija	vnt	1	13 233,18	13 233,18
4.2.	4.2.	Kasimo technikos demobilizacija	vnt	1	13 233,18	13 233,18
		Iš viso skyriuje :				26 466,36
		Iš viso pagal žiniaraštį:				997 751,80
		PVM:				209 527,88
		Iš viso pagal žiniaraštį įskaitant PVM:				1 207 279,68

2025 m. d. Statybos rangos viešojo
Pirkimo-pardavimo sutarties Nr.
3 priedas

DARBŲ ATLIKIMO KALENDORINIS GRAFIKAS

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės krantinių Nr. 123, Nr. 124, Nr. 125, Nr. 126, Žūkės g. 24, Klaipėdoje, rekonstravimo darbo projekto parengimo paslaugos ir rekonstravimo darbai

Rangovas: UAB Borta, Minijos g. 148, Klaipėda

[illegible]

Pastaba. Įstatiniui įsigaliojimo terminus neįskaičiuojamos II-IIII etapų darbu atlikimo su **Užsakovu** ir techninio projekto rengimo laikais. I – III etapus darbu atlikimo su **Užsakovu** projekto konstrukcijų modeliavimas vykdomas pagal **Užsakovo** prašymą, nestabdomas, jeigu **Užsakovas** nustato, kad vykdomas nurodytu aplinkybių (prietaisų) atitardimų sąlygomis **Rangovo** kaltė (aplaudamas).

Užsakovo vardu _____
(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu _____
(Vardas, pavardė, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Borta" 302531903, Minijos g. 148, LT93263 Klaipėda, Lietuva
Dokumento pavadinimas (antraštė)	STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ KARO LAIVŲ FLOTILĖS KRANTINIŲ NR. 123, 124, 125, 126, ŽŪKLĖS G. 24, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMO DARBAI)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-17 Nr. 16S-16
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Zubrickas, Direktorius, UAB Borta
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS ZUBRICKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 07:33:29 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-02-15 10:44:04 – 2029-02-13 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GIEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GIEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-17 12:47:58 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-17 12:48:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-31 17:07:53 – 2028-03-29 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, i.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 13:34:30 iki 2027-12-18 13:34:30
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.76.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-17 13:00:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-17 13:00:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys