

2019-06-11 dienos statybos rangos sutartis Nr. 34-2019-173 dėl objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 142, krantinės Nr. 141 dalies, Minijos g. 180, Klaipėda, ir kranto prie krantinės Nr. 142 tvirtinimo, Perkėlos g. 8, Klaipėda, rekonstravimas“

Teikiame paskutinio 2020 m. gruodžio 7 dienos atliktų darbų priėmimo ir perdavimo akto Nr. 15 elektroninę versiją adoc formatu (Priedas Nr. 1 Krantinės Nr. 141-142 Aktas Nr.15.adoc).

Aktu patvirtinta bendra darbų pagal sutartį įvykdyta nuo statybos pradžios vertė 7 567 122,01 Eur be PVM.

Kadangi statybos rangos sutarties Nr. 34-2019-173 kainai apskaičiuoti taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas, todėl sutartinės kainos likutis 182 051,97 Eur be PVM buvo sumokėtas pagal rangos sutarties punktą 3.16 (Priedas Nr. 3 PVM sąskaita faktūra serija BOR Nr. 1057.pdf).

2019-06-11 dienos statybos rangos sutartis Nr. 34-2019-173 3.16. punktas: „Užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Rangovo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinė darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Šiuo atveju sumokama Rangovui per 60 kalendorinių dienų po objekto statybos užbaigimo dokumento užregistravimo IS „Infostatyba“, kaip numatyta 12.6 p., pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, kaip numatyta Sutarties 3.15 p.“

Tokiu būdu bendra atliktų darbų vertė – 7 749 173,98 Eur be PVM. Šią vertę patvirtino ir Užsakovas – akcinė bendrovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Jums jau teiktame atsiliepime DĖL ĮVYKDYTOS 2019-06-11 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 34-2019-173 „KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KRANTINĖS NR. 142, KRANTINĖS NR. 141 DALIES, MINIJOŠ G. 180, KLAIPĖDA, IR KRANTO PRIE KRANTINĖS NR. 142 TVIRTINIMO, PERKĖLOS G. 8, KLAIPĖDA, REKONSTRAVIMAS“.

Siekiant detaliai paaiškinti UAB "Borta" savo jėgomis atliktų darbų vertes, Priede Nr. 2 (Priedas Nr. 2 Krantinių Nr. 141 ir 142 aktavimo forma (2020.11) UAB Borta savo jėgomis.pdf) kiekvienai aktuotai eilutei (stulpeliai Nr. 11-15) priskyrėme spalvą, taip nurodydami kas ir kokia verte atliko nurodytus darbus.

Priskirtų spalvų paaiškinimas:

	Subrangovų atlikti darbai
	Dalinai UAB "Borta" savo jėgomis atlikti darbai/ Dalinai Subrangovų atlikti darbai
	UAB "Borta" savo jėgomis atlikti darbai

Tokiu būdu priskyrus atliktų darbų vertes matosi, kad UAB "Borta" savo jėgomis atliktų darbų vertė pagal aktą Nr. 15 sudaro 7 190 678,21Eur be PVM, subrangovų atlikti darbai - 376 443,80 Eur be PVM.

VISO UAB "Borta" savo jėgomis atlikti darbai Eur be PVM	VISO subrangovų atlikti darbai Eur be PVM
7 190 678,21	376 443,80

Kaip aukščiau nurodyta, kadangi statybos rangos sutarties Nr. 34-2019-173 kainai apskaičiuoti taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas, todėl sutartinės kainos likutis 182 051,97 Eur be PVM buvo sumokėtas pagal rangos sutarties punktą 3.16 (Priedas Nr. 3 PVM sąskaita faktūra serija BOR Nr. 1057.pdf). Susumavus UAB „Borta“ savo jėgomis atliktus darbus pagal aktą Nr. 15 bei pagal rangos sutarties punktą 3.7.11 gautą likutį 182 051,97 Eur be PVM gauname:

VISO UAB "Borta" savo jēgomis atlikti darbai pridējus likutj pagal
PVM saskaitā faktūrā serija BOR Nr. 1057 Eur be PVM:

7 372 730,18