

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1/

prie 2024 m. rugsėjo 15 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-833

2025 m.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024 m. rugsėjo 15 d. statybos rangos sutartimi Nr. 51S-883 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.

1.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 2 dalimi, Sutarties 10.4.2 ir 10.5 papunkčiais ir 2025-02-04 pakeitimų aktu Nr. 1/29S-21, Šalys susitaria atlikti Darbų pakeitimus.

1.2. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1 papunkčiu, Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta Sutarties kaina yra didinama 7254,30 Eur be PVM (septyni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi eurai 30 ct) ir po Sutarties kainos koregavimo Sutarties kaina yra 2 827 905,71 Eur be PVM (du milijonai aštuoni šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai penki eurai 71 ct). Po koregavimo Sutarties kaina su PVM – 3 421 765,91 Eur (trys milijonai keturi šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 91 ct), iš kurių PVM sudaro 593 860,20 Eur (penki šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų 20 ct).

1.3. Koreguojamas Sutarties 4 priedas „Veiklų sąrašas“ pagal darbų pakeitimus.

2. Susitarimo sąlygos.

2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.

2.2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.

3. Susitarimo priedai:

3.1. 2025-02-02 pakeitimų aktas Nr.1/29S-21 su priedais, 7 lapai.

3.2. Sutarties 4 priedas – Veiklų sąrašas, 1 lapas.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

**Tauragės rajono savivaldybės
administracija**

Kodas 188737457

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

tel. +370 700 11 220

el. p. savivalda@taurage.lt

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

RANGOVAS

UAB „Tauragės agrotechnika“

Kodas 179907921

PVM mokėtojo kodas LT799079219

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Pramonės g.12B, LT 72323 Tauragė

A. s. Nr. LT27 7300 0100 8625 2455

tel. +370 699 48328

el. p. tagro@tagro.lt

Direktorius
Edmundas Abromas

(parašas)

(parašas)

Pakeitimų aktas Nr. 1/

2025

Tauragė

1 pakeitimas. Susisiekimo dalis

Papildomas sprendinys	Ardymo darbai
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Vykdam statybos darbus paaiškėjo, kad reikalinga papildomai pašalinti minkštų veislių medžių: 64 vnt. iki 10 cm storio, 24 vnt. 10-16 cm storio, 27 vnt. 17-24 cm storio, 11 vnt. 26 cm storio ir 7 vnt. storesnių nei 32 cm, bei išvalyti krūmus saloje 9,947 a, kadangi jie auga suprojektuotame take palei ežero krantą ir saloje, arba labai arti suprojektuotų takų, trukdo takų įrengimui.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Siūloma pašalinti iš viso 133 medžius ir išvalyti krūmus 9.947 a plote pagal pridedamą schemą, išrauti šaknis, paruošti išvežimui (medienos paruošimas), išvežti, užpilti žemėmis duobes bei atlikti papildomus darbus dėl medžių išgabenimo iš salos (įrengti laikiną kelią ir pralaidą).
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Pridedama šalintinų medžių ir krūmų schema
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 2 lapai

2 pakeitimas. Vandens gręžinys

Papildomas sprendinys	Vandens gręžinys
Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas	Vykdam vandens gręžinio įrengimo darbus planiniame gylyje (47 m) vandeningas sluoksnis neaptiktas. Vandeningas sluoksnis aptiktas 57 m gylyje.
Siūlomas pakeitimo sprendinys	Atsižvelgiant į tai, kad vandeningas sluoksnis aptiktas 57 m gylyje, atsirado papildomi darbai - 10 m papildomi gręžimo darbai (įskaitant medžiagas).
Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida	Neaktualu (tokia galima situacija numatyta/aprašyta TP).
Pakeitimo sąmatos	Papildomų darbų sąmata, kai atliekami papildomi darbai, 1 lapas

Papildomų darbų suma 8777,70 Eur su PVM.

Pakeitimų akto Nr. 1 priedai:

1. UAB „Tauragės agrotechnika“ raštas, 1 lapas;
2. Papildomų darbų lokalinės sąmatos, 3 lapai;
3. Šalintinių medžių schema su koordinatėmis, 1 lapas.

Pakeitimus suderinantys statybos dalyvių atstovai:

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos skyriaus vedėjas

Faustas Sragauskas

UAB „Tauragės agrotechnika“ direktoriaus pavaduotojas

Aivaras Preikšaitis

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-01-27 Nr.2025/2

Į 2025-01-16 Nr. 19-268

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PATIKSLINIMO

UAB „Tauragės agrotechnika“, atsakydama į Jūsų raštą informuoja:

1. Papildomai informuojame, kad Jūsų pateikta pastaba dėl įkainių yra neteisinga ir sąmatų skaičiavimo sistemoje šie įkainiai yra. Taip pat patiksliname lokales sąmatas pagal medžių diametrą.
2. Techninio projekto sprendiniuose yra numatytas teritorijos tvarkymas, tačiau nėra numatytas papildomas grunto kiekis kuris yra reikalingas kelmų duobių užpylimui, nes išrovus kelmą bus būtina užpildyti duobę ir tai reikalauja papildomo grunto kiekio. Įkainio eilutėje nurodytas „medienos ruošimas“ -tai darbas kuris yra atliekamas dėl nupjautų medžių pruošimo transportavimui. Juos būtina nugenėti, šakas sudėti į krūvas, rąstus supjaustyti į atitinkamo ilgio, kad būtų galima pakrauti į priekabas.
3. Patikslinimo medžių diametrus.
4. Paaiškindami dėl vandens gręžinio informuojame, kad konkursinėse sąmatose numatyta vandens gręžinio (47 metrų) įkainis.

susitar

Pridedame: Lokalinės sąmatos dėl papildomų darbų, 3 lapai.

Medžių šalinimo schema, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotojas statybai

Aivaras Preikšaitis

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.10 kainas

Statinių grupė 111 Draudenių ežero sutvarkymas

Statinyss 1 1

Žiniaraštis 1 Vandens gręžinys. Papildomi darbai

2024.05.28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Vandens gręžinys				
1	D1-1-2	Vandens gręžinys (TP medžiagų kiekių žiniaraščio 1-18 eilutės)	m			

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

3861,7

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 1111 Draudenių ežero papildomi darbai**Statinyys 1****Žiniaraštis 1 Medžių šalinimas**

2025.01.29

Suma žiniaraščiui 4916.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Medžių šalinimas					
1 H02K-1		100vnt				
	Minkštų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05 Darbo sąn. kateg. 3.74	žm.val.				
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val				
	1488166 5Benzopjūklai	maš.val				
H02K-1	Darbo užm. 96.15 Medžiagos		Mecha			..
2 H02K-2		100vnt				
	Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05 Darbo sąn. kateg. 3.43	žm.val.				
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val				
	1488166 5Benzopjūklai	maš.val				
H02K-2	Darbo užm. 199.76 Medžiagos		Mecha			..
3 H02K-4		100vnt				
	Minkštų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05 Darbo sąn. kateg. 3.32	žm.val.	3			
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val				
	1488166 5Benzopjūklai	maš.val				
H02K-4	Darbo užm. 321.95 Medžiagos		Mecha			..
4 H02K-3		100vnt				
	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05 Darbo sąn. kateg. 3.36	žm.val.	1			
	1470004 Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val				
	1488166 5Benzopjūklai	maš.val				
H02K-3	Darbo užm. 190.97 Medžiagos		Mecha			..
5 H02K-30		ha				

Tankių krūmų ir smulk.miško
pašalinimas 79kW raut.-rinkt. natūr.
gruntuose,sugrėb.juos į krūvas iki 100m
atst.ir sudeg. k9=1.05

	Darbo sąn. kateg. 4.42	žm.val.	55,1
1470004	Traktoriai 79 kW (108AJ) su žolės pjovimo įranga	maš.val	6,1
1489090	Rautuvai-rinktuvai ant traktorių (79 kW)	maš.val	22,0

H02K-30 Darbo užm. 76.04 Medžiagos Mechanizmai 79

6 MN4P-0113 100vnt

Kelmų rovimas 96 kW (130 AG)
galingumo kelmarovėmis , kai kelmo
skersmuo iki 24 cm k9=1.05

365032 Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi 96 kW (130AG) maš.val 2,2

MN4P-0113 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai 17

7 MN4P-0113 100vnt

Kelmų rovimas 96 kW (130 AG)
galingumo kelmarovėmis , kai kelmo
skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm
k9=1.05

365032 Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi 96 kW (130AG) maš.val 3,1

MN4P-0113 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai 23

8 MN4P-0113 100vnt

Kelmų rovimas 96 kW (130 AG)
galingumo kelmarovėmis , kai kelmo
skersmuo daugiau 32 cm k9=1.05

365032 Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi 96 kW (130AG) maš.val 5,1

MN4P-0113 Darbo užm. Medžiagos Mechanizmai 24

9 MN4-30 ha

Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas
iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ)
galingumo, kai kelmynas tankus
k9=1.05

Darbo sąn. kateg. 2.18 žm.val. 27,0

2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo maš.val 8,5

MN4-30 Darbo užm. 138.65 Medžiagos Mechanizmai 11

10 F47-1 100m

Laikinių gruntinių kelių įrengimas,
pagerinant smėlio - žvyro mišiniu

Darbo sąn. kateg. 3.2 žm.val. 9,6

910 Statybinis smėlis m3 42,0

48080 Statybinės mašinos traktorių iki 132 kW (180 AG) galingumo b maš.val 0,4

48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) maš.val 7,6

48281 Plentvoliai 10 t maš.val 0,7

F47-1 Darbo užm. 48.48 Medžiagos 535,08 Mechanizmai 31

11 HP4-1-3 vnt.

Laikinių vandens pralaidų įrengimas, kai
esama pralaida yra užtvindyta (1
pralaida) k9=1.05

Darbo sąn. kateg. 3.27 žm.val. 45,16

1570369 Asbestcementiniai vamzdžiai d 400 mm m 12,0
(medžiagos su asbestu nenaudotos)

1571755 Asf. viensluoksniams dangos-pagrindo sluoksniams 0/16-Vn t 2,37

1573022 Gamtinis smėlis m3 1,94

1573025 Smėlio ir žvyro mišinys 0/22 m3 1,84

1470235	Kompresorius su pneumoplaktukais	maš.val	6,69
1488156	Rankiniai elektroplūktuvai	maš.val	1,9
1489034	Autokranai (10t)	maš.val	1,24
1489067	Ekskavatoriai su 0.25 m3 kaušu	maš.val	2,73
1489072	Buldozeriai (59 kw)	maš.val	0,74
1489100	Savaeigiai volai (5t)	maš.val	0,48
HP4-1-3	Darbo užm. 231.67	Medžiagos 207.49	Mechanizmai 131.33

Iš viso skyriuje	1	Darbo užm. 1303.67	Medžiagos 742.57	Mechanizmai 9
------------------	---	--------------------	------------------	---------------

Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 1303.67	Medžiagos 742.57	Mechanizmai 9
-------------------	---	--------------------	------------------	---------------

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Sezoniniai darbai 5.00% (1255.19) 62,76

Specifiniai darbai 5.00%

Papildomas darbo užmokestis 109,31

8.00%(1303.67+62.76)

Viso: 1475,74

Soc.draudimo išlaidos 26,42

1.79%(1303.67+62.76+109.31)

Statinio statybos išlaidos **Viso:** 1502,16

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos

20.90%(1303.67+62.76+109.31)

Pelnas 5.00%(3560.91+308.43)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė su PVM ----- 4916,0

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU: _____ TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė 1111 Draudenių ežero papildomi darbai**Statiny 1****Žiniaraštis 1 Medžių šalinimas**

2025.01.29

Suma žiniaraščiui 4916.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Medžių šalinimas						
1	H02K-1	Minkštų veislių medžių iki 16 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05	100vnt	0,88		
2	H02K-2	Minkštų veislių medžių iki 24 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05	100vnt	0,27		
3	H02K-4	Minkštų veislių medžių storesnių kaip 32 cm kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05	100vnt	0,07		
4	H02K-3	Minkštų veislių medžių iki 32 cm storio kirtimas, ištraukimas iki 300m ir medienos paruošimas k9=1.05	100vnt	0,11		
5	H02K-30	Tankių krūmų ir smulk.miško pašalinimas 79kW raut.-rinkt. natūr. gruntuose,sugrėb.juos į krūvas iki 100m atst.ir sudeg. k9=1.05	ha	0,1		
6	MN4P-0113	Kelmų rovimas 96 kW (130 AG) galingumo kelmarovėmis , kai kelmo skersmuo iki 24 cm k9=1.05	100vnt	1,15		
7	MN4P-0113	Kelmų rovimas 96 kW (130 AG) galingumo kelmarovėmis , kai kelmo skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm k9=1.05	100vnt	0,11		
8	MN4P-0113	Kelmų rovimas 96 kW (130 AG) galingumo kelmarovėmis , kai kelmo skersmuo daugiau 32 cm k9=1.05	100vnt	0,07		
9	MN4-30	Smulkių kelmų surinkimas ir išvežimas iki 0.5 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai kelmynas tankus k9=1.05	ha	0,5		
10	F47-1	Laikinių gruntinių kelių įrengimas, pagerinant smėlio - žvyro mišiniu	100m	1,0		
11	HP4-1-3	Laikinių vandens pralaidų įrengimas, kai esama pralaida yra užtvindyta (1 pralaida) k9=1.05	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
Žiniaraštyje 1						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 1						4916,0

Sudarė :

/Pavardė/



[illegible]

- Mediis Ø < 10 cm
- Mediis Ø 10 - 16 cm
- Mediis Ø 17 - 24 cm
- Mediis Ø 25 - 32 cm
- Mediis Ø > 32 cm
- Iv. apimties, nekartami

Diametras	Viso, vnt
Medis $\varnothing < 10$ cm	64
Medis $\varnothing 10 - 16$ cm	24
Medis $\varnothing 17 - 24$ cm	27
Medis $\varnothing 26$ cm	11
Medis $\varnothing > 32$ cm	7
Viso:	133



UAB „Tauragės Agrotechnika“
Pramonės g. 12A, LT-72323 Tauragė
Tel. +370 65562232

Statinio projekto pavadinimas

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO PRIE DRAUDENIŲ EŽERO,
TAURAGĖS R. SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K., BUTKŲ K., STATYBOS PROJEKTAS

Mastelis	Laida
----------	-------

Dokumento pavadinimas

Lapas	Lapı
-------	------

EMA

$$1 \quad | \quad 1$$

VEIKLŲ SĄRAŠAS

KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ IR PAKRANTĖS SUTVARKYMO PRIE DRAUDENIŲ EŽERO, TAURAGĖS R. SAV., ŽYGAIČIŲ SEN., DRAUDENIŲ K., BUTKŲ K., STATYBA

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																Kaina [Eur] be PVM							
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo		XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo
1.	Ardymo darbai	20	20	20	20	20	20			20															
2.	Žemės darbai	20	20	20	20				20	20															
3.	Dangų ir bordiūrų įrengimas									5	5	5	5	5	10	5	10	5	10	10	10	10	10	10	
4.	Sanitarinio mazgo (statinys Nr. 6) įrengimas											50		50											
5.	Liepto (statinys Nr. 2) įrengimas		5	5	5	5	5			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
6.	Prieklauskos (statinio Nr. 15) įrengimas		5	5	5	5	5			5	5	5	10	10	10	10	10	5	5	5	5				
7.	Tako iki salos ir apie ją (statinys Nr. 16) įrengimas		5	5	5	5	5					5	5	5	10	10	10	10	10	5	5	5	5		
8.	Apžvalgos aikštelės (bokšto, statinys Nr. 17) įrengimas		5	5	5	5	5			5	5	5	10	10	10	10	10	5	5	5	5				
9.	Mažosios architektūros elementų įrengimas																				10	20	20	30	

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																		Kaina [Eur] be PVM						
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	
10.	Sporto įranga ir vaikų žaidimų įrenginiai																				10	20	20	20	30	
11.	Sporto įrangos ir vaikų žaidimų įrenginių įrengimo darbai																				10	20	20	20	30	
12.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas		20		20	20	20																			
13.	Lauko elektrotechnikos darbai		10	20	20							20	20	10												
14.	Vandens gręžinio įrengimas		10	50	40																					
15.	Baigiamieji darbai (kiti elementai/teritorijos ženklinimas, augmenija)																						30	20	50	
16.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai																							50	50	
		Suma be PVM:																2827905,71								
		PVM 21 %:																593860,20								
		Bendra suma su PVM:																3421765,91								

Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąrašė nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąrašė nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinųjų dalių sumą.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Tauragės rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Tauragės agrotechnika“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2024 M. RUGSĖJO 15 D. SUDARYTOS SUTARTIES NR. 51S-833
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-05 Nr. 51S-76
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	I
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	N
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	I
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	7
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-