

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2025 m. kovo d. Nr. 2/TPS-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras, įmonės kodas 302470603, atstovaujamas direktoriaus Sigito Podėno, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Statytojas), ir

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, įmonės kodas 124563175, atstovaujama direktoriaus Leono Timaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Projektuotojas), toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2024-11-11 Projektavimo ir projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. TPS-30 (toliau – Sutartis) 2.14 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas).

1. Papildomo susitarimo dalykas – **Verkių dvaro sodybos užvažiuojamųjų namų (u. k. KVR 24996) Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žaliųjų Ežerų g. 37, taikomųjų mokslinių tyrimų ir tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto ir avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) darbų projekto parengimo, projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties pirmojo etapo termino atidėjimas.**

2. Šalys, atsižvelgdamos į Projektuotojo 2025-02-18 raštą Nr. D-2.1-20 „Dėl termino atidėjimo“, sutaria atidėti Sutarties pirmojo etapo paslaugų teikimo terminą 2 mėnesių laikotarpiui ir pakeisti Sutarties 2.7.1 ir 2.7.1.1 papunkčius, išdėstant juos taip:

„2.7.1. Pirmojo etapo paslaugoms (leidimas atlikti tvarkybos darbus) – 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo:

2.7.1.1. Pirmojo etapo (tyrimų, projekto parengimo) paslaugoms parengtas projektas (skaitmeninė duomenų laikmena PDF formatu) pateikiamas Užsakovui ekspertizėms organizuoti per 10 mėn.“

3. Papildomo susitarimo priedas – Projekto parengimo (pirmojo etapo) paslaugų suteikimo patikslintas grafikas.

4. Vadovaujantis Sutarties 12.1 punktu, Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui Sutarties pirmojo etapo paslaugų teikimo atidėjimo 2 mėn. laikotarpiui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio galiojimas pratęstas **iki 13 mėnesių**.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis Papildomas susitarimas sudaromas, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS:

1. VšĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro 2025-02-05 raštas Nr. SR-115 „Dėl teisinės formos pasikeitimo“.

2. UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ 2025-02-18 raštas Nr. D-2.1-20 „Dėl termino atidėjimo“.

7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. +370 5 272 4095, info@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT69 4040 0636 1000 0273, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Statytojas: VšĮ Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Gamtos tyrimų centras, Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel. + 370 5 272 9257, sekretoriatas@gamtc.lt, įstaigos kodas 302470603, PVM mokėtojo kodas LT100005107912, a. s. LT77 4040 0636 1000 1972, Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Projektuotojas: UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, kodas 124563175, Gedimino pr. 21-101, 01103 Vilnius, tel. (+370 5) 262 4882, el. p. ofisas@pri.lt, PVM mokėtojo kodas LT2445631716, a. s. LT36 7044 0600 0129 2654, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

VšĮ Valstybinio mokslinių tyrimų instituto
Gamtos tyrimų centro direktorius

Sigitas Podėnas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ direktorius

Leonas Timaitis