

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 51S-**  
**PRIE 2023 M. RUGSĖJO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-890**

2025 m. vasario d.  
Tauragė

**Tauragės rajono savivaldybės administracija**, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, veikiančios pagal Tauragės rajono savivaldybės nuostatus, (toliau – Perkančioji organizacija) ir **UAB „Tauragės agrotechnika“**, atstovaujama direktoriaus Edmundo Abromo, (toliau – Rangovu), kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. rugsėjo 27 d. statybos rangos sutarties Nr. 51S-890 (toliau - Sutartis) sąlygų 10.3, 10.4, 9, 6.4, 6.4.2, 6.4.3 punktais ir atsižvelgdamos į 2025 m. vasario 21 d. pakeitimų aktą Nr. 3, bei 2025-02-27 d. prašymą „Dėl darbų stabdymo ir sutarties termino pratęsimo“ taip pat atsižvelgiant, kad keitėsi darbų apimtys kurių rangovas negalėjo numatyti

**s u s i t a r ė:**  
 1. Didinti Sutarties kaina papildomai vykdomų darbų suma – **26 030,34** Eur be PVM. Su papildomai vykdomų darbų suma, Sutarties kaina yra **600 666,01** Eur be PVM. (Sutarties kaina **726 805,87** Eur su PVM);

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2025-07-30** dienos bei atnaujinti veiklų sąrašą;

3. Šis susitarimas tikslina ir papildoma Sutarties sąlygas. Šiame susitarime galioja visos šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.

4. Susitarimo priedai:

4.1. Pakeitimų aktas Nr.3, 10 lapų;

4.2. PrasymasPratestSutarti, 1 lapas.

5. Šalių rekvizitai ir parašai:

**UŽSAKOVAS**

**Tauragės rajono savivaldybės administracija**

Juridinio asmens kodas 188737457

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

Tel. +370 700 11 220,

El. p. [savivalda@taurage.lt](mailto:savivalda@taurage.lt)

A. s. Nr. LT27 4010 0416 0002 0037

Luminor Bank AB

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

*Parašas* .....

*Data*.....

A.V.

**RANGOVAS**

**UAB „Tauragės agrotechnika“**

Įmonės kodas 179907921

Pramonės g. 12B, 72323 Tauragė

Tel. +370 699 48328

El. p. [tagro@tagro.lt](mailto:tagro@tagro.lt)

Direktorius

Edmundas Abromas

*Parašas*

.....

*Data*.....

....

A.V.

**Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės mieste įrengimas**

2023-09-27 d. statybos rangos sutartis Nr. 51S- 890

**Pakeitimų aktas Nr. 3**

2025-02-21

Tauragė

**1 pakeitimas.**

<b>Papildomas sprendinys</b>	Vykdomi/Nevykdomi darbai – Šviestuvų atramų keitimas
<b>Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas</b>	Dėl ledonešio ir potvynių (PK 12+97 iki PK 16+61 takas patenka į užliejamą zoną), ir norint išvengti apšvietimo tinklų gedimo ir užtikrinti statinių ilgaamžiškumą užliejamoje teritorijoje (metalo ir jungiamųjų elementų korozija, elektros modulių korozija)
<b>Siūlomas sprendinys</b>	Nuspręsta keisti 10 apšvietimo atramų kurios patenka į užliejamą teritoriją sprendinius t.y., suprojektuoti didesnius pamatus bei numatyti aliuminio atramas su pakeltais jungiamųjų elementų montavimo sprendiniais
<b>Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida</b>	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02
<b>Pakeitimo sąmatos</b>	Elektra pakeitimas dėl atramų, 1 lapas

Papildomų darbų suma **11 960,00** Eur be PVM

Nevykdomų darbų suma **-2576,40** Eur be PVM

Viso pakeitimo suma **9 383,60** Eur be PVM

**2 pakeitimas.**

<b>Papildomas sprendinys</b>	Papildomi darbai- Tako dangos geotinklo ir geotekstilės įrengimas ir geokorio įrengimas
<b>Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas</b>	Atlikus sankasos bandymus nustatyta kad neina pasiekti nustatyto statinio deformacijos modulio sutankinimo rezultatų. Per silpni gruntai.
<b>Siūlomas sprendinys</b>	Įrengti geotinklą ir geotekstilę.
<b>Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida</b>	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4infraLT-2022-04-00-TDP-E01_A laidaPapildomi

	Statinio deformacijos modulio nustatymo šlampu bandymų rezultatai Nr. 24- 7-163
<b>Pakeitimo sąmatos</b>	Papildomų vykdomų darbų Lokalinė sąmata , 1 lapas

Viso pakeitimo suma **7 500,00** Eur be PVM

### 3 pakeitimas.

<b>Papildomas sprendinys</b>	Papildomi darbai – Apšvietimo spintos pajungimas.
<b>Pakeitimą sąlygojančios aplinkybės ar poreikio pagrindimas</b>	Dėl projekte pasibaigusių ESO prisijungimo sąlygų pasikeitimo ir techninio darbo projekto sprendinių neatitikimo.
<b>Siūlomas sprendinys</b>	Reikia apšvietimo spinta pajungti nuo Akacijų ir Mindaugo g. sankryžos apšvietimo atramos.
<b>Pakeitimo brėžiniai / nauja projekto laida</b>	Priedai – Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis, Brėžiniai 4ifra.LT-2022-04-00-TDP-B.02
<b>Pakeitimo sąmatos</b>	Apšvietimo prijungimas sąmata, 1 lapas Brėžiniai 4infraLT-2022-04-00-TDP-E01_A laida

Papildomų darbų suma **9146,74** Eur be PVM

Visų pakeitimų suma **26 030,34** Eur be PVM

#### **Pakeitimų akto Nr. 3 priedai:**

1. ELEKTRA pakeitimas dėl atramų, 1 lapas;
2. Apšvietimo pajungimas sąmata, 1 lapas;
3. Papildomi 3 sąmata, 1 lapas;
4. 4infraLT-2022-04-00-TDP-E01\_A laida

#### **Pakeitimus suderinantys dalyvių atstovai:**

Administracijos direktorė

Gintarė Rakauskienė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Tomas Šimašius

UAB „Tauragės agrotechnika“ darbų vadovas

Aivaras Preikšaitis

Techninēs priežiūros vadovas

Andrejus Ūdra

Projekto vykdyimo priežiūros vadovas

Viačeslavas Zbrujevas

# LOKALINĖ SĄMATA

Objektas: Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės m., statyba

Žiniaraštis: Elektrotechninė dalis

2024.10.30

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Papildomi darbai</b>						
1	N22P-0509	Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant , kai vamzdžių skersmuo iki 75 mm	m	9,0		
2	N22P-0510	Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo iki 63 mm (trasos ilgis)	m	107,0		
3	N21P-0118	Kabelio 4x25mm <sup>2</sup> skersmens tiesimas, kai kabelio masė iki 3 kg	100m	1,2		
4	N21-52	0,4 kV kabelio 4x25mm <sup>2</sup> skersmens galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas vidaus sąlygomis	vnt	2,0		
5	3550-3	Aliuminis jėgos kabelis 4x25 mm <sup>2</sup>	m	120,0		
6	187753	D50mm skersmens vamzdis kloti uždaru būdu	m	116,0		
7	263540	Termosusitraukiančios galinės movos (pirštinės) 4x25mm <sup>2</sup> kabeliams	kompl.	2,0		
8	TN	Trasos nužymėjimas	tšk.	5,0		
9	IN	Išpildomosios nuotraukos atlikimas	m	116,0		
		<b>Skyriuje 1</b>				
		<b>Žiniaraštyje</b>				9146,74
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1920,82
		<b>Iš viso žiniaraštyje</b>				11067,56

# L O K A L I N Ė   S A M A T A

**Objektas:** Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės m., statyba

**Žiniaraštis:** Elektrotechninė dalis. Papildomi-nenumatyti darbai

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
<b>Apšvietimas</b>					
47	Įleidžiamas į pamatą 6,0 m viršžeminės dalies aukščio apšvietimo stulpas, cinkuotas išorėje ir vidinėje atramos pusėje (dengimas karšto cinkavimo dangą) su įleidžiamom durelėm	vnt	10,000	-	
48	Betoninis pamatas įleidžiamai 6,0-10,0m atramai	vnt	10,000	-	
47*	Aliuminė atrama su viršuje montuojamomis grotelėmis	vnt	10,000	1	
48*	Pamatas aliuminio atramai	vnt	10,000	-	
<b>Skyriuje 1</b>					
<b>Žiniaraštyje</b>					9383,60
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1970,56
<b>Iš viso žiniaraštyje</b>					<b>11354,16</b>

*Lokalinė sąmata Papildomi darbai 2024-11-22*

**OBJEKTAS:** Papildomi darbai

**ADRESAS:** Pėsčiųjų- dviračių tako pagal Jūros upę statyba

**SUTARTIES Nr.:** 2023-09-27 Nr. 51S-890

**UŽSAKOVAS:** Tauragės rajono savivaldybės administracija

**RANGOVAS:** UAB TAURAGĖS AGROTECHNIKA

Eil.Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
	<b>Tako dangą</b>				
1	Geotekstilės įrengimas	kv.m.	1200	1,75	2100,00
2	Geotinklo įrengimas	kv.m.	1200	4,5	5400,00
	<b>Viso SUMA be PVM:</b>				<b>7 500,00</b>
	<b>PVM 21 proc:</b>				<b>1 575,00</b>
	<b>Viso SUMA su PVM:</b>				<b>9 075,00</b>

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Tauragės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB „Tauragės agrotechnika“
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	2 passibus anteire, MB
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	MB 4infra.LT
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Pėsčiųjų ir dviračių tako nuo prieplaukos iki pėsčiųjų tilto, Tauragės mieste įrengimas Pakeitimų aktas Nr.3
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-24 Nr. 29S-27
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	



<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	-28)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	
<b>Paieškos nuoroda</b>	
<b>Papildomi metaduomenys</b>	



UAB „TAURAGĖS AGROTECHNIKA”

---

Įmonės kodas 179907921, PVM LT79907921, adresas Pramonės g.12B, Tauragė LT 72323, Tel. 8 699 48328

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

2025-02-27 Nr.2025/4

**DĖL DARBŲ STABDYMO IR SUTARTIES TERMINO PRATĖSIMO**

UAB „Tauragės agrotechnika“, įgyvendina 2023 m. rugsėjo 7 d. sutartį Nr.51S-890 PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO NUO PRIEPLAUKOS IKI PĖSČIŪJŲ TILTO, TAURAGĖS MIESTE ĮRENGIMAS. Atsižvelgiant į tai, kad rangovas į užsakovą dėl darbų stabdymo ir techninio projekto sprendinių tikslinimo kreipėsi net 4 kartus ir kad buvo atliekami techninio projekto keitimai, kurių UAB „Tauragės agrotechnika“ dalyvaudama konkurse negalėjo numatyti ir įsivertinti, bei į tai kad patikslinus dalį sprendinių dar ir šiai dienai liko neaiškumų dėl Jūros upės užtvėnkimo įrenginėjant atraminius blokus (Pakeistas krantinės įrengimo mazgas dėl potvynio rizikos). Prašome pratęsti sutarties terminą iki 2025-07-30, kuris reikalingas padidėjusiai darbų apimčiai atlikti dėl pasikeitusių apimčių projekto įgyvendinimo eigoje.

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Tauragės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	UAB „Tauragės agrotechnika“
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 51S- PRIE 2023 M. RUGSĖJO 27 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.51S-890
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-03-07 Nr. 51S-241
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Parašo paskirtis</b>	
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	
<b>Parašo formatas</b>	
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	
<b>Paieškos nuoroda</b>	
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-