

UAB „Elektra ir Co“

2025-04-11

Nr. K-282

PRANEŠIMAS DĖL 2023-03-28 SUTARTIES NR. 40410/530457 NUTRAUKIMO ATŠAUKIMO

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) ir Elektra ir Co, UAB (toliau – Rangovas) 2023-03-28 sudarė sutartį Nr. 40410/530457 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti elektros tinklo projektavimo, įrengimo, pertvarkymo (iškėlimo) ir kabelių avarinio remonto darbus, kurių vertė iki 75.000,00 EUR be PVM, Vilniaus reg., Vilniaus m. sav. (Rasų sen.) (toliau – Darbai).

2025-03-18 Rangovui buvo išsiųstas raštas K-218 dėl Sutarties nutraukimo. Norime informuoti, kad dėl įvykusios klaidos, t. y. dėl to, kad Užsakovas rašto siuntimo metu buvo netinkamai įvertinęs situaciją, atšaukiamas sprendimas dėl vienašalio Sutarties nutraukimo ir, nuo šio rašto gavimo dienos, Darbų vykdymas turi būti atnaujinamas ir Sutartis toliau turi būti vykdoma laikantis Sutarties nuostatų.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad susidariusi situacija, įskaitant terminą, per kurį Rangovas objektyviai negalėjo vykdyti Darbų (nuo 2025-03-18 iki šio rašto gavimo dienos), išskirtinai priskirtina Užsakovui, todėl į tai bus atsižvelgiama sprendžiant dėl netesybų taikymo/netaikymo.

Pagal Sutartį vykdomų objektų sąrašas:

E1N3496813;	E1N1469784;	E1N1515371;	E1N2220599;	E1E15G0010;	E1N1509785;
E1N1504661;	E1N1505716;	E1N1502827;	E1N1499936;	E1N1433092;	E1N14A6385;
E1N1472062;	E1N1481398;	E1N14A5087;	E1N1482698;	E1N1493050;	E1N1488860;
E1N1492223;	E1N1487869;	E1N1485417;	E1N1480248;	E1N1436314;	E1N1452988;
E1N1448268;	E1N1427465;	E1N12A2643;	E1N1325138;	E1N2220599;	E1N12A2643.

Tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo ir situacijos išsprendimo abiem pusėms palankiausiu būdu.