

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES PAKEITIMO NR. 2 /FM-26

DĖL PROJEKTO „INVESTICIJOS Į ŽUVININKYSTĖS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽUVIVAISOS SKYRIAUS BEI VIDAUS VANDENŲ IR AKVAKULTŪROS SYRIAUS POSKYRIUS, SKATINANT GERESNĮ ŽUVININKYSTĖS IŠTEKLIŲ IŠSAUGOJIMĄ (PROJEKTO NR. 3KOL3-0-12-01)“ – INKUBATORIAUS, VINKŠNŲ G. 6, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO

2015 m. vasario 27 d, Vilnius


Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti institucija, juridinio asmens kodas 188752740, kurios registruota buveinė yra J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, duomenys apie instituciją kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo, atliekančio direktoriaus funkcijas Aido Adomaičio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. 3P-120 „Dėl pavedimo atlikti funkcijas“ (toliau – „**Užsakovas**“), ir

UAB „Irdaiva“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 300122690, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo Vito Lopinio, veikiančio (-ios) pagal 2014 – 05 – 05 įgaliojimą Nr. 235 (toliau – „**Rangovas**“),

Toliau abu kartu vadinama – „**Šalys**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalis**“

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- A. Rangovas ir Užsakovas 2014 m. gegužės 9 d. sudarė Sutartį dėl projekto „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvivaissos skyriaus bei vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą (projekto Nr. 3KOL3-0-12-01)“ – inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo Nr. F11-66 (toliau – „**Sutartis**“);
- B. Atlikęs dalį darbų pagal Sutartį Rangovas 2014 m. birželio 25 d. raštu Nr. 1453 informavo Užsakovą apie techninio projekto neatitikimus, dėl kurių negalima toliau vykdyti Sutartyje numatytų darbų bei paprašė patikslinti Techninį projektą parengiant projektinius sprendinius tinkamam darbų atlikimui;



- C. Užsakovas, atsižvelgęs į paaiškęusias aplinkybes, 2014 m. rugpjūčio 20 d. sudarė sutartį Nr. F11-132 su UAB „Investicijų vizija“ dėl techninio projekto pakeitimo, kurios pagrindu buvo patikslintas techninis projektas ir parengta jo A laidos dokumentacija;
- D. 2014 m. rugsėjo 16 d. Užsakovas perdavė Rangovui pakeistą Inkubatoriaus rekonstrukcijos Vinkšnų g. 6, Vilniuje techninio projekto (0 laidos komplekso Nr. 2008.8T-30-01-TP, projektuotojas Alytaus statybos koncernas) A laidos dokumentaciją;
- E. Susipažinęs su pateiktais dokumentais Rangovas informavo Užsakovą, kad techninio projekto A laidos Elektrotechnikos dalyje atsirado pirkimo metu nenumatytų papildomų darbų, kurie yra būtini tinkamam statybos darbų užbaigimui, o pakeitus techninio projekto Apsauginės signalizacijos ir ryšių dalį atsirado nevykdomų darbų, kurie įtraukti į Sutartį (Rangovo 2015 m. vasario 9 d. raštas Nr. R17-1621).
- F. Projekto „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žuvivaisos skyriaus bei vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą (projekto Nr. 3KOL3-0-12-01)“ – inkubatoriaus, Vinkšnų g. 6, Vilniuje, rekonstravimo darbų pirkimo darbo grupės 2015 m. vasario 4 d. posėdyje (2015-02-04 protokolas Nr.1) nutarta atsisakyti į Sutartį su Rangovu įtraukto vandentiekio sistemos vandens nugeležinimo filtro, kadangi pagal Sutartį nupirkta filtru neatitinka pakeisto techninio projekto (A laidos) Vandentiekio ir nuotekų dalies specifikacijoje šiai įrangai keliamų reikalavimų.
- G. Gavęs Rangovo raštą Užsakovas 2015 m. vasario 11 d. raštu Nr. R18 - 170 (14.11) kreipėsi į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos prašydamas pritarimo vykdomų darbų ir įsigijamos įrangos pakeitimams atlikti ir papildomiems darbams pirkti.
- H. Šalys sutaria, kad dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių tinkamam Sutarties įvykdymui pagal aktualų techninį projektą yra būtina atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų;
- susitarė ir sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo Nr. 2 (toliau – „**Susitarimas**“) ir susitarė:

1. Atsisakyti pagal Sutartį šių darbų, ir atitinkamai pakeisti darbų grupių kainas Žiniaraštyje (veiklų sąrašė) pateikiamame priede Nr. 1:

1.1. Apsauginės signalizacijos ir ryšių įrengimo darbų, nurodytų šio Susitarimo priede Nr. 2 (Nevykdomų darbai. Apsauginė signalizacija ir ryšiai lokalinė sąmata), kurių sutartinė kaina 11 264,51 Lt (be PVM), (3.262,43 Eurai be PVM);



- 1.2. Vidaus vandentiekio vandens nugeležinimo filtro įrengimo darbų, nurodytų šio Susitarimo priede Nr. 3 (Nevykdomi darbai. Vidaus vandentiekis lokalinė sąmata), kurių sutartinė kaina 4 250 Lt (be PVM) (1.230,89 Eurai be PVM).
2. Pakeisti Sutarties 9.1. punktą sumažinant Sutarties kainą iki 2.676.982,63 Lt (du milijonai šeši šimtai septyniasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du litai 63 centai) (775.307,76 Eurai) ir 562.166,35 Lt (penki šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši litai 35 centai) (162.814.63 Eurai) PVM litų. Bendra Sutarties kaina su PVM yra 3.239.148,98 Lt (trys milijonai du šimtai trisdešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt aštuoni litai 98 centai) (938.122,39 Eurai, Devyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas dvidešimt du Eurai 39 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną egzempliorių Užsakovui ir Rangovui.
4. Susitarimo pakeitimas įsigalioja nuo momento, kai jį pasirašo abi Šalys, ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
5. Šalys pripažįsta, jog prieš pasirašydamos šį Susitarimą, susipažino su visu jos turiniu ir vienodai suprato visas jo sąlygas, Susitarimas atitinka kiekvienos Šalies valią bei ketinimus.
6. Visi Šalių ginčai, kylantys iš dėl šio Susitarimo sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, yra sprendžiami Šalių tarpusavio derybose, o nepavykus susitarti tokiu būdu, bet kuri Šalis gali perduoti ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos teisę.

Rangovas:

UAB „Irdaiva“
Savanorių g. 176, LT-03154, Vilnius
Įmonės kodas: 300122690
PVM mokėtojo kodas: LT100001763917
Tel. +370 5 2 38 8894
Faks. +370 5 2 38 89 68
El. paštas: info@irdaiva.lt
A. s. LT557044060004945429
Bankas SEB bankas

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopins

(vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Užsakovas:

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius
Įmonės kodas: 188752740
PVM mokėtojo kodas: LT100001121512
Tel. +370 5 2 391175
Faks. +370 5 2 391176
El. paštas: info@zuv.lt
A.s. LT464010042400010026
Bankas DNB bankas


Žuvininkystės tarnybos prie LR ŽŪM
direktoriaus pavaduotojas, atstovaujantis
tarnybos direktoriaus funkcijas


(vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Tarptautinių reikalų ir šėkės skyriaus
vyriausioji specialistė

Danutė Grinevičienė

Bendrojo reikalų skyriaus
vedėjas/pavaldintojas

Gediminas Golcevas

Žuvivaisos skyriaus
Trakų Vokės poskyrio vedėjas

Jonas Basukonis

ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS)

Eil. Nr.	Darbų etapų pavadinimai/ darbų grupių pavadinimai/ įrangos pavadinimai	Kiekvieną mėnesį nuo darbų pradžios planuojamų atlikti statybos darbų pagal jų grupės dalis procentais nuo bendros darbų grupės vertės/ planuojami įrangos pristatymo terminai mėnesiais nuo darbų pradžios (pildo rangovas)										Garantinis terminas įrangai (ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai)	Kaina, Lt be PVM	PVM, Lt	Kaina Lt, su PVM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	I etapo statybos darbai	I etapo statybos darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per du mėnesius nuo darbų pradžios										Nepildyti			
1.1.	Technologiniai vamzdynai ir armatūra								X			Nepildyti			
1.2.	Dujinė katilinė								X			Nepildyti			
1.3.	Vidaus vandentiekis								X			Nepildyti			
1.4.	Vidaus buities nuotekos								X			Nepildyti			
1.5.	Šildymas	10							X			Nepildyti	3.600,00	756,00	4.356,00
1.6.	Vėdinimas								X			Nepildyti			
1.7.	Elektrotechnika								X			Nepildyti			
1.8.	Apsauginė signalizacija ir ryšiai								X			Nepildyti			
1.9.	Automatika								X			Nepildyti			
1.10.	Vidaus dujotiekis								X			Nepildyti			
1.11.	Lauko vandentiekis		100						X			Nepildyti	85.000,00	17.850,00	102.850,00
1.12.	Lauko buities nuotekos		100						X			Nepildyti	20.000,00	4.200,00	24.200,00
1.13.	Lauko lietaus nuotekos		100						X			Nepildyti	18.000,00	3.780,00	21.780,00
1.14.	Statybos darbai tarp ašių 1 – 3, A-G	37							X			Nepildyti	85.500,00	17.955,00	103.455,00
1.15.	Rekonstrukcijos darbai tarp ašių 3 – 7, A-H	31	16						X			Nepildyti	230.000,00	48.300,00	278.300,00
1.16.	Trinkelų nuogrinda								X			Nepildyti			
1.17.	Remonto darbai	50							X			Nepildyti	6.000,00	1.260,00	7.260,00
1.18.	Pėsčiųjų takai								X			Nepildyti			
1.19.	Privažiavimai, parkavimo aikštelė								X			Nepildyti			
1.20.	Aptverimas	20	40						X			Nepildyti	276.000,00	57.960,00	333.960,00

2.	III etapo statybos darbai	III etapo statybos darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per septynis mėnesius nuo darbų pradžios										Nepildyti				
							20	20								
2.1.	Technologiniai vamzdynai ir armatūra											Nepildyti	100.000,00	21.000,00		121.000,00
2.2.	Dujinė katilinė									60		Nepildyti	18.600,00	3.906,00		22.506,00
2.3.	Vidaus vandentiekis						66					Nepildyti	8.500,00	1.758,00		10.258,00
2.4.	Vidaus buities nuotekos						50					Nepildyti	3.950,00	829,5		4.779,50
2.5.	Šildymas							50				Nepildyti	18.000,00	3.780,00		21.780,00
2.6.	Vėdinimas								50			Nepildyti	20.000,00	4.200,00		24.200,00
2.7.	Elektrotechnika						25	25				Nepildyti	97.500,00	20.475,00		117.975,00
2.8.	Apsauginė signalizacija ir ryšiai									42	31	Nepildyti	17.500,00	3.675,00		21.175,00
2.9.	Automatika											Nepildyti				
2.10.	Vidaus dujotiekis									100		Nepildyti	8.000,00	1.680,00		9.680,00
2.11.	Lauko vandentiekis											Nepildyti				
2.12.	Lauko buities nuotekos											Nepildyti				
2.13.	Lauko lietaus nuotekos											Nepildyti				
2.14.	Statybos darbai tarp ašių 1 – 3, A-G						24	28				Nepildyti	119.350,00	25.063,50		144.413,50
2.15.	Rekonstrukcijos darbai tarp ašių 3 – 7, A-H						21	14				Nepildyti	169.001,22	35.490,26		204.491,48
2.16.	Trinkelų nuogrinda									100		Nepildyti	7.430,43	1.560,39		8.990,82
2.17.	Remonto darbai							50				Nepildyti	6.000,00	1.260,00		7.260,00
2.18.	Pėsčiųjų takai											Nepildyti				
2.19.	Privaziavimai, parkavimo aikštelės											Nepildyti				
2.20.	Aptvėrimas						32			8		Nepildyti	184.000,00	38.640,00		222.640,00
3.	III etapo statybos darbai	III etapo statybos darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo darbų pradžios										Nepildyti				
3.1.	Technologiniai vamzdynai ir armatūra					30				10	5	Nepildyti	150.000,00	31.500,00		181.500,00
3.2.	Dujinė katilinė									20		Nepildyti	12.400,00	2.604,00		15.004,00
3.3.	Vidaus vandentiekis					34						Nepildyti	4.250,00	892,50		5.142,50
3.4.	Vidaus buities nuotekos					25					25	Nepildyti	3.950,00	829,5		4.779,50
3.5.	Šildymas									20	20	Nepildyti	14.400,00	3.024,00		17.424,00
3.6.	Vėdinimas									25		Nepildyti	20.000,00	4.200,00		24.200,00
3.7.	Elektrotechnika									14	25	Nepildyti	97.500,00	20.475,00		117.975,00
3.8.	Apsauginė signalizacija ir ryšiai										27	Nepildyti	6.235,49	1.309,45		7.544,94
3.9.	Automatika										100	Nepildyti	45.000,00	9.450,00		54.450,00

3.10.	Vidaus dujotiekis									X	Nepildyti			
3.11.	Lauko vandentiekis									X	Nepildyti			
3.12.	Lauko buities nuotekos									X	Nepildyti			
3.13.	Lauko lietaus nuotekos									X	Nepildyti			
3.14.	Statybos darbai tarp ašių 1 – 3, A-G						6	5		X	Nepildyti	23.585,13	4.952,88	28.538,01
3.15.	Rekonstrukcijos darbai tarp ašių 3 – 7, A-H						12	6		X	Nepildyti	87.299,78	18.332,95	105.632,73
3.16.	Trinkelinių nuogrinda									X	Nepildyti			
3.17.	Remonto darbai									X	Nepildyti			
3.18.	Pėsčiųjų takai									X	Nepildyti			
3.19.	Privaziavimai, parkavimo aikštelė									X	Nepildyti			
3.20.	Aptvėrimas									X	Nepildyti			

Iš viso (bendra statybos darbų kaina):

[illegible]

4.12.	UV filtras (lempa) 1 lempa ne mažiau 420W, žemo slėgio. Su atsarginių lempų ir kvarcinių vamzdžių komplektu. 2 komplektai								100	X	24	108.646,28	22.815,72	131.462,00	
4.13.	UV filtras (lempa) 1 lempa ne mažiau 220W, žemo slėgio. Su atsarginių lempų ir kvarcinių vamzdžių komplektu. 1 komplektas								100	X	24	19.234,71	4.039,29	23.274,00	
4.14.	Debitometras. 6 komplektai								100	X	24	24.090,08	5.058,92	29.149,00	
4.15.	Degunies generatorius Kolektuojamas su: suspausto oro (500 l) rezervuaru ir deguonies (300 l) rezervuaru; trimis deguonies srauto reguliatoriais; trimis deguonies įterpimo į vandenį įrenginiais. 1 komplektas								100	X	24	82.495,87	17.324,13	99.820,00	
4.16.	Hidroįtvaras 8 komplektai									X					
Iš viso (bendra technologinės įrangos kaina):												678.230,58	142.428,42	820.659,00	
5.	Technologinės įrangos montavimo ir paleidimo darbai	Technologinės įranga turi būti sumontuota ir paleista ne vėliau kaip per 10 mėn. nuo darbų pradžios.									Nepildyti		32.200,00	6.762,00	38.962,00
Iš viso (BENDRA PASIŪLYMO KAINA):												2.676.982,63	562.166,35	3.239.148,98	
Iš viso (BENDRA PASIŪLYMO KAINA) Eurais:												775.307,76	162.814,63	938.122,39	

Rangovas:

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Vitas Lopinys



Žuvivaisos skyriaus
Trakų Vokės poskyrio vedėjas

Jonas Pašukonis

SUDERINTA: 13,630 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 02 MĖN. 27 D.




2015-02-27 susitarimo Nr. 2/FM-26
dėl sutarties Nr. F11-66 pakeitimo
2 priedas

SUDERINTA: 13,630 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 02 MĖN. 27



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė: 5 ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Objektas: 1 INKUBATORIAUS REKONSTRUKCIJA VINKŠNŲ G. 6, VILNIUS

Žiniaraštis: Nėvykdomi darbai. Apsauginė signalizacija ir ryšiai

Iš viso -13.630,06 Lt
-3.947,54 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su prisk.			Iš viso
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N50-303	Apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	-1	-56,91	0,00	0,00	-56,91
2	DDDD	Centralė	kompl	-1	0,00	-839,97	0,00	-839,97
3	N50-312	Apsauginės signalizacijos centralės 8 zonų išplėtimo modulio montavimas	vnt.	-1	-47,43	0,00	0,00	-47,43
4	DDDD	Išplėtimo modulis	vnt	-1	0,00	-472,47	0,00	-472,47
5	N50-329	Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	-2	-11,92	-1,64	-0,40	-13,96
6	N50-329p	Korpusas prietaisams	vnt.	-2	0,00	-157,46	0,00	-157,46
7	N21-468	Akumuliatoriaus montavimas	vnt.	-1	-47,58	-0,69	0,00	-48,27
8	N21-468p	Akumuliatorius	vnt.	-1	0,00	-52,48	0,00	-52,48
9	N50-272	Judesio apsauginės signalizacijos davikliai	vnt.	-7	-186,97	-0,14	0,00	-187,11
10	N50-315p	Jutiklis	vnt.	-7	0,00	-330,68	0,00	-330,68
11	N50-319	Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	-4	-30,32	0,00	0,00	-30,32
12	N50-319p	Magnetiniai kontaktai	vnt.	-4	0,00	-41,96	0,00	-41,96
13	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	-2	-24,16	-1,64	-0,40	-26,20
14	N50-311p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-2	0,00	-167,96	0,00	-167,96

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopins

15	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	-2	-17,44	0,00	0,00	-17,44
16	N50-324p	Signalinis, garsinis įrenginys vidinis	vnt.	-2	0,00	-104,96	0,00	-104,96
17	N50-303	Kabelio apsaugos valdiklio montavimas	vnt.	-4	-227,69	-6,55	-1,68	-235,92
18	N50-303p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-4	0,00	-629,92	0,00	-629,92
19	N50-210	Perimetro apsaugos kabelių komplektas	vnt.	-4	-849,29	-354,59	-60,48	-1264,36
20	N50-210p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	-4	0,00	-661,44	0,00	-661,44
21	N34-183	Kabinamų laidų tvirtinant prie kronšteinų	vnt.	-100	-1060,50	-262,50	0,00	-1323,00
22	N50-327	Aliarmo sirenos, blykstės su rezerviniu matinimu montavimas išorėje	vnt.	-1	-19,07	-2,46	-0,50	-22,03
23	N50-327p	Maitinimo šaltinis	vnt.	-1	0,00	-99,73	0,00	-99,73
24	N50-366	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas medine siena, tvirtinant apkabėlėmis	100 m	-5	-322,80	0,00	0,00	-322,80
26	DDDD	kabelis 6x0,22	vnt.	-250	0,00	-340,00	0,00	-340,00
27	DDDD	Kabelis 3x1,5	vnt.	-20	0,00	-26,00	0,00	-26,00
28	DDDD	Kabelis 4x0,5	vnt.	-50	0,00	-46,50	0,00	-46,50
29	DDDD	UTP Kabelis	vnt.	-100	0,00	-165,00	0,00	-165,00
30	DDDD	UTP Kabelis lauko s.	vnt.	-250	0,00	-472,50	0,00	-472,50
31	DDDD	Kabelis 2x1	vnt.	-250	0,00	-242,50	0,00	-242,50
32	N21-146	Iki 50 mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas	100 m	-4	-1483,15	-206,29	0,00	-1689,44
33	DDDD	Vamzdis	vnt.	-400	0,00	-632,00	0,00	-632,00
34	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	-4	-44,07	-3,28	-0,81	-48,16
35	N50-333p	Rezervinis maitinimo šaltinis	vnt.	-4	0,00	-188,92	0,00	-188,92
36	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	-4	-10,89	-0,92	-0,23	-12,04
37	DDDD	Priešgaisrinis dūminis jutiklis	vnt.	-3	0,00	-141,69	0,00	-141,69
38	DDDD	Dujų nuotekio jutiklis	vnt.	-1	0,00	-104,98	0,00	-104,98
Iš viso #1					-4335,85	-5447,38	-64,50	-11.264,51 Lt
PVM					21%			-2.365,55 Lt
Iš viso #2								-13.630,06 Lt

Sudarė: *Vyresnioji inžinierė*
Edita Daukantienė

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____




Žuvivaisos skyrius
Trakų Vokės poskyrio vedėjas

Jonas Pašukonis



SUDERINTA: 5142 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 02 MĖN. 27 D.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopinys



2015-02-27 susitarimo Nr.2 /F11-26
dėl sutarties Nr. F11-66 pakeitimo
3 priedas

TVIRTINU: 5142 TUKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2015 M. 02 MĖN. 27 D.

amžbos prie LR ŽŪK
direktoriaus pavaduotojas, atliekantis
amžbos direktoriaus funkcijas
Vytautas Adomaitis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2014.03 kainas

Statinių grupė **5 ŽUVININKYSTĖS TARNYBA PRIE LR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS**

Statinyss **1 INKUBATORIAUS REKONSTRUKCIJA VINKŠNŲ G. 6, VILNIUS**

Žiniaraštis **9 Nevykdomi darbai. Vidaus vandentiekis**

Suma žiniaraščiui -5142,50 Lt (-1489.37 EUR)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandaus vandentiekis						
1	FILTR	Vandens nugeležinimo filtras	kompl.	1,0	- 4250,0	- 4250,0
		Skyriuje 1				- 4250,0
		Žiniaraštyje 9				- 4250,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 892,5
		Iš viso žiniaraštyje 9				- 5142,5

Sudarė :

/Pavardė/

Vyresnioji inžinierė
Edita Daukantiene

Generalinio direktoriaus pavaduotojas
Vitas Lopinys

Žuvivaisos skyriaus
Trakų Vokės poskyrio vedėjas

Jonas Pašukonis