

**SUSITARIMAS DĖL PROJEKTO „KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS DIAGNOSTIKOS
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“,
PROJEKTO KODAS VP3-2.1-SAM-10-V-01-110,
FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES
PAKEITIMO**

2015 m. lapkričio 25 d. Nr. 2 SUT-15-2874
Vilnius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), atstovaujama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kanclerio Gedemino Aleksonio, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-492 suteiktus įgaliojimus,

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija), atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Linos Čepokienės, veikiančios pagal viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2008 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 2008/8-41 (kartu su 2015 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 2015/8-186) suteiktus įgaliojimus, ir

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Projekto vykdytojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų įstatus,

toliau – Šalys,

atsižvelgdamos į Projekto vykdytojo 2015 m. spalio 28 d. raštu Nr. S-(1.18)-14084 pateiktą prašymą pakeisti projekto „Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“, projekto kodas VP3-2.1-SAM-10-V-01-110 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Sutartis), ir

vadovaudamosi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), 170.1 papunkčiu, bei Sutarties bendrųjų sąlygų 10.4.1 papunkčiu,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria pakeisti Sutartį ir:

1.1. išdėstyti Sutarties specialiujų sąlygų 3.2 punktą taip:

„3.2. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. lapkričio 30 d.“;

1.2. išdėstyti Sutarties specialiujų sąlygų 4.2.2 punktą taip:

„4.2.2. įgyvendinęs Projekto veiklas, Projekto vykdytojas per 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau nei iki 2015 m. gruodžio 30 d., turi pateikti Įgyvendinančiajai institucijai galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą ir galutinį mokėjimo prašymą“;

1.3. išdėstyti Sutarties 1 priedo 6 punktą taip:

„6. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)	24
---	----

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo dienos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					13-12	14-01	14-02	14-03	14-04	14-05	14-06	14-07
1.	1.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti Klinikinės laboratorijos pastatą	Taip	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	1.1.2. Tobulinti klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikaciją	Ne	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	1.1.3. Tobulinti teisinę bazę, parengiant rekomendacijas dėl paslaugų teikimo standartų laboratorinius tyrimus ir kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms	Ne	2013-12	2015-11	X	X	X	X	X	X	X	X

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo dienos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					14-08	14-09	14-10	14-11	14-12	15-01	15-02	15-03

1.	1.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti Klinikinės laboratorijos pastatą	Taip	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	1.1.2. Tobulinti klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikaciją	Ne	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	1.1.3. Tobulinti teisinę bazę, parengiant rekomendacijas dėl paslaugų teikimo standartų laboratorinius tyrimus ir kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms	Ne	2013-12	2015-11	X	X	X	X	X	X	X	X

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki sutarties pasirašymo dienos	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas							
					15-04	15-05	15-06	15-07	15-08	15-09	15-10	15-11
1.	1.1.1. Suprojektuoti ir pastatyti Klinikinės laboratorijos pastatą	Taip	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	
2.	1.1.2. Tobulinti klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikaciją	Ne	2013-12	2015-10	X	X	X	X	X	X	X	
3.	1.1.3. Tobulinti teisinę bazę, parengiant rekomendacijas dėl paslaugų teikimo standartų laboratorinius	Ne	2013-12	2015-11	X	X	X	X	X	X	X	X

tyrimus ir kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

“


2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo visos Šalys, ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis bus nutraukta.


3. Susitarimas sudarytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių parašai


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos kancleris

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo
agentūros direktoriaus pavaduotoja


(parašas)
Gedeminas Aleksonis


(parašas)
Lina Čepokienė

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų generalinis
direktorius


(parašas)
Renaldas Jurkevičius

Direktorė valdymui ir plėtrai
dr. Daiva Pentiokinienė

Direktorius ekonomikos
ir infrastruktūrai
prof. habil. dr.
Antanas Grebliūnas

Teisės tarnybos vadovė
Aušra Janšiejūtė

Projektų koordinavimo
tarnybos vadovė
Daiva Tivaitis