

SUSITARIMAS
DĖL 2016 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUTARTIES NR. VPS-122 PAKEITIMO

2018 m. kovo 26 d. Nr. 1/VPS-32
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras, Paslaugų gavėjas), juridinio asmens kodas 124110246, buveinė Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, atstovaujama l. e. direktoriaus pavaduotojo Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas, atliekančios direktoriaus funkcijas, Ievos Tarailienės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 1P-142 „Dėl pavedimo atlikti valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus funkcijas“, ir **UAB „E. Ana“ (toliau – Paslaugų teikėjas)**, juridinio asmens kodas 124259838, buveinė Vinco Kudirkos g. 7, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Liudo Šakinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus. UAB „E. Ana“ atstovauja ūkio subjektų grupę – UAB „E. Ana“, UAB „Solver“ ir UAB „E-Projects“, veikiančią 2016 m. kovo 10 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau kiekviena atskirai vadinama „Šalimi“, o abi kartu – „Šalimis“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2016 m. rugpjūčio 2 d. sudarė Viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VPS-122 dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) modernizavimo (toliau – Sutartis);

- Paslaugų teikėjas 2018 m. vasario 17 d. pateikė siūlymą dėl Sutarties pratęsimo, kuriame nurodė, kad šiuo metu vykdo Sutartį, kurios 1 priedo „Techninė specifikacija“ 83.6.2, 83.6.3, 83.6.5, 83.7, 86.1.1, 87.1, 87.2, 88.1, 88.2 papunkčiuose numatytų reikalavimų įvykdymas susietas su projektu „Modernizuojamo GR sąsajų su ADIS, UR ir VRIS CDB sukūrimas“ (toliau – Projekto antra dalis), o šiuo metu Projekto antra dalis nepradėta įgyvendinti, todėl įgyvendinti Sutartį iki 2018 m. balandžio 2 d., kaip tai numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje, nėra galimybės;

- po Techninėje specifikacijoje numatyto projektavimo etapo pabaigos buvo pakeisti ir priimti svarbūs teisės aktai, tiesiogiai susiję su modernizuojamu registru ir kompiuterizuojama sistemų veiklos sritimi, be kurių įgyvendinimo negalima pasiekti Sutarties tikslų ir kurie turi įtakos Sutarties įvykdymo terminams:

1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“, įsigaliojo 2017-01-01;

2) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“, įsigaliojo 2017-01-01;

3) Lietuvos Respublikos 2017 m. gruodžio 21 d. gyvenamosios vietos deklaratavimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, įsigaliojo 2018-01-01;

4) valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaratavimo taisyklių patvirtinimo“, įsigaliojo 2018-01-20;

5) valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, įsigaliojo 2018-01-13;

- užbaigti Sutarties darbų iki 2018-04-02, kaip tai numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje (per 20 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos), nėra galimybės, nes:

1) Techninėje specifikacijoje numatytus bandomosios eksploatacijos ir mokymo etapus įgyvendinti įmanoma tik įgyvendinus Projekto antrą dalį „Modernizuojamo GR sąsajų su ADIS, UR ir VRIS CDB sukūrimas“;

2) Projekto antros dalies įgyvendinimo terminai vėlesni nei Sutarties įgyvendinimo terminai ir dėl nenumatytų aplinkybių užtrukusios pakartotinės viešojo pirkimo procedūros;

konstatuodamos susidariusią Sutarties vykdymo situaciją, nustato, kad:

- rezultatai, susiję su Projekto antros dalies kūrimo (konstravimo), priėmimo testavimo ir diegimo testavimo aplinkoje etapais, įgyvendinami vadovaujantis Paslaugų teikėjo parengta ir suderinta abiejų Projekto dalių tarpusavio integracijos specifikacija (2017-01-18 pakeitimo paraiška Nr. GRM_PPF_1, patvirtinta PPK 2017-07-14);

- Techninėje specifikacijoje numatytame priėmimo testavimo etape integracijos išbandomos su testavimo duomenimis ir imitacinėmis aplinkomis, kurios turi būti papildomai specifikuotos ir sukurtos;

- prieš pradedant Techninėje specifikacijoje numatytą bandomosios eksploatacijos etapą kartu su Projekto antros dalies bandomąja eksploatacija, prireikus, pagal susiderintus integracijos specifikacijos pakeitimus būtina atlikti integracijų pakeitimus, juos įdiegti ir įvykdyti pakartotinę integracijų testavimą;

- Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte nurodytas asmuo, įgaliotas spręsti su Sutarties vykdymu susijusius klausimus, Paslaugų gavėjo vardu – Indraja Elžbieta Germanaitė negali vykdyti šių funkcijų, nes nutraukė darbo santykius su Registrų centru ir atsirado būtinybė keisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte nurodytą darbuotoją.

siekdamos pagrindinio Sutarties įgyvendinimo tikslo ir vadovaudamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 2.5 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti vieną kartą pratęstas ne ilgesniam kaip 4 (keturių) mėnesių terminui esant Sutarties 2.5 papunktyje nurodytoms aplinkybėms, taip pat Sutarties 7.5 papunkčiu, Sutarties bendrųjų sąlygų 18 skyriaus nuostatomis bei Sutarties Techninės specifikacijos 3 ir 4 punktais, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo sutaria:

1. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip: „Sutarties įgyvendinimo terminas – 24 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos“. Laikytis likusių etapų (mokymų ir bandomosios eksploatacijos) rezultatų įgyvendinimo terminų, nurodytų Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 8.19 papunktyje „Sutarties įgyvendinimo terminai“.

2. Pakeisti Sutarties 1 priedo „Techninė specifikacija“ 8.19 papunktyje „Sutarties įgyvendinimo terminai“ nurodytą 4 projekto įgyvendinimo etapo „Kūrimas (konstravimas)“ terminą ir išdėstyti jį taip: „Etapo rezultatai turi būti pasiekti ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo projektavimo etapo pabaigos. <...>“, o 11 lentelės eilutę „Viso Projekto metu“ išdėstyti taip: „Visų paslaugų suteikimo trukmė ne ilgesnė nei 24 mėnesiai nuo paslaugų sutarties įsigaliojimo dienos“.

3. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 6.1. punkte nurodytą Paslaugų gavėjo nurodytą asmenį už Sutarties vykdymą iš Indraja Elžbieta Germanaitė į Vytautas Kubertavičius ir išdėstyti jį taip: „6.1. Vytautas Kubertavičius, adresas – Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, telefonas – (8 5) 236 4571, faksas (8 5) 271 8311, el. paštas – Vytautas.Kubertavicius@registrucentras.lt.“

4. Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kaip numatyta Sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 papunktyje, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos su atitinkamai pakoreguotu Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminu.

5. Šiame Susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas.

6. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis bus nutraukta.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Paslaugų gavėjo vardu:

Valstybės įmonė Registrų centras

Adresas Vinco Kudirkos g. 18-3,
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8202
Faksas (8 5) 268 8311
El. paštas info@registrucentras.lt
Juridinio asmens
kodas 124110246
PVM mokėtojo
kodas LT241102419
A. s. LT944010042400050387
Bankas Luminor Bank, AB

L. e. direktoriaus pavaduotojo
Juridinių asmenų registrai ir
rinkodarai pareigas, atliekanti
direktoriaus funkcijas
Ieva Tarailienė



Paslaugų teikėjo vardu:

UAB „E. Ana“

Adresas V.Kudirkos g. 7,
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 2139 526
Faksas
El. paštas office@eana.lt
Kodas 124259838
PVM mokėtojo
kodas LT242598314
A. s. LT114010049500238578
Bankas Luminor Bank, AB

Direktorius
Liudas Šakinis



Manjė Norkienė
GRD 16 2018-03-26

Registrų integracijos departamento
Registrų ir informacinių sistemų
skyriaus vedėjas
Vytautas Kubertavičius
2018-03-23

Viešųjų pirkimų ir turto
administravimo skyriaus vedėja-
juriskontrolė
Dalia Zaldytė

V. Šachov
Dalia Zaldytė
2018-03-23

Finansų apskaitos ir
skyriaus vedėjos pavaduotoja
Gintautas Vitkelis

Egidija Maleckienė

2018-03-23

Viešųjų pirkimų ir turto administravimo
skyriaus vyriausioji specialistė

Vaida Klimaitė
2018-03-23

Manjė Norkienė
Direktoriaus pavaduotojas
Nekilnojamojo turto kadastrui ir registrai

Juridinio skyriaus
vyriausioji juriskonsultė
Alicja Nekrošienė
2018-03-23