

SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2016 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUTARTIES NR. VPS-122 PAKEITIMO IR STABDYMO

2018 m. liepos 27 d. Nr. *VPS-91A*
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Paslaugų gavėjas), juridinio asmens kodas 124110246, buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės įmonės Registrų centro įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 3-581 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro įstatų naujos redakcijos tvirtinimo“, ir

UAB „E. Ana“ (toliau – Paslaugų teikėjas), juridinio asmens kodas 124259838, buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 7, Vilnius, veikianti 2016 m. kovo 10 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu už ūkio subjektų grupę (UAB „E. Ana“, UAB „Solver“ ir UAB „E-Projects“), atstovaujama direktoriaus Liudo Šakinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kiekviena atskirai vadinama „Šalimi“, o abi kartu – „Šalimis“,

atsižvelgdamos į ypatingai svarbias Sutarties vykdymo aplinkybes, būtent, kad:

- Šalys 2016 m. rugpjūčio 2 d. sudarė Viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. VPS-122 dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir metrikacijos paslaugų informacinės sistemos (MEPIS) modernizavimo (toliau – Sutartis);

- Šalys 2018 m. kovo 26 d. sudarė Sutarties terminų pratęsimo susitarimą Nr. 1/VPS-32, kuriuo nukėlė Sutarties galutinį terminą maksimaliam leistinam 4 (keturių) mėnesių terminui pagal Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.5 papunktį iki 2018 m. rugpjūčio 2 d.;

- Sutarties galutinių tikslų pasiekimas susijęs su projekto „Modernizuojamo Gyventojų registro sąsajų su Asmens dokumentų išrašymo (ADIS), Užsieniečių registro (UR) ir Vidaus reikalų (VRIS CDB) informacinių sistemų sukūrimas“ (toliau - Projekto antra dalis) įgyvendinimu, todėl vėluojant Projekto antros dalies įgyvendinimui ir vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 11.4 papunkčio ir Projekto vykdymo reglamento 7.3 skyriaus nuostatomis, Sutarties vykdymo eigoje Šalys papildomai parengė, suderino ir patvirtino Projekto pirmos ir antros dalių tarpusavio integracijų specifikaciją, nekeičiant Sutarties pobūdžio ir kainos, ir kurios pagrindu realizavo integraciją;

- Projekto antros dalies pirkimo procedūros užsitęsė dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Paslaugų gavėjo. Neįvyko 3-ią kartą paskelbtas viešas pirkimas „Modernizuojamo Gyventojų registro sąsajų su Asmens dokumentų išrašymo (ADIS), Užsieniečių registro (UR) ir Vidaus reikalų (VRIS CDB) informacinių sistemų sukūrimas“, be kurio negalima tinkamai įgyvendinti Sutarties (atlikti bandomosios eksploatacijos gamybinėje aplinkoje su realiais duomenimis kartu su Projekto antros dalies modifikuota informacine sistema);

susitaria kad:

1. Siekdamas pagrindinio Sutarties įgyvendinimo tikslo ir vadovaudamasi Sutarties bendrųjų sąlygų 19.1 papunkčiu, esant įvardytoms svarbioms aplinkybėms, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas susitaria sustabdyti mokymų ir bandomosios eksploatacijos paslaugų teikimą iki Projekto antros dalies pagrindu sudarytoje sutartyje bus pasiekti pasirengimo atlikti bandomąją eksploataciją etapo rezultatai.

2. Prognozuojama Sutarties stabdymo trukmė – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo stabdymo dienos.



3. Sutarties „Priėmimo testavimo“ ir „Diegimas darbinėje (eksploatavimo) aplinkoje“ etapai turi būti užbaigti, ištaisytos testavimo metu nustatytos klaidos. Įsitikinus, kad „Priėmimo testavimo“ etapo tikslai yra pasiekti ir suteikta paslauga atitinka priėmimo testavimo kriterijus bei sistema įdiegta darbinėje aplinkoje, už atliktus darbus turi būti atsiskaityta.

4. Atsižvelgiant į tai, kad „Mokymo“ etapo paslaugos yra skirtos darbuotojų apmokymui dirbti su modernizuota Gyventojų registro sistema, kuri faktiškai pradės veikti ne anksčiau nei po 14 (keturiolikos) mėnesių, etapą „Mokymai“ yra tikslinga atlikti prieš pat „Bandomosios eksploatacijos“ etapą.

5. Projekto antros dalies techninėje specifikacijoje turi būti numatyta, kad įgyvendinant abiejų Projekto dalių integraciją, būtina vadovautis Paslaugų teikėjo parengta ir suderinta abiejų Projekto dalių tarpusavio integracijos specifikacija.

6. Projekto eigoje parengtų ir patvirtintų pakeitimų paraiškų registracijos Nr.: GRM_PPF_1, GRM_PPF_3, GRM_PPF_5, GRM_PPF_6, GRM_PPF_7 ir GRM_PPF_8 pagrindu įforminti Techninės specifikacijos punktų pakeitimai, neturint įtakos pagrindiniam Sutarties tikslui, nekeičiant bendros Sutarties kainos ir Sutarties pobūdžio (žiūr. 1 priedas „Projekto eigoje parengtos ir patvirtintos pakeitimų paraiškos“).

7. Techninės specifikacijos pakeitimais atsisakomos dalies reikalavimų paslaugų apimtį sumažėjimas Sutarties vykdymo eigoje kompensuojamas Paslaugų teikėjo papildomų reikalavimų įgyvendinimu, realizuojant techninės specifikacijos pakeitimus (pakeitimų paraiškos), kurie didina paslaugų apimtį.

Vadovaudamasi Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunkčiu, bendrųjų sąlygų 18.1 papunkčiu ir Techninės specifikacijos 4 punktu, Šalys sudaro susitarimą dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo sutaria:

1. Papildyti Sutarties specialiąsias sąlygas 1.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

„1.5. Paslaugos sudaro pirmąją Paslaugų gavėjo vykdomo „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“ investicinio projekto (toliau – Projektas) dalį.“

2. Papildyti Sutarties specialiąsias sąlygas 1.6 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„1.6. Projekto antros dalies įgyvendinimui Paslaugų gavėjas skelbs atskirą viešąją paslaugų pirkimą.“

3. Papildyti Sutarties specialiąsias sąlygas 2.7 papunkčiu ir išdėstyti jį taip:

„2.7. Paslaugos pagal Sutartį gali būti pilna apimtimi suteiktos ir pasiekti Sutarties tikslai tik įvykdžius etapą „Bandomoji eksploatacija“ kartu su Projekto antros dalies etapu „Bandomoji eksploatacija.“

4. Iš dalies pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedą „Paslaugų techninė specifikacija“, pakeičiant 70.5, 72.3.3, 79.12.13.7, 83.7, 86.1.1, 87.2, 88.1, 88.2, 89.2, 104.2, 107.1.3.1 papunkčius, 111 punktą ir 111.1 papunktį ir išdėstyti juos taip:

„70.5. IVN modernizavimo paslaugas, sukuriant atskirą komponentą, pasiekiamą iš Registrų centro svetainės autorizuotos srities, bei paslaugų apskaitą vykdant naudojantis RC PAS komponentu.“

„72.3.3. IVN sukuriant atskirą komponentą, pasiekiamą iš Registrų centro svetainės autorizuotos srities.“

„79.12.13.7. Kalendoriaus laikų rezervacija turi būti vykdoma neatsiejamai nuo prašymo registruoti santuoką registravimo bei santuokos projekto registravimo.“



„83.7. Anksčiau išvardytų integracijų kiekis, integracijų srautų apimtis bei kryptis Projekto vykdymo metu gali pakisti. Visi pakitimai turi būti įvertinti Diegėjo bei Perkančiosios organizacijos ir kartu priimti racionalūs pastarųjų sąsajų projektavimo sprendimai. Suderintų sprendimų pagrindu Diegėjas turi realizuoti sąsajas. Šioje specifikacijoje aprašyti bei schemose pavaizduoti GR sąsajų metodai yra preliminarūs.“

„86.1.1. ADGIS ir GR duomenų mainų realizacijos būdas bus nustatytas šio Projekto pirmos dalies diegėjui parengus ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus integracijų specifikacijas.“

„87.2. Diegėjas sąsajas sukurs pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.“

„88.1. Diegėjas turės sukurti GR-UR sąsają GR pusėje pagal Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą ir Perkančiosios organizacijos patvirtintą UR ir GR duomenų mainų organizavimo techninį sprendimą.“

„88.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.“

„89.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.“

„104.2. MEPIS turi pasiūlyti išsaugoti el. paslaugos gavėjo užpildytoje formoje nurodytus kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos Nr.) jo virtualaus adreso paskyroje ir automatizuotai užpildyti šiais duomenimis atitinkamus laukus pildant kitas elektroninių paslaugų užsakymo ar kitas formas. Asmens identifikacijai prisijungimo metu turi būti naudojami RC ASMENYS posistemės identifikatoriai.“

„107.1.3.1. Popierinį CBAĮ išrašą. Asmuo turi nurodyti CMS padalinį. Civilinės metrikacijos skyriai išrašų nesiuočia.“

„111. Diegėjas privalo bendradarbiauti ir kartu siekti pirkimo tikslo bei siekiamos būsenos įgyvendinimo kartu su Perkančiąja organizacija:

111.1. Diegėjas turi suderinti integracijų specifikaciją su Perkančiąja organizacija. Prireikus, Diegėjas privalo dalyvauti rengimo stadijoje (teikti informaciją, konsultuoti, dalyvauti Projekto susitikimuose ir pan.), taip pat pateikti atsiliepimą apie Projekto antros dalies teikėjo pateiktą abiejų Projekto dalių tarpusavio integracijos sprendimą.“

5. Iš dalies pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedą „Paslaugų techninė specifikacija“, panaikinant šiuos techninės specifikacijos papunkčius: 106.1.3, 106.2, 106.2.1, 108.1, 108.1.1, 108.1.2, 108.1.3, 108.1.4, 108.2, 108.2.1, kaip neatitinkančius teisės aktų nuostatomis.

Vadovaudamosi Sutarties bendrųjų sąlygų 19.1 papunkčiu, Šalys taip pat susitaria dėl Sutarties stabdymo sąlygų:

6. Sutarties mokymo ir bandomosios eksploatacijos paslaugos stabdomos **nuo 2018 m. liepos 30 d.**

7. Prieš pradedant Sutarties Techninėje specifikacijoje numatytą „Bandomosios eksploatacijos“ etapą kartu su Projekto antros dalies bandomąja eksploatacija, prireikus, pagal susiderintus integracijos specifikacijos pakeitimus Paslaugų teikėjas atlieka integracijų pakeitimus, įdiegia ir įvykdo integracijų testavimą kartu su Projekto antros dalies teikėju, pakartotinai atlieka duomenų iš iki tol eksploatuoto Gyventojų registro įkėlimą į modernizuotą Gyventojų registrą bei MGVDIS informacinę sistemą.



8. Paslaugų teikimas pagal Sutartį atnaujinamas Paslaugų gavėjo raštu, kuris pateikiamas Paslaugų teikėjui ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, nurodant numatomą Paslaugų teikimo atnaujinimo datą.

9. „Mokymų“ etapo vykdymas atliekamas, po to kai Paslaugų teikėjui raštu pranešama apie paslaugų teikimo atnaujinimo terminą.

10. Paslaugų teikimo atnaujinimui po stabdymo numatomas ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų terminas. Šis terminas skirtas Sutarties darbų atnaujinimui ir pakeitimams, susijusiems su Projekto dalių tarpusavio integracijos pokyčiais ir jų testavimui.

11. Paslaugų teikėjo pateiktas Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką, įskaitant ir stabdymo laiką.

12. Šis susitarimas pasirašomas kartu su 1 priedu „Projekto eigoje parengtos ir patvirtintos pakeitimų paraiškos“, kuriame pateikiami paaiškinimai dėl keičiamų ir naikinamų techninės specifikacijos punktu, ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

13. Šiame Susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas.

14. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

15. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tiek, kiek galioja Sutartis.


ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Paslaugų gavėjo vardu:

Valstybės įmonė Registrų centras

Adresas Vinco Kudirkos g. 18-3
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8202
Faks. (8 5) 268 8311
El. p. info@registrucentras.lt
Juridinio asmens kodas 124110246
PVM mokėtojo kodas LT241102419
A. s. LT944010042400050387
Bankas „Luminor Bank“, AB

Direktorius
Saulius Urbanavičius



Paslaugų teikėjo vardu:

UAB „E. Ana“

Adresas Vinco Kudirkos g. 7
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 2139 526
El. p. office@eana.lt
Kodas 124259838
PVM mokėtojo kodas LT242598314
A. s. LT114010049500238578
Bankas „Luminor Bank“, AB

Direktorius
Liudas Šakinis

Direktoriaus pavaduotojas
Nekilnojamo turto kadastrui ir registrui

Gintautas Vilkelis

2018.07.24

Susipažinau
L. e. direktoriaus pavaduotojo
Juridinių asmenų registrui ir rinkodarai
pareigas

Lėva Tarailienė

Juridinio skyriaus vedėja
Nijolė Mikaliūkaitienė

Atnaujioji buhalterė-finansų valdymo
departamento viršininkė

Dalytė Zemlevičienė
2018-07-24
Vytautas Kubertavičius
Registrų integracijos departamento
Registrų ir informacinių sistemų
skyriaus vedėjas

Projektų valdymo
skyriaus vedėja
Lina Balkevičienė

Juridinio skyriaus
vynausioji įmonės konsultė

Alicja Nekrošienė

2018-07-24

Nekilnojamo turto
valdymo skyriaus vedėja-
konsultė
Dalia Žalalytė

Projekto eigoje parengtos ir patvirtintos pakeitimų paraiškos

Reikalavimas		Patikslintas reikalavimas
PPF1	Funkcinė sritis: Integracijos	Įtaka projekto apimčiai: Padidėja 160 darbo valandų
83.7. Aukščiau išvardintų integracijų kiekis, integracijų srautų apimtis bei kryptis projekto vykdymo metu gali pakisti. Visi pakitimai turi būti įvertinti Diegėjo bei Perkančiosios organizacijos ir kartu priimti racionalūs pastarųjų sąsajų projektavimo sprendimai, kartu atsižvelgiant į projekto antrosios dalies diegėjo parengtas integracijų specifikacijas. Suderintų sprendimų pagrindu Diegėjas turi realizuoti sąsajas. Šioje specifikacijoje aprašyti bei schemose pavaizduoti GR sąsajų metodai yra preliminarūs.		83.7. Aukščiau išvardintų integracijų kiekis, integracijų srautų apimtis bei kryptis projekto vykdymo metu gali pakisti. Visi pakitimai turi būti įvertinti Diegėjo bei Perkančiosios organizacijos ir kartu priimti racionalūs pastarųjų sąsajų projektavimo sprendimai. Suderintų sprendimų pagrindu Diegėjas turi realizuoti sąsajas. Šioje specifikacijoje aprašyti bei schemose pavaizduoti GR sąsajų metodai yra preliminarūs.
86.1.1. ADGIS ir GR duomenų mainų realizacijos būdas bus nustatytas šio Projekto antros dalies diegėjui parengus ir Perkančiai organizacijai patvirtinus ADIS ir jos sąsajos su GR realizacijos techninius sprendimus ir specifikacijas. Esant poreikiui išlaikyti šiuo metu veikiančią ADGIS WS sąsają su modernizuotu GR, Diegėjas turės atlikti tam reikiamus programinės įrangos pakeitimus tiek GR pusėje tiek ADGIS pusėje.		86.1.1. ADGIS ir GR duomenų mainų realizacijos būdas bus nustatytas šio Projekto pirmos dalies diegėjui parengus ir Perkančiai organizacijai patvirtinus integracijų specifikacijas.
87.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto antros dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.		87.2. Diegėjas sąsajas sukurs pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.
88.1. Diegėjas turės sukurti GR-UR sąsają GR pusėje, jeigu pagal Projekto antros dalies diegėjo parengtą ir Perkančiosios organizacijos patvirtintą UR ir GR duomenų mainų organizavimo techninį sprendimą tokia sąsaja bus būtina.		88.1. Diegėjas turės sukurti GR-UR sąsają GR pusėje, pagal Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą ir Perkančiosios organizacijos patvirtintą UR ir GR duomenų mainų organizavimo techninį sprendimą.
88.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto antros dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.		88.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.
89.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto antros dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.		89.2. Diegėjas sąsajas turės sukurti pagal šio Projekto pirmos dalies diegėjo parengtą integracijų specifikaciją.




111. Diegėjas privalo bendradarbiauti ir kartu siekti pirkimo tikslo bei siekiamos būsenos įgyvendinimo kartu su šio Projekto antros dalies paslaugų teikėju:		111. Diegėjas privalo bendradarbiauti ir kartu siekti pirkimo tikslo bei siekiamos būsenos įgyvendinimo kartu su Perkančiąja organizacija:
111.1. Diegėjas turi suderinti integracijų specifikaciją, kurią parengs antros dalies paslaugų teikėjas. Esant poreikiui Diegėjas privalo dalyvauti rengimo stadijoje (teikti informaciją, konsultuoti, dalyvauti Projekto susitikimuose ir pan.).		111.1. Diegėjas turi suderinti integracijų specifikaciją su Perkančiąja organizacija. Esant poreikiui Diegėjas privalo dalyvauti rengimo stadijoje (teikti informaciją, konsultuoti, dalyvauti Projekto susitikimuose ir pan.).
PPF3	Funkcinė sritis: Integracijos	Įtaka projekto apimčiai: Padidėja 80 darbo valandų
104.2. MEPIS turi pasiūlyti išsaugoti el. paslaugos gavėjo užpildytoje formoje nurodytus kontaktinius duomenis (telefono numerį, el. pašto adresą, banko sąskaitos Nr.) jo virtualaus adreso paskyroje ir automatizuotai užpildyti šiais duomenimis atitinkamus laukus pildant sekančias elektroninių paslaugų užsakymo ar kitas formas.		Tokio funkcionalumo realizavimui reikalinga integracija su RC ASMENYS posisteme. Asmens identifikacijai prisijungimo metu bei, kad nebūtų dubliuojama juridinių asmenų informacija, ir kontaktinės informacijos išsaugojimui - yra naudojami ASMENYS posistemės identifikatoriai.
PPF5	Funkcinė sritis: Integracijos	Įtaka projekto apimčiai: Padidėja 120 darbo valandų
70.5. IVN modernizavimo paslaugas, sukuriant atskirą komponentą MEPIS išoriniame portale bei paslaugų apskaitą vykdant RC PAS komponento pagalba.		70.5 IVN modernizavimo paslaugas, sukuriant atskirą komponentą pasiekiamą iš Registrų centro svetainės autorizuotos srities bei paslaugų apskaitą vykdant RC PAS komponento pagalba.
72.3.3. IVN sukuriant atskirą komponentą MEPIS išoriniame portale.		72.3.3. IVN sukuriant atskirą komponentą pasiekiamą iš Registrų centro svetainės autorizuotos srities.
PPF6	Funkcinė sritis: Integracijos	Įtaka projekto apimčiai: Sumažėja 140 darbo valandų
79.12.13.7. Kalendoriaus laikų rezervacija turi būti vykdoma neatsiejamai nuo prašymo registruoti santuoką registravimo bei santuokos projekto registravimo (tiek registruojant per MEPIS vidinį portalą, tiek per MEPIS išorinį portalą).		79.12.13.7. Kalendoriaus laikų rezervacija turi būti vykdoma neatsiejamai nuo prašymo registruoti santuoką registravimo bei santuokos projekto registravimo.
PPF7	Funkcinė sritis: Santuokos registravimas	Įtaka projekto apimčiai: Sumažėja 160 darbo valandų
106.2. Sutuoctinis turi galėti:		Atsisakoma 106.2.1.
106.2.1. Peržiūrėti už jį suformuotą deklaraciją, pakoreguoti jos duomenis, patvirtinti ir pateikti arba atmesti.		Pagal teisės aktų reikalavimus deklaracijos už sutuoctinį pateikti negalima.



107.1.3.1. Popierinį CBAĮ išrašą. Asmuo turi nurodyti atsiėmimo būdus: CMS padalinį arba registruotu laišku.		107.1.3.1. Popierinį CBAĮ išrašą. Asmuo turi nurodyti CMS padalinį. Civilinės metrikacijos skyriai išrašų nesiunčia.
108.1. Turi būti galimybė el. paslaugos gavėjui peržiūrėti grafiškai išdėstytus duomenis apie šiuos asmenis: 108.1.1. Apie save patį, 108.1.2. Apie buvusias ar esamus sutuoktinius, 108.1.3. Apie savo vaikus, vaikaičius, 108.1.4. Apie savo tėvus, senelius, prosenelius, 108.2. Turi būti galimybė peržiūrėti šiuos duomenis apie asmenis: 108.2.1. Pagrindinius asmens duomenis: vardai, pavardės, asmens kodas, gimimo data, gimimo vietovė (adresas)		Atsisakoma 108.1, 108.1.2, 108.1.3, 108.1.4, 108.2. Pagal teisės aktų reikalavimus asmuo gali peržiūrėti informaciją tik apie save patį ir savo nepilnamečius vaikus. Visų kitų čia minimų asmenų duomenys nėra rodomi.
PPF8	Funkcinė sritis: El. paslaugų grupė „Keičiu gyvenamąją vietą“	Įtaka projekto apimčiai: Sumažėja 60 darbo valandų.
106.1.3. Pildyti prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.		Atsisakoma 106.1.3. 1. Paslauga nebus teikiama išoriniame portale, nes pagal teisės aktus asmuo privalo atvykti į vietą, jeigu nori būti įtrauktas į GVNA. 2. Mažas prognozuojamas poreikis
Valandų skaičius didinantis projekto apimtį		360 darbo valandų
Valandų skaičius mažinantis projekto apimtį		360 darbo valandų
Pakeitimų įtaka projekto darbų apimčiai		0 darbo valandų
Pakeitimų įtaka kainai		Kaina nesikeičia

Valstybės įmonės Registrų centras
Direktorius
Saulius Urbanavičius



UAB „E.Ana“
Direktorius
Liudas Šakinis

Registrų integracijos departamento
Registrų ir informacinių sistemų
skyriaus vedėjas

Juridinio skyriaus
vyriausioji juriskonsultė
Alicja Nekrošienė

Direktoriaus pavaduotojas
Nekilnojamo turto kadastro ir registrui
Gintautas Vilkelis