

SUSITARIMAS Nr. 5
DĖL DELSPINIGIŲ PAGAL 2016 M. RUGPJŪČIO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTĮ NR. VPS-122

2018 m. gruodžio 10 d. Nr. VPS-181
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Paslaugų gavėjas), juridinio asmens kodas 124110246, buveinės adresas: Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal valstybės įmonės Registrų centro įstatus, ir

UAB „E. Ana“ (toliau – Paslaugų teikėjas), juridinio asmens kodas 124259838, buveinės adresas: Vinco Kudirkos g. 7, Vilnius, veikianti 2016 m. kovo 10 d. jungtinės veiklos sutarties pagrindu už ūkio subjektų grupę (UAB „E. Ana“, UAB „Solver“ ir UAB „E-Projects“), atstovaujama direktoriaus Liudo Šakinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

kiekviena atskirai vadinama „Šalimi“, o abi kartu – „Šalimis“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių sudaryta 2016 m. rugpjūčio 2 d. Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. VPS-122 (toliau – Sutartis);

- vykdant Sutartį yra užbaigti etapai „Kūrimas“, „Diegimas testavimo aplinkoje“, „Priėmimo testavimas“ ir „Diegimas darbinėje (eksplotavimo) aplinkoje“;

- pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nustatytą tvarką, Paslaugų gavėjas privalo sumokėti Paslaugų teikėjui už faktiškai ir tinkamai suteiktas paslaugas, užbaigus aukščiau nurodytus etapus, 60 proc. Sutarties kainos – 940 440,00 Eur ir 197 492,40 Eur PVM;

- Šalių suderintu ir atnaujintu Sutarties vykdymo planu etapai „Kūrimas“, „Diegimas testavimo aplinkoje“ buvo užbaigti laiku, o etapas „Priėmimo testavimas“ vėlavo, atitinkamai dėl to vėlavo ir etapas „Diegimas darbinėje (eksplotavimo) aplinkoje“, kurie turėjo būti užbaigti 2018 m. balandžio 14 d. (įvertinus, kad dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Sutarties įsigaliojimo data yra 2016 m. rugpjūčio 4 d.), o buvo užbaigti 2018 m. gruodžio 5 d.;

- Sutarties specialiųjų sąlygų 5.2 punktas numato delspinigių taikymą už laiku nesuteiktas paslaugas;

- etapo „Priėmimo testavimas“ vėlavimas buvo sąlygotas iš esmės netinkamu Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymu, tačiau vėlavimas įvyko ir dėl šių nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių:

- (i) Sutarties vykdymo reglamente nustatytų veiksmų ir procedūrų pažeidimo, padaryto taip pat ir Paslaugų gavėjo;
- (ii) Testavimo plano pakeitimo, kurį inicijavo Paslaugų gavėjas, bei Paslaugų gavėjui ne laiku pateikusių testavimo žurnalus bei ne laiku priėmus atskirų funkcijų testavimo darbus;
- (iii) PAS modifikavimo darbų.

Susitaria dėl mokėtinų delspinigių dydžio, mokėjimo tvarkos ir kitų sąlygų:

1. Bendras sutartinių įsipareigojimų dėl „Priėmimo testavimo“ paslaugų suteikimo Sutartyje nustatytais terminais praleidimo laikotarpis yra 235 dienos;

2. Taikant Sutartyje numatytą atsakomybę dėl aukščiau nurodytų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymo ir įvertinus Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas bei Paslaugų gavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą ne laiku, Paslaugų teikėjui delspinigiai skaičiuojami už 150 dienų ir sudaro 28 213,20 Eur sumą;

3. Šiame susitarime nurodyto etapo „Priėmimo testavimas“ vėlavimas neturėjo esminės reikšmės visos Sutarties įvykdymui, kadangi 2018 m. liepos 28 d. susitarimu Šalys 12 mėn. sustabdė Sutarties vykdymą. Pagrindiniai Sutarties darbai atlikti ir Sutarties nutraukimas šiame etape turėtų

neigiamas pasekmes Paslaugų gavėjui, todėl Šalys nelaiko vėlavimo esminiu Sutarties pažeidimu ir Paslaugų gavėjas dėl to nepatyrė tiesioginių finansinių nuostolių;

4. Paslaugų teikėjas per 3 (tris) darbo dienas nuo šio susitarimo įsigaliojimo įsipareigoja sumokėti į Paslaugų gavėjo sąskaitą visą delspinigių sumą, nurodytą šio susitarimo 2-ame punkte;

5. Paslaugų teikėjui tinkamai įvykdžius šio susitarimo 4-ame punkte nustatytą įsipareigojimą, Paslaugų gavėjas sumoka Paslaugų teikėjui visą Sutarties specialiųjų sąlygų 3.4 punkte nurodytą sumą – 940.440,00 Eur ir 197.492,40 Eur PVM už etapų „Kūrimas“, „Diegimas testavimo aplinkoje“, „Priėmimo testavimas“ ir „Diegimas darbinėje (eksploatavimo) aplinkoje“ paslaugų įvykdymą;

6. Paslaugų teikimo atnaujinimas po Sutarties stabdymo bus įformintas atskiru Šalių susitarimu, atsižvelgiant į atlikto viešojo pirkimo „Modernizuojamo Gyventojų registro sąsają su Asmens dokumentų išrašymo (ADIS), Užsieniečių registro (UR) ir Vidaus reikalų (VRIS CDB) informacinių sistemų sukūrimas“ pagrindu sukurtus paslaugų rezultatus ir suderinus su Paslaugų teikėju paslaugų, numatomų teikti po Sutarties sustabdymo, apimtį ir terminus. Paslaugų gavėjas, esant Paslaugų teikėjo paklausimui, įsipareigoja informuoti apie viešojo pirkimo pagal Sutartį proceso eigą bei inicijuoti paslaugų teikimo atnaujinimo susitarimo pasirašymą;

7. Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi;

8. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tiek, kiek galioja Sutartis.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Paslaugų gavėjas

Valstybės įmonė Registrų centras

Adresas Vinco Kudirkos g. 18-3
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8202
Faks. (8 5) 268 8311
El. p. info@registrucentras.lt
Juridinio asmens kodas 124110246
PVM mokėtojo kodas LT241102419
A. s. LT944010042400050387
Bankas „Luminor Bank“, AB

Direktorius
Saulius Urbanavičius

A. V.



Paslaugų teikėjas

UAB „E. Ana“

Adresas Vinco Kudirkos g. 7
03105 Vilnius
Tel. (8 5) 213 9526
El. p. office@eana.lt
Kodas 124259838
PVM mokėtojo kodas LT242598314
A. s. LT11401004950023857
Bankas „Luminor Bank“, AB

Direktorius
Liudas Šakinis

[Signature]

[Signature]

Projektų valdymo
skyriaus vadovė
Lina Dabulavičienė

2018.12.19

Direktoriaus pavaduotojas
Nekilnojamo turto kadastrų ir registrų

Gintautas Vilkelis

[Signature]

2018.12.19

Projekto pildymo ir turto
valdymo skyriaus vedėja
Dalia Žululytė

Tarptautinių anksčiau ir atskaitomybės
tydams vedėjos pavaduotoja

Agnė Narušienė

Vyriausioji juristikė

[Signature]

[Signature]
2018.12.19