

GAUTA
2017 m. 02 mėn. 02 d.
Nr. P17-20 17/02/02/01

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
egzempliorius

SUSITARIMAS NR. P17-20.....
prie 2016 m. lapkričio 9 d. rangos darbų sutarties Nr. P16-531

2017 m. *balio 14* d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-04-26 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutarties Nr. JVS-26-04-16 pagrindu su UAB „Hidrostatyba“, juridinio asmens kodas 163281914, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos r. sav. Gargždų m. Gamyklos g. 4, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – „Rangovas“),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas įvykdęs viešojo pirkimo procedūras 2016 m. lapkričio 9 d. su Rangovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P16-531 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Užsakovas gavo 2017 m. sausio 11 d. Rangovo raštą Nr.5 (DVT1-60) (toliau – raštas) (1 priedas), kuriuo Rangovas prašo leisti pasinaudoti UAB „Panevėžio miestprojektas“ pajėgumu rengiant darbo projektą, nurodydamas, kad Rangovo darbuotojas dėl ligos negali parengti darbo projekto bei, kad atsižvelgiant į statinio svarbą, unikalumą, reikalingą ir svarbų savalaikį Sutarties terminų laikymąsi, UAB „Panevėžio miestprojektas“ (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto rengėjas) būtų tinkamiausias subrangovas rengti darbo projektą, paaiškinti techninio projekto sprendinius, paspartintų darbų atlikimą, garantuotų aukštos kokybės darbų atlikimą.

2.2. Rangovas rašte deklaravo, kad planuojamas pasitelkti subrangovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ atitinka visus subrangovui, viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta Sutartis, nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

2.3. Darbo projektą rengiančiam subrangovui UAB „Panevėžio miestprojektas“ už atliktą darbą planuojama skirti 1,96 proc. dydžio piniginę sumą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties kainos, kas sudaro 23515,00 EUR be PVM (28453,15 EUR su PVM).

2.4. Sutarties 7 priede išvardintų kitų subrangovų procentinė subrangos kaina nuo pasiūlymo kainos procentais nesikeičia, o keičiasi tik Rangovo įgjomis atliekamų darbų kaina nuo pasiūlymo kainos, proc.

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus:

3.1. Rašte pateiktos aplinkybės atitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.1.5.1. punkto „*naujo subrangovo pasitelkimas priartintų Darbų baigimą*“ ir 4.1.5.4. punkto „*kitos aplinkybės*“ nuostatas.

3.2. Užsakovas sutinka, kad Rangovas pasitelktų naują subrangovą UAB „Panevėžio miestprojektas“ ir jam skirtų 1,96 proc. dydžio piniginę sumą, skaičiuojamą nuo bendros Sutarties

 1

kainos, kas sudaro 23515,00 EUR be PVM (28453,15 EUR su PVM), nekeičiant Sutarties 7 priede išvardintų kitų subrangovų procentinės subrangos kainos nuo pasiūlymo kainos (2 priedas), o keičiant procentinę Rangovo jėgomis atliekamų darbų (išskyrus pagrindinių darbų) kainą nuo pasiūlymo kainos (3 priedas).

3.3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir nuo LR Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo gavimo dienos.

3.4. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

3.6. Priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:

3.6.1. 1 priedas. UAB „HSC Baltic“ 2017-01-11 raštas Nr.5 (DVT1-60), 10 lapų;

3.6.2. 2 priedas. Subrangovai, 1 lapas;

3.6.3. 3 priedas. Darbai, numatyti atlikti Rangovo jėgomis, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:


Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data

A.V.



RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:


Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas

Data

A.V.



Juridinės tarnybos vadovas

Virginijus Žilinskas

2017-01-19

Statybos ir investicijų

tarnybos vadovas

Julius Garbenčius

2017-01-19

Vyriausybės

Biuro UAB

2017-01-24

Juristė
Giedrė Pleštienė

UAB „HSC Baltic“

Rimvydas Beržonskis

2017-01-20

Vyriausybės

Biuro UAB

2017-01-23

2 priedas
prie 2017-01-24 susitarimo
Nr. PAT-20

SUBRANGOVAI

Eil. Nr.	Darbai numatyti atlikti subrangos pagrindais	Subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo) ir adresas	Procentinė subrangos kaina nuo pasiūlymo kainos, %
1.	2.	3.	4.
1.	Natūriniai akustiniai matavimai (pastato vidaus ir išorės akustinius matavimus) (pildoma, jei pasitelkiamas)	UAB „Pajūrio sauga“, 141954386, M.Mažvydo al.9-20, LT-92136, Klaipėda	0,06
2.	Patalpų apšvietos matavimus; (pildoma, jei pasitelkiamas)	UAB „Pajūrio sauga“, 141954386, M.Mažvydo al.9-20, LT-92136, Klaipėda	0,05
3.	Plieninių konstrukcijų priešgaisrinės dangos storio ir sudėties matavimus (pildoma, jei pasitelkiamas)	UAB „Flameksas“ ir Ko, 135843328, Savanorių pr. 315B, LT-50122 Kaunas	0,05
4.	Elektros įrenginių ir instaliacijos, varžų ir kitus matavimus (pildoma, jei pasitelkiamas)	UAB „SCB Statyba“, 300141954, Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda	0,05
5.	Baigiamąjį lifto tikrinimą, t.y. atitikties įvertinimo procedūras pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 95/16/EB Liftai (arba lygiavertės teisės aktus)	UAB „Inspecta“, 302515952, Mėnulių g. 7, LT-04326 Vilnius	0,03
6.	Darbo projekto rengimas	UAB „Panevėžio miestprojekta“, 147693352, Respublikos g.15, 35185 Panevėžys	1,96

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Zalimas

Pareigos: rektorius

Parasas

Data.: 2017-01-24

A.V.

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parasas

Data: 2017-01-24

UAB „HSC Baltic“

LTD

Nr. 1

3 priedas
 prie 2017-01-24 susitarimo
 Nr. Vlt-10

DARBAI, NUMATYTI ATLIKTI RANGOVO JĖGOMIS

Eil. Nr.	Darbai, numatyti atlikti savo jėgomis	Procentinė savo jėgomis atliekamų darbų kaina nuo pasiūlymo kainos, % (pildo Rangovas)
1	2	3
1.	Pagrindiniai statybos darbai, kuriuos atlieka Rangovas savo jėgomis: a) Pastato architektūrinės dalies statybos darbai b) Pastato konstrukcijų montavimo darbai	61,70
2.	Kiti darbai, neperduodami subrangovams	36,10

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Zaliūnas

Pareigos: rektorius

Parasas

Data: 2017-01-24

A.V.

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parasas

Data: 2017-01-24

A.V.



**VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA
PREVENCIJOS IR PIRKIMO SUTARČIŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS**

**SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO, KAD BŪTŲ PAKEISTOS PIRKIMO SUTARTIES
SĄLYGOS**

2017-02-22 Nr. 4S-567
Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, išnagrinėjo Jūsų prašymą sutikti, kad būtų pakeistos 2016 m. lapkričio 9 d. Rangos darbų sutarties Nr. P16-531 (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) ir UAB „HSC Baltic“, UAB „Hidrostatyta“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu (toliau – Rangovas), sąlygos, t. y. Sutarties 7 priedą „Subrangovai“ papildyti nauju subrangovu UAB „Panevėžio miestprojektas“, nurodant naujo subrangovo atliekamus darbus ir procentinę subrangos kainą nuo pasiūlymo (%).

Sutartis sudaryta atlikus supaprastinto atviro konkurso „*LSMU Kardiologijos instituto pastato rekonstravimo darbų ir darbo projekto parengimas*“ (skelbtas 2016 m. balandžio 15 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 173453) (toliau – Pirkimas) pirkimo procedūras.

Perkančioji organizacija prašyme nurodo, kad Sutarties vykdymo metu Rangovas 2017 m. sausio 11 d. raštu Nr. 5 „Prašymas dėl naujo subrangovo pasitelkimo“ informavo, kad Rangovo darbuotojas, atestuotas ypatingo statinio projekto vadovas (darbo projektui), dėl ligos negali parengti darbo projekto. Atsižvelgdamas į statinio svarbą, unikalumą bei siekdamas sutartinius įsipareigojimus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas kreipėsi į Perkančiąją organizaciją sutikimo darbo projekto parengimui pasitelkti naują Sutartyje nenurodytą subrangovą UAB „Panevėžio miestprojektas“. Rangovas rašte nurodė, kad siekiamas pasitelkti subrangovas UAB „Panevėžio miestprojektas“ atitinka visus Pirkimo metu subrangovui nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir kartu su prašymu pateikė tai patvirtinančius dokumentus, be to pažymėjo, kad jis yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kardiologijos instituto pastato rekonstravimo techninio projekto (toliau – Techninis projektas), pagal kurį ir vykdomi rangos darbai, rengėjas, todėl šis ūkio subjektas yra tinkamiausias subrangovas darbo projekto rengimui rengti, gali paaiškinti Techninio projekto sprendinius, o ilgametę darbo projektų rengimo patirtį sukaupusi įmonė, kurioje dirba kvalifikuoti projektuotojai, žymiai paspartintų darbų atlikimą. Perkančioji organizacija, įvertinusi Rangovo prašymą, bei atsižvelgdama į tai, kad Sutartyje buvo numatyta galimybė Sutarties vykdymo metu pasitelkti naujus subrangovus, prašo Tarnybos sutikimo pakeisti galiojančios Sutarties sąlygas, t. y. leisti pasitelkti naują subrangovą UAB „Panevėžio miestprojektas“.

Įvertinus pateiktus ir kitus su šiuo Pirkimu susijusius dokumentus, nustatyta, kad Sutartyje yra nurodyta, kad Rangovas negali subrangovui perduoti visų darbų, o Sutartyje nurodytus pagrindinius darbus – pastato architektūrinės dalies statybos darbus ir konstrukcijų montavimo darbus, Rangovas

įsipareigoja atlikti savo jėgomis, tačiau darbo projekto parengimo ir likusius rangos darbus Rangovas, jei turi tinkamo kvalifikacijos specialistus, gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti tinkamos kvalifikacijos subrangovus (Sutarties 4 priedas „Techninė užduotis“ 2 dalis 2.11 punktas). Pažymėtina, kad Sutarties Bendrųjų sąlygų 4 dalyje „Subrangovai“ numatyta galimybė Sutarties vykdymo metu, esant Sutarties 4.1.5. punkte nurodytoms aplinkybėms („4.1.5.1. naujo Subrangovo pasitelkimas priartintų Darbų baigimą; 4.1.5.2. naujo Subrangovo pasitelkimas sumažintų Užsakovo Darbų vykdymo, išlaikymo arba valdymo išlaidas; 4.1.5.3. darbų vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos anksčiau ir joms esant Rangovas negali vykdyti Darbų, kol nebus pasitelktas naujas Subrangovas;“) pasitelkti naujus subrangovus (Sutarties 4.1. punktas), Sutarties 4.1.6. punkte nustatyta tvarka „Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl sutikimo keisti ir (ar) pasitelkti naują Subrangovą, privalo nurodyti aplinkybes <...> darbus, kuriems planuojama pasitelkti, procentinę Subrangovo jėgomis vykdomų darbų vertę nuo Sutarties kainos bei ar jis atitinka šiuos kvalifikacinius reikalavimus <...>“, bei nurodyta, kad naujai pasitelkiamas subrangovas turi atitikti visus Pirkimo dokumentuose subrangovams keliamus reikalavimus.

Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos rašte nurodyta aplinkybė, t. y. Rangovo darbuotojas, atsakingas už darbo projekto parengimą, dėl ligos negali vykdyti sutartinių įsipareigojimų (parengti darbo projekto), kuri įtakojo Sutarties pakeitimą (būtinybę į Sutartį įtraukti naują subrangovą), pagrįsta, todėl Tarnybos nuomone yra pagrindas pakeisti Sutarties sąlygas. Atsižvelgiant į nurodytą ir į tai, kad naujai pasitelkiamas subrangovas UAB „Panevėžio miestprojekta“ turi reikiamą kvalifikaciją vykdyti sutartinius įsipareigojimus – parengti darbo projektą (UAB „HSC BALTIC“ 2017 m. sausio 11 d. raštas Nr. 5 „Prašymas dėl naujo subrangovo pasitelkimo“), be to, jis atliks tik nedidelę dalį Sutartyje nurodytų darbų (1,96 %), kurie nėra pagrindiniai, bei įvertinus, kad šiuo atveju pakeitus Sutarties sąlygas pagal Perkančiosios organizacijos prašymą nesikeis jokios kitos esminės Sutarties sąlygos – Sutarties objektas, Sutarties kaina, Sutarties šalių sutartiniai įsipareigojimai ir jų apimtys, darytina išvada, kad toks Sutarties pakeitimas nepažeis Įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pagrindinių pirkimų principų ir leis Perkančiajai organizacijai pasiekti Pirkimo tikslą – vadovaujantis Įstatymo reikalavimais įsigyti reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Įstatymo 8² straipsnio 2 dalies 7 punkto nuostatomis, Tarnyba **sutinka**, kad pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą Susitarimo prie Sutarties projektą būtų pakeistos 2016 m. lapkričio 9 d. Rangos darbų sutarties Nr. P16-531, sudarytos tarp Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir UAB „HSC Baltic“, UAB „Hidrostatyta“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, sąlygos, t. y. Sutarties 7 priedas „Subrangovai“ būtų papildytas subrangovu UAB „Panevėžio miestprojekta“, nurodant naujo subrangovo atliekamus darbus (darbo projekto parengimas) ir procentinę subrangos kainą nuo pasiūlymo (1,96 %).

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostata, Perkančioji organizacija **laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus**, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo **turi paskelbti** viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus
vyriausioji specialistė



Lina Nariūnienė

Lina Nariūnienė, tel. (8 5) 205 2966, faks. (8 5) 213 6213, el. p. Lina.Nariuniene@vpt.lt