

SUSITARIMAS NR. P18-218

prie 2017 m. balandžio 24 d. rangos darbų sutarties Nr. P17-156

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
egzempliorius2018 m. birželio 13 d.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektorius prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau „Užsakovas“),

ir
UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-10-04 konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“, juridinio asmens kodas 40003112106, kurios buveinė yra K. Ulmano g. 119, Marupė, LV-2167), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau „Rangovas“),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. **P a r e i š k i a**, kad:

1.1. Užsakovas įvykdęs viešojo pirkimo procedūras 2017 m. balandžio 24 d. su Rangovu sudarė rangos darbų sutartį Nr. P17-156 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

1.2. Šalys 2018 m. vasario 9 d. sudarė susitarimą dėl 2017 m. balandžio 24 d. rangos darbų sutarties Nr. P17-156 I-ojo rangos darbų etapo sustabdymo nuo 2018 m. vasario 12 d.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. išnyko aplinkybės dėl kurių buvo sustabdytas I-asis rangos darbų etapas.

2.2. vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punktu, Užsakovui informavus Rangovą apie Darbų atnaujinimą, Rangovas sutiko Darbus atnaujinti (1 priedas).

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus,

3.1. I-ąjį rangos darbų etapą atnaujinti nuo **2018 m. birželio 13 d.** Vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 3.5.3 punktu, I-ojo rangos darbų etapo Darbai bus vykdomi per 7 kalendorines dienas.

3.2. Šalys viena kitai neturės pretenzijų dėl galimai patirtų papildomų kaštų, nuostolių ar kitokių išlaidų susijusių su I-ojo rangos darbų etapo atnaujinimu.

3.5. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

3.6. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

3.6. Priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:

3.6.1. 1 priedas. 2018-06-12 UAB „HSC Baltic“ elektroninis laiškas, - 2 lapai.

4. **Šalių rekvizitai ir parašai:**

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Žaliūnas

Pareigos: rektorius

Parašas.....

Data..... 2018-06-13

A.V.

viesųjų pirkimų tarnybos
vadovė

dr. Jovana Kauzoniene

2018-06-13

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas.....

Data..... 2018-06-13

A.V.

viesųjų pirkimų tarnybos
vadovo pavaduotoja

Elvyra R.

2018-06-13

Vyta S.

Vyr. buhalterė

Brigita Urzienie

2018-06-13