

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. SS- 604

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188719391, atstovaujama Algirdo Bučio, veikiančio pagal Savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimą Nr. T-106(E), (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, juridinio asmens kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Statybos rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – pirmos Pagrindinės sutarties pasirašymo atveju – Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data, sekančių Pagrindinių sutarčių pasirašymo atveju – Pagrindinės sutarties įsigaliojimo data.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (Pagrindinės (-ių) sutarties atveju, jei nebus užbaigti Darbai pagal parengtus techninį ir techninius darbo projektus) ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos (paskutinės Pagrindinės sutarties atveju, kuomet bus užbaigti Darbai pagal parengtą techninį ir techninius darbo projektus), įskaitant Darbų perdavimą Užsakovui ir atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami.
- 1.4 **Darbų perdavimo–priėmimo aktas** – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą–priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2. punktu, prieš surašant baigto rekonstruoti pastato Statybos užbaigimo aktą.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Projektas:**
 - 1.8.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **Techninis projektas**) – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas Užsakovo projektuotojo ir yra šios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;
 - 1.8.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **Darbo projektas**) – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia Rangovas.
- 1.9 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.10 **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tame tarpe gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.11 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas Užsakovo

organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

- 1.12 **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis Techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis Techninio projekto sprendinių įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
- 1.13 **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal Projekto sprendinius.
- 1.14 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1. punktu.
- 1.15 **Subrangovas** - kuris nors asmuo rangovo nurodytas konkurso dokumentuose Sutartyje, įvardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalį Darbų.
- 1.16 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už savalaikį, tinkamą bei pagal Sutartį Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą.
- 1.17 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.18 **Žiniaraštis (Veiklų sąrašas)** – Darbų grupių (etapų) sąrašas, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis.
- 1.19 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą atlikti projekto „VŠĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6. rekonstravimas“ rangos darbus, nurodytus Sutarties 9.1. punkte, parengti Darbo projektą (jei darbai atliekami pagal 2010 m. techninį projektą), atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
 - 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Pirkimo vykdymo dokumentai;
 - 3.2.3. 2010 m. techninis projektas, 2013 m. techninis darbo projektas, 2014 m. techninis darbo projektas;
 - 3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

- 3.3. Vietoj Techniniame projekte ir/ar techniniuose darbo projektuose nurodytų konkrečių modelių, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagų galima naudoti analogiškas, ne prastesnių parametrų ir kokybės medžiagas.
- 3.4. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 3.5. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
- 3.6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.7. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu/kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 15.2. punkte.
- 3.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Pagrindinę sutartį, reikia atlikti Darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant Pagrindinę sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal techninį projektą/techninį darbo projektą ir kitus dokumentus, ir jie yra būtini Pagrindinei sutarčiai tinkamai įvykdyti, juos Rangovas atlieka savo sąskaita.

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Statybvietė ir jos valdymo teisė Rangovui bus perduodama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirmos Pagrindinės sutarties pasirašymo. Rangovas, perėmęs statybvietę, turi prisiimti atsakomybę už ją visos Preliminariosios Sutarties galiojimo laikotarpiui arba iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvietės Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris

vadovaudamasis STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ vykdydys modernizavimo darbų techninę priežiūrą.

- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų vykdymo, perdavimo bei Statybos užbaigimo akto išdavimo metu (jei baigti etapo Darbai). Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje.
- 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimas bet kuria modernizavimo darbų dalimi iki Darbų atlikimo akto ar Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos.
- 4.6. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo parengti Darbo projektą (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengtą techninį projektą), vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte numatyta Darbų apimtimi, techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, laikydamasis pateikto Darbų grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Rangovas vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais savo lėšomis privalo parengti Darbo projektą (jeigu Darbai bus atliekami pagal 2010 m. parengtą techninį projektą). Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi atitikti statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ keliamus reikalavimus. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). Jei darbo projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu, jis turi būti

pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Rangovas privalo per 40 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti darbo projekto konstrukcinės dalies teigiamą ekspertizės išvadą.

Rangovo parengtas Darbo projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų, gali:

5.4.1. pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti Rangovui, kad Darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia, Rangovas įgauna teisę prašyti Darbų atlikimo termino pratęsimo.

- 5.5. Rangovas privalo pataisyti Darbo projekto konstrukcinės dalies sprendinius pagal ekspertizės pateiktas pastabas. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.
- 5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.
- 5.7. Rangovas dalį Darbų gali perduoti Subrangovams. Rangovas yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai, kurie buvo nurodyti Rangovo pasiūlyme konkursui, gali būti pakeisti kitais subrangovais tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą, ir tik tokiu atveju, jeigu jie nebegali vykdyti savo ūkinės veiklos, arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus Rangovui. Rangovas privalo užtikrinti, kad naujų subrangovų kvalifikacija tenkintų konkurso sąlygose subrangovams nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.
- 5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.
- 5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
- 5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;
- 5.10.2. gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų bei apsirūpinti reikiama materialiniais ištekliais ir už juos įmonėms apmokėti savo lėšomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimus, darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosauginius leidimus ir pan.
- 5.10.3. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo

įrengimus;

5.10.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokią šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

5.10.5. savo sąskaita parengti techninę dokumentaciją, reikalingą Darbų perdavimui Statybos užbaigimo komisijai (išpildomųjų nuotraukų, kadastrinių matavimų bylos ir/ar kt. reikiami dokumentai);

- 5.11. Prieš pradėdant kasimo ar kitus panašius darbus, galinčius paliesti esamas komunikacijas, Rangovas privalo susipažinti su visomis komunikacijomis, tokiomis kaip drenažas, telefono, elektros linijos ir stulpai, vandentiekis, dujotiekis ir panašiais. Rangovas turi būti atsakingas už keliams padarytą žalą, drenažo tranšėjų, vamzdžių, kabelių arba jų aptarnavimo pažeidimus, kuriuos padarė jis arba jo subrangovas (-ai) atliekant žemės kasimo darbus ir privalo atlyginti nuostolius savo sąskaita bei laiku užbaigti darbus. Rangovas pats apsirūpina vandeniu ir elektra ir laikosi visų atitinkamos valdžios instancijos taisyklių ir padengia visas su tuo susijusias išlaidas.
- 5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
- 5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.
- 5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Darbo projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nuroydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas

privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

- 5.17. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

5.17.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

5.17.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol visiems Darbams LR įstatymų nustatyta tvarka bus išduotas *Statybos užbaigimo aktas*. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai.

- 5.21. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai **yra apdraudę savo civilinę atsakomybę** ir pateikti draudimo liudijimus (polisus). Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto išdavimo.

- 5.22. Rangovas per 10 darbo dienų po Sutarties pasirašymo, privalo pateikti Užsakovui lokales sąmatas.

- Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Darbų vykdymo grafiką arba lokales sąmatas Sutartyje nurodytais terminais, jam be atskiro Užsakovo įspėjimo bus taikoma 300,00 Eur dydžio bauda. Baudų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos pateikti Darbų vykdymo grafiką ir lokales sąmatas.
- 5.23.

- Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos be išlygų privalo pateikti Užsakovui besąlygišką pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą (banko, kredito unijos arba draudimo bedrovės). Draudimo suma – 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos be PVM. Draudimo laikotarpis – 2 (du) metai nuo Statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Statinio draudimo dalykas – Rangovo įsipareigojimų nevykdymas objekto garantinio laikotarpio metu.
- 5.24.

- Jeigu Rangovas neapsidraudžia arba neturi galiojančio draudimo, kaip to reikalauja
- 5.25. Pagrindinės sutarties sąlygos, Užsakovas gali nutraukti Sutartį arba savo sąskaita

apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Rangovui.

- 5.26. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalį Pagrindinėje sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime.

Rangovas privalo informuoti Užsakovą apie Rangovui restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimą.

5.27.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1 Darbų atlikimo terminas yra *1 mėnuo* nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (*jei taikoma*).

- 6.2. Rangovas Darbus privalo vykdyti pagal grafiką, kurį, suderintą su Užsakovu, turi pateikti per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas. Darbų grafiko laikymasis yra esminė Sutarties sąlyga.

- 6.3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą bei nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, nepradedama taisyti defektų pagal techninės priežiūros vykdytojo raštiškus reikalavimus dėl atliktų Darbų kokybės ilgiau nei per 3 kalendorines dienas, Rangovas moka Užsakovui delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 % nuo Sutarties kainos už kiekvieną praleistą termino dieną. Delspinigiai Rangovui bus skaičiuojami iki kol likviduojamas Darbų atlikimo atsilikimas pagal suderintą Darbų grafiką ir ištaisyti defektai. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

Jei Rangovas neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatytu laiku, bei nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, tuo atveju Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiama, ir Rangovas įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, Užsakovas turi teisę reikalauti Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytos sumos išmokėjimo Užsakovui ir Rangovas Užsakovui papildomai moka 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutarties kainos.

- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 3 mėnesių, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė, technologinis procesas priklauso nuo gamtinių sąlygų);

6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;

6.4.3. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pagrindinę sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Rangovas negali vykdyti Darbų iš dalies arba pilnai;

6.4.4. Užsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi įtakos Rangovo Darbų

atlikimo terminams;

6.4.5. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti Darbus.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Pagrindinę sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Pagrindinėje sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija ir pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktai (taikoma Pagrindinei sutarčiai tuo atveju, jei nėra pasirašomas Statybos užbaigimo aktas), surašytas Statybos užbaigimo aktas (taikoma paskutinei Pagrindinei sutarčiai) ir Užsakovui perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos teisėtai turi saugoti Užsakovas.
- 6.6. Užsakovas, raštu nuroydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsimas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.
- 6.7. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

1. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Besąlygišką, pirmo pareikalavimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pagal Konkurso dokumentų 9 priedą), Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma 7 (septyni) procentai nuo Sutarties kainos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko, kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti visą Sutarties laiką (įskaitant Darbų atlikimo bei apmokėjimo už juos terminą). Paskutinės Pagrindinės sutarties atveju Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki Rangovas Užsakovui pateiks defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą. Jei Darbų atlikimo laikotarpis yra pratęsimas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties atlikimo užtikrinimo kopiją Rangovas privalo pateikti Užsakovui el. paštu: info@akmene.lt minėto užtikrinimo išdavimo dieną, originalas aukščiau šiame punkte nurodytu terminu pateikiamas išsiunčiant paštu ar įteikiant tiesiogiai Užsakovui.
- 7.2. Siekdamas užtikrinti Sutarties įvykdymą Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į Užsakovo sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 7 % nuo Sutarties kainos.
- 7.3. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma ne mažesnė kaip 7 (septyni) proc. nuo visos Sutarties kainos.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

- 7.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
- 7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.1 punkte.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir/arba
- 8.1.2. kai pasirašomi Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

- 8.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1. punktą, per 5 darbo dienas privalo:

8.2.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdamas (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąrašo turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą Statinio statybos techninės priežiūros vadovas kartu su Užsakovu privalo kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo; arba

8.2.2. raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas bei pradėta Statybos užbaigimo procedūra.

- 8.3. Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus Bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

- 8.4. Rangovas, užbaigęs Darbus, dalyvaujant Užsakovui, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja Statybos užbaigimo komisijos sudarymą ir jos darbą, paruošia statybos užbaigimo aktą ir pateikia statybos užbaigimo komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauja oficialiose procedūrose. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti statybos užbaigimo komisijos narių nustatytus defektus

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra 29 396,44 (*dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 44 ct*) eurų, iš kurių PVM sudaro 5 101,85 (*penkis tūkstančius šimtą dvidešimt vieną eurą, 85 ct*) eurus. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Lokalinės sąmatos Eil. Nr.	Lokalinės sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Darbų kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Darbų kaina su PVM, Eur
1	2.1.	Šilumos gamyba ir tiekimas (įvadinis mazgas)	6 644,47	1 395,34	8 039,81
2	11.1	Vidaus gaisrinis vandentiekis	2 598,11	545,60	3 143,71
3	3.3.	Vėdinimas	3 968,02	833,28	1 114,70
4	3.4.	Vėdinimas	4 049,71	850,44	4 900,15
5	3.5.	Vėdinimas	2 387,92	501,46	775,65
6	3.6.	Vėdinimas	262,34	55,09	317,43
7	10.1	Automatika (vidaus gaisrinis vandentiekis)	1 165,88	244,83	1 410,71
8	10.3	Automatika (dūmų šalinimo sistema)	759,08	159,41	918,49
9	4.2.3.	Buitinės nuotekos	1 497,28	314,43	1 488,99
10	4.1.3.	Vandentiekis	232,25	48,77	6 404,07
11	5.2.	Dūmų šalinimas	729,53	153,20	882,73
Iš viso:			24 294,59	5 101,85	29 396,44

- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Žiniaraštyje (Įkainotame veiklos sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos. Rangovo pateiktų lokaliųjų sąmatų suma pagal atskiras Darbų grupes turi sutapti su Rangovo pasiūlyme pateiktu Žiniaraščiu (įkainotu veiklos sąrašu).
- 9.4. Žiniaraštyje (Įkainotame veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos sumokamos už atliktą to Darbo grupės (etapo) dalį, 9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas - Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Žiniaraštyje (Įkainotame veiklų sąraše) numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti Rangovui.
- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų akto du egzempliorius, pažymą apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

9.6. Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą (taikoma kuomet nepasirašomas Statybos užbaigimo aktas) ir Statybos užbaigimo aktą, Rangovas pateikia besąlygišką pirmo pareikalavimo garantinio laikotarpio įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimą bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu (taikoma galutinei Pagrindinei sutarčiai).

9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties sąlygų 9.7. punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02% nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną.

9.9. Užsakovas turi teisę sulaikyti visus atliekamus mokėjimus pagal šią Sutartį tuo atveju, jei Rangovas nevykdo ar netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai bus pilnai pašalinti ir/arba bus sumokėtos netesybos, jei jos Rangovui dėl jo kaltės yra taikomos. Taip pat Užsakovas turi teisę išskaičiuoti netesybas (baudas, delspinigius) iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.10. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybėms ir pagal 10.2. punktą įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama nevykdytinų Darbų ir/ar papildomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Nevykdytinų Darbų ir Sutartyje nenumatytų bei numatytų, bet papildomų, Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais:

a) pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą;

b) vadovaujantis sąmatų skaičiavimo programos Sistela bazėje nurodytomis Darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas papildomų Darbų poreikis, o nevykdomų Darbų kainoms nustatyti taikomos minėtos sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytos Darbų kainos, patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomų ir/ar nevykdomų darbų kainos neįmanoma apskaičiuoti pagal (b) punkte nurodytą sąmatų skaičiavimo programą, papildomų/nevykdomų darbų kaina nustatoma įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų

kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų;

9.10.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

Perskaičiavimas vykdomas po priimto įstatymo, keičiančio PVM mokesčio dydį, paskelbimo Teisės aktų registre per 10 kalendorinių dienų. Perskaičiuota kaina įforminama Šalių pasirašomu susitarimu, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis, ir taikoma po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti;

9.10.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio bus didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė *kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei vienerius* metus. Sutarties kaina bus perskaičiuojama (didinama arba mažinama) ne dažniau kaip kas vienerius metus skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir kai Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Dar po metų likusios neišmokėtos Sutarties kainos dalies didinimas/mažinimas atliekamas jei, praėjus metams po Sutarties kainos pakeitimo dėl bendro kainų lygio kitimo, vidutinė metinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja 5 proc. punktais, lyginant su Sutarties kainos paskutinio pakeitimo metu buvusia vidutine metine infliacija/defliacija. Neišmokėta Sutarties kainos dalis didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija. Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pateikdama Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą apie kainų pokytį. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiems Šalims patvirtinus parašais.

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Darbų pakeitimai, būtini Darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių ir gali apimti:
- 10.1.1. bet kurios Techniniame projekte numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą;
 - 10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
 - 10.1.3. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslų.

- 10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:
- 10.2.1. jei dėl nenumatytų aplinkybių, kurių negalima buvo numatyti iki Sutarties pasirašymo, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punktą koreguojama Sutarties kaina;
 - 10.2.2. jei dėl nenumatytų, nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, racionaliai naudojant Darbų vykdymui skirtas lėšas, Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį, t. y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įranga rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina **keisti** kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
 - 10.2.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) Darbai. Papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, Inžinieriaus ir projektuotojo parašais, bei raštu suderinamas su Užsakovu;
 - 10.2.4. jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų pirkimas vykdomas tokia tvarka:
 - a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.10.1. p. koreguojama Sutarties kaina;
 - b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902) aktualia redakcija, papildomi darbai įsigijami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

- 10.3. Atliktų darbų aktai turi atspindėti pagal Techninio prižiūrėtojo/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.4. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techniniam projektui (Darbų apimčiai, techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
- 10.5. Jeigu Rangovas Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį Rangovo pranešimą, privalo pateikti trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą.
- 10.6. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas - pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.
- 10.7. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
- 10.7.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
- 10.7.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet keičiamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFJEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą. Jeigu iš

susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Rangovas ne vėliau, kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančiu ir jam priimtinu būdu. Rangovo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis.

- 11.4. Jeigu Rangovas neįvykdo 11.3. p. nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtina veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti, arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Rangovo atliktų Darbų trūkumus, o Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas. Užsakovas taip pat turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktomis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis.

12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Šalių raštišku susitarimu.

- 12.2. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.

- 12.3. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

- 12.4. 12.4.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.3 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų, visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
- 12.4.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų sąrašė) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
- 12.4.3. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;
- 12.4.4. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui.

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietsės.

- 12.5. Nutraukus Sutartį pagal 12.4 punktą:

- 12.5.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto

išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.5.2. Uždavovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Uždavovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Uždavovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Uždavovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas Išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

12.6. Uždavovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 20 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

12.6.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;

12.6.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Uždavovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Uždavovo nuosavybe;

12.6.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Uždavovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

12.7. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

12.7.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.6. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;

12.7.2. Uždavovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

12.7.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 90 dienų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs Uždavovui, nutraukti Sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.8. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Uždavovo nurodytą terminą privalo:

12.8.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

12.8.2. perduoti Uždavovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.8.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti Statyb vietę.

13. GINČAI

13. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję,

nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 14.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

15. KONTAKTAI

- 15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.2. Šalių rekvizitai:


UŽSAKOVAS

Akmenės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188719391
PVM mokėjimo kodas – ne PVM mokėtojas
L. Petravičiaus a. 2
LT-85132 Naujoji Akmenė
A.s. Nr. LT09 4010 0433 0001 0060
AB Luminor bankas
Banko kodas 40100
Tel. (8 425) 57 133
Faksas: (8 425) 56 594
El. paštas info@akmene.lt

RANGOVAS

UAB "Telšių meistras"
Kodas 180263021
PVM mokėtojo kodas LT802630219
Mažeikių g. 3,
LT-87101 Telšiai
A.s. Nr. LT667300010002598274
AB Swedbank bankas
Banko kodas 73000
tel. (8 444) 52 624
faksas (8 444) 52 624
El. paštas stmeistras@andernetas.lt

Algirdas Bučys
Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parasas:
Data:
A. V.



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėja
Audronė Nagys

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė
Ingrida Norbutaitė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Tausės ir personalo skyriaus vedėja
Audronė Skiparienė

Terinės apskaitos skyriaus

2018-12-04

PATVIRTINTA: 29396,44 €

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

Pareigos, vardas, pavardė

2018 m. _____ d.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos
g.6, rekonstravimas

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas	19120,82			19120,82
2 Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas	10275,62			10275,62
Iš viso III	29396,44			29396,44
Iš viso pagal I - VI skyrius:	29396,44			29396,44

UAB "Telšių melstras"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas

VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Objektas

VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			Tiesioginės išlaidos (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2.1.	Šilumos gamyba ir tiekimas	3213,30		3213,30	2655,62	1101,44	1336,39	5,57
2	3.4.	Vėdinimas	4900,15		4900,15	4049,71	820,43	3030,59	
3	11.1	Vidaus gaisrinis vandentiekis (Rūsysis)	2474,81		2474,81	2045,30	996,52	692,15	171,63
4	10.1	Automatika (Vidaus gaisrinis vandentiekis)	1410,71		1410,71	1165,88	686,11	302,87	
5	10.3	Automatika (Dūmų šalinimo sistema)	918,49		918,49	759,08	409,39	242,89	
6	4.1.3.	Vandentiekis	6203,36		6203,36	5126,74	2382,40	2297,41	
		Iš viso EUR	19120,82		19120,82	15802,33	6396,29	7902,30	177,20

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

Statybos skyriaus vadovė

R. Jundzas Naglys

UAB "Telšių meistras"
Lokalinė sąmata Nr.2.1.
Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.
Kompleksas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Šilumos gamyba ir tiekimas

Iš viso už **3.213,30 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbės	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
24	N16-90	Katilų, šilumkaičių ir siurblių vamzd., kurių D iki 133mm, montavimas	m	120	575,11	668,34		1243,45
26	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 89 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,2	91,18	579,47		670,65
27	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m ²	0,15	7,35	6,64		13,99
28	N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,15	39,26	17,78		57,04
29	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,2	28,54	0,52	5,30	34,36
Iš viso #1					741,44	1272,75	5,30	2.019,49 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			59,32 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			248,23 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1048,99	1272,75	5,30	2.327,04 €
Statyb vietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	116,36 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1101,44	1336,39	5,57	2.443,40 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1101,44	1336,39	5,57	2.443,40 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			160,15 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	52,07 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					1286,82	1363,12	5,68	2.655,62 €
PVM					21%	21%	21%	557,68 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1557,05	1649,38	6,87	3.213,30 €

Sudarė:

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos skyriaus vedėjas
 Ingrida Naglytė

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso už 4.900,15 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
5	F16-6-1	Šilumos reguliavimo mazgų montavimas	vnt.	2	117,68	899,55		1017,23
13	F16-6-1	Šilumos reguliavimo mazgų montavimas	vnt.	2	117,68	879,23		996,91
72	N21-141	Iki 25mm skersmens vinilplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0,6	84,15	227,32		311,47
73	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	2,7	79,89	268,45		348,34
79	N20-507	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	1	5,23	72,72		77,95
84	N20-506	Įvairių tipų plieninių šampuočių žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	7,99	57,40		65,39
86	N20-169	Stačiakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	27	139,66	481,61		621,27
Iš viso #1					552,28	2886,28		3.438,56 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			44,18 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			184,90 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					781,36	2886,28		3.667,64 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	183,38 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					820,43	3030,59		3.851,02 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					820,43	3030,59		3.851,02 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			119,29 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	79,40 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					958,51	3091,20		4.049,71 €
PVM					21%	21%	21%	850,44 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1159,80	3740,35		4.900,15 €

Sudarė:

Akmenės raj. savivaldybės administracijos
Statybos ir kaimo reikalų
inspektorius Nazha

UAB "Telšių meistras"
Lokalinė sąmata Nr. 11.1

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vidaus gaisrinis vandentiekis (Rūsųs)

Iš viso už **2.474,81 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	N16-4-1	Skyrius Rūsųs Šildymo vamzdynų tiesimas iš pl. suvirintų ar besiučių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	74	670,82	659,19	163,46	1493,47
		Iš viso už skyrių Rūsųs			670,82	659,19	163,46	1493,47
	Iš viso #1				670,82	659,19	163,46	1.493,47 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,0%			53,66 €
		Papildomų medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Soc. draudimas			31,00%			224,59 €
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)				949,07	659,19	163,46	1.771,72 €
		Statybvietsės išlaidos			5,00%	5,00%	5,00%	88,58 €
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)				996,52	692,15	171,63	1.860,30 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
	Po indeksacijos iš viso				996,52	692,15	171,63	1.860,30 €
		Pridėtinės išlaidos			20,00%			144,90 €
		Pelnas			2,0%	2,0%	2,0%	40,10 €
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)				1164,25	705,99	175,06	2.045,30 €
		PVM			21%	21%	21%	429,51 €
	Iš viso #5 (kaina su PVM)				1408,74	854,25	211,82	2.474,81 €

Sudarė:

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos skyriaus vedėjas
 Rolandas Naglys

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 10.1

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vsi Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vsi Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Autómátika (Vidaus gaisrinis vandéntiekis)

 Iš viso už **1.410,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	1,85	119,90			119,90
2	88002008	Galios kabeliai E90 2x0,8	m	100		80,00		80,00
3	88002006	Kabelis 4x1,5	m	30		21,00		21,00
4	88002005	Kabelis 7x0,75	m	43		30,10		30,10
5	88002006	Kabelis E90 2x1,5	m	12		12,10		12,10
6	N21-141	Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas siehomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu	100 m	0,9	150,76	89,89		240,65
7	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant mėsraigčiais	vnt.	3	7,61			7,61
8	N50-266	Paleidimo, derinimo darbai	vnt.	1	161,70	1,64		163,34
9	N21-301	Kabelių sienose hermetizacija	vnt.	5	49,06	53,55		102,61
Iš viso #1					489,03	288,28		777,31 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			24,45 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		8,65 €
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			159,18 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					672,66	296,93		969,59 €
Statybvietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	19,39 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					686,11	302,87		988,98 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					686,11	302,87		988,98 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			154,04 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	22,86 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					856,95	308,93		1.165,88 €
PVM					21%	21%	21%	244,83 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					1036,90	373,81		1.410,71 €

Sudarė:

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos skyriaus ved. 38
 R. N. Naglis

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastačių Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastačių Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Automatika (Dūmų šalinimo sistema)

Iš viso už 918,49 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N21-23	Kabelio tiesimas	100m	1,6	103,70			103,70
2	88002039	Kabelis 10x0.75	m	80		80,00		80,00
3	88002040	Kabelis 3x1.5 E90	m	80		96,00		96,00
4	N50-266	Paleidimo, derinimo darbai	vnt.	1	144,31	1,64		145,95
5	N21-301	Kabelių sienose hermetizacija	vnt.	5	43,78	53,55		97,33
Iš viso #1					291,79	231,19		522,98 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			14,59 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		6,94 €
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			94,98 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					401,36	238,13		639,49 €
Statybvietės išlaidos					2,00%	2,00%	2,00%	12,79 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					409,39	242,89		652,28 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					409,39	242,89		652,28 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			91,91 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	14,89 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					511,33	247,75		759,08 €
PVM					21%	21%	21%	159,41 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					618,71	299,78		918,49 €

Sudarė:

Abiejų pusių atstovai
Sąjūdos atstovai
Mindaugas Naglys

UAB "Telšių meistras"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4.1.3.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vandentiekis

Iš viso už **6.203,36 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius Rūsųs

1	N16-114-2	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	20	40,56	81,01		121,57
2	N16-111-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	80	342,53	339,08		681,61
3	N16-112-1	Vid. vandent. vamzd. tiesimas iš pl. cinkuotų vamzdžių, kurių skersmuo 32-80 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	196,95	1100,70	1342,70		2443,40
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	60	119,93	425,22		545,15

Iš viso už skyrių Rūsųs
Iš viso #1

Kiti darbo užmokesčio priskaitymai

Papildomų medžiagų vertė

Papildomų mechanizmų vertė

Soc. draudimas

Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)

Statyb vietės išlaidos

Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)

Indeksas

Po indeksacijos iš viso

Pridėtinės išlaidos

Pelnas

Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)

PVM

Iš viso #5 (kaina su PVM)

1603,72	2188,01	0	3791,73
1603,72	2188,01		3.791,73 €
8,0%			128,30 €
31,00%			536,93 €
2268,95	2188,01		4.456,96 €
5,00%	5,00%	5,00%	222,85 €
2382,40	2297,41		4.679,81 €
1,00	1,00	1,00	
2382,40	2297,41		4.679,81 €
20,00%			346,40 €
2,0%	2,0%	2,0%	100,53 €
2783,38	2343,36		5.126,74 €
21%	21%	21%	1.076,62 €
3367,89	2835,47		6.203,36 €

Sudarė:

 Abiejų pusių atstovų parašai ir inicialai
 Statybos
 Kaina

UAB "Teišių meistras"

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas

VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Objektas

VŠĮ NAUJOSIOS AKMENĖS LIGONINĖS PASTATŲ NAUJOJOJE AKMENĖJE, ŽEMAITIJOS G.6, REKONSTRAVIMAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)				Tiesioginės išlaidos (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2.1.	Šilumos gamyba ir tiekimas	4826,51		4826,51	3988,85	1763,17	1884,32		6,77
2	11.1	Vidaus gaisrinis vandentiekis (Rūsysis)	668,90		668,90	552,81	269,34	187,08		46,39
3	3.3.	Vėdinimas	1114,70		1114,70	921,24	77,47	814,37		0,08
4	4.2.3.	Buitinės nuotekos	1488,99		1488,99	1230,57	100,86	1090,68		0,24
5	4.1.3.	Vandentiekis	200,71		200,71	165,88	44,54	111,62		
6	5.2.	Dūmų šalinimas	882,73		882,73	729,53	139,51	555,42		
7	3.5.	Vėdinimas	775,65		775,65	641,03	176,10	426,76		
8	3.6.	Vėdinimas	317,43		317,43	262,34	51,88	197,77		
		Iš viso EUR	10275,62		10275,62	8492,25	2622,87	5268,02		53,48

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas

Rolandas Naglys

UAB "Tėšių meistras"
Lokalinė sąmata Nr. 2.1.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Šilumos gamyba ir tiekimas

Iš viso už **4.826,51 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
24	N16-90	Katilų, šilumkaičių ir siurblių vamzd., kurių D iki 133mm, montavimas	m	180	862,67	1002,54		1865,21
25	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,12	7,60	43,29		50,89
26	N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau 89 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,14	86,62	550,50		637,12
27	N13-67-1	Metalinų vamzdžių paviršių gruntavimas	100m ²	0,316	13,47	14,00		29,47
28	N15-188	Metalinų iki 50mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100m ²	0,316	82,71	37,46		120,17
29	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,46	34,73	0,62	6,45	41,80
31	N26-38-1	Sklendžių, flanšų ir kreivų paviršių izoliavimas mineralinės vatos dembliais	m ³	1,15	97,09	146,18		243,27
Iš viso #1					1186,89	1794,59	6,45	2.987,93 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			94,95 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			397,37 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					1679,21	1794,59	6,45	3.480,25 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	174,01 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					1763,17	1884,32	6,77	3.654,26 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					1763,17	1884,32	6,77	3.654,26 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			256,37 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	78,22 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					2059,93	1922,01	6,91	3.988,85 €
PVM					21%	21%	21%	837,66 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					2492,52	2325,63	8,36	4.826,51 €

Sudarė:

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos skyriaus vedėjas
 J. J. Naglis

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 11.1

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Všį Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vidaus gaisrinis vandentiekis (Rūsysis)

Iš viso už **668,90 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Skyrus Rūsysis						
6	N16-4-1	Sildymo vamzdinių tiesimas iš pl. suvirintų ar besiūlių vamzdžių, kurių skersmuo 89-108 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	20	181,30	178,17	44,18	403,65
		Iš viso už skyrių Rūsysis			181,30	178,17	44,18	403,65
		Iš viso #1			181,30	178,17	44,18	403,65 €
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai			8,00%			14,51 €
		Papildomų medžiagų vertė						
		Papildomų mechanizmų vertė						
		Soc. draudimas			31,00%			60,70 €
		Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)			256,51	178,17	44,18	478,86 €
		Statybvietės išlaidos			5,00%	5,00%	5,00%	23,95 €
		Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)			269,34	187,08	46,39	502,81 €
		Indeksas			1,00	1,00	1,00	
		Po indeksacijos iš viso			269,34	187,08	46,39	502,81 €
		Pridėtinės išlaidos			20,00%			39,16 €
		Pelnas			2,0%	2,0%	2,0%	10,84 €
		Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)			314,67	190,82	47,32	552,81 €
		PVM			21%	21%	21%	116,09 €
		Iš viso #5 (kaina su PVM)			380,75	230,89	57,26	668,90 €

Sudarė:

Akmenės raj. savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus
vedėjas *[Parašas]*

UAB "Telšių meistras"
Lokalinė sąmata Nr. 3.3.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso už **1.114,70 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
5	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	2	14,27	484,51		498,78
6	N20-498	Oro skirstytuvo, kurio D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	2	7,84	95,43		103,27
35	N20P-0501	Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose, kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2	9,55	195,65	0,08	205,28
40	D3-41	Ventiliacijos sistemos derinimas	vnt.	2	20,49			20,49
Iš viso #1					52,15	775,59	0,08	827,82 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			4,17 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			17,46 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					73,78	775,59	0,08	849,45 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	42,47 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					77,47	814,37	0,08	891,92 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					77,47	814,37	0,08	891,92 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			11,26 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	18,06 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					90,50	830,66	0,08	921,24 €
PVM					21%	21%	21%	193,46 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					109,50	1005,10	0,10	1.114,70 €

Sudarė:

 Akmenės rajono savivaldybės administracijos
 Statybos skyriaus vedėjas
 R. J. N. Nazha

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 4.2.3.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Būtinės nuotėkos

Iš viso už **1.488,99 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skirius Antras aukštas								
25	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4	46,87	723,02	0,23	770,12
27	N17-2	Visų rūšių ketaus vonių su maišytuvu montavimas	kompl.	1	17,12	272,83		289,95
31	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	3,91	42,89		46,80
Iš viso už skyrių Antras aukštas					67,9	1038,74	0,23	1106,87
Iš viso #1					67,90	1038,74	0,23	1.106,87 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			5,43 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			22,73 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					96,06	1038,74	0,23	1.135,03 €
Statybvietsės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	56,75 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					100,86	1090,68	0,24	1.191,78 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					100,86	1090,68	0,24	1.191,78 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			14,67 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	24,12 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					117,84	1112,49	0,24	1.230,57 €
PVM					21%	21%	21%	258,42 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					142,59	1346,11	0,29	1.488,99 €

Sudarė:

Akmenės raj. savivaldybės administracijos
Sąjūdžio namai
Naglys

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 4.1.3.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Văndentiekis

Iš viso už **200,71 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skėrius Antras aukštās								
35	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	15	29,98	106,30		136,28
Iš viso už skėrių Antras aukštās					29,98	106,3	0	136,28
Iš viso #1					29,98	106,30		136,28 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,40 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			10,04 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					42,42	106,30		148,72 €
Statybviētės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	7,44 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					44,54	111,62		156,16 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					44,54	111,62		156,16 €
Pridėtinės išlaidos					19,99%			6,47 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	3,25 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					52,03	113,85		165,88 €
PVM					21%	21%	21%	34,83 €
Iš viso #5 (kalna su PVM)					62,95	137,76		200,71 €

Sudarė:

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir kaimo reikšmės skyriaus
Inžinierius Naglys

UAB "Telšių meistras"

Lokalinė sąmata Nr. 5.2.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Dūmų šalinimas

Iš viso už **882,73 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	N26-216	Vamzdyhų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 80 mm	m3	2,7	93,92	528,97		622,89
Iš viso #1					93,92	528,97		622,89 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			7,51 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			31,44 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					132,87	528,97		661,84 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	33,09 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					139,51	555,42		694,93 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					139,51	555,42		694,93 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			20,29 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	14,31 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					163,00	566,53		729,53 €
PVM					21%	21%	21%	153,20 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					197,23	685,50		882,73 €

Sudarė:

Akmenės raj. savivaldybės administracija
Statybos, kaimo reikalų skyrius
Rolandas Naglys

UAB "Telšių meistras"
Lokalinė sąmata Nr.3.5.

Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas

Žiniaraštis: Vėdinimas

 Iš viso už **775,65 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Matavimo vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	N20-169	Staciakampiai cinkuotos skardos ortakiai	m2	17,82	92,18	317,85		410,03
26	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	0,891	26,36	88,59		114,95
Iš viso #1					118,54	406,44		524,98 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,00%			9,48 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			39,69 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					167,71	406,44		574,15 €
Statybvietės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	28,71 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					176,10	426,76		602,86 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					176,10	426,76		602,86 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			25,60 €
Pelnas					2,00%	2,00%	2,00%	12,57 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					205,73	435,30		641,03 €
PVM					21%	21%	21%	134,62 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					248,94	526,71		775,65 €

Sudarė:

 Akmenės raj. savivaldybės
 Statybos skyriaus
 Inžinierius Naglys

Kompleksas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas
Objektas: Vši Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g.6, rekonstravimas
Žiniaraštis: Vėdinimas

Iš viso už **317,43 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbės	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	N20-507	Ivairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 1,0m2 šviesoje, montavimas	vnt	2	10,45	115,11		125,56
4	N26-217	Vamzdynų izoliavimas folija padengtais mineralinės vatos dembliais, kai izoliacijos storis 100 mm	m3	0,34	10,06	33,81		43,87
36	R8-91	Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas	vnt	2	14,42	39,43		53,85
Iš viso #1					34,93	188,35		223,28 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			2,79 €
Papildomų medžiagų vertė								
Papildomų mechanizmų vertė								
Soc. draudimas					31,00%			11,69 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					49,41	188,35		237,76 €
Statybinės išlaidos					5,00%	5,00%	5,00%	11,89 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					51,88	197,77		249,65 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					51,88	197,77		249,65 €
Pridėtinės išlaidos					20,00%			7,54 €
Pelnas					2,0%	2,0%	2,0%	5,15 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					60,61	201,73		262,34 €
PVM					21%	21%	21%	55,09 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					73,34	244,09		317,43 €

Sudarė:

Abiejų pusių atstovų pasirašymai
 Statybos darbuotojas
 Rolandas Naglys