

Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal rangos sutartį Nr. SS-287
„Projekto „Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis
sutvarkymas, įrengiant saugaus eismo saugumo priemones“ II etapas
(2019-06-18)

Rangovas: UAB „Šiaulių plentas“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. SS-287 „Projekto „Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant saugaus eismo saugumo priemones“ II etapas (toliau – Sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 [Teisė daryti Pakeitimus] punktu, Inžinierius, gavęs Rangovo pretenziją/pasiūlymą dėl pakeitimo ir Užsakovo pritarimą pasiūlymui dėl pakeitimo (pritarimu laikomas 2019-05-28 pasirašytas Darbų pakeitimo aktas Nr. 1), priėmė sprendimą, kad reikalinga atlikti tokius papildomus darbus:

1 lentelė. Žiniaraščio „Betono dangos ardymas ir išvežimas (papildomi darbai)“ numatyti darbai

Darbų ir išlaidų aprašymai	Kaina, Eur be PVM
1 Betono dangos ardymas ir išvežimas (papildomi darbai)	33.441,66
Iš viso be PVM	33.441,66
PVM	7.022,75
Iš viso su PVM	40.464,41

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių papildomų darbų įsigijimo galimybė buvo numatyta rangos sutarties Nr. SS-287 „Projekto „Naujosios Akmenės Žalgirio g. ir Lazdynų Pelėdos g. atkarpų kompleksinis sutvarkymas, įrengiant saugaus eismo saugumo priemones“ II etapas Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte: „Užsakovas numato, kad esant būtinybei, dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradusių vykdant darbus pagal pirminę sutartį, Užsakovas pagal šią Sutartį įsigys papildomų darbų <...>“. Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties nuostatomis. Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

2 lentelė. Priimta sutarties suma

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Priimta sutarties suma iki Pakeitimo Nr. 2	346.950,48
Papildomų darbų vertė	33.441,66
Priimtina sutarties suma po pakeitimo Nr. 2	380.392,14

Keičiamos rangos sutarties sąlygos susijusios su Priimtina sutarties suma (Rangos sutarties 5 p.). Aukščiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinieriaus patvirtinta, kad Rangovo darbų Programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1 2019-05-28 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 23 lapai.

Inžinierius:

(parašas, data)


Užsakovas:

(parašas, data)

Rangovas:

(parašas, data)

Techninis priežiūros
projektų vadovas
Saulius Zakarauskas
(vardas pavardė)
Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Valda Janušonė
(vardas pavardė)
Generalinis direktorius
Jonas Aleksa
(vardas pavardė)



Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vyriausiasis specialistas
statybos inžinierius
Alvydas Stalčius

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus
vedėja
Daiva Tušienė

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir personalo skyriaus vedėja
Simona Girdvainė