

SUSITARIMAS Nr. 4

PRIE 2019 M. KOVO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 32-304/22-571

Du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio mėnesio 22 diena Nr. 22-74
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Gesevičiaus, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu pradėjus laiptų šalia teismo pastato ardymo darbus, nustatyta, kad pamatai po laiptais nėra įrengti, dangos yra įtrauktos į darbų kiekių žiniaraščius, o laiptų pakopų įrengimas, atraminės sienutės įrengimas, apmūrijimas, apklijavimas granitu nėra numatytas projekte,

Vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės.

Sutarties 3.4.1. punktu „pagal 16.7.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.“

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo 18 d. Rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 pakeitimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumas) Darbų kaina be PVM 5001372,93 Eur (penki milijonai vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt du eurai, 93 ct) ir PVM 1050288,32 Eur (milijonas penkiasdešimt tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 32 ct), Darbų kaina su PVM yra 6051661,25 Eur (šeši milijonai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt vienas euras, 25 ct);
2. Pakeisti įkainotos veiklos sąrašo (sutarties priedas Nr. 2) 22 punkto „Kiti, 1-22 punktuose nenumatyti Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinio sutvarkymo rangos darbai pagal techninį projektą TP-2017-01“ kainą papildomų / keičiamų / nevykdomų darbų bendra suma t.y. 261453,30 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, išskiriant, kad 22 punkto išlaidos (19861,59 Eur be pridėtinės vertės mokesčio) nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis

sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis;

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.

5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

Lokalinė sąmata, 1 lapas, 1 egz.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys

Įmonės kodas 288724610

Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360

Ne PVM mokėtojas

A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

elektroninis paštas:

savivaldybe@panevezys.lt

Užsakovas

Administracijos direktorius

Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

Kodas 147732969

PVM mokėtojo kodas LT477329610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys

A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994

AB Swedbank

Banko kodas 73000

tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520

elektroninis paštas: pst@pst.lt

Rangovas

Generalinis direktorius

Dalius Gesevičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 2019-07 Laisvės aikštės ir jos prieigų sutvarkymas

Statiny 3 Papildomi darbai. Laiptai ir atraminė sienutė

Žiniaraštis 1 Laiptai ir atraminė sienutė

2020.01.16

Suma žiniaraščiui 24032.52 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N6-149	Gelžbetoninių laiptų pakopų įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	23,5	614,56	14442,16
2	N6-23	Gelžb. atraminių sienučių įrengimas k8=1.04,k9=1.15	m3	1,5	353,27	529,91
3	F15-1-12	Paviršių aptaisymas, klijuojant trinkeles	m2	4,0	74,18	296,72
4	N15P-0310	Laiptų pakopų paviršių aptaisymas granito plokštėmis, klijuojant (be granito kainos)	m2	40,0	114,82	4592,8
		Skyriuje 1				19861,59
		Žiniaraštyje 1				19861,59
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4170,93
		Iš viso žiniaraštyje 1				24032,52

Sudarė: _____
(Pavardė)

AB „PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS“
filialas „GERBUSTA“
statybos grupės vadovo pavaduotoja
Jolanta Bilinskienė