

67

SUSITARIMAS Nr. S-
DĖL 2017 M. GRUODŽIO 8 D. KAUNO RAJONO DVIRAČIŲ TAKO KAČERGINĖ –
ZAPYŠKIS STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. S-1216

2020 m. kauno 23 d.

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, LT-49600, Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – **Užsakovas**), ir

RUAB „Kamesta“, juridinio asmens kodas 259805810, kurios registruota buveinė yra Liepų g. 23, Garliava, Kauno r., atstovaujama generalinio direktoriaus Valentino Marcinkevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“ sudarė šį susitarimą dėl 2017 m. gruodžio 8 d. rangos darbų sutarties Nr. S-1216 Kauno rajono dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos rangos sutarties (toliau – Sutartis) sąlygų keitimo (toliau – Susitarimas).

Šalys vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 10.4 papunkčiu, dėl teisės daryti pakeitimus bei atlikus kontrolinę geodezinę nuotrauką ir paaiškęjus galutiniams atliktų darbų kiekiams nustato, kad:

1. Atsisakyti neatliekamų darbų, kurių kaina yra **5933,14 Eur** su PVM (penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys Eur ir 14 ct), kurių kiekiai ir įkainiai nurodyti atsisakomų darbų kiekių žiniaraštyje.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota sutarties kaina yra **1059242,01 Eur** su PVM (vienas milijonas penkiasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du Eur 01 ct).

4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Prie šio Susitarimo pridedamas priedas (4 lapai), kuris yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Įstaigos kodas 188756386
Telefonas (8 37) 30 55 02
Faksas (8 37) 31 37 97
El. paštas administratorius@krs.lt
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Rangovas:

RUAB „Kamesta“
Liepų g. 23, Garliava, Kauno r.
Įmonės kodas 259805810
PVM kodas – LT598058113
A.S. LT894010042500001702
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel.+(8 37) 39 33 28
El. p. info@kamesta.lt.

Administracijos direktorius
Šarūnas Šukevičius

A.V.

Generalinis direktorius
Valentinas Marcinkevičius

A.V.

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas

Mantas Rikteris

Kauno rajono savivaldybės administracijos
Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas,
vykdantis Kelių ir transporto skyriaus
vedėjo funkcijas

Tautvydas Tamošiūnas

Teisės skyriaus
vedėjo pavaduotoja
Virginija Guogienė

VYKDYMAI:

Kelių ir transporto
skyriui

Buhalterinės
apskaitos skyriui

VIEŠINTI

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vedėja

Violeta Ambrazavičienė

Būsto ūkio apskaitos
skyriaus vedėja
Rūta Kondratavičienė

2-438592

Projekto pavadinimas: Kauno rajono dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos darbai

Sutarties Nr.: S-1216 2017-12-08

Objektas: Dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos darbai

PAKEITIMO AKTAS Nr.03

2020 m.

Projekto pavadinimas: Kauno rajono dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos darbai

Sutarties Nr.: S-1216 2017-12-08

Objektas: **Dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos darbai**

Data: 2020-01-02

Darbų pakeitimo aktas Nr.03

Komisija sudaryta iš:

Užsakovo atstovo – Kauno rajono savivaldybės administracijos kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojo, vykdančio vedėjo pareigas - Tautvydo Tamošiūno ir vyr. specialisto Gintaro Vasilavičiaus;

Techninės priežiūros vadovo – Romualdo Mažonavičiaus;

Rangovo atstovo – UAB „Kamesta“ techninio direktoriaus Regimanto Sedlecko

Konstatuoja, kad atlikus **Dviračių tako Kačerginė – Zapyškis statybos objekte** išpildomąją nuotrauką pagal faktiškai atliktus darbus, dalies darbų, numatytų konkurso dokumentų žiniaraščiuose ir papildomuose žiniaraščiuose pagal pakeitimo aktus, nereikalinga vykdyti.


Priedas Nr.1 Nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis 2 lapai;

Nevykdomų darbų žiniaraštis Nr.3-1 - **148,61 Eur.**

Nevykdomų darbų žiniaraštis Nr.3-2 - **5784,53 Eur.**

Viso nevykdomų darbų vertė su PVM yra **5933,14 EUR.**(penki tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt trys eurai keturiolika centų)

Komisija:

Užsakovo atstovai	T. Tamošiūnas		2020 m. <u>01</u> mėn. <u>02</u> d.
	G. Vasilavičius		2020 m. <u>01</u> mėn. <u>02</u> d.
Techninės priežiūros vadovas	R. Mažonavičius		2020 m. _____ mėn. _____ d.
Rangovo atstovas	R. Sedleckas		2020 m. _____ mėn. _____ d.

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARASTIS Nr.3-1

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 7178 Dviračių takas Kačerginė - Zapyškis

Statiny 1 Dviračių tako Kačerginė - Zapyškis statybos projektas

Žiniaraštis 1 Dviračių takas Kačerginė-Zapyškis (Dievogalos upelis - Zapyškis)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		NEVYKDOMI DARBAI				
	Žiniaraštis	1 Dviračių takas Kačerginė-Zapyškis				
5	N57P-2301	Latakų (LE 2-10) montavimas (latakai betoniniai) (5,1m³) k9=1.15	m	10,2	12,04	122,81
		Skyriuje 7				122,81
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				25,80
		Iš viso žiniaraštyje 1				148,61
		Viso atsisakomų darbų				148,61

Skaičiavo:

UAB "KAMESTA"
Techninio skyriaus
vėdininko pavaduotoja
Elvyra Malašienė

NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.3-2

Sudaryta pagal 2015.10 kainas

Statinių grupė 7178 Dviračių takas Kačerginė - Zapyškis

Statinys 1 Dviračių tako Kačerginė - Zapyškis statybos projektas

Žiniaraštis 1 Dviračių takas Kačerginė-Zapyškis (Dievogalos upelis - Zapyškis)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		NEVYKDOMI DARBAI				
		Pakeitimo aktas Nr.2				
		VYKDOMI DARBAI				
	2.5	Sankasos ir šlaitų tvirtinimas nuo Pk 28+50 iki 33+50				
1	Kalk.N57P-2209	Šlaitų tvirtinimas ažūrinėmis plokštėmis, kai plokštės plotas daugiau 2,5 m ² k ₉ =1.10	100m ²	0,76	3458,18	2628,22
3	Kalk.N42-18	20 cm storio pasluoksnio iš žvyro skaldos įrengimas po plokštėmis k ₉ =1.10	100m ²	0,76	861,83	654,99
4	Kalk.N42-34	Šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas betonu k ₉ =1.10	100m	1,09	74,17	80,85
7	Kalk.N42-18	Plokščių angų užpylimas 70%žvyro skaldos ir 30% augalinio grunto mišiniu k ₉ =1.10	100m ²	0,29	659,66	191,3
8	Kalk.N30-1	Skaldos pasluoksnio įrengimas	m ³	4,250	70,47	299,47
		Skyriuje 2.5				3854,83
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				809,52
		Iš viso žiniaraštyje 1				4664,35
	Žiniaraštis	1 Dviračių takas Kačerginė-Zapyškis				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio (h-30cm), autogreiderio galia 79 kW (108 AG) k ₉ =1.15	100m ³	0,235	1109,40	260,77
		Skyriuje 7				260,77
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				54,76
		Iš viso žiniaraštyje 1				315,53
		Informacinio ženklo įrengimas				
1		Informacinio ženklo įrengimas	vnt	1	665,00	665,00
		Viso				665,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				139,65
		Iš viso žiniaraštyje 1				804,65
		Viso atsisakomų darbų				5784,53

Skaičiavo:

UAB "KAMESTA"
Techninis skyrius
Viešinio pavadoctoja
Elvyra Mindauskienė