

SUSITARIMAS
DĖL 2019-05-02 VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-59
(5.7E)/15 R-106/2-19 PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKO PAKEITIMO
2020 m. d. Nr.
Vilnius

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras, Paslaugų gavėjas Nr. 1), juridinio asmens kodas 124110246, kurios registruota buveinė yra Lvovo g. 25-101, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Saulius Urbanavičius, veikiančio pagal valstybės įmonės Registrų centro įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. lapkričio 25 įsakymu „Dėl valstybės įmonės Registrų centro įstatų patvirtinimo“ Nr. 4-677, (toliau – **Paslaugų gavėjas Nr. 1),**

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188774822, kurio registruota buveinė yra Šventaragio g. 2, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas Evaldo Serbentos, veikiančio pagal Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – **Paslaugų gavėjas Nr. 2),**

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, juridinio asmens kodas 188778315, kurio registruota buveinė yra Žirmūnų g. 1D, Vilnius, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas direktoriaus Nerijaus Rudaičio (toliau – **Paslaugų gavėjas Nr. 3),**

(toliau Paslaugų gavėjas Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 kartu vadinami **Paslaugų gavėju**)

ir

Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Solver“, juridinio asmens kodas 300091960, kurios registruota buveinė yra Juozo Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) **ir UAB „E. Ana“** (juridinio asmens kodas 124259838, kurios registruota buveinė yra Vinco Kudirkos g. 7, 03105 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), veikianti 2018 m. gruodžio 14 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. 18-12-14 pagrindu ir atstovaujama UAB „Solver“ direktoriaus Ričardo Voldemaro, (toliau – **Paslaugų teikėjas),**

toliau Paslaugų gavėjas ir Paslaugų teikėjas kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi,**

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2019-05-02 sudarė Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsają su Asmens dokumentų išdavimo informacine sistema, Užsieniečių registru ir Vidaus reikalų informacine sistema sukūrimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ST-59(5.7 E)/15R-106/ 2-19(toliau – **Sutartis**);

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas buvo pateiktas 2019-05-10, todėl pagal Sutarties 14.1 papunktį Sutartis įsigaliojo 2019-05-10;

- Detalios analizės paslaugų įgyvendinimo etapas turėjo būti užbaigtas per 4 savaites (28 kalendorines dienas) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2019-06-07;

- Paslaugų teikėjas Modernizuojamo Lietuvos Respublikos gyventojų registro sąsają su Asmens dokumentų išdavimo sistema, Užsieniečių registru ir Vidaus reikalų informacinės sistema sukūrimo Detalios analizės etapo metu 2019-05-28 pristatė Asmens dokumentų išdavimo sistemos infrastruktūros atskyrimo nuo Gyventojų registro du sprendimus ir Paslaugų gavėjo paprašė priimti

sprendimą dėl siūlomų duomenų mainų realizavimo alternatyvų (naudojant saityno tarnybos paslaugą (angl. *web services*) ar momentines kopijas (angl. *snapshot*)). Paslaugų gavėjas sprendimo iki nustatytos 2019-05-31 nepateikė, todėl Paslaugų teikėjas negalėjo toliau vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų;

- Detalios analizės etape buvo sprendžiami atskiriamų informacinių sistemų ir registrų duomenų sinchronizavimo klausimai, pasirinktos priemonės užtikrinti asmens duomenų aktualumą, vientisumą ir teisingumą atskiriamose informacinėse sistemose ir registruose, todėl Paslaugų teikėjui 2019-06-05 detalizavus duomenų sinchronizavimo tarp atskiriamų informacinių sistemų ir registrų problemas ir pasiūlius sekų, naudojamų pirminiams raktams (objektų identifikatoriams) generuoti, atskyrimo sprendimus, Paslaugų gavėjas iki 2019-09-11 vertino alternatyvas ir svarstė galimą techninio sprendimo, nurodyto Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) (duomenų, gaunamų momentinėmis kopijomis (angl. *snapshot*)), pakeitimo galimybę naudojant žiniatinklio paslaugą (angl. *web services*). Paslaugų gavėjas priėmė sprendimą vykdyti atskyrimą pagal Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) ir Sutarties 2 priede (Paslaugų teikėjo techninis pasiūlymas) numatytus sekų padalijimo principus ir apie priimtą sprendimą 2019-09-11 informavo Paslaugų teikėją (Gyventojų registro modernizavimo 2019-09-11 posėdžio protokolas Nr. 15);

- Paslaugų teikėjas nuo 2019-09-12 vykdė Detaliosios analizės etapo darbus ir Detalios analizės dokumentą Paslaugų gavėjui pateikė derinti 2019-09-20;

- Siekdamas užtikrinti asmens duomenų patikimumą Paslaugų gavėjas 2019-09-20 nusprendė suderinti momentinių kopijų (angl. *snapshot*) pagreitinimo mechanizmą ir papildyti teikiamus duomenų įrašus papildomais duomenimis (papildomais momentinių kopijų (angl. *snapshot*) laukais). Sprendimą dėl momentinių kopijų (angl. *snapshot*) pagreitinimo mechanizmo ir papildomų duomenų teikimo Paslaugų gavėjas priėmė 2019-10-10;

- Detalios analizės etapo rezultatai priimti 2019-10-22 vykusiame Projekto darbo grupių posėdyje;

konstatuoja, kad:

- Paslaugų teikėjas nuo 2019-06-01 iki 2019-09-11 (103 kalendorines dienas) negalėjo vykdyti prievolės pagal Sutartį dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (buvo sprendžiamos duomenų sinchronizavimo problemos);

- Paslaugų teikėjas nuo 2019-09-12 iki 2019-09-20 (9 kalendorines dienas) vykdė Detalios analizės vykdymo etapo darbus;

- Paslaugų teikėjas nuo 2019-09-21 iki 2019-10-10 (20 kalendorinių dienų) negalėjo užbaigti Detalios analizės dokumento derinimo dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių (buvo sprendžiami duomenų aktualumo ir teisingumo klausimai);

- Paslaugų teikėjas nuo 2019-10-11 iki 2019-10-22 (12 kalendorinių dienų) vykdė Detalios analizės vykdymo etapo darbus;

- Paslaugų teikėjas Detaliosios analizės vykdymo paslaugas vėlavo suteikti 14 kalendorinių dienų (darbus vykdė 2019-05-11 iki 2019-05-31, 2019-09-12 iki 2019-09-20, 2019-10-11 iki 2019-10-22, iš viso 42 kalendorines dienas);

- Pagal Sutarties 10.1 papunktį Detaliosios analizės paslaugų vykdymas buvo sustabdytas nuo 2019-06-01 iki 2019-09-11 ir 2019-09-21 iki 2019-10-10;

- Sutarties 1 priede (Techninė specifikacija) ir Sutarties 2 priede (Paslaugų teikėjo techninis pasiūlymas) nurodytų techninių sprendimų įgyvendinimo sąlygų detalizavimas ir derinimas turėjo įtakos tinkamam paslaugų suteikimui ir dokumentacijos pateikimui.

Vadovaudamosi Sutarties 3.3 papunkčiu Šalys sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Atsižvelgti į Sutarties vykdymo sustabdymą ir Detalios analizės etapo vėlavimą dėl nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių ir pakeisti paslaugų teikimo grafiką perkeliant kitus

projekto įgyvendinimo etapų terminus (projektavimo, kūrimo (konstravimo), diegimo testinėje aplinkoje, priėmimo testavimo, mokymų, diegimo darbinėje (eksploatavimo) aplinkoje, bandomosios eksploatacijos ir garantinės priežiūros) 123 kalendorinių dienų terminui – pridedamas priedas „Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E)/15R-106/2-19 paslaugų teikimo grafikas“.

2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, keturiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki tol, kol Šalys įvykdys visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba Sutartis bus nutraukta.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Valstybės įmonė Registrų centras:

Adresas: Lvovo g. 25-101,
09320 Vilnius
Tel. (8 5) 268 8262
Faksas (8 5) 268 8311
El. paštas info@registrucentras.lt
Juridinio asmens
kodas 124110246
PVM mokėtojo
kodas LT241102419
A. s. LT94401004240005038
Bankas 7
AB DNB bankas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Adresas: Šventaragio g. 2,
01510 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7177
Faksas (8 5) 271 8921
El. paštas ird@vrm.lt
Juridinio asmens
kodas 188774822
A. s. LT0774010051004973946
Bankas Luminor Bank AS

Generalinis direktorius
Saulius Urbanavičius

Direktorius
Evaldas Serbenta

Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Adresas: Žirmūnų g. 1D,
09239 Vilnius
Tel. (8 5) 271 8000
Faksas (8 5) 271 8045
El. paštas adic@vrm.lt
Juridinio asmens
kodas 188778315

Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Solver“ ir UAB „E. Ana“:

Adresas: J. Rutkausko g.6, 05132
Vilnius
Tel. (8 5) 249 6426
Faksas -
El. paštas info@solver.lt
Juridinio asmens
kodas 30091960
PVM mokėtojo
kodas LT100001734018

A. s.	LT40730001013517077	kodas	
Bankas	6 AB Swedbank	A. s.	LT10214003000132797
Banko kodas	73000	Bankas	9
			Nordea Bankas AB,
			Lietuvos skyrius

Direktorius
Nerijus Rudaitis

UAB „Solver“ direktorius
Ričardas Voldemaras

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
1	1	Inicijavimo etapas	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23		
2	1.1	Parengti Projekto vykdymo reglamentą	4 days	Fri 19-05-10	Wed 19-05-15		
3	1.1.1	Įvadinis projekto vadovų susitikimas	1 day	Fri 19-05-10	Fri 19-05-10	Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Projekto partneriai	
4	1.1.2	Parengti projekto valdymo ir kontrolės procedūras	4 days	Fri 19-05-10	Wed 19-05-15	Projekto vadovas	
5	1.2	Parengti bendrą projekto etapų tvarkaraštį	4 days	Fri 19-05-10	Wed 19-05-15	Projekto vadovas	
6	1.3	Parengti projekto valdymui būtinas aplinkas	3 days	Thu 19-05-16	Mon 19-05-20	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas	
7	1.4	Suderinti Projekto valdymo reglamentą	5 days	Thu 19-05-16	Wed 19-05-22	Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Projekto partneriai	
8	1.5	Įsteigti projekto valdymo struktūras	8 days	Mon 19-05-13	Wed 19-05-22	RC projekto vadovas	
9	1.6	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Thu 19-05-23	Thu 19-05-23	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Projekto	
10	1.7	Inicijavimo etapo pabaiga	0 days	Thu 19-05-23	Thu 19-05-23		
11	2	Detalios analizės etapas	21 days	Fri 19-05-10	Fri 19-06-07		
12	2.1	Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų analizė	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23		
13	2.1.1	GR integracinė sąsaja su VRIS CDB	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23	Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
14	2.1.2	ADIS iškėlimas iš GR infrastruktūros	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23	Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
15	2.1.3	Sąsajos su GR sukūrimas UR pusėje	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23	Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
16	2.1.4	Sąsajų su UR ir ADIS sukūrimas GR pusėje	10 days	Fri 19-05-10	Thu 19-05-23	Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
17	2.2	Detalios analizės dokumentavimas	5 days	Fri 19-05-24	Thu 19-05-30		
18	2.2.1	Veiklos modelio aprašymas	5 days	Fri 19-05-24	Thu 19-05-30	Informacinių sistemų analitikas;Informacinės sistemos architektas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
19	2.2.2	Duomenų modelio aprašymas	5 days	Fri 19-05-24	Thu 19-05-30	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos	
20	2.2.3	Duomenų mainų aprašymai	5 days	Fri 19-05-24	Thu 19-05-30	Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių	
21	2.3	Etapo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	8 days	Tue 19-05-28	Thu 19-06-06		
22	2.3.1	Rezultatų pateikimas ir pristatymas	1 day	Tue 19-05-28	Tue 19-05-28	Projekto vadovas; Informacinių sistemų analitikas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
23	2.3.2	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	4 days	Tue 19-05-28	Fri 19-05-31	Projekto vadovas; RC projekto vadovas; Veiklos ekspertas; RC sistemų	
24	2.3.3	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	3 days	Mon 19-06-03	Wed 19-06-05	Projekto vadovas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinių sistemų analitikas; Informacinės sistemos architektas; Informacijos saugos specialistas	
25	2.3.4	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Thu 19-06-06	Thu 19-06-06	Projekto vadovas; Informacinės sistemos architektas; Informacinių sistemų analitikas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
26	2.3.5	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Wed 19-05-29	Wed 19-05-29	Projekto vadovas	
27	2.3.6	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Fri 19-06-07	Fri 19-06-07	Projekto vadovas; RC projekto vadovas; Projekto partneriai	
28	2.3.6.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Fri 19-06-07	Fri 19-06-07	Projekto valdymo komitetas; Projekto vadovas; RC projekto vadovas; Projekto	
29	2.4	Detalios analizės etapo pabaiga	0 days	Fri 19-06-07	Fri 19-06-07		

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
30	3	Projektavimo etapas	40 days	Wed 19-10-09	Tue 19-12-03		
31	3.1	Integracijų architektūros projektavimas	13 days	Wed 19-10-09	Fri 19-10-25		
32	3.1.1	Sistemos architektūros tikslinimas	2 days	Wed 19-10-09	Thu 19-10-10	Informacinės sistemos architektas; Informacinių technologijų specialistas	
33	3.1.2	Integracinių sąsajų projektavimas	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25		
34	3.1.2.1	GR integracinė sąsaja su VRIS CDB	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25		
35	3.1.2.1.1	GR - VRIS duomenų mainų komponentas	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinių technologijų specialistas	
36	3.1.2.2	ADIS iškėlimas iš GR infrastruktūros	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25		
37	3.1.2.2.1	ADIS - GR duomenų mainų komponentas	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 2; Informacinės sistemos architektas; Informacinių technologijų specialistas	
38	3.1.2.2.2	ADIS naudotojų perkėlimas iš GR ADMIN į VRIS ADMIN	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 2; Informacinės sistemos architektas; Informacinių technologijų specialistas	
39	3.1.2.3	Sąsajos su GR sukūrimas UR pusėje	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25		
40	3.1.2.3.1	UR - GR duomenų mainų komponentas	11 days	Fri 19-10-11	Fri 19-10-25	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 3; Informacinės sistemos architektas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinių technologijų specialistas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
41	3.1.2.4	Sąsają su UR ir ADIS sukūrimas GR pusėje	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12		
42	3.1.2.4.1	GR - UR duomenų mainų komponentas	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 2;Informacinės sistemos architektas;Informacinių technologijų specialistas	
43	3.1.2.4.2	GR - ADIS duomenų mainų komponentas	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 2;Informacinės sistemos architektas;Informacinių technologijų specialistas	
44	3.1.2.4.3	Žiniatinklio paslaugos (WS)	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12		
45	3.1.2.4.3.1	GR WS	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinių technologijų specialistas	
46	3.1.2.4.3.2	UR WS	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 3;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinių technologijų specialistas	
47	3.1.2.4.3.3	ADIS WS	23 days	Fri 19-10-11	Tue 19-11-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 2;Informacinių technologijų specialistas	
48	3.1.2.4.3.4	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Thu 19-10-31	Thu 19-10-31	Projekto vadovas	
49	3.2	Projektavimo dokumentavimas	10 days	Wed 19-11-13	Tue 19-11-26		

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
50	3.2.1	Duomenų struktūrų aprašymas	8 days	Wed 19-11-13	Fri 19-11-22	Informacinių sistemų analitikas; Informacinės sistemos	
51	3.2.2	Duomenų mainų specifikacijų paruošimas	10 days	Wed 19-11-13	Tue 19-11-26	Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Informacijos saugos specialistas	
52	3.2.3	Integracijų specifikacijų paruošimas	10 days	Wed 19-11-13	Tue 19-11-26	Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Informacinių sistemų analitikas	
53	3.2.4	WS'ų specifikacijų paruošimas	10 days	Wed 19-11-13	Tue 19-11-26	Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinių sistemų analitikas	
54	3.3	Etapo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	5 days	Wed 19-11-27	Tue 19-12-03		
55	3.3.1	Rezultatų pateikimas ir pristatymas	1 day	Wed 19-11-27	Wed 19-11-27	Projekto vadovas; Informacinių sistemų analitikas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
56	3.3.2	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	1 day	Thu 19-11-28	Thu 19-11-28	Projekto vadovas; RC projekto vadovas; Veiklos ekspertas; RC sistemų administratorius	
57	3.3.3	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Fri 19-11-29	Fri 19-11-29	Projekto vadovas	
58	3.3.4	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	2 days	Fri 19-11-29	Mon 19-12-02	Projekto vadovas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinių sistemų analitikas; Informacinės sistemos architektas; Informacijos saugos specialistas	
59	3.3.5	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Tue 19-12-03	Tue 19-12-03	Projekto vadovas; Informacinės sistemos architektas; Informacinių sistemų analitikas; Integracijos sprendimų	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
60	3.3.6	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 19-12-03	Tue 19-12-03	Projekto vadovas;RC projekto vadovas	
61	3.3.6.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 19-12-03	Tue 19-12-03	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas	
62	3.4	Projektavimo etapo pabaiga	0 days	Tue 19-12-03	Tue 19-12-03		
63	3.5	Darbų perdavimo-priėmimo aktas/Tarpinis mokėjimas	1 day	Tue 19-12-03	Tue 19-12-03		
64	4	Kūrimo (konstravimo) etapas	71 days	Wed 19-12-04	Tue 20-03-10		
65	4.1	Kūrimo aplinkos sukūrimas	6 days	Wed 19-12-04	Wed 19-12-11	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas	
66	4.2	Integracinių sąsajų kūrimas	46 days	Fri 19-12-06	Fri 20-02-07		
67	4.2.1	GR integracinė sąsaja su VRIS CDB	10 days	Fri 19-12-06	Thu 19-12-19	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Informacinių technologijų specialistas	
68	4.2.2	ADIS iškėlimas iš GR infrastruktūros	46 days	Fri 19-12-06	Fri 20-02-07	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 2;Informacinių technologijų specialistas	
69	4.2.3	Sąsajos su GR sukūrimas UR pusėje	46 days	Fri 19-12-06	Fri 20-02-07	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 3;Informacinės sistemos architektas;Informacinių technologijų specialistas	
70	4.2.4	Sąsajų su UR ir ADIS sukūrimas GR pusėje	46 days	Fri 19-12-06	Fri 20-02-07	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Informacinių technologijų specialistas	
71	4.2.5	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Tue 19-12-31	Tue 19-12-31	Projekto vadovas	
72	4.3	Funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų vidinis testavimas	36 days	Mon 20-01-06	Mon 20-02-24		

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
73	4.3.1	Funkcinių testavimo scenarijų sukūrimas	7 days	Mon 20-01-06	Tue 20-01-14	Testuotojas	
74	4.3.2	Saugumo testavimo scenarijų sukūrimas	7 days	Wed 20-01-15	Thu 20-01-23	Informacijos saugos specialistas;Testuotojas	
75	4.3.3	Apkrovos testavimo scenarijų sukūrimas	5 days	Fri 20-01-24	Thu 20-01-30	Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
76	4.3.4	Testavimo aplinkos sukūrimas	5 days	Wed 20-01-29	Tue 20-02-04	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius	
77	4.3.5	Integracijų testavimo scenarijų sukūrimas	7 days	Wed 20-01-15	Thu 20-01-23	Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
78	4.3.6	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Fri 20-01-31	Fri 20-01-31	Projekto vadovas	
79	4.3.7	Funkciniai testai	5 days	Fri 20-01-31	Thu 20-02-06	Testuotojas	
80	4.3.8	Saugumo testavimas	3 days	Fri 20-02-07	Tue 20-02-11	Informacijos saugos specialistas;Testuotojas	
81	4.3.9	Integracijų testavimas	5 days	Wed 20-02-12	Tue 20-02-18	Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
82	4.3.10	Apkrovos testavimas	2 days	Wed 20-02-19	Thu 20-02-20	Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
83	4.3.11	Klaidų šalinimas	9 days	Fri 20-01-31	Wed 20-02-12	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinės sistemos architektas;Informacijos saugos specialistas;Informacinių sistemų analitikas	
84	4.3.12	Testavimo žurnalų paruošimas	2 days	Thu 20-02-13	Fri 20-02-14	Testuotojas	
85	4.3.13	Vidinio testavimo atskaitos paruošimas	9 days	Mon 20-02-17	Thu 20-02-27	Testuotojas ;Projekto vadovas	
86	4.3.14	Migravimo dokumento paruošimas	9 days	Mon 20-02-17	Thu 20-02-27	DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
87	4.4	Sistemos demonstravimas	3 days	Mon 20-02-24	Wed 20-02-26	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Projekto vadovas;Veiklos ekspertas;RC testuotojas;RC darbo grupės narys	
88	4.5	Etapo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	9 days	Thu 20-02-27	Mon 20-03-09		
89	4.5.1	Rezultatų pateikimas	1 day	Fri 20-02-28	Fri 20-02-28	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
90	4.5.2	Rezultatų pristatymas	1 day	Fri 20-02-28	Fri 20-02-28	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas	
91	4.5.3	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	3 days	Fri 20-02-28	Mon 20-03-02	Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Veiklos ekspertas;RC sistemų administratorius	
92	4.5.4	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	4 days	Tue 20-03-03	Fri 20-03-06	Projekto vadovas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
93	4.5.5	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Fri 20-02-28	Fri 20-02-28	Projekto vadovas	
94	4.5.6	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-03-09	Mon 20-03-09	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
95	4.5.7	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 20-03-10	Tue 20-03-10	Projekto vadovas;RC projekto vadovas	
96	4.5.7.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 20-03-10	Tue 20-03-10	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas	
97	4.6	Kūrimo (konstravimo) etapo pabaiga	0 days	Tue 20-03-10	Tue 20-03-10		
98	5	Diegimo testinėje aplinkoje etapas	10 days	Wed 20-03-11	Tue 20-03-24		
99	5.1	Diegimo plano paruošimas	1 day	Wed 20-03-11	Wed 20-03-11	Informacinės sistemos architektas;Projekto vadovas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
100	5.2	Instaliacinio paketo paruošimas	1 day	Wed 20-03-11	Wed 20-03-11	Informacinės sistemos architektas; Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1	
101	5.3	Testinės aplinkos sukūrimas	4 days	Wed 20-03-11	Mon 20-03-16		
102	5.3.1	DB sukūrimas	1 day	Wed 20-03-11	Wed 20-03-11	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; RC sistemų administratorius	
103	5.3.2	Programinės įrangos diegimas	2 days	Wed 20-03-11	Thu 20-03-12	Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; RC sistemų administratorius	
104	5.4	Testinių duomenų užkrovimas	2 days	Thu 20-03-12	Fri 20-03-13	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1; RC testuotojas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1	
105	5.5	Priėmimo testavimo plano paruošimas	2 days	Thu 20-03-12	Fri 20-03-13	Testuotojas ; Projekto vadovas	
106	5.6	Etapo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	6 days	Sat 20-03-14	Fri 20-03-20		
107	5.6.1	Rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-03-16	Mon 20-03-16	Projekto vadovas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos	
108	5.6.2	Rezultatų pristatymas	1 day	Tue 20-03-17	Tue 20-03-17	Projekto vadovas; Informacinės sistemos architektas; RC testuotojas	
109	5.6.3	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	2 days	Wed 20-03-18	Thu 20-03-19	Projekto vadovas; RC projekto vadovas; Veiklos ekspertas; RC sistemų administratorius	
110	5.6.4	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	3 days	Wed 20-03-18	Fri 20-03-20	Projekto vadovas; Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1; Informacinės sistemos architektas; Informacijos saugos specialistas; RC testuotojas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
111	5.6.5	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-03-23	Mon 20-03-23	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Testuotojas	
112	5.6.6	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 20-03-24	Tue 20-03-24		
113	5.6.6.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 20-03-24	Tue 20-03-24	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas	
114	5.7	Diegimo testinėje aplinkoje etapo pabaiga	0 days	Tue 20-03-24	Tue 20-03-24		
115	6	Priėmimo testavimo etapas	20 days	Wed 20-03-25	Tue 20-04-21		
116	6.1	Pradinis testavimas	9 days	Wed 20-03-25	Mon 20-04-06		
117	6.1.1	Funkcinių reikalavimų testavimas	5 days	Wed 20-03-25	Tue 20-03-31	RC testuotojas;Testuotojas ;Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
118	6.1.2	Integracinių sąsajų testavimas	5 days	Wed 20-04-01	Tue 20-04-07	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių	
119	6.1.3	Apkrovos testavimas	3 days	Wed 20-04-08	Fri 20-04-10	Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacijos saugos	
120	6.1.4	Testavimo žurnalų paruošimas	1 day	Mon 20-04-13	Mon 20-04-13	RC testuotojas;Testuotojas	
121	6.1.5	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Mon 20-03-30	Mon 20-03-30	Projekto vadovas	
122	6.2	Testavimo klaidų šalinimas	6 days	Mon 20-03-16	Mon 20-03-23	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų	
123	6.3	Testavimo aplinkos atnaujinimas	2 days	Wed 20-03-25	Thu 20-03-26	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas	
124	6.4	Pakartotinis testavimas	7 days	Thu 20-04-09	Fri 20-04-17		
125	6.4.1	Funkcinių reikalavimų testavimas	5 days	Thu 20-04-09	Wed 20-04-15	RC testuotojas;Testuotojas ;Informacinių sistemų analitikas;Veiklos ekspertas	
126	6.4.2	Integracinių sąsajų testavimas	4 days	Thu 20-04-09	Tue 20-04-14	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
127	6.4.3	Apkrovos testavimas	2 days	Thu 20-04-09	Fri 20-04-10	Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacijos saugos	
128	6.4.4	Testavimo žurnalų paruošimas	1 day	Wed 20-04-15	Wed 20-04-15	RC testuotojas;Testuotojas	
129	6.5	Testavimo klaidų šalinimas	5 days	Thu 20-04-09	Wed 20-04-15	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Testuotojas	
130	6.6	Eksplloatacinės dokumentacijos parengimas tvirtinimui	16 days	Tue 20-03-24	Tue 20-04-14		
131	6.6.1	Administratoriaus vadovo parengimas	5 days	Tue 20-03-24	Mon 20-03-30	DB administratorius ;Informacijos saugos specialistas;Informacinės sistemos	
132	6.6.2	Duomenų migravimo vadovo parengimas	5 days	Tue 20-03-24	Mon 20-03-30	DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Informacinių sistemų analitikas;Informacinės sistemos	
133	6.7	Mokymo medžiagos paruošimas	3 days	Fri 20-03-27	Tue 20-03-31	Testuotojas ;Informacinių sistemų analitikas	
134	6.8	Mokymo plano paruošimas	3 days	Wed 20-04-01	Fri 20-04-03	Projekto vadovas;Testuotojas	
135	6.9	Bandomosios eksploatacijos vykdymo metodikos paruošimas	5 days	Wed 20-03-25	Tue 20-03-31	Projekto vadovas	
136	6.10	Priėmimo testavimo ataskaitos paruošimas	3 days	Tue 20-04-14	Thu 20-04-16	Testuotojas ;Informacinės sistemos architektas	
137	6.11	Etapo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	3 days	Thu 20-04-16	Mon 20-04-20		
138	6.11.1	Rezultatų pateikimas ir pristatymas	1 day	Thu 20-04-16	Thu 20-04-16	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Testuotojas	
139	6.11.2	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	2 days	Thu 20-04-16	Fri 20-04-17	Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Veiklos ekspertas;RC sistemų administratorius	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
140	6.11.3	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	1 day	Fri 20-04-17	Fri 20-04-17	Projekto vadovas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinių sistemų analitikas;Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
141	6.11.4	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-04-20	Mon 20-04-20	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1	
142	6.11.5	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 20-04-21	Tue 20-04-21		
143	6.11.5.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 20-04-21	Tue 20-04-21	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Projekto partneriai	
144	6.12	Priėmimo testavimo etapo pabaiga	0 days	Tue 20-04-21	Tue 20-04-21		
145	7	Diegimo darbinėje (eksploatavimo) aplinkoje etapas	10 days	Wed 20-04-22	Tue 20-05-05		
146	7.1	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Thu 20-04-30	Thu 20-04-30	Projekto vadovas	
147	7.2	Instaliacinio paketo paruošimas	1 day	Wed 20-04-22	Wed 20-04-22	DB administratorius ;Informacinės sistemos architektas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1	
148	7.3	Gamybinės aplinkos sukūrimas	2 days	Wed 20-04-22	Thu 20-04-23		
149	7.3.1	DB sukūrimas	2 days	Wed 20-04-22	Thu 20-04-23	RC sistemų administratorius;DB administratorius ;Informacinės sistemos architektas	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
150	7.3.2	Programinės įrangos diegimas	2 days	Wed 20-04-22	Thu 20-04-23	RC sistemų administratorius;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Informacinės sistemos architektas	
151	7.4	Duomenų migravimas	3 days	Fri 20-04-24	Tue 20-04-28	DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Informacinės sistemos architektas;RC sistemų administratorius;Veiklos ekspertas	
152	7.5	Integracijų testavimas gamybinėje aplinkoje	3 days	Fri 20-04-24	Tue 20-04-28	Informacinės sistemos architektas;RC sistemų administratorius;DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;RC testuotojas;Testuotojas	
153	7.6	Mokymai	3 days	Fri 20-04-24	Tue 20-04-28		
154	7.6.1	Parengti mokymo aplinką	2 days	Fri 20-04-24	Mon 20-04-27	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas	
155	7.6.2	Parengti mokymo klasę	2 days	Fri 20-04-24	Mon 20-04-27	Informacinės sistemos architektas;Testuotojas ;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1	
156	7.6.3	Apmokyti sistemos administratorius	1 day	Tue 20-04-28	Tue 20-04-28	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius ;RC sistemų administratorius;IRD sistemų administratorius	
157	7.7	Etaipo rezultatų derinimas ir tvirtinimas	4 days	Wed 20-04-29	Mon 20-05-04		

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
158	7.7.1	Rezultatų pateikimas ir pristatymas	1 day	Wed 20-04-29	Wed 20-04-29	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius ;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Projekto vadovas	
159	7.7.2	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	1 day	Thu 20-04-30	Thu 20-04-30	RC projekto vadovas;RC sistemų administratorius	
160	7.7.3	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	1 day	Fri 20-05-01	Fri 20-05-01	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius ;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1	
161	7.7.4	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-05-04	Mon 20-05-04	DB administratorius ;Informacinės sistemos architektas;RC projekto vadovas	
162	7.7.5	Etapo rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 20-05-05	Tue 20-05-05		
163	7.7.5.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 20-05-05	Tue 20-05-05	Projekto valdymo komitetas;Projekto vadovas;RC projekto vadovas;Projekto	
164	7.8	Diegimo darbinėje aplinkoje etapo pabaiga	0 days	Tue 20-05-05	Tue 20-05-05		
165	7.9	Darbų perdavimo-priėmimo aktas/Tarpinis mokėjimas	0 days	Tue 20-05-05	Tue 20-05-05		
166	8	Bandomoji eksploatacija	60 days	Wed 20-05-06	Tue 20-07-28		
167	8.1	Sistemos veikimo realioje aplinkoje užtikrinimas	60 days	Wed 20-05-06	Tue 20-07-28		
168	8.1.1	Sistemos veikimo priežiūra (Incidentų sprendimas)	60 days	Wed 20-05-06	Tue 20-07-28	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų	
169	8.1.2	Registruotų klaidų šalinimas	60 days	Wed 20-05-06	Tue 20-07-28	Informacinės sistemos architektas;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas	
170	8.2	Apkrovos testavimas	5 days	Wed 20-05-06	Tue 20-05-12	Informacinės sistemos architektas;RC testuotojas	
171	8.3	Sistemos korekcija dėl testavimo rezultatų	8 days	Wed 20-05-13	Fri 20-05-22	Informacinės sistemos architektas;DB administratorius ;Duomenų bazių	

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
172	8.4	Naujai sukurtų komponentų įvedimo į eksploataciją (perjungimo) plano parengimas	3 days	Wed 20-05-06	Fri 20-05-08	DB administratorius ;Informacinės sistemos architektas;IRD sistemų administratorius;Projekto vadovas;RC	
173	8.5	Bandomosios eksploatacijos ataskaitos parengimas	5 days	Mon 20-05-11	Fri 20-05-15	Projekto vadovas	
174	8.6	Parengti garantinės priežiūros dokumentą	5 days	Fri 20-05-15	Thu 20-05-21	Projekto vadovas	
175	8.7	Naujai sukurtų komponentų įvedimas į eksploataciją (perjungimas)	2 days	Fri 20-05-22	Mon 20-05-25	DB administratorius ;Informacinės sistemos architektas;IRD sistemų administratorius;RC sistemų	
176	8.8	Paslaugų vykdymo eigos ataskaita	1 day	Fri 20-05-29	Fri 20-05-29	Projekto vadovas	
177	8.9	Galutinės diegimo paslaugų vykdymo ataskaitos parengimas	6 days	Fri 20-05-29	Fri 20-06-05	Projekto vadovas	
178	8.10	Galutinių rezultatų derinimas ir tvirtinimas	14 days	Thu 20-07-09	Tue 20-07-28		
179	8.10.1	Rezultatų pateikimas ir pristatymas	1 day	Thu 20-07-09	Thu 20-07-09	DB administratorius ;Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Integracijos sprendimų projektuotojas	
180	8.10.2	Pastabų ir pasiūlymų surinkimas	6 days	Fri 20-07-10	Fri 20-07-17	RC projekto vadovas;Sistemos naudotojas;RC sistemų administratorius;Veiklos ekspertas	
181	8.10.3	Trūkumų ir pastabų šalinimas pagal pastabas	5 days	Mon 20-07-20	Fri 20-07-24	Duomenų bazių projektuotojas programuotojas 1;Informacinės sistemos architektas;Integracijos sprendimų projektuotojas programuotojas 1;Projekto vadovas	
182	8.10.4	Galutinių etapo rezultatų pateikimas	1 day	Mon 20-07-27	Mon 20-07-27	Projekto vadovas;Informacinės sistemos architektas;Informacinių sistemų	
183	8.10.5	Galutinių rezultatų tvirtinimas	1 day	Tue 20-07-28	Tue 20-07-28		
184	8.10.5.1	Projekto valdymo komiteto posėdis	1 day	Tue 20-07-28	Tue 20-07-28	Projekto valdymo komitetas;RC projekto vadovas;Projekto vadovas;Projekto	
185	8.11	Bandomosios eksploatacijos pabaiga	0 days	Tue 20-07-28	Tue 20-07-28		

Susitarimo dėl viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų vykdymo grafiko pakeitimo priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7 E) paslaugų teikimo grafikas

ID	Nr.	Užduotis	Trukmė	Pradžia	Pabaiga	Atsakingas ekspertas	Jan
186	8.12	Darbų perdavimo-priėmimo aktas/Galutinis mokėjimas	0 days	Tue 20-07-28	Tue 20-07-28		
187	9	Garantinė priežiūra	261 days	Wed 20-07-29	Wed 21-07-28		
188	10	Sutarties pabaiga	0 days	Wed 21-07-28	Wed 21-07-28		

METADUOMENYS	
Pasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys	El. dokumento pavadinimas (antraštė): Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas; Dokumento rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Pavadinimas arba vardas ir pavardė: Valstybės įmonė Registrų Centras; Kodas: 124110246; Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 2-4; Registravimo data: 2020-03-13 00:00; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Logistikos specialistė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 2-4; Registravimo gavimo data: 2020-03-13 13:01; Dokumentą gavėjo pavadinimas: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumentą gavėjo kodas: 188778315; Dokumentą gavėjo adresas: Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 15R-60; Registravimo gavimo data: 2020-03-18 07:05; Dokumentą gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumentą gavėjo kodas: 188774822; Dokumentą gavėjo adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Saulius Urbanavičius; Pasirašančio asmens pareigos: Generalinis direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administracija; Pasirašymo data: 2020-03-10 15:43; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Pasirašančio asmens pareigos: Dokumentų registratorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė; Pasirašymo data: 2020-03-12 14:59; El. parašo paskirtis: Registravimas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: ANDŽEJUS KUDALEVAS; Pasirašančio asmens pareigos: Direktoriaus pavaduotojas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-03-13 12:13; El. parašo paskirtis: Vizavimas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: NERIJUS RUDAITIS; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-03-13 12:29; El. parašo paskirtis: Pasirašymas;

El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Pasirašančio asmens pareigos: Logistikos specialistė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius; Pasirašymo data: 2020-03-13 12:50; El. parašo paskirtis: Registravimas;
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Beatričė Česnavičienė; Pasirašančio asmens pareigos: Vyriausioji specialistė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-03-17 12:29; El. parašo paskirtis: Vizavimas; Dokumento gavėjo pavadinimas: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumento gavėjo kodas: 188778315; Dokumento gavėjo adresas: Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Evaldas Serbenta; Pasirašančio asmens pareigos: Direktorius; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-03-17 15:12; El. parašo paskirtis: Pasirašymas; Dokumento gavėjo pavadinimas: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumento gavėjo kodas: 188778315; Dokumento gavėjo adresas: Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Irena Cholodinskaja; Pasirašančio asmens pareigos: Klientų aptarnavimo specialistas; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: ; Pasirašymo data: 2020-03-18 07:05; El. parašo paskirtis: Registravimas; Dokumento gavėjo pavadinimas: Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumento gavėjo kodas: 188778315; Dokumento gavėjo adresas: Žirmūnų g. 1D, LT-09239 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo Dokumento gavėjo pavadinimas: Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Dokumento gavėjo kodas: 188774822; Dokumento gavėjo adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, Lietuva; Sudarytojas yra: juridinis asmuo
El. parašo metaduomenys	Pasirašančio asmens vardas, pavardė: Irena Klimanskienė; Pasirašančio asmens pareigos: Dokumentų registratorė; Pasirašančio asmens struktūrinis padalinys: Dokumentų valdymo skyrius; Pasirašymo data: 2020-03-19 09:40; El. parašo paskirtis: Gauta dokumento registravimas;
Nepasirašomieji metaduomenys	
El. dokumento naudojimo metaduomenys. Techninė informacija	El. dokumento grupė: GGeDOC; Elektroninio dokumento specifikacijos identifikatorius: ADOC-V1.0; Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija: Dekadoc v.20200304.5
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 3.6E
El. dokumento klasifikavimas	Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai): 2.29-1E

PARAŠŲ DUOMENYS	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-10 15:43
Paskirtis	Pasirašymas

Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Saulius Urbanavičius
Pareigos	Generalinis direktorius
Struktūrinis padalinys	Administracija
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	SAULIUS URBANAVIČIUS
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2018-08-17 08:30 / 2020-08-16 08:30
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Parašas	Pasirašė: Saulius Urbanavičius, pareigos: Generalinis direktorius, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2020-03-10 15:43, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-12 14:59
Paskirtis	Registravimas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Diana Tamošauskienė
Pareigos	Dokumentų registratorė
Struktūrinis padalinys	Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	DIANA TAMOŠAUSKIENĖ
Leidėjas	RCSC IssuingCA
Galioja nuo/iki	2019-01-03 09:26 / 2021-01-02 09:26
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė

Parašas	Pasirašė: Diana Tamošauskienė, pareigos: Dokumentų registratorė, padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė, pasirašymo data: 2020-03-12 14:59, parašo paskirtis: Registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-13 12:13
Paskirtis	Vizavimas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	ANDŽEJUS KUDALEVAS
Pareigos	Direktoriaus pavaduotojas
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	ANDŽEJUS KUDALEVAS
Leidėjas	ADIC CA-A
Galioja nuo/iki	2018-03-14 15:36 / 2021-03-13 15:36
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Parašas	Pasirašė: ANDŽEJUS KUDALEVAS, pareigos: Direktoriaus pavaduotojas, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:13, parašo paskirtis: Vizavimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-13 12:29
Paskirtis	Pasirašymas

Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	NERIJUS RUDAITIS
Pareigos	Direktorius
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	NERIJUS RUDAITIS
Leidėjas	ADIC CA-B
Galioja nuo/iki	2019-06-04 09:55 / 2022-06-03 09:55
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Parašas	Pasirašė: NERIJUS RUDAITIS, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:29, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-13 12:50
Paskirtis	Registravimas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Erika Mankeliūnaitė
Pareigos	Logistikos specialistė
Struktūrinis padalinys	Administravimo skyrius
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	ERIKA MANKELIŪNAITĖ
Leidėjas	ADIC CA-A
Galioja nuo/iki	2019-03-05 09:47 / 2022-03-04 09:47
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	

Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 2-4; Registravimo data: 2020-03-13 00:00; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Logistikos specialistė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius
Parašas	Pasirašė: Erika Mankeliūnaitė, pareigos: Logistikos specialistė, padalinys: Administravimo skyrius, pasirašymo data: 2020-03-13 12:50, parašo paskirtis: Registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-17 12:29
Paskirtis	Vizavimas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Beatričė Česnavičienė
Pareigos	Vyriausioji specialistė
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	BEATRIČĖ ČESNAVIČIENĖ
Leidėjas	ADIC CA-A
Galioja nuo/iki	2018-09-20 09:33 / 2021-09-19 09:33
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo

Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 2-4; Registravimo data: 2020-03-13 00:00; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Logistikos specialistė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 2-4; Registravimo gavimo data: 2020-03-13 13:01;
Parašas	Pasirašė: Saulius Urbanavičius, pareigos: Generalinis direktorius, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2020-03-10 15:43, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Diana Tamošauskienė, pareigos: Dokumentų registratorė, padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė, pasirašymo data: 2020-03-12 14:59, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: ANDŽEJUS KUDALEVAS, pareigos: Direktorius pavaduotojas, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:13, parašo paskirtis: Vizavimas
Parašas	Pasirašė: NERIJUS RUDAITIS, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:29, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Erika Mankeliūnaitė, pareigos: Logistikos specialistė, padalinys: Administravimo skyrius, pasirašymo data: 2020-03-13 12:50, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: Beatričė Česnavičienė, pareigos: Vyriausioji specialistė, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-17 12:29, parašo paskirtis: Vizavimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-17 15:12
Paskirtis	Pasirašymas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Evaldas Serbenta
Pareigos	Direktorius
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	EVALDAS SERBENTA

Leidėjas	ADIC CA-A
Galioja nuo/iki	2018-09-25 12:41 / 2021-09-24 12:41
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 2-4; Registravimo data: 2020-03-13 00:00; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Logistikos specialistė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 2-4; Registravimo gavimo data: 2020-03-13 13:01;
Parašas	Pasirašė: Saulius Urbanavičius, pareigos: Generalinis direktorius, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2020-03-10 15:43, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Diana Tamošauskienė, pareigos: Dokumentų registratorė, padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė, pasirašymo data: 2020-03-12 14:59, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: ANDŽEJUS KUDALEVAS, pareigos: Direktoriaus pavaduotojas, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:13, parašo paskirtis: Vizavimas
Parašas	Pasirašė: NERIJUS RUDAITIS, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:29, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Erika Mankeliūnaitė, pareigos: Logistikos specialistė, padalinys: Administravimo skyrius, pasirašymo data: 2020-03-13 12:50, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: Beatričė Česnavičienė, pareigos: Vyriausioji specialistė, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-17 12:29, parašo paskirtis: Vizavimas
Parašas	Pasirašė: Evaldas Serbenta, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-17 15:12, parašo paskirtis: Pasirašymas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver dėl prastovos analizės etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdymo grafikas_20200306.pdf	
Parašo duomenys	

Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-18 07:05
Paskirtis	Registravimas
Formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Irena Cholodinskaja
Pareigos	Klientų aptarnavimo specialistas
Struktūrinis padalinys	
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	IRENA CHOLODINSKAJA
Leidėjas	ADIC CA-B
Galioja nuo/iki	2017-12-29 07:57 / 2020-12-28 07:57
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Dokumento pavadinimas	Susitarimas dėl 2019-05-02 viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. ST-59 (5.7E)/15 R-106/2-19 paslaugų teikimo grafiko pakeitimo ir darbų vykdymo grafikas, rūšis: Susitarimas
Sudarytojas	Valstybės įmonė Registrų Centras, Kodas: 124110246, Adresas: Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, sudarytojas yra: juridinis asmuo
Dokumento sudarymas	Sudarymo data: 2020-03-10 15:43
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: S-17744 (8.37 E); Registravimo data: 2020-03-12 14:58; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Diana Tamošauskienė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Dokumentų registratorė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė
Dokumento registravimas	Dokumento registracijos Nr.: 2-4; Registravimo data: 2020-03-13 00:00; Dokumentą užregistravusio darbuotojo vardas, pavardė: Erika Mankeliūnaitė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo pareigos: Logistikos specialistė; Dokumentą užregistravusio darbuotojo struktūrinis padalinys: Administravimo skyrius
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 2-4; Registravimo gavimo data: 2020-03-13 13:01;
Gauto dokumento registravimas	Dokumento gavimo registracijos Nr.: 15R-60; Registravimo gavimo data: 2020-03-18 07:05;
Parašas	Pasirašė: Saulius Urbanavičius, pareigos: Generalinis direktorius, padalinys: Administracija, pasirašymo data: 2020-03-10 15:43, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Diana Tamošauskienė, pareigos: Dokumentų registratorė, padalinys: Dokumentų registravimo ir tvarkymo grupė, pasirašymo data: 2020-03-12 14:59, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: ANDŽEJUS KUDALEVAS, pareigos: Direktoriaus pavaduotojas, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:13, parašo paskirtis: Vizavimas
Parašas	Pasirašė: NERIJUS RUDAITIS, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-13 12:29, parašo paskirtis: Pasirašymas

Parašas	Pasirašė: Erika Mankeliūnaitė, pareigos: Logistikos specialistė, padalinys: Administravimo skyrius, pasirašymo data: 2020-03-13 12:50, parašo paskirtis: Registravimas
Parašas	Pasirašė: Beatričė Česnavičienė, pareigos: Vyriausioji specialistė, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-17 12:29, parašo paskirtis: Vizavimas
Parašas	Pasirašė: Evaldas Serbenta, pareigos: Direktorius, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-17 15:12, parašo paskirtis: Pasirašymas
Parašas	Pasirašė: Irena Cholodinskaja, pareigos: Klientų aptarnavimo specialistas, padalinys: , pasirašymo data: 2020-03-18 07:05, parašo paskirtis: Registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver del prastovos analizes etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Parašo duomenys	
Būsena	-
Pasirašymo laikas	2020-03-19 09:40
Paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Pasirašiusio asmens duomenys	
Vardas, pavardė	Irena Klimanskienė
Pareigos	Dokumentų registratorė
Struktūrinis padalinys	Dokumentų valdymo skyrius
Sertifikato duomenys	
Turėtojas	Users
Leidėjas	kada-RCSRV1-CA
Galioja nuo/iki	2020-01-09 15:51 / 2021-01-08 15:51
Pasirašytų metaduomenų sąrašas	
Parašas	Pasirašė: Irena Klimanskienė, pareigos: Dokumentų registratorė, padalinys: Dokumentų valdymo skyrius, pasirašymo data: 2020-03-19 09:40, parašo paskirtis: Gauto dokumento registravimas
Pasirašytų dokumentų sąrašas	
Susitarimas su UAB Solver del prastovos analizes etape - 2020-03-06 _V2_IRD_suderintas.docx	
Vykdyimo grafikas_20200306.pdf	

DOKUMENTO ATITIKIMAS SPECIFIKACIJAI (VALIDACIJA)
Klaidos
Klaidų nėra