

SUSITARIMAS DĖL 2018-09-04 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/581555 PAKEITIMO

2019-12-23, Nr. K-3768
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama

Jungtinės veiklos partneriai Uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 132343314, PVM mokėtojo kodas LT323433113, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 45 D, Kaunas Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras ir **Uždaroji akcinė bendrovė „Ensta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 235302010, PVM mokėtojo kodas LT353020113, registruotos buveinės adresas S. Žukausko 5-17, Kaunas Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujami

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-09-04 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40410/581555 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 35 kV OL Kėdainiai-Kruostas keitimo į KL rangos darbus (2018-ESO-555) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2019-12-10 gautas Rangovo raštas Nr. 060 (toliau – Raštas), kuriuo jis informavo Užsakovą, kad trūkstamai daliai trasos (250 m) nutiesti nori naudoti kito gamintojo teikiamą medžiagą, todėl prašo į Sutartį įtraukti papildomą gamintoją ir jo teikiamą medžiagą;
- Užsakovas tokiam pakeitimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- neesminis Sutarties keitimas nepažeis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, nes nėra keičiami Darbų įkainiai, dėl tokio Sutarties keitimo nepasikeis ekonominė Sutarties pusiausvyra Rangovo naudai, be to, toks keitimas sąlygotas objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis;

vadovaudamosi PĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Sutarties Bendrosios dalies 18.11 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Papildyti Sutarties Specialiosios dalies Priedą Nr. 3 Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas ir į lentelės 27 punktą įtraukti papildomą gamintoją ir jo teikiamą medžiagą – **Wavin opto40**.
2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusias.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:
Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
UAB „Apšvietimas“