

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, kurio registruota buveinė yra A. Mickevičiaus g. 9, Kauno m. sav. Kauno m., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamas rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno, veikiančio pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutą (toliau – Užsakovas),
ir

UAB „HSC Baltic“, juridinio asmens kodas 300130281, kurios registruota buveinė yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Krivių g. 48-6, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (atsakingas partneris, veikiantis 2016-10-04 konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“, juridinio asmens kodas 40003112106, kurios buveinė yra K. Ulmano g.119, Marupė, LV-2167), atstovaujama direktoriaus Rimvydo Beržonskio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**:

1. Pareiškia, kad:

1.1. Užsakovas, įvykdęs viešojo pirkimo procedūras, 2017 m. balandžio 24 d. su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“) (toliau – Rangovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. P17-156 (toliau – rangos sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

1.2. Užsakovas ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2014-01-09 jungtinės veiklos sutarties Nr. 140109/JV-1 su UAB „Dalis erdvės“, įmonės kodas 234383290 ir UAB „Pramprojektas“¹, įmonės kodas 133873358, pagrindu) (toliau – projektuotojas) 2014 m. birželio 9 d. sudarė sutartį Nr. PPP14/06/09/01 dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – projektavimo sutartis).

1.3. UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2014-01-09 jungtinės veiklos sutarties Nr. 140109/JV-1 su UAB „Dalis erdvės“, įmonės kodas 234383290 ir UAB „Pramprojektas“², įmonės kodas 133873358, pagrindu) parengė ir perdavė Universitetui slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, techninį projektą Nr.242 (toliau – TP).

1.4. Užsakovas ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Dalis erdvės“) (toliau – toliau – Projekto vykdymo priežiūra arba UAB „Bendrieji statybų projektai“ ir (arba) UAB „Dalis erdvės“) 2017 m. liepos 20 d. pasirašė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr.P17-318 (toliau – PVP sutartis).

1.5. Užsakovas ir UAB „Dividio“ (toliau – statybos darbų techninė priežiūra) 2017 m. liepos 4 d. pasirašė pagrindinę sutartį Nr.CPO100193/P17-284 dėl statybos darbų techninės priežiūros.

2. Šalys įvertino aplinkybes, kad:

2.1. Aukštis nuo grindų iki perdangos (ekrano montavimo vietoje) – 3,171 m, aukštis nuo grindų iki pakabinamų lubų (ekrano montavimo vietoje) – 2,50 m (brėžinys 242-TP-SA-10 „Pjūvis A-A). Techniniame projekte numatyto motorizuoto ekrano (242-TP-ER-SZ, 2 lapas, p.2.5) projektuojamo vaizdo matmenys (242-TP-ER-TS, TS-1.5) - 3,5 m x 2,19 m (plotis x aukštis). Taip pat prie ekrano aukščio priskaičiuotinas ir suvyniojimo mechanizmas - ~0,3 m, t.y. bendras ekrano aukštis bus ~2,5 m. Siekiant tinkamai suprojektuoti vaizdą, ekrano apačia turėtų būti 0,9 – 1,2 m aukštyje – t.y. virš priekyje numatyto dėstytojo stalo paviršiaus, tačiau pagal techninio projekto sprendinius ekrano apačia bus ant grindų paviršiaus, o ekrano viršus priglauostas prie pakabinamų lubų.

2.2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos) dalyje (242-TP-ER) pastebėtas kabelių trūkumas informacinei pastato sistemai, t.y. prie kiekvienos pastate esančios auditorijos, sporto salės, pasitarimų ar posėdžių kambarių durų, 1.5 m aukštyje turi būti po kompiuterinio tinklo kabelį.

¹ UAB „Pramprojektas“ – baigtos bankroto procedūros ir 2017-07-14 išregistruota iš VĮ Registrų centro.

² UAB „Pramprojektas“ – baigtos bankroto procedūros ir 2017-07-14 išregistruota iš VĮ Registrų centro.

2.3. Elektroninių ryšių dalyje pastebėta galimybė sumažinti kaštus, optimizuojant kabelių vedžiojimo principą praėjimo kontrolės dalyje. Šiuo metu kontrolieriai yra suprojektuoti vienoje patalpoje t.y. serverinėje, dėl to iš minėtos patalpos iki kiekvienų kontroliuojamų durų turi būti atvesti trys kabeliai (skaitytuvui, magnetui, spynai).

2.4. Pasikeitus Užsakovo poreikiui, buvo patikslintas TP.

3. Šalys sutinka ir sutaria, kad, atsižvelgiant į šio Susitarimo 1 ir 2 punktus, pakeisti Sutartį jos galiojimo laikotarpiu taip:

3.1. neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 d., kai yra visos šios sąlygos kartu:

3.1.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė (7118,43 Eur su PVM) neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

3.1.2. bendra atskirų pakeitimų vertė (7118,43 Eur su PVM) pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų darbų pirkimo atveju. Užsakovas atsisako darbų už 7118,43 Eur (pakeitimo vertė 0,09 % pradinės sutarties vertės³).

3.1.3. pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis. Užsakovas ir toliau vykdo Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune rangos darbus.

3.2. Atsisakomų darbų kaina nustatyta, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 56 p. (1 priedas).

3.3. Šis susitarimas įsigalioja pasirašymo dieną. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.4. Šiuo susitarimu Šalys nekeičia kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sąlygų, teksto ar turinio.

3.5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

3.6. Priedai yra neatskiriama susitarimo dalis:

3.6.1. 1 priedas. 2020-02-10 tarnybinis pranešimas;

3.6.2. 2 priedas. Žiniaraštis (I kainotos veiklos sąrašas) Nr.1; Nr. 2; Nr.3.

4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Prof. Remigijus Zalimas

Pareigos: rektorius

Parašas

Data: 2020-02-12

Statybos ir investicijų
tarnybos vadovas

Julius Garbenčius

Plėtros tarnybos
vadovas

Laurynas Jarušas

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė

3 Pradinė Sutarties vertė su PVM yra 7512033,11 Eur.

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Danguolė Ambrulaitienė

2020 02 04

RANGOVAS

UAB „HSC Baltic“

Pasirašančiojo vardas, pavardė:

Rimvydas Beržonskis

Pareigos: direktorius

Parašas

Data: 2020-02-12

LSMU Vyr. buhalterės pavaduotoja

Elvyra Brazytė

Projekto vadovas

Alvaras Laurišas

2020-02-04

Viešųjų pirkimų tarnybos
vadovė

dr. Svedana Kauzonienė

Vyr. buhalterė

Brigita Uržienė

2020 03 09

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
STATYBOS IR INVESTICIJŲ TARNYBOS

LSMU VIEŠŲŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBAI
LSMU JURIDINEI TARNYBAI

TARNYBINIS PRANEŠIMAS

DĖL SLAUGOS FAKULTETO RANGOS DARBŲ SUTARTIES PAKAITIMO

/silpnos srovės /

2020-02-10

I.

Užsakovas, įvykdęs viešojo pirkimo procedūras, 2017 m. balandžio 24 d. su UAB „HSC Baltic“ (atsakingas partneris, veikiantis konsorciumo sutarties pagrindu su SIA „RE&RE“) (toliau – Rangovas) sudarė rangos darbų sutartį Nr. P17-156 (toliau – rangos sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo įvykdyti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto studijų ir mokslo bazės naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, rangos darbus ir darbo projekto parengimo paslaugas (toliau – darbai).

Užsakovas ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2014-01-09 jungtinės veiklos sutarties Nr. 140109/JV-1 su UAB „Dalis erdvės“, įmonės kodas 234383290 ir UAB „Pramprojektas“¹, įmonės kodas 133873358, pagrindu) (toliau – projektuotojas) 2014 m. birželio 9 d. sudarė sutartį Nr. PPP14/06/09/01 dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, techninio projekto parengimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – projektavimo sutartis).

UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis 2014-01-09 jungtinės veiklos sutarties Nr. 140109/JV-1 su UAB „Dalis erdvės“, įmonės kodas 234383290 ir UAB „Pramprojektas“², įmonės kodas 133873358, pagrindu) parengė ir perdavė Universitetui slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g. 2, Kaune, techninį projektą Nr.242 (toliau – TP).

Užsakovas ir UAB „Bendrieji statybų projektai“ (atsakingas partneris, veikiantis jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „Dalis erdvės“) (toliau – toliau – Projekto vykdymo priežiūra arba UAB „Bendrieji statybų projektai“ ir (arba) UAB „Dalis erdvės“) 2017 m. liepos 20 d. pasirašė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartį Nr.P17-318 (toliau PVP sutartis).

II.

Užsakovas, pasikeitus poreikiams, užsakė, o UAB „Bendrieji statybų projektai“ pagal 2017 m. gegužės 29 d. sutartį Nr.P17-211 atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto pastato naujos statybos, Eivenių g.2, Kaune, techninio projekto keitimą – papildymą (naujos laidos parengimą). Techninio projekto keitimui – papildymui buvo parengta Techninė užduotis, kurioje nurodyta, kad:

- 1.1. „Aukštis nuo grindų iki perdangos (ekrano montavimo vietoje) – 3,171 m, aukštis nuo grindų iki pakabinamų lubų (ekrano montavimo vietoje) – 2,50 m (brėžinys 242-TP-SA-10 „Pjūvis A-A“). Techniniame projekte numatyto motorizuoto ekrano (242-TP-ER-SZ, 2 lapas, p.2.5) projektuojamo vaizdo matmenys (242-TP-ER-TS, TS-1.5) – 3,5 m x 2,19 m (plotis x aukštis). Taip pat prie ekrano aukščio priskaitčiuotinas ir suvyniojimo mechanizmas – ~0,3 m, t.y. bendras ekrano aukštis bus ~2,5 m. Siekiant tinkamai suprojektuoti vaizdą, ekrano apačia, pasak IT specialistų, turėtų būti 0,9 – 1,2 m aukštyje – t.y. virš priekyje numatyto dėstytojo stalo paviršiaus, tačiau pagal techninio projekto sprendinius ekrano apačia bus ant grindų paviršiaus, o ekrano viršus priglaustas prie pakabinamų lubų.

¹ UAB „Pramprojektas“ – baigtos bankroto procedūros ir 2017-07-14 išregistruota iš VĮ Registrų centro.

² UAB „Pramprojektas“ – baigtos bankroto procedūros ir 2017-07-14 išregistruota iš VĮ Registrų centro.

- 1.2. Elektroninių ryšių (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos) dalyje (242-TP-ER) pastebėtas kabelių trūkumas informacinei pastato sistemai, t.y. prie kiekvienos patalpos esančios auditorijos, sporto salės, pasitarimų ar posėdžių kambarių durų, 1,5 m aukštyje turi būti po kompiuterinio tinklo kabelį.
- 1.3. Elektroninių ryšių dalyje pastebėta galimybė sumažinti kaštus, optimizuojant kabelių vedžiojimo principą praėjimo kontrolės dalyje. Šiuo metu kontrolieriai yra suprojektuoti vienoje patalpoje t.y. serverinėje, dėl to iš minėtos patalpos iki kiekvienų kontroliuojamų durų turi būti atvesti trys kabeliai (skaitytuvui, magnetui, spynai).
- 1.4. Techninio projekto architektūros dalyje (242-TP-SA) aptarnavimo liukų projekteinei įrangai trūkumas<...>. [Pastaba: pasikeitus multimedijos įrangai (vietoje projektorių ir ekranų bus perkami televizoriai) liukų poreikis šiai dienai nebeaktualus]

III.

II skyriaus 1.3 punkte nurodytų atsisakomų darbų vertė 5 883,0 Eur be PVM, 7 118,43 Eur su PVM. Atsisakomų darbų kaina paskaičiuota pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymą Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo (2017m birželio 28d. Nr.18-95, Vilnius.), trečio skirsnio 56.4 punktą. Punkto „56.1 pritaikant tiekėjo pasiūlyme nurodytus įkainius“ negalime pritaikyti, nes Rangovo pasiūlyme nėra nurodyta darbų įkainių atsisakomiesiems darbams. Punktas 56.2 nepritaikytas, nes neįmanoma išskaičiuoti įkainių iš rangovo pateikto kainos pasiūlymo. Kainos pasiūlymas apsauginei signalizacijai pateiktas viena kaina. Punktas 56.3 nepritaikytas, nes kainos pasiūlymas apsauginei signalizacijai pateiktas viena kaina ir dėl to nėra informacijos apie panašius įkainius.

Statybos produktų ir įrenginių kainos apskaičiuotos pagal 56.4 punkte (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedas), pateiktos lentelės „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nurodytus reikalavimus – pastraipą <... - tais atvejais, kai kitų ūkio subjektų statybos produktų ir įrenginių kainas galima gauti tik realiu laiku (t. y. pasiūlymai neteikiami praėjusiam laikotarpiui), statybos produktų ir įrenginių kaina gali būti nustatoma pagal galiojančią vidutinę rinkos kainą, įvertinus kainos pokytį nuo pasiūlymų pateikimo pabaigos iki atsisakomų darbų momento. Kainos pokytis vertinamas naudojant Lietuvos statistikos departamento skelbiamus statistikos rodiklius...>, nes produktų kainas galima gauti tik realiu laiku. Darbo užmokestis apskaičiuotas pagal 56.4 punkto (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedas) lentelės nurodymais.

Statybos produktų ir įrenginių kainas nustatyti pagal pirmą pastraipą negalimas nes SISTELOJE (Rekomendacijose) nėra atsisakomų medžiagų kainų. Nustatyti statybos produktų ir įrenginių kainas, pagal antrą pastraipą negalimas nes nėra rangovo pasiūlymo pateikimo laikotarpio atsisakomų medžiagų kainų.

Rangos darbų kaina po pakeitimo:


6.827.422,58 €	be PVM
1.433.758,73 €	PVM
8.261.181,31 €	su PVM

Prašome Viešųjų pirkimų tarnybos bei Juridinės tarnybos įvertinti pateiktą informaciją ir atlikti Sutarties keitimą: darbų atsisakymą.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Patikslinti žiniaraščiai (įkainotos veiklos sąrašai), - 7 lapai;
2. Priedas Nr.2. Atsisakomų darbų objektinė ir lokalinė sąmatos su priedais, - 8 lapai.
3. Priedas Nr.3. Techninio projekto korektūra:
 - a) Architektūrinė dalis, B laida;
 - b) Elektrotechninė dalis, B laida;
 - c) Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos), A laida;
 - d) Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praėjimo kontrolė, A laida;

Statybos ir investicijų tarnybos inžinierius



Egidijus Petrauskas

OBJEKTIVĒ SĀMATA


k

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

LŠMU. Kodas 302536089

Statinių grupė 20181208 LŠMU Šiaurės fakulteto naujos statybos Eivanių g. 2. Krauno projektas

Ka

⑤ +370 618 2405

Kaina: 0.25 € 15.75 € 16.75 €

² For example, in the case of the $U(1)$ gauge theory, the gauge field is a vector field A_μ and the gauge transformation is $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \phi$, where ϕ is a scalar field.

1. The following information is for your information only. It is not to be used for any other purpose. It is not to be used for any other purpose. It is not to be used for any other purpose.


$$\frac{15 + 16 + 17}{3} = 16 \text{ gms. per lb. (No.)}$$



- 2000 年 1 月 1 日起
- 2000 年 1 月 1 日起
- 2000 年 1 月 1 日起

U

0,241 Eur/m



⑤ +370 618 2405

Kuonshu: 0.33 ft 0.27 ft 0.27 ft

Kuonshu: 0.33 ft 0.27 ft 0.27 ft

At the end of the hanging period, the specimen was removed and the length was measured to the nearest 0.1 mm.

[illegible][illegible]

FRONT
AP SAUCER SYSTEM CENTRAL
25151 172nd Avenue, Suite 100, Irvine, CA 92614
Tel: 949/453-1111 Fax: 949/453-1112

Pradžia | Apie mus | Paslaugos | Bendradarbiavimas | Taisyklės/ADAR | Kontaktai

Pradikta prof-085a

[illegible]

* 28-0106-115 280106115
 * 280106115
 * 280106115
 * 280106115
 * 280106115

ಪುನಃನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ಥಳೀಯತೆ: ೨೭.೬

~~CONFIDENTIAL~~

Revised: 10/1/80

SECRET
 14-00000



Elektronische Rechtsch. Bd. 10, 22

CONFIDENTIAL

1. Имя: Иванов Иван Иванович
 2. Адрес: г. Москва, ул. Ленина, д. 10, кв. 15
 3. Телефон: 8 (495) 123-4567
 4. Дата рождения: 15.03.1985
 5. Пол: Мужской
 6. Возраст: 38 лет
 7. Гражданство: Российская Федерация
 8. Специальность: Инженер-программист
 9. Образование: Высшее
 10. Стаж работы: 10 лет
 11. Средний заработок: 150 000 руб. в месяц
 12. Средняя стоимость жилья: 3 000 000 руб.
 13. Средняя стоимость автомобиля: 1 500 000 руб.
 14. Средняя стоимость земельного участка: 5 000 000 руб.
 15. Средняя стоимость ценных бумаг: 1 000 000 руб.
 16. Средняя стоимость драгоценных металлов: 500 000 руб.
 17. Средняя стоимость предметов искусства: 2 000 000 руб.
 18. Средняя стоимость недвижимости: 10 000 000 руб.
 19. Средняя стоимость транспортных средств: 1 500 000 руб.
 20. Средняя стоимость других активов: 500 000 руб.

[illegible][illegible]

0,384 Eur/m bei PVM

be PVM
0.35

Be PVM
0,34

Projekt kodas - K2/1.3DUW

NAME: Michael D. Smith (4) SSN: 01-65-4

Netto-Preis pro kg 0,59 €

Minimales zirkuläres 1. Malteser m.

Atslēmaile: parakums	Parakums in pils cēnā	30 gēnā pīmū pārēnāzēnā intēnānū	Mokēkile tū gavēnā pēkēs
-------------------------	--------------------------	--	-----------------------------

Be PVM.
0,54

Aprašas

4-a redakcija

**ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.1
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (PIRMASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS)**

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisakomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildomų darbų kaina [EUR] be PVM</i>
1.	<i>I-asis rangos darbų etapas</i>			
<i>1.1</i>	<i>Sklypo plano dalis</i>	20.026,00		
<i>1.2</i>	<i>Konstrukcijų įrengimas</i>	635.000,00		
<i>1.3</i>	<i>Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai</i>	47.291,44		
2.	<i>Inžinerinės paslaugos:</i>			
<i>2.1</i>	<i>Darbo projekto parengimas (I-jam rangos darbų etapui)</i>	12.000,00		
<i>Suma be PVM:</i>		714.317,44		
<i>PVM [tarifas]:</i>		150.006,66		
<i>Bendra suma su PVM:</i>		864.324,10		

ŽINIARAŠTIS (IKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS). NR.2
EIVENIŲ G.2, KAUNAS (ANTRASIS RANGOS DARBŲ ETAPAS. PIRMA GRUPĖ.
SLAUGOS FAKULTETO MOKSLO BAZĖS SUKŪRIMAS)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbų grupių (etapų) pavadinimai</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM</i>	<i>Atsisako mų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Papildom ų darbų kaina [EUR] be PVM</i>	<i>Kaina [Eur] be PVM po pakeitimo</i>
1.	Architektūros dalis:				
1.1	Visų tipų vidaus pertvarų įrengimas (48%)	177.638,63			189.791,76
1.2	Grindų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.3	Sienų apdailos darbai (48%)	156.491,17			156.491,17
1.4	Lubų įrengimo ir apdailos darbai (48%)	126.884,74			126.884,74
1.5	Vidaus durys (48%)	33.835,93			33.835,93
1.6	Langai ir lauko durys (48%)	330.598,63			330.598,63
1.7	Baldai ir vidaus įranga (48%)	29.606,44			29.606,44
1.8	Fasadų, cokolio ir rūšio sienų įrengimas (48%)	97.278,30			97.278,30
1.9	Stogo įrengimas (48%)	33.835,93			33.835,93
1.10	Kiti architektūros dalies darbai (48%)	84.589,82			84.589,82
2.	Statinio konstrukcijos:				
2.1	Pirmo aukšto konstrukcijos (48%)	90.835,44			90.835,44
2.2	Antro aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.3	Trečio aukšto konstrukcijos (48%)	81.706,08			81.706,08
2.4	Ketvirto aukšto konstrukcijos (48%)	84.109,20			84.109,20
2.5	Monolitiniai gelžbetoniniai laiptai (48%)	12.015,60			12.015,60
2.6	Kitos konstrukcijos (48%)	19.224,96			31.974,77
3.	Vandentiekis ir nuotekų salinimas (vidaus)				
3.1	Šalto vandentiekio technologinis tinklas (100%)	1.246,62			1.246,62
3.2	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio technologijai tinklas (100%)	1.288,17			1.288,17
3.3	Technologinių nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (100%)	415,54			415,54
3.4	Geriamojo vandentiekio tinklas (48%)	2.393,51			2.393,51
3.5	Karšto ir recirkuliacinio vandentiekio tinklas (48%)	16.754,55			16.754,55
3.6	Ūkio – buitės nuotekų savitakinis ir slėgiminis tinklas (48%)	19.945,90			19.945,90
3.7	Slėgiminis lietaus nuotekų tinklas (48%)	1.994,59			1.994,59

3.8	Kondensato nuvedimo tinklas (48%)	2.074,37			2.074,37
3.9	Vandentiekio įvado mazgas (48%)	2.034,48			2.034,48
4.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (lauko):				
4.1	Vandentiekio tinklas (48%)	23.935,08			23.935,08
4.2	Ūkio – buities nuotekų tinklas (48%)	3.989,18			3.989,18
4.3	Lietaus nuotekų tinklas (48%)	7.978,36			7.978,36
5.	Šildymas (48%)	41.886,38			66.049,67
6.	Šilumos punktas (48%)	9.972,95			9.972,95
7.	Vėdinimas:				
7.1	vėdinimo sistema (48%)	221.399,45			335.677,23
7.2	vėdinimo įrenginiai (48%)	39.891,79			70.694,00
8.	Vėsinimas:				
8.1	vėsinimo sistema(48%)	31.913,43			62.568,48
8.2	vėsinimo įrenginiai (48%)	45.875,56			53.036,78
9.	Elektrotechnika:				
9.1	Sklydai ir instaliacija (48%)	56.267,58			56.267,58
9.2	Šviestuvai (vidaus) (48%)	97.734,89			97.734,89
9.3	Šviestuvai (fasado) (48%)	13.962,13			13.962,13
9.4	Žaibosauga (48%)	1.196,76			1.196,76
9.5	Dyzelinis generatorius (48%)	5.185,93			5.185,93
10.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos, audiovizualinės ir konferencijų sistemos)				
10.1	Kompiuterinio – telefoninio tinklo įrengimas (48%)	29.918,85			29.918,85
10.2	Auditorijų garso, vaizdo bei automatizuotų valdymo sistemų įrengimas (išskyrus 10.3p. nurodyta įrangą ir darbai) (48%)	3.191,34			3.191,34
10.3	Auditorijų akustinės sistemos (I lubas montuojama akustinė sistema, 8Ω (TS-5.4), I lubas montuojama akustinė sistema, 100V (TS-7.2), I sieną montuojamas garso reguliatorius (TS-7.3)) (48%)	1.276,54			1.276,54
11.	Apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimas, praejimo kontrolė (48%)	43.880,97	2.823,84		41.057,13
12.	Gaisrinė signalizacija (48%)	13.962,13			13.962,13