

**SUSITARIMAS NR. *VPS-214***  
**DĖL 2020 M. LIEPOS 31 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-163 „VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS PASTATO ADRESU: NEPRIKLAUSOMYBĖS G. 58, VILKAVIŠKIS, MODERNIZAVIMAS“ (AKTŲ SALĖS STOGO ŠILTINIMAS IR DANGOS ATNAUJINIMAS, VESTIBULIO-KORIDORIAUS LAIPTINĖS TURĖKLŲ KEITIMAS, PAGALBINIŲ LAIPTINIŲ LANGŲ IR DURŲ KEITIMAS) STATYBOS RANGOS SUTARTIES ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO**

2020 m. spalio mėn. 2 d.

Vilkaviškis

UAB „Nanska“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Simono Mikelio, veikiančio (-čios) pagal įmonės nuostatus,  
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

**ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:**

A. Šalys 2020 m. liepos 31 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS - 163 „Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pastato adresu: Nepriklausomybės g. 58, Vilkaviškis, modernizavimas“ (aktų salės stogo šiltinimas ir dangos atnaujinimas, vestibulio-koridoriaus laiptinės turėklų keitimas, pagalbinių laiptinių langų ir durų keitimas), statybos rangos sutartį (toliau - Sutartis).

B. Sutarties 6.4. punkte buvo numatyta. Kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas) tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo. 6.4.1. papunkčiu dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų buvo numatyta, kad darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 2020-11-10 imtinai.

C. Rangovas informavo, kad dėl išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų š. m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais bendras lietingų dienų skaičius sudarė 20 dienų (pažyma apie hidrometeorologines sąlygas pridedama), jis negalėjo vykdyti stogo remonto darbų.

**ŠALYS SUSITARIA:**


**1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĖSIMAS**

1.1. Vadovaujantis **Sutarties 6.4. punkto 6.4.1. papunkčiu**, pratęsti Rangovo įsipareigojimų įvykdymo terminą iki 2020 m. lapkričio 10 d.

**2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS**

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

  
Puslapis 1 iš 2

### 3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.  
3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.  
3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

### 4. SUSITARIMO PRIEDAI


UAB „Nanska“ 2020-10-01 raštas Nr. 10/1 „Dėl rangos sutarties termino pratęsimo“ (2 lapai).

### ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

#### RANGOVAS

UAB „Nanska“  
Naujojo Sodo g.  
1, 2a-242 kab., LT-92118 Klaipėda  
Kodas 154313569  
PVM mokėtojo kodas LT543135610  
A.s. Nr. LT547300010154557817  
Tel. 8 68650330  
Faks.  
El. p. nanska@nanska.se

Direktorius  
Simonas Mikelis

  
(parašas)  
2020-10-05  
(data)  
*Be antspaudų*

#### UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės  
administracija  
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis  
Kodas 188774441  
PVM mokėtojo kodas  
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041  
Tel. 8 342 60062  
Faks. 8 342 60066  
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius  
Vitas Gavėnas

  
(parašas)  
2020-10-05  
(data)

