

**PROJEKTO
SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT PASTATO STOGO
SANATORIJOS G. 72, ABROMIŠKĖS ĮRANGOS IR PAPRASTOJO
REMONTO
PIRKIMO SUTARTIS**

2020 m. spalio 9d. Nr. 2020/1909
Abromiškės

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav., LT-26130, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstaigos įstatus (toliau-Užsakovas) ir UAB Ignitis, juridinio asmens kodas 303383884, Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, atstovaujamas Verslo sprendimų departamento vadovo Martyno Boratinsko., veikiančio pagal bendrovės įgaliojimą Nr. ĮG-2020/52, (toliau- Rangovas), ir toliau kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atsisirai-Šalimi, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti Darbus (toliau-Darbai) įgyvendinant projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ ir perduoti šių darbų rezultatą (Jėgainę) Užsakovui. Atlieka visus Jėgainės projektavimo, įrangos montavimo, derinimo darbus, paruošia reikiamą dokumentaciją saugiai Jėgainės eksploatacijai, Jėgainei priduoti VERT, ESO ir kitoms valstybės institucijoms pagal LR teisės aktų reikalavimus, gauna leidimus įrengti ir eksploatuoti Jėgainę bei gaminti elektros energiją Užsakovo reikmėms, apmoko Užsakovo darbuotojus saugiai eksploatuoti Jėgainę

1.2. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Konkretūs reikalavimai Įrangai ir Darbams nurodyti Pirkimų dokumentų Techninėje specifikacijoje (priedas Nr.1) ir išduotose prijungimo sąlygose Nr. GAM19-63721 (priedas Nr. 3).

1.4. Darbų atlikimo vieta- Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav.

2. DARBŲ KAINA

2.1. Darbų kainą sudaro 95482,31 Eur įskaitant PVM.

Eil. Nr.	Darbų ir paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM	PVM dydis, Eur	Kaina Eur, su PVM
1.	Saulės fotovoltinės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbai (fotovoltiniai moduliai (125 kWp), inverteriai(keitikliai), tvirtinimo sistema, kitos medžiagos ir įrengimai,	78 861,00	16 560,81	95 421,81

	montavimas, bandymai, paleidimo-derinimo ir kiti darbai, reikalingi išlaikyti nurodytas sistemas užbaigtoje ir visiškai eksploatuojamoje būklėje).			
2.	Saulės elektrinės pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją, gavimas	50,00	10,50	60,50
	Iš viso:			95 482,31

2.1.1. Rangovas į Darbų kainą yra įskaičiavęs visas Rangovo išlaidas, susijusias su Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu, visus mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, PVM.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus:

2.2.1. padidėjus ar sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + ((S_s - A) / (1 + T_s / 100)) \times (1 + T_N / 100)$$

S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

A – atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

S_s – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_s – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

2.3. Kainos pakeitimas įforminamas abiejų Sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie Sutarties. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal Sutartį atliekami po kainų perskaičiavimo.

2.4. Už papildomus darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Užsakovo rašytinio sutikimo, Užsakovas Rangovui papildomai neapmoka.

2.5. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutarties dokumentuose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius skaičiavimus ir dokumentus.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam sutartį sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL, 2017 L 266, p.19) (toliau- Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E.sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E.sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

3 . SUTARTIES GALIOJIMO IR VYKDYMO TERMINAI

3.1. Sutartis įsigalioja Užsakovui ir Rangovui ją pasirašius ir Rangovui pateikus pirkimo sutarties užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo Užsakovui pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos besąlyginę garantiją, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 procentų bendros pirkimo sutarties kainos. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visa sutarties galiojimo laikotarpį. Jei

kainos. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visa sutarties galiojimo laikotarpį. Jei Rangovas nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo šiame Sutarties papunktyje nustatyta tvarka, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokio užtikrinimo nepateikus per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo, ji netenka galios.

3.2. Darbai pradedami vykdyti ne vėliau kaip po 5 d.d. įsigaliojus sutarčiai.

3.3. Saulės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai terminas 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo su Užsakovu. Šis terminas gali būti pratęstas 1 kartą iki 30 kalendorinių dienų laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo (trečiųjų šalių neveikimas arba netinkamas veikimas, Techninėje specifikacijoje nurodytų darbų pakeitimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos ir pan.). Tokiu atveju darbų atlikimo termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu šalių susitarimu.

3.4. Darbų užbaigimo akto įforminimo terminas- 30(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo termino pabaigos.

3.5. Rangovas turi teisę užbaigti Sutarties vykdymą anksčiau nustatytų terminų.

4. DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIS TERMINAS

4.1. Rangovas, atlikdamas darbus, turi laikytis Teisės aktų reikalavimų.

4.2. Leidimų, licencijų ir sertifikatų, reikalingų Sutarties tinkamam vykdymui, gavimas, reikalingos ir/arba naudingos vykdomosios dokumentacijos, įskaitant ir visus būtinus bandymus bei išpildomasias nuotraukas, įforminimas ir jos perdavimas Užsakovui, reikalingi ir (arba) naudingi žymėjimo ir matavimo darbai taip pat yra priskiriami Darbams.

4.3. Rangovas, Užsakovui pareikalavus, per Užsakovo nustatytą terminą privalo pateikti Užsakovui pakankamus įrodymus, jog jis turi visus pagal Teisės aktų reikalavimus būtinus Darbų atlikimui Lietuvos Respublikoje leidimus, atestatus, licencijas ir(arba) kitus Teisės aktų nustatytus dokumentus.

4.4. Šalis turi teisę užsakyti reikalingas ekspertizes atliktų darbų kokybei nustatyti. Ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka ekspertizę užsakiusi šalis. Jei ekspertizės metu neišaiškinamos kitos Šalies klaidos, ekspertizės atlikimo išlaidas apmoka Šalis, padariusi klaidą (-as).

4.5. Jeigu Rangovui kiltų abejonių dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, apie visas abejones Rangovas privalo pranešti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios.

4.6. Rangovas garantuoja, jog Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto(-ų) pasirašymo metu Darbų rezultatas atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, jis yra be trūkumų, kurie panaikintų arba sumažintų Darbų rezultato vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui.

4.7. Rangovas atitiktims Darbams suteikia garantijas, kurios negali būti trumpesnės už nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Teisės aktuose, ir kurių terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto arba nuo statybos dokumento pasirašymo tarp Šalių dienos. Tuo atveju, jei įstatymai nustato ilgesnius garantinius terminus, taikomi įstatymo nustatyti garantiniai terminai.

4.8. Garantinis terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Užsakovas negalėjo Darbų rezultato ar jo dalies naudoti dėl nustatytų trūkumų, už kuriuos atsako Rangovas.

4.9. Apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų trūkumus Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

4.10. Garantinio termino metu nustatyti Darbų trūkumai fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu terminu atsiradusius trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės / ne dėl trečiųjų asmenų kaltės (išskyrus Užsakovo samdomus Subrangovus) / ne dėl *force majeure* aplinkybių, jų ištaisymo būdas ir tvarka. Jei Rangovas pranešime nurodytu laiku neatvyksta apžiūrėti Darbų trūkumų bei nepasirašo akto, jį vienašališkai pasirašo Užsakovas.

4.11. Rangovui per susitarime su Užsakovu ar Užsakovo nurodytą terminą nepašalinus nustatytų



trūkumų, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento nuo visų darbų vertės (Sutarties punktą 2.1) dydžio delspinigius už kiekvieną dieną, kol neištaisyti trūkumai bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, delspinigiai ir (ar) bauda įskaitomi į nuostolių atlyginimą.

4.12. Rangovas yra atsakingas už visus Darbų rezultato trūkumus nepriklausomai nuo to, ar jie buvo nurodyti Darbų perdavimo-priėmimo akte, ar ne (t.y. kiek už akivaizdžius, tiek už paslėptus trūkumus).

4.13. Jei dėl Rangovo netinkamai atliktų Darbų sugadinamas Užsakovo turimas turtas, neigiamai paveikiamos Užsakovo sistemos, įrenginiai, statiniai ar pablogėja jų veikimas, Rangovas atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su atsiradusių neigiamų pasekmių šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. Užsakovo neginčijami ir papildomai nebeįrodinėtini bei šia Sutartimi Šalių pripažinti netiesioginiai nuostoliai, kuriuos Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ne vėliau, kaip per Užsakovo nurodytą terminą, pervedami į Užsakovo raštu nurodytą banko sąskaitą.

4.14. Garantinio termino metu atsiradus Darbų defektams, garantinis terminas tai Darbų daliai yra stabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai darbų, jiems panaudotų medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pats garantinis terminas, koks šia Sutartimi yra nustatytas atitinkamiems Darbams (garantinis terminas tokiai detalei skaičiuojamas iš naujo nuo jos perdavimo Užsakovui dienos).

4.15. Rangovas įsipareigoja užtikrinti nepertraukiamą įrangos veikimą ir įsipareigoja, kad per pirmus 5 (penkis) metus nuo įrangos paleidimo datos, įranga pagamintas metinis elektros energijos kiekis bus ne mažesnis nei konkurso metu Rangovo nurodytas jo įranga pagaminamas nominalus metinis elektros energijos kiekis (Eavg nominalus) kWh – 117 551

4.16. Šalys susitaria, kad nepagamintus nominalaus metinio elektros energijos kiekio Rangovas moka Užsakovui baudą, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

Bauda = (Eavg nominalus - Efaktinis) * Eav

Eavg nominalus - nominalus metinis elektros energijos kiekis

Efaktinis - faktinis metinis įranga pagamintos elektros energijos kiekis

Eav - vidutinė 1 kWh elektros kaina (remiantis paskutinių 6 (šešių) mėnesių sąskaitomis faktūromis už Užsakovo sunaudotą elektros energiją. Elektros energijos galutinė kaina šiuo atveju apskaičiuojama remiantis elektros energijos skirstymo operatoriaus ir elektros energijos Rangovo pateiktomis Užsakovui sąskaitomis faktūromis.

4.17. Mokėjimas turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) dienų po fakto nustatymo. Apskaičiuojant prognozuojamą elektros energijos kiekį yra eliminuojamas nepagamintas elektros energijos kiekis tuo metu, kai elektrinė neveikia dėl gamybos apribojimų dėl Užsakovo organizacijos ar elektros energijos Rangovo veiksmų.

5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. Sutartyje nustatytais terminais priimti tinkamą Jėgainės įrangą ir tinkamai atliktus Darbus, už juos sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis

5.1.2. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartį;

5.1.3. Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją, kurios pateikimo būtinybė iškilo Sutarties vykdymo metu;

5.1.4. Organizuoti Darbų techninės priežiūros vykdymą;



- 5.1.5. Peržiūrėti parengtą Jėgainės įrengimo projektą pagal atskiras jo dalis ir per 5 darbo dienas nuo jo gavimo pateikti Rangovui pastabas ir nustatyti terminą trūkumams pašalinti;
- 5.1.6. Nustačius Darbų trūkumus/defektus, sustabdyti Darbus iki trūkumai/defektai bus pašalinti. Darbų trūkumai/defektai įforminami rašytiniais aktais;
- 5.1.7. Nurodyti Rangovui elektros pasijungimo vietas bei leistiną naudoti elektros galingumą. Jėgainės įrengimo metu nemokamai aprūpinti Rangovą elektros energija;
- 5.1.8. Perduoti Rangovui darbų aikštelę ir leisti pradėti darbus per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo datos;
- 5.1.9. Užtikrinti Rangovo, jo darbuotojų bei atstovų patekimą į objektą tiek, kiek tai būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;
- 5.1.10. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, priimti iš Rangovo atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka;
- 5.1.11. Stabdyti arba pratęsti Paslaugų teikimo ir/ar Darbų vykdymo terminus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis;
- 5.1.12. Rangovui tinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, sumokėti Rangovui už Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais tinkamai atliktus Darbus pagal Sutarties 2 skyriuje nustatytą kainą;
- 5.1.14. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie yra nustatyti Sutartyje ir Teisės aktuose;

5.2. Užsakovas turi teisę:

- 5.2.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimus, techninius ir darbo projektus, Rangovo parengtas lokales sąmatas, aktus, PVM sąskaitas faktūras, Teisės aktų reikalavimus;
- 5.2.2. be atskiro pranešimo atlikti bet kokius patikrinimus, kurie Užsakovui atrodo reikalingi, kilus įtarimui, kad Rangovas nesugebės laiku atlikti Darbų ar Darbai atliekami nekokybiškai, neprofesionaliai, pažeidžiant Teisės aktų, Techninės specifikacijos, Pasiūlymo reikalavimus;
- 5.2.3. raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;
- 5.2.4. Darbų vykdymo metu raštiško ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo darbuotojo/Rangovo pareigas vykdančio asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo netinkamai vykdo pareigas;
- 5.2.5. nutraukti Sutartį vadovaujantis sutartyje aptartomis sąlygomis.

5.3. Rangovas įsipareigoja:

- 5.3.1. atlikti Techninėje specifikacijoje apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais. Pagal Pirkimo sąlygose ir jų prieduose nurodytą darbų apimtį savo jėgomis ir rizika laiku ir tinkamai atlikti saulės fotoelektrinės projektavimą, parengti ir suderinti nurodytą dokumentaciją, pagal parengtus ir su Užsakovu suderintus projektus įrengti saulės elektrinę bei atlikti Rangos darbus, kaip numatyta šios Sutarties 1 skyriuje, ant Užsakovo nurodyto pastato stogo adresu Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav. Taip pat Rangovas atsako už visos reikalingos dokumentacijos pagal LR Statybos įstatymą ir Statybos techninius reglamentus parengimą ir suderinimą su atsakingomis institucijomis, kurios reikia statinio statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statinio statybai ir statinio statybos užbaigimo procedūroms atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant parengti kadastrinių duomenų pakeitimus, atnaujintą kadastrinių matavimų bylą įregistruoti VĮ Registrų centre ir perduoti Užsakovui Jėgainę ir atliktus darbus darbų priėmimo - perdavimo aktais, kuriuos pasirašo abi Šalys;
- 5.3.2. Be papildomo atlyginimo ištaisyti parengto Projekto trūkumus pagal pagrįstas Užsakovo ir/ar ekspertizės pastabas, kaip tai numato galiojantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, atitinkami statybos techniniai reglamentai, kiti teisės aktai;



- 5.3.4. Parengtą Projektą teisės aktų nustatyta tvarka suderinti su atitinkamomis valstybės ir/ar savivaldybės institucijomis ir Užsakovu pasirašytinai;
- 5.3.5. Užtikrinti, kad Projekto sprendiniai atitiktų įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių, statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeistų valstybės, visuomenės bei trečiųjų asmenų interesus;
- 5.3.6. Užsakovo vardu iš Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) gauti iš VERT Jėgainės įrengimo techninės būklės patikrinimo pažymą, kuria saulės elektrinė pripažįstama tinkama naudoti;
- 5.3.6. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;
- 5.3.7. priimti statybvietę, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą;
- 5.3.8. prieš 3 (tris) darbo dienas iki Darbų pradžios paskirti už Darbų vykdymą atsakingus asmenis, kurių kvalifikacija atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus;
- 5.3.9. Sutartyje nustatytu laiku atlikti ir perduoti Užsakovui užbaigtus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti nustatytus trūkumus;
- 5.3.10. užtikrinti naudojamų medžiagų ir įrenginių gamintojų reikalavimų ir Sutartyje nurodytų reikalavimų bei teisės aktų, reglamentuojančių vykdomų darbų atlikimą, reikalavimų laikymąsi. Darbai, atlikti nesilaikant šių reikalavimų, nepriimami. Defektai (trūkumai), atsiradę dėl Rangovo kaltės, turės būti pašalinti per Užsakovo nurodytą terminą;
- 5.3.11. atliekant Darbus, laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų reikalavimų bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesus ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) darbuotojai. Už šame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas;
- 5.3.12. instruktuoti Darbus atliksiančius darbuotojus saugos darbe bei kitais Sutartyje nurodytais klausimais, o taip pat užtikrinti jų tinkamą parengimą bei atestavimą pagal specializuotas mokymų programas, jei tai yra reikalinga pagal atliekamų Darbų specifiką. Darbus atliksiantys darbuotojai privalo būti parūpinti darbo rūbais ir kitomis asmeninėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis, o Rangovas privalo užtikrinti, kad šios priemonės būtų naudojamos atliekant Darbus;
- 5.3.13. pateikti visus dokumentus, numatytus Techninėje specifikacijoje, bei konsultuoti Užsakovą kitais, su Rangovo sutartiniais įsipareigojimais susijusiais, klausimais;
- 5.3.14. baigus Darbus, sutvarkyti darbo vietą ir aplinką;
- 5.3.15. atliekant Darbus, savo jėgomis darbo dienos pabaigoje pašalinti susidariusias šiukšles ir pan. Nuolat užtikrinti tvarką darbo vietoje. Pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;
- 5.3.16. jeigu tai reikalinga, savo lėšomis parengti statinio kadastrinių matavimų bylą ir kitus dokumentus, reikalingus statiniui eksploatuoti bei perduoti juos Užsakovui;
- 5.3.17. laikytis statybos priežiūros ir inspektavimo reikalavimų, vykdyti Užsakovo nurodymus, statybinių susirinkimų (rangovų susirinkimų) sprendimus;
- 5.3.18. organizuoti Darbus taip, kad nebūtų gadinamas jo ar kitų rangovų anksčiau atliktų darbų rezultatas, Užsakovo ar Darbų objekto naudotojo turtas, ar daromas nepagrįstai didelis (viršijantis numatytą techninėje ir sutartinėje dokumentacijoje) poveikis aplinkai;
- 5.3.19. netrikdyti gydymo proceso;
- 5.3.20. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir(ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;
- 5.3.21. iškilus nelaimingo atsitikimo ir(ar) avarijos pavojui, nedelsiant imtis visų prevencinių priemonių ir atlikti visus būtinus veiksmus ar susilaikyti nuo veiksmų, kad būtų išvengta šių įvykių, o jiems įvykus, kad būtų išvengta ar įmanomai sumažintos jų pasekmės. Visais aukščiau nurodytais atvejais Rangovas



privalo nedelsdamas išsiaiškinti su jais susijusias aplinkybes ir nedelsdamas, tačiau nepažeisdamas Teisės aktų reikalavimų, likviduoti kilusias pasekmes bei pranešti apie tai Užsakovui;

5.3.22.organizuoti ir apskaityti nelaimingų atsitikimų ir avarijų tyrimus;

5.3.23.Užsakovui pareikalavus, pateikti naudojamų medžiagų ir (ar) įrangos kokybės ir atitikties sertifikatus iki medžiagų ar įrangos pateikimo į statybvieta;

5.3.24.vykdydamas Sutartį, vadovautis papildomais brėžiniais / paaiškinimais, kurie, be įprastos popierinės išraiškos, gali būti Užsakovo perduodami ir skaitmenine forma ir/ arba telekomunikacinėmis priemonėmis;

5.3.25.dalyvauti Darbų objekte rengiamuose rangovų susitikimuose ir gamybiniuose pasitarimuose (jei tokie rengiami). Jei Rangovas ar jo atstovas susirinkime / pasitarime nedalyvauja, nepaisant to, jis įsipareigoja vykdyti susirinkimo/ pasitarimo metu priimtus sprendimus;

5.3.26. jeigu tai numatyta Pirkimo dokumentuose, savo sąskaita atlikti ir pateikti Užsakovui atliktų Darbų išpildomąją dokumentaciją, geodezines nuotraukas, bandymų protokolus, sumontuotų sistemų pasus;

5.3.27.tvarkyti Darbų vykdymo dokumentaciją, pildyti Darbų žurnalą;

5.3.28. vykdamas inžinerinių tinklų įrengimo darbus įforminti paslėptų darbų aktus;

5.3.29. įforminti normatyvinius statybos dokumentus, nustatyta tvarka surašyti statybos atlikimo dokumentus, atlikti laboratorinius tyrimus ir jų rezultatus perduoti Užsakovui;

5.3.30.užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Pasibaigus sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminui, Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarties vykdymo reikalingus dokumentus;

5.3.31.saugoti atliktų Darbų rezultatą nuo sugadinimo ir vagystės ar kitų neigiamų veiksmų, taip pat nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos iki atlikti Darbai bus perduoti Užsakovui. Visais atvejais Rangovo atliktų Darbų rezultatas tampa Užsakovo nuosavybe, o jų atsitiktinio sugedimo rizika pereina Užsakovui nuo statybos užbaigimo dokumento ir (arba) galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;

5.3.32. atlyginti visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės Darbų atlikimo, susijusius su defektų šalinimu ir (ar) termino praleidimu;

5.3.33. užtikrinti, kad iki galutinio Darbų rezultato perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos arba statybos užbaigimo dokumentų pasirašymo, iš Darbų atlikimo vietos būtų pašalinta visa Rangovui priklausanti ir Darbams atlikti naudota įranga, likusios atliekos, nepanaudotos medžiagos, o Darbų vieta būtų tvarkinga ir išvalyta;

5.3.34. Užsakovo prašymu teikti jam išsamias ataskaitas apie Darbų atlikimo eigą (įskaitant, bet neapsiribojant, išsamius pranešimus apie esamą Darbų stadiją, numatomus Darbų užbaigimo terminus, aplinkybes, galinčias daryti įtaką Darbų ar jų dalies užbaigimo terminams ir kt.);


5.3.35.sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam priežiūretojui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų vykdymo dokumentacija;

5.3.36. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus;

5.3.37. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, kurie numatyti Sutartyje ir galiojančiuose Teisės aktuose.

5.3.38. Užtikrinti, kad bus pagamintas Rangovo pasiūlymo (Priedas Nr.4) Techninių reikalavimų 11.11 punkte nurodytas metinis pagaminamos elektros energijos kiekis, atsižvelgiant į pateiktą fotomoduliu efektyvumo rodiklius. Jei per metus elektrinė nepagamina deklaruoto metinio elektros energijos kiekio, Rangovas, už tokius metus sumoka kompensaciją Užsakovui, apskaičiuojamą už kiekvieną nepagaminatą per metus kilovatvalandę, mokant Užsakovui pastarojo gaunamą iš jo elektros energijos Rangovo kainą. Mokėjimas turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) dienų po fakto, jog nepagamintas deklaruotas metinis energijos kiekis nustatymo. Apskaičiuojant prognozuojamą elektros energijos kiekį yra eliminuojamas nepagamintas elektros energijos kiekis tuo metu, kai elektrinė neveikia dėl gamybos apribojimų dėl Užsakovo ar elektros energijos Rangovo veiksmų.

5.3.39. Rangovui nesilaikant pasiūlyme (Priedas Nr.4) deklaruotų gedimų šalinimo terminų, Rangovas moka Užsakovui 100 Eur dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną.



5.3.40. Rangovas pateiktą pasiūlyme (Priedas Nr.4) metinę garantinio ir eksploatacinio aptarnavimo kainą įsipareigoja užtikrinti atskiru garantiniu raštu ne trumpesniame, nei 5 metų po galutinio priėmimo perdavimo akto pasirašymo ir Jėgainės perdavimo Užsakovui laikotarpiui.

5.3.41. 5 metus po Darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo dienos, kas 1 metus kompensuoti Užsakovui už nepagamintą elektros energiją tuo atveju, jei įrengta Jėgainė neatitinka garantuotų našumo ir efektyvumo rodiklių, nurodytų Rangovo pasiūlyme, ir nepagamina Rangovo pasiūlymo Techninių reikalavimų 11.11 punkte įsipareigoto elektros energijos kiekio. Apskaičiuojant elektros energijos kiekį yra eliminuojamas nepagamintas elektros energijos kiekis tuo metu, kai elektrinė neveikia dėl gamybos apribojimų dėl Užsakovo ar elektros energijos Rangovo veiksmų, kaip tai aprašyta Sutarties 4.16 ir 4.17;

5.3.42. Rangovui nesilaikant sutarto darbų veiklos grafiko Rangovas moka Užsakovui 50 Eur dydžio baudą už kiekvieną termino praleidimo dieną.

5.3.43. Rangovo užmokestį pagal šią Sutartį sudaro tikrai Sutarties 2 dalyje nurodyta kaina. Nei jis, nei jo personalas neturi teisės gauti ir įsipareigoja nepriimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su Rangovo įsipareigojimais pagal sutartį.

5.3.44. Savo sąskaita ir atsakomybe Rangovas turi apsaugoti ir apginti Užsakovą nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Rangovo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokią bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekių ženklų, autorių teisių ir bet kokių kitų teisių į intelektualines nuosavybės objektus pažeidimą.

5.4. Rangovas turi teisę:

5.4.1. gauti Sutartyje nurodyto dydžio užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai Užsakovui atliktus darbus;

5.4.2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Sutarties vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus, kurių pateikimo būtinybė atsirado Sutarties vykdymo metu;

5.4.3. suderinę su Užsakovu, įrengti statybos aikštelėje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas darbams atlikti;

5.4.4. naudoti Darbų objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinę tai su Užsakovu;

5.4.5. patekti į Darbų objektą tiek, kiek būtina atlikti Darbus bei įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus;

5.4.6. užbaigti Darbus anksčiau sutartyje numatyto termino;

5.4.7. reikalauti, kad Užsakovas tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.

5.5. kiti Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai, teisės ir pareigos apibrėžiami galiojančiuose Teisės aktuose.

6. DARBŲ SUSTABDYMAS

6.1. Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi:

6.1.1. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti Darbų Techninę specifikaciją arba jau parengtą ir suderintą techninį ir / ar darbo projektą. Tokie pakeitimai galimi tik išimtiniais atvejais, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo;

6.1.2. Užsakovas neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Darbų vykdymui, ir Rangovas dėl šių priežasčių negali vykdyti savo įsipareigojimų.

7. SUBRANGA, SUBRANGOVŲ KEITIMAS

7.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdam Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

7.2. Rangovo pasitelkiami Subrangovai: UAB Tetas



7.3. Rangovas turi teisę pasitelkti Subrangovus, nenurodytus Pasiūlyme, jeigu šiems Subrangovams nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai ir jų poreikio Rangovas negalėjo numatyti. Tokie Subrangovai turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga Darbų, kurie perduodami Subrangovams, atlikimui. Rangovas privalo pranešti Užsakovui apie pasitelkiamą Subrangovą bei pateikti teisę verstis veikla įrodančius dokumentus per 3 (tris) darbo dienas nuo Subrangovo pasitelkimo.

7.4. Už Subrangovo atliekamų Darbų kokybę Užsakovui atsako Rangovas ir užtikrina, kad Sutartyje nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų trečiųjų asmenų (Subrangovų) darbuotojai. Už pasekmes bei padarytą žalą, kilusias dėl šių reikalavimų nesilaikymo, visais atvejais atsako Rangovas. Rangovas visada bus atsakingas už Sutarties vykdymą, įskaitant Rangovo perduodamos įvykdyti Sutarties dalies kokybę ir padarytą žalą.

7.5. Sutarties galiojimo laikotarpiu Subrangovai gali būti pakeisti kitais:

7.5.1. dėl Subrangovų bankroto, restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar likvidavimo procedūros pradėjimo;

7.5.2. kai Subrangovai nebeatitinka subrangovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų;

7.5.3. kai su Subrangovais nutraukiama sutartis dėl negalėjimo laiku ir tinkamai įvykdyti Sutarties sąlygų.

7.6. Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti pasitelkiami papildomi Subrangovai, kai:

7.6.1. paaiškėja, kad yra būtina pasitelkti naują (papildomą) Subrangovą, atsiradus Pirkimo dokumentuose ir Techninėje specifikacijoje nenurodytiems darbams ar nenurodytoms paslaugoms, be kurių nebūtų galima tinkamai įgyvendinti Sutarties nuostatų;

7.6.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių.

7.7. Sutarties galiojimo metu, ketinant pasitelkti papildomus Subrangovus, pastarieji turi būti ne žemesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose.

7.8. Rangovas, norėdamas pakeisti Sutartyje numatytus Subrangovus, Užsakovui pateikia pagrįstą prašymą, kuriame nurodo aplinkybes, sąlygojančias Subrangovo pakeitimo poreikį bei prideda tai pagrindžiančius dokumentus. Subrangovai gali pradėti vykdyti Darbus tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.


7.9. Sutarties įgyvendinimo metu Užsakovo reikalavimu ar Rangovo prašymu gali būti keičiami specialistai, Rangovo pasitelkti Sutarčiai vykdyti. Užsakovas turi teisę Rangovo pareikalauti pakeisti specialistą dėl jo netinkamų veiksmų įgyvendinant Sutartį. Tokiu atveju, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie netinkamus specialisto veiksmus ir pareikalauja pakeisti specialistą. Rangovas, gavęs Užsakovo reikalavimą, per 5 (penkias) darbo dienas privalo pakeisti tokį specialistą kitu specialistu, kuris atitinka Darbų pirkimo sąlygose tos srities specialistui taikytus kvalifikacinius reikalavimus. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo pakeisti Rangovo pasitelktą specialistą tuo atveju, jei specialistas yra atleidžiamas, išeina iš darbo ar dėl kitų priežasčių daugiau kaip 10 (dešimt) dienų negali vykdyti savo pareigų, susijusių su Sutarties įgyvendinimu. Rangovas savo prašymą dėl specialisto pakeitimo Užsakovui pateikia raštu, nurodydamas pasikeitimo priežastis bei pridėdamas dokumentus, patvirtinančius specialisto atitikimą Paslaugų ir Darbų pirkimo sąlygose nurodytiems kvalifikaciniais reikalavimams.

8. DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA

8.1. Rangovas, tinkamai atlikęs Sutartyje numatytą Darbų dalį, nedelsiant, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas apie tai informuoja sakovą raštu, kuris ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos organizuoja Darbų techninį įvertinimą, dalyvaujant Rangovo atsakingam asmeniui.

8.2. Darbų perdavimas-priėmimas vykdomas etapais, nustatant atliktų Darbų faktinį kiekį.

8.3. Atliktų Darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą (forma F2) ir bendrą suvestinę pažymą (forma F3).



8.4. Užsakovas, priimdamas Darbus, Darbų perdavimo-priėmimo akte (forma F2) turi teisę nurodyti, kad Darbai priimami su esminiais neatitikimais, kuriuos Rangovas turės ištaisyti iki Užsakovo nurodyto termino, bet ne vėliau kaip iki galutinio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir statybos dokumento pasirašymo/ įregistravimo.

8.5. Jei darbų kokybė atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų Darbų techninio įvertinimo turi pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo abiejų Šalių įgalioti asmenys. Atlikti Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami taip, kad Rangovas Užsakovui juos pateiktų iki (dvidešimt penktos) dienos, jei ši diena yra ne darbo diena- kitą po jos einančią darbo dieną.

8.6. Pagal Teisės aktų nustatytą tvarką bei reikalavimus, Darbų perdavimo-priėmimo akte nurodoma Darbų techninio įvertinimo data.

8.7. Jeigu Darbų techninio įvertinimo metu (iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo) nustatomai Darbų atlikimo trūkumai ar kitokie nukrypimai nuo Sutarties, Užsakovas turi teisę atsisakyti pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą, nurodydamas priimto sprendimo motyvus (jei įmanoma, nurodydamas ir priemones, kurių Rangovas privalo imtis, kad Darbų rezultato kokybė atitiktų Sutarties reikalavimus ir Darbų perdavimo-priėmimo aktas būtų pasirašytas), o Rangovas privalo per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą savo jėgomis ir lėšomis pašalinti trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties.

8.8. Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinus nustatytų trūkumų ar kitų nukrypimų nuo Sutarties, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento nuo Darbų vertės dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

8.9. Nuosavybės teisė į atliktus Darbus Užsakovui pereina nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos ir statybos užbaigimo dokumentų įregistravimo.

8.10. Rangovui vėluojant užbaigti Darbus šioje Sutartyje nustatytais terminais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Užsakovo, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 procento už kiekvieną dieną nuo Sutarties vertės dydžio su PVM delspinigius bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia delspinigiai.

8.11. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpnis atliktų darbų aktas nėra galutinis Darbų priėmimas -perdavimas. Šis Darbų priėmimas bei „aktavimas“ yra atliekamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei patikrinti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų darbų rezultatus nuo žalos.

8.12. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę, vykdomąją dokumentaciją bei pasirašius galutinį Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui aktą.

8.13. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus ar kitus nukrypimus nuo Sutarties, kurių jis nepastebėjo priimdamas Darbus, jis privalo pranešti apie tokius trūkumus ir (ar) nukrypimus Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus ar kitus nukrypimus, Rangovas privalo savo lėšomis ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą, Jeigu Rangovas per nurodytą protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų ar kitų nukrypimų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus ar kitus nukrypimus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis.

9.MOKĖJIMŲ TVARKA

9.1. Avansinis mokėjimas nenumatomas.



9.2. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus per 30 (trisdešimt) dienų, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų po sąskaitos faktūros gavimo, pasirašius atliktų darbų aktą (F-2) ir pažymą (F-3) ir gavus finansavimą iš aukštesniųjų organizacijų.

9.3. Užsakovas atlieka galutinį atsiskaitymą su Rangovu šiam atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus įskaitant ir defektų, nustatytų priimant Darbus, pašalinimą per 30 (trisdešimt) dienų po galutinio Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo, ir gavus finansavimą iš aukštesniųjų organizacijų.

9.4. Vykdamas sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacine sistemos „E.Sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E.sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti Sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

9.5. Šalys susitaria taikyti tokią Užsakovo mokėjimų, atliekamų pagal šią Sutartį, įskaitymo tvarką:

9.5.1. pirmąją eilę yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su mokėjimo prievolių už pagal šią Sutartį atliktus Darbus įvykdymu;

9.5.2. antrąją eilę yra įskaitomi Rangovo reikalavimai, susiję su netesybų, palūkanų arba nuostolių pagal šią Sutartį atlyginimu;

9.5.3. trečiąją eilę yra įskaitomos kitos Užsakovo Rangovui mokėtinos sumos (jei tokių yra).

9.6. Užsakovas, nesumokėjęs Rangovui už atliktus Darbus per Sutartyje nurodytą terminą, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 procento už kiekvieną dieną nuo vėluojamų sumokėti simų dydžio delspinigius.

9.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

9.7.1. po atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos paaiškėja atliktų Darbų trūkumai, jei jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo-priėmimo metu;

9.7.2. po atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto (Darbų etapo ar visų Darbų) pasirašymo dienos paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz. Sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai ir pan.)- iki nurodytų aplinkybių pašalinimo momento. Šiuo atveju negali būti sulaikyta daugiau mokėtinų sumų, negu gali reikėti tiesioginiams Užsakovo nuostoliams padengti;

9.7.3. Rangovas nevykdo kitų savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

9.8. Jei Rangovui pagal šią Sutartį yra priskaičiuotos netesybos, Užsakovo mokėtina suma mažinama priskaičiuotų netesybų suma. Užsakovas turi teisę priskaičiuotas netesybas išskaičiuoti iš bet kokių Rangovui atliekamų mokėjimų, teisės aktais nustatyta tvarka pranešant apie tokių netesybų įskaitymą.

10. GARANTIJOS IR GARANTINIS APTARNAVIMAS

10.1. Rangovas pareiškia, kad jis turi teisę sudaryti šią Sutartį, kad jis yra gavęs visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius atlikti Sutartyje numatytus darbus;

10.2. Atlikdamas darbus Rangovas vadovaujasi šioje Sutartyje bei jos prieduose nurodytais reikalavimais, įrenginius montuoja, instaliuoja, konfigūruoja, derina ir išbando pagal šių įrenginių gamintojų nustatytus atitinkamus reikalavimus, statybines medžiagas bei gaminius naudoja tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus;

10.3. Atliekamų Darbų kokybė turi atitikti Sutarties reikalavimus, Lietuvos arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus ir įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Darbų metu naudojamų medžiagų savybės, naudojimo paskirtis ir kokybė

turi atitikti darnųjų techninių specifikacijų ir eksploatacinių savybių deklaracijų pagal 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus. Jeigu Darbų metu naudojami produktai, patekę į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., jie turi atitikti Direktyvos 89/106/EEB reikalavimus;

- 10.4. Šių reikalavimų atitikimas patvirtinamas dokumentais, kurie pateikiami kartu su medžiagomis, įrenginiais;
- 10.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą garantinį terminą atliktų Darbų rezultatas atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus;
- 10.6. Rangovas atliktų Darbų rezultatui ir įrenginiams suteikia Pasiūlyme (Priedas Nr.4) nurodytus garantijos terminus, o paslėptiems statinio elementams (instaliacijai, konstrukcijoms) 10 metų garantinį terminą. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos;
- 10.7. Šie garantinių laikotarpių Rangovo suteikiami įsipareigojimai galioja tuo atveju, jei eksploatacijos metu įranga neturi išorinių fizinių pažeidimų dėl stichinių nelaimių, kurių poveikis neviršija leistinų normų arba Jėgainės techniniame darbo projekte nustatytų poveikio normų, trečiųjų asmenų veiklos, yra tinkamai eksploatuojama bei prižiūrima kvalifikuotų specialistų pagal eksploatacinės techninės priežiūros ir aptarnavimo sutarties apimtį;
- 10.8. Garantinis terminas sustabdomas, o po to pratęsimas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas;
- 10.9. Rangovas patvirtina, kad Jėgainė ir kiekviena jos komplektuojanti dalis atitiks teisės aktų reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimus, taikomus kokybei, saugai, higienai, neturės paslėptų kokybės trūkumų ir atitiks kitas Sutarties sąlygas;
- 10.10. Jėgainės Garantinį aptarnavimą ir remontą Rangovas atliks nemokamai (savo sąskaita) ne ilgiau nei per 4 darbo dienas po informacijos gavimo apie atsiradusius Jėgainės gedimus iš monitoringo sistemos, Užsakovo ar kitų šaltinių (priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, policija, Rangovo objektų apsaugos tarnyba ir pan.);
- 10.11. Rangovas atsako už bet kokių Paslaugų ar/ir Darbų trūkumų, kurie gali atsirasti per Garantinį laikotarpį Užsakovui tinkamai eksploatuojant Jėgainę pagal Rangovo pateiktas įrangos eksploatavimo taisykles, kiek įmanoma greitesnį ištaisymą Rangovo sąskaita, kai tokio trūkumo priežastimi yra medžiagos su defektais, neteisingai panaudotos medžiagos, nekokybiškai atlikti Darbai arba Rangovo (subrangovų) aplaidumas, bei už bet kokios tiesioginės ir/ar netiesioginės žalos Darbo rezultatams, kurios priežastimi yra tokie trūkumai, atitaisymą;
- 10.12. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį terminą Darbų defektus (trūkumus) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų pastebėjimo praneša Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą ir su Rangovu suderintą terminą pašalinti šiuos defektus (trūkumus) savo sąskaita, jeigu šie defektai (trūkumai) atsirado dėl Rangovo kaltės. Jeigu išaiškėja sudėtingo ištaisymo reikalaujantis defektas, Rangovas gali prašyti nustatyti ištaisymo terminą iki 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o Užsakovas gali atsižvelgti į šį prašymą;
- 10.13. Jei Rangovas neištaiso defekto/ų per nustatytą ištaisymo terminą, Užsakovas pats arba kitą pagalbą gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Rangovas turi apmokėti išlaidas, kurias patiria Užsakovas taisydamas defektą/us. Garantinio termino metu atsiradus kokiam nors įrangos ar darbų defektui (trūkumui), Užsakovas apie tai raštu praneša Rangovui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Jeigu Užsakovas nepagrįstai uždelsia pranešti Rangovui apie defektą, Rangovas neprivalo apmokėti išlaidų, kurias patiria Užsakovas ištaisdamas defektą;
- 10.14. Garantinio termino metu Rangovas atlygina visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl nekokybiško ir netinkamo Rangovo darbų atlikimo pagal Sutartį;



11. SUTARTIES PAKEITIMAI

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio Sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis:

11.2.1. Subrangovų keitimą reguliuoja Sutarties 7 dalis „Subranga, subrangovų keitimas“;

11.2.2. Kainos perskaičiavimą reguliuoja Sutarties 2 dalis „Darbų kaina“;

11.2.3. Šalių kontaktinių duomenų pakeitimą reguliuoja Sutarties dalis „Susirašinėjimas“.

11.3. Darbų pakeitimai, būtini darbams užbaigti, gali būti atliekami tik dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių, įskaitant:

11.3.1. nenumatytas fizines sąlygas, t.y. dėl išskirtinai nepalankių meteorologinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo meteorologinių sąlygų);

11.3.2. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės;

11.3.3. paleidimai, neatitikimai Techninėje specifikacijoje;

11.3.4. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekio, dujotiekio, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ ar kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.); būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtį dėl to, jog Darbai ar jų dalis tapo nebereikalingi Užsakovui;

11.3.5. dėl Teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos Pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių Teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

11.3.6. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo.

11.4. Darbų pakeitimai gali apimti:

11.4.1. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą, taip pat Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo sąvybių, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

11.4.2. bet kurį papildomą Darbą, įrangą, medžiagas.

11.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techninėje specifikacijoje, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu ir tik tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninei specifikacijai (Darbų apimčiai, Techninei specifikacijai, brėžiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.

11.6. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

11.6.1. Motyvuotą siūlymą dėl Pakeitimo ir jį pagrindžiančius dokumentus techninę priežiūrą atliekančiam subjektui bei Užsakovui pateikia Rangovas:

11.6.1.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurios pagrindu koreguojama Sutarties kaina;

11.6.1.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį, t.y. Pasiūlyme nurodytos Medžiagos/Įrangą) Rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) būtina keisti kitu Darbu, raštu pagrindžiamos aplinkybės, sąlygojančios būtinybę atlikti Darbų pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

11.6.1.3. papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (defektiniu aktu, brėžiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, techninę priežiūrą atliekančio subjekto ir projektuotojo parašais, bei aštui suderinamas su Užsakovu;

11.6.2. techninę priežiūrą atliekantis subjektas įvertina pateiktą siūlymą dėl Pasikeitimo, jo vertę bei pateikia motyvuotą sprendimą Užsakovui;



11.6.3. Darbų pakeitimas patvirtinamas Užsakovo. Jei Užsakovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina juos tikslinti dokumentus pateikusiame techninę priežiūrą atliekančiam subjektui. Užsakovui jį patvirtinus, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu.

12.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, prieš 15 (penkiolika) dienų raštu apie tai įspėjęs Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė Sutartį. Rangovo padarytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:

12.2.1. atlikti Darbai neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų ir Rangovas neištaiso Darbų atlikimo trūkumų per protingą Užsakovo, vadovaujantis Sutarties nuostatomis, nustatytą terminą;

12.2.2. Rangovas daugiau kaip du kartus iš eilės praleido dalies Darbų atlikimo terminą, jei Darbai yra tęstinio pobūdžio;

12.2.3. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino ir vėlavimas nuo numatyto pabaigos termino yra daugiau nei 30(trisdešimt) dienų;

12.2.4. Rangovui yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, Užsakovui tampa žinoma apie kitokį priverstinį Rangovo kreditorių teisių įgyvendinimą, galintį turėti esminės įtakos Rangovo galimybėms toliau vykdyti Sutartį ir (ar) dėl Rangovo yra priimamas ir įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus;

12.2.5. yra kitos aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje.

12.3. Nutraukus arba netinkamai vykdant Rangovui Sutartį dėl bent vienos Sutartyje nurodytos priežasties, moka 10 procentų Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius.

12.4. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 10 proc. Nuo Sutarties vertės su PVM baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

12.5. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad ši Sutartis būtų visiškai įvykdyta.

12.6. Jei sutartis nutraukiama anksčiau laiko, Rangovui tik iš dalies įvykdžius sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas ir Rangovas įsipareigoja sudaryti atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienas atliktus Darbus.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurą Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbų vykdymą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos reikalavimų;

12.7.2. imtis visų priemonių, siekdamas sumažinti dėl Sutarties nutraukimo jo patiriamus nuostolius;

12.7.3. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kurias jau sumokėta;

12.7.4. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus, šiukšles iš statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

12.8. Užsakovo naudai priskaičiuotos Rangovo netesybos yra išskaičiuojamos iš Užsakovo Rangovui mokėtinų lėšų ir (ar) išreikalaujamos kitokiu būdu.



12.9. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka.

13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1. Už savo sutartinius įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako šioje Sutartyje ir Teisės aktuose nustatyta tvarka.

13.2. Jeigu Rangovas, suderinus su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį terminą, jis atlygina Užsakovui išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

13.3. Rangovas privalo atlyginti tretiesiems asmenims nuostolius, kuriuos jie patirs dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo ar kitokio Sutarties pažeidimo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

13.4. Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl neapmokėjimo už darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne daugiau kaip 2(du) procentus metines palūkanas nuo neapmokėtos sumos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis.

13.5. Jei Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo rašytinio Užsakovo nurodymo be pateisinamos priežasties nepradeda vykdyti Darbų, Rangovas moka Užsakovui 500 Eur baudą už kiekvieną praleistą dieną.

13.6. Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutartį arba nutraukus Sutartį, Rangovas moka Užsakovui 10 proc. Sutarties kainos su PVM dydžio baudą ir atlygina visus Užsakovo patirtus nuostolius.

13.7. Rangovas, nepagrįstai nutraukęs Sutartį, moka Užsakovui 10 proc. nuo sutarties vertės su PVM baudą ir atlygina tiesioginius nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.

13.8. Sutarties pagrindu Šalies privalomos mokėti netesybos turi būti sumokėtos per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareiškimo apie netesybas dienos.

13.9. Nuostolių atlyginimas ir netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo Sutarties nuostatų tinkamo vykdymo.

14. GINČŲ SPRENDIMAS IR TEISINGUMAS

14.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, šios Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu, turi būti sprendimuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš šalių džiama derybų keliu.

14.2. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 30(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios ir nesusitarus dėl papildomo termino, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su pasiūlymu pradėti derybas.

15. SUSIRAŠINĖJIMAS

15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai yra siunčiami ar bet koks kitas susirašinėjimas tarp Šalių yra vykdomas elektroniniu paštu, įteikiant Užsakovo ar Rangovo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjerių (pasiuntinių) paštu kiekvienam iš jų.

15.2. Užsakovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą – Olga Jerešiūnienė, tel. 8 683 58803, el.paštas : info@abromiskes.lt. Sutarties ir jos pakeitimų skelbimą: viešųjų pirkimų specialistė Audronė Vaikšnorienė (arba ją pavaduojantis asmuo), tel. 8 678 82350, el.paštas - info@abromiskes.lt.



15.3. Rangovo kontaktiniai asmenys, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą: Dovilė Brusokienė tel. +37068768063, el.p.: Dovile.Brusokiene@ignitis.lt


15.4. Jei pasikeičia nurodyti Šalies duomenys, ši šalis turi informuoti kitą šalį, pranešdama ne vėliau kaip per 3(tris) darbo dienas nuo jų pasikeitimo momento. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepiamą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

- 16.1. Rangovas ir Užsakovas sutarties informaciją ir visą informaciją, kurią sužinojo šalys viena iš kitos derybų, sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu privalo laikyti konfidencialia. Šalys šią informaciją gali atskleisti trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies sutikimas. Šalis, pažeidusi konfidencialumo susitarimą pagal šio punkto reikalavimus, privalo sumokėti kitai šaliai 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų) dydžio baudą.
- 16.2. Pasikeitus šalių juridiniams adresams ar banko rekvizitams, šalis per 5 (penkias) kalendorines dienas privalo informuoti apie tai kitą Šalį. Iki informavimo apie rekvizitų pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu rekvizitais atlikti veiksmai, išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai;
- 16.3. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.
- 16.4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Teisės aktai.
- 16.5. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.
- 16.6. Ši Sutartis sudaryta 2(dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba- po 1(vieną) kiekvienai Šaliai.

17. PRIEDAI

- 17.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 17.2. Prie Sutarties pridedami šie priedai:
- 17.2.1. 1 priedas- Techninė specifikacija;
 - 17.2.2. 2 priedas Darbų atlikimo grafikas.
 - 17.2.3. 3 priedas – Stogo planas
 - 17.2.4. 4 priedas- Pasiūlymas konkursui pateiktomis kainomis
 - 17.2.5. 5 priedas – Garantuojama elektros generacija 5 metams
 - 17.2.6. 6 priedas- Pažyma apie atliktus darbus.



ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS: Viešoji įstaiga Abromiškių reabilitacijos ligoninė Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav., LT-26130 Į.k. 181370656 Tel. (8 528) 58 360 Faks. (8 528) 58 388 El.paštas: info@abromiskes.lt a/s bankas, banko kodas	RANGOVAS: UAB Ignitis Adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius Juridinio asmens kodas 303383884 Banko kodas 70440, SEB bankas AB Sąskaitos Nr. LT447044060007993076 PVM mokėtojo kodas: LT100008860617 Tel. +370 5 232 77 00 Faks. +370 5 232 77 00 biuras@ignitis.lt
--	---

Šalys šią Sutartį perskaitė, suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

Užsakovas: Direktorius Vitalijus Glamba A.V. Pasirašymo data 2020 m. <u>spalio 8</u> d.	Rangovas: Verslo sprendimų departamento vadovas Martynas Boratinskas A.V. Pasirašymo data 2020 m. spalio 9d.
---	---

Pirkimo dokumentų 2 priedas

UAB Ignitis

VĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninei

PASIŪLYMAS

**DĖL SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO ANT PASTATO
STOGO SANATORIJOS G. 72, ABROMIŠKĖS, ĮRANGOS IR
PAPRASTOJO REMONTO**

2020-09-04 Nr.
Vilnius


Tiekėjo pavadinimas/ <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>	UAB Ignitis
Tiekėjo adresas / <i>Jeif dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>	Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Viktorija Freigofaitė
Telefono numeris	+370 614 11 330
Fakso numeris	-
El.pašto adresas	Viktorija.freigofaite@ignitis.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nurodytomis:

- 1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- 2) Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
- 3) Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.
- 4) Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą parašu, patvirtinu, kad dokumentų kopijos ir pateikti duomenys yra tikri.
- 5) Mes siūlome atlikti šiuos darbus:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pasiūlymo kaina EUR be PVM	PVM (EUR)	Pasiūlymo kaina EUR su PVM
1	Saulės elektrinės projektavimas, įranga ir įrengimas (saulės elektrinės projektavimas, pristatymas, montavimas, bandymas, paleidimo - derinimo ir kiti darbai)	78 861,00	16 560,81	95 421,81
2	Saulės elektrinės pridavimas VERT ir leidimų gaminti elektros energiją, gavimas	50,00	10,50	60,50
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM (skaičiais ir žodžiais): devyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 31 ct				95 482,31

Pasiūlymo kainą pateikti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.



[šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

6) Siūlomos reikšmės pagal pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus

Vertinimo kriterijai	Siūloma reikšmė
1 Siūlomų modulių galia	370 Wp (Bendra galia 125,06 kWp)
2 Inverterių gamintojo garantija	15 metų
3 Pagaminamos el. energijos kiekis MWh per metus	117,551 MWh
4 Gedimų pašalinimas	1 darbo diena
5 Darbų atlikimo objekte terminas	108 kalendorinės dienos

7) Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Inverterių Sungrow specifikacijos lapai	2
2	Modulių Longi specifikacijos lapai	2
3	Montavimo konstrukcijos Aerocompact specifikacijos lapai	4
4	Igaliojimas V. Freigofaitės	1
5	Igaliojimas A. Noreika	1
6	UAB Ignitis EBVPD	15
7	UAB Tetas EBVPD	15
8	UAB Tetas sutikimas	1
9	UAB Tetas ISO	1
10.	Modeliacija	18
11	Grafikas	1
12	Techninio sprendimo pagrindimas	1
13	Generacijos pagrindimas	1
14	Dokumentai, pagrindžiantys TS duomenis	13 dokumentų

8) Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumente.

9) Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

10) Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriems ketinama pasitelkti subrangovus	Sutarties dalis (apimtis eurai, dalis %), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus	Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento pavadinimas
1.	UAB Tetas	Eis projekto dalies vadovo elektrotechnikos projekto daliai pareigas, eis ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas, organizuos ir atliks techninę statybos darbų priežiūrą, specialiuosius statybos darbus.	45 proc.	Pateiksime dokumentus, patvirtinančius kvalifikacijos reikalavimus nr. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 bei vadybos sistemų standartų (ISO) reikalavimus. Šiuos visus reikalavimus atitiks UAB Tetas, kadangi subtiekęs vykdys numatytus darbus, kuriems ir keliami

		Atliks montavimo ir saulės elektrinės įrengimo darbus.		kvalifikacijos reikalavimai.
2.	Nežinomas	Montuos TSPI (komunikacinį modulį su ESO)	5 proc.	Nesiremsime subtiekejo kvalifikacija konkurse

Pildyti tik tuo atveju, jei sutarties vykdymui pasitelkti subrangovai

11) Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime naudoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumento pavadinimas
1.	Įgaliojimas	Asmens duomenys

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Verslo sprendimų vadovė

Viktorija Freigofaitė




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai	Minimalūs reikalavimai ir juos pagrindžiantys dokumentai (gali būti kopijos originalo kalba), kuriuos tiekėjas privalo pateikti su pasiūlymu	Siūlomos rodiklio reikšmės
SAULĖS ELEKTRINĖ			
1.	Bendra SE įrengtoji galia, kW	≥ 125 kW, bet ≤ 125 kW + 1 fotomodulio nominali galia	125.06 kW
2.	Montavimo vieta	Pridedamame plane nurodytose vietose ant pastato stogo.	Taip
3.	Montavimo sistemos tipas	Aliuminio arba cinkuoto plieno montavimo konstrukcijos (neintervencinė, balastinė konstrukcija, esant būtinybei tvirtinantis prie kitų stogo įrenginių), nerūdijančio plieno varžtai. Įranga turi būti tinkamai įžeminta.	Taip
4.	Reikalavimai montavimo sistemai	TUV Rheinland sertifikatas konstrukcijoms	Taip
5.	Maksimalus svoris	Pagal stogo konstrukcijai nustatytas leistinas apkrovas -gamintojo specifikacija/Tiekėjo patvirtinimas	Taip
6.	Modulių kampas	Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindimu.	15°
7.	Šešėliai	Pateikti skaičiavimus ir brėžinius sertifikuota fotoelektros modeliavimo programine įranga, užtikrinant optimalų modulių išdėstymą, minimalizuojant šešėliavimo įtaką.	Taip
8.	Monitoringo internetu sistema	Su galimybe prisijungusiems vartotojams stebėti saulės elektrinės darbą, kuri realiu laiku: a) atvaizduotų gaminamos el. energijos suminę galią bei generuojamą galią kiekvieno inverterio lygmeniu, suminę pagamintą elektros energiją;	Taip

		b) įtampos ir srovės kokybinius parametrus inverterio lygmeniu; c) fotovoltinių modulių temperatūrą, saulės apšvitos intensyvumą (W/m^2) ne mažiau nei 1-oje vietoje. Turi būti galimybė matyti ataskaitas bei istoriją nuo pat elektrinės įrengimo. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga suteikiama neatlygintinai viso įėgainės eksploatavimo metu.	
9.	Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe perteklinę elektros energiją perduoti į ESO tinklą. Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.	Taip
10.	Žaibo iškvos ir viršįtampių apsauga	Saulės elektrinės įrenginių metaliniai komponentai turi būti įžeminti kaip tai numato EIT. Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių.	Taip
11.	Nuotolinis valdymas	Pagal ESO prijungimo sąlygas įrengti nuotolinį elektrinės įjungimo/išjungimo valdymą iš ESO dispečerinio centro SCADA/DMS sistemos	Taip
12.	Bendras saulės fotoelektrinės efektyvumas	Tiekėjas turi pateikti su sertifikuota programa parengtą elektros energijos generacijos prognozę, kuria remiasi pasiūlyme teikdamas savo įsipareigojimą pagaminti jame nurodytą elektros energijos kiekį. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti pilną išpildomąją techninę vizualizaciją su pasirinktos įrangos pagrindimu.	Taip
13.	Naudojama įranga	Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenėsnė kaip 2019 metų gamybos.	Taip
14.	Atliktų darbų ir naudotų medžiagų garantija, metai	Ne mažiau 10 metų darbams ir montavimo konstrukcijoms ir 3 metai naudotoms medžiagoms po sutarties įgyvendinimo	Taip
FOTOELEKTRINIAI MODULIAI			
15.	Modulio efektyvumas pagal Standart conditions (STC) testavimo metodiką (1000 W/m ² , 25°C), %	≥ 16.5%	20.3%
16.	Modulių darbinis temperatūrų diapazonas	-40° C iki +85° C	Taip
17.	Gamintojo garantija nuo fizinių pažeidimų nuo sumontavimo datos	10 metų	10 metų
18.	Siūlomų modelių gamintojas turi būti įsidiegęs vadybos sistemą, kuri atitiktų šių standartų reikalavimus	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001(OHSAS 18001) (arba lygiavertčiai) -sertifikatas	Taip

19.	Siūlomi moduliai turi atitikti šių standartų reikalavimus	EN61215 ir EN61730 (arba lygiaverčių) -gamybos linijos sertifikatas	Taip
20.	Jungiamosios dėžutės apsaugos klasė	Ne mažiau IP65 -gamintojo specifikacija	IP68
21.	CE atitikties deklaracija	-gamintojo deklaracija	Taip
22.	Fotoelektrinių modulių gamybos procese turi būti atliekamas voltamperinių charakteristikų matavimas saulės simulatoriuje.	-gamintojo atitikties deklaracija/sertifikatas	Taip
23.	Modulio efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos (lyginant su nominalia)	≥80% -gamintojo specifikacija	84.8%
24.	Maksimali vėjo apkrova, Pa	≥2400 -gamintojo specifikacija	2400 Pa
25.	Maksimali sniego apkrova, Pa	≥5400 -gamintojo specifikacija	5400 Pa
26.	Saulės elementų tipas	Monokristaliniai, polikristaliniai arba Lygiaverčiai -gamintojo specifikacija	Mono-kristalinis
27.	Modulio rėmas	Su rėmu -gamintojo specifikacija	Su rėmu
28.	Rėmas	Anoduotas aliuminis -gamintojo specifikacija	Taip
29.	Modulio nominalios galios paklaida	0/+5W -gamintojo specifikacija	Taip
30.	Maksimalus svoris	Pagal stogo konstrukcijai nustatytas leistinas apkrovas -gamintojo specifikacija	Taip
31.	Garantinis aptarnavimas	Ne mažiau 10 metų gamintojo garantija - įrangos gamintojo deklaracija/sertifikatas	10 metų
KEITIKLIAI (INVERTERIAI)			
32.	Minimalus inverterio naudingumo koeficientas/EURO ETA EEP	≥98%/ ≥98% -gamintojo specifikacija	98.6%/ 98.3%
33.	Maksimali visų inverterių į tinklą atiduodama galia (visų sumontuotų inverterių nominalių galių suma)	(≥ 115kW)	120kW
34.	Funkcija atiduodamos galios ribojimui nuotoliniu būdu (AB ESO reguliavimas)	Taip	Taip
35.	DC atjungimas	Integruotas -gamintojo specifikacija	Taip
36.	Technologija	Be transformatoriaus -gamintojo specifikacija	Taip
37.	Siūlomi keitikliai turi atitikti šių standartų reikalavimus	IEC62109, IEC1727, IEC62116 (arba lygiaverčių) -sertifikatas(-ai)	Taip

38.	CE atitikties deklaracija	-gamintojo deklaracija	Taip
39.	Gamintojo garantija	≥ 10 metai -gamintojo specifikacija	15 metų
40.	Dažnis	50 Hz -gamintojo specifikacija	Taip
41.	Fazių skaičius	3 -gamintojo specifikacija	Taip
42.	Keitiklio apsaugos klasė	Ne mažiau IP65 -gamintojo specifikacija	IP66
43.	Galimos duomenų perdavimo sąsajos	RS485 ir Ethernet. -gamintojo specifikacija	Taip

Dokumentą elektronini
parašu pasirašė
VIKTORIJA, FREIGOF
Data: 2020-07-26 18:2



VŠĮ „Abromiškių reabilitacijos ligoninė“

2020-07-24

DĖL SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS
ĮRENGIMO ANT PASTATO STOGO
SANATORIJOS G. 72, ABROMIŠKĖS,
ĮRANGOS IR PAPRASTOJO REMONTO

TECHNINIO SPRENDIMO PAGRINDIMAS IR DEKLARACIJA

Įvertinus pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus ir statinio stogo būklę buvo atlikta PVsol programinės įrangos vizualizacija. Modeliacija atlikta laikantis pasirinktos montavimo konstrukcijos techniniais duomenimis, atstumais ir pasvirimo kampu. Po montavimo konstrukcijomis priklijuojami EPDM 5 mm storio padai. Montavimo kampas 15 laipsnių, tarpai tarp modulių eilių 57.1 cm. Balasto laikikliai ir plokštelės yra iš aliuminio medžiagos, todėl atsparios korozijai ir pritaikytos lauko sąlygoms. Pateiktas sprendinys užtikrins, kad montavimo sistema veiks patikimai visą gyvavimo laikotarpį.

Atlikus saulės elektrinės gamybos modeliaciją su sertifikuota PV*Sol modeliavimo programa, numatoma elektros gamyba per 5 metų laikotarpį yra pateikiama žemiau (įvertinta maksimali saulės modulių degradacija pagal gamintojo garantijas):

I metai – 117 551 kWh

II metai – 116 904 kWh

III metai – 116 261 kWh

IV metai – 115 622 kWh

V metai – 114 986 kWh

Viso pagaminta per pirmus 5 metus: 583 325 kWh

Viktorija Freigofaitė
Verslo sprendimų vadovė



Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
VIKTORIJA, FREIGOFAIT
Data: 2020-07-26 18:21:0

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start
1	★	VĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės SE 125 kWp	92 days	Fri 20-08-28
2	☞	Sutarties pasirašymas	1 day	Fri 20-08-28
3	☞	TDP parengimas	10 days	Fri 20-08-28
4	☞	TDP suderinimas su ESO	5 days	Fri 20-09-11
5	☞	Irangos užsakymas ir tiekimas	5 days	Fri 20-09-18
6	☞	Rangos darbai, elektrinės paleidimas	20 days	Fri 20-09-25
7	☞	VERT E/IB pažymos gavimas	15 days	Fri 20-10-23
8	☞	VERT leidimo gaminti gavimas	20 days	Fri 20-11-13
9	☞	Perdavimas klientui	2 days	Fri 20-12-11

Task	Inactive Summary	External Tasks
Split	Manual Task	External Milestone
Milestone	Duration-only	Deadline
Summary	Manual Summary Rollup	Progress
Project Summary	Manual Summary	Manual Progress
Inactive Task	Start-only	
Inactive Milestone	Finish-only	

Project: VĮ Abromiškių reabilitac

Date: Fri 20-07-24

Dokumentą elektroniniu parašu pasirašė VIKTORIJA FREIGOFAIT

Data: 2020-07-26 18:22:2

