

SUSITARIMAS
DĖL 2020 M. SPALIO 9 D. PROJEKTO SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ANT PASTATO
STOGO SANATORIJOS G72, ABROMIŠKĖS ĮRANGOS IR PAPRASTOJO REMONTO
SUTARTIES NR. PVSK-2020-31 (2020/10/09) PAKEITIMO NR. 2

2020 m. gruodžio 30 d.
Vilnius

„Ignitis“, UAB, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – Rangovas), atstovaujama Verslo klientų ir plėtros tarnybos direktoriaus Haroldo Nausėdos, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus sprendimą,

ir

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, juridinio asmens kodas 181370656, registruotos buveinės adresas Sanatorijos g. 72, Abromiškės, Elektrėnų sav., LT-26130, (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Glambos, veikiančio pagal įstaigos įstatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas bendrai kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas iš jų atskirai – „Šalimi“, 2020 m. spalio 9 d. sudarė Projekto saulės šviesos elektrinės įrengimas ant pastato stogo Sanatorijos g. 72, Abromiškės įrangos ir paprastojo remonto sutartį Nr. PVSK-2020-31 (2020/10/09) (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti saulės elektrinės projektavimo, įrangos montavimo, derinimo darbus (toliau – Darbai) įgyvendinant projektą „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“ ir perduoti šių darbų rezultatą (Jėgainę) Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti laiku atliktus kokybiškus Darbus bei už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

Sutarties vykdymo metu Šalys įvertino Darbų atlikimo metu susiklosčiusias aplinkybes, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto ir vadovaudamasi Sutarties 3.3 punkto naujos redakcijos (po 2020 m. lapkričio 19 d. Šalių sudaryto Susitarimo dėl 2020 m. spalio 9 d. įrangos ir paprastojo remonto sutarties Nr. 2020/10/09 pakeitimo) nuostatomis bei Rangovo 2020 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. SD-2020/529 sudaro šį Susitarimą dėl 2020 m. spalio 9 d. Projekto saulės šviesos elektrinės įrengimas ant pastato stogo Sanatorijos g. 72, Abromiškės įrangos ir paprastojo remonto sutarties Nr. PVSK-2020-31 (2020/10/09) pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pratęsti Saulės elektrinės įrengimo ir perdavimo eksploatacijai terminą, kuris vadovaujantis Sutarties 3.3 punktu skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo praėjus 108 kalendorinėms dienoms, t.y. iki 2021 m. sausio 25 d., papildomam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, t.y. iki 2021 m. vasario 24 d., dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo.
2. Pakeisti Sutarties 2 priedą „Darbų atlikimo grafikas“ prie Susitarimo pridedamu atnaujintu Darbų atlikimo grafiku.
3. Kitos Sutarties sąlygos galioja Šalims pilna apimtimi ir lieka nepakeistos.
4. Susitarime naudojamos sąvokos turi tą pačią reikšmę kaip Sutarties sąvokos.
5. Šalys pareiškia, kad šis Susitarimas yra perskaitytas, supastas dėl teisinių pasekmių, priimtas ir pasirašytas, kaip atitinkantis jų valią ir tikslus.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.
8. Šalys sutaria, kad pasirašytas (įskaitant elektroniniu parašu) ir skenuotas bei persiųstas elektroniniu paštu Susitarimo egzempliorius yra laikomas tinkamai patvirtintu ir turi originalaus dokumento galią.


PRIDEDAMA: Sutarties 2 priedas „Darbų atlikimo grafikas“. 1 lapas. 1 egz.

Užsakovo vardu:



Direktorius
Vitalijus Glamba

Rangovo vardu:



Verslo klientų ir plėtros tarnybos direktorius
Haroldas Nausėda