

RANGOS SUTARTIS

PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI (I ETAPAS)

2020 m. spalio mėn. 12 d.

Kauno raj.

UAB „Kauno keliai“ (toliau - Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

ir

Kauno rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau Rangovas ir Užsakovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis atviro konkurso būdu atlikto supaprastinto viešojo pirkimo „Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2020-06-25 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, skelbimo Nr. 493923) (toliau - Pirkimo) sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

Sutartis vykdoma įgyvendinant projektą „Inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimas Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje“ Nr. 01.2.1-LVPA- V-830-03-0007, finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-V-830 „Smartparkas LT“.

Atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo pasiūlymą pateiktą Pirkime ir Rangovas sutinka pilnai atlikti darbo projekto parengimo ir statybos darbus bei ištaisyti atsiradusius defektus,

šios Sutarties šalys susitaria kaip išdėstyta žemiau:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

- (a) Ši Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai, darbo projekto rengimo užduotis;
- (h) Techninio projekto brėžiniai;
- (i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
- (k) Subrangovų sąrašas.

3. Rangovas šia sutartimi įsipareigoja Užsakovui už Sutarties kainą, kurią Užsakovas sumokės Rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.

4. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutarties kainą, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus Darbus bei defektų ištaisymą.

5. Pridėtinės vertės mokestis (toliau - PVM) bus mokamas pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6. Priimta sutarties suma (be PVM):

2 173 826,69 Eur, (du milijonai vienas šimtas septyniasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt šeši eurai, 69 ct),

Pridėtinės vertės mokestis (PVM):

456 503,61 Eur, (keturi šimtai penkiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai trys eurai, 61 ct),

Priimta sutarties suma (įskaitant PVM):

2 630 330,30 EUR, (du milijonai šeši šimtai trisdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt eurų ir 30 ct).

7. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

8. Tai paliudydamos šalys sudarė šią Sutartį. Sudaryti du sutarties vienodą teisinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai.

9. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo užtikrinimą) bei galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, jei nėra nutraukiama Sutartyje numatytais pagrindais.

10. Šalių rekvizitai:

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, 52310, Kaunas
Juridinio asmens kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
Banko sąskaitos Nr. LT51 7044 0600 0389 7125
Bankas AB SEB bankas
Tel.+37061492158
El. p. info@kaunokeliai.lt

Ramūnas Šilinis
Generalinis direktorius

Pasirašoma el. parašais

UŽSAKOVAS

**Kauno rajono savivaldybės
administracija**

Adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas
Juridinio asmens kodas 188756386
PVM mokėtojo kodas: nėra
Banko sąsk. Nr. LT914010042503135057
Bankas Luminor bank AS, Lietuvos skyr.
Tel. +37037305502
El. p. administracija@krs.lt

Šarūnas Šukevičius
Administracijos direktorius

RANGOS SUTARTIES (B) PRIEDAS
PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

**VIEŠOJO PIRKIMO „PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI (I ETAPAS)“
(SKELBTA 2020-06-25 CVP IS, PIRKIMO NR. 493923)**

SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeičimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2020-07-01 8461204	Pirkimo sąlygos	Kurioje eilutėje įsivertinti pagruntavimą tarp asfalto sluoksnių įrengimo darbų?	Pagruntavimas daromas po kiekvieno asfalto sluoksnių paklojimo. Teikiame patikslintą pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedama). Žiniaraščio dalyje „4.1. Kelio važiuojamosios dalies įrengimas“ pridedamos eilutės Nr. 3.1 ir 4.1. Žiniaraščio dalyje „4.4. Nuovazės įrengimas“ pridedamos eilutės Nr. 5.1 ir 4.1.	2020-07-14
2	2020-07-01 8461204	Techninė specifikacija	Kelio važiuojamosios dalies įrengimo skyriuje duoti asfalto dangų įrengimo vienodi plotai (12363 m2), tačiau pagal skersinį pjūvį turėtų skirtis. Prašome patikslinti kiektis.	Viršutinis asfalto sl. SMA 11 - 12363 m2; Apatinis AC 16 AS - 12316 m2; Asfalto pagrindo sl. AC22 PS - 12173 m2. Teikiame patikslintą pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedama).	2020-07-14
3	2020-07-01 8461204	Techninė specifikacija	Melioracijos dalyje pagal drenažo detalę turi būti užpilama vietiniu iškastiniu gruntu, tačiau žiniaraštyje rašoma, kad užpylimas žvyru. Prašome nurodyti kokią medžiagą naudoti užpylimui.	Turi būti naudojamas žvyras.	2020-07-14
4	2020-07-01 8462555	Techninė specifikacija	Techninio projekto ELEKTROTECHNIKOS DALIS (GATVIŲ APŠVIETIMAS) 2019-106-TP-E-SŽ skyriuje Montavimo darbai eil. Nr. 1.8. Galinės movos montavimas kabeliui AI 4x35 mm² nurodytas kiekis 128 kompl. ir skyriuje Medžiagos eil. Nr. 1.3. Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės mova kabeliui AI 4x35 mm² nurodytas kiekis 128 kompl., o dokumento (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasčiai P07.xlsx atitinkamai eil. Nr. 8. ir 3. nurodytas kiekis 76 kompl. Prašome patikslinti, koks kiekis, 128 kompl. ar 76 kompl., yra teisingas ir, jei reikia pakoreguoti dokumentą (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasčiai P07.xlsx.	Turi būti 128 kompl. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedamas).	2020-07-14
5	2020-07-07 8475548	Techninė specifikacija	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies medžiagų ir darbų žiniaraštyje, paviršinių nuotekų tinklų dalyje gatvės trapai įvardinti g/b d700, surenkami, o inžinerinių tinklų plane d315, prašome patikslinti kokie bus įrenginėjami trapai?	Prašome vadovautis inžinerinių tinklų plane nurodytais diametrais - lietaus šulinėliai turi būti plastikiniai, d315 mm skersmens.	2020-07-14
6	2020-07-07 8475512	Techninė specifikacija	Ar bus galima keisti vamzdyno paklojimo būdą iš atviro į uždara?	Darbus privaloma atlikti taip, kaip numatyta techniniame projekte arba su užsakovu suderinti ir pasirašyti pirkimo sutarties pakeitimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.	2020-07-14

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Paketimas	Klausimo / Paketimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
7	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	SUSISIEKIMO DALIS. 2019-106-TP-S-TS 5.2 punkte ir 2019-106-TP-S-04 brėžinyje „Gatvės nurodyta, kad po kelio bortais rengiamas pagrindas iš betono C12/15, tačiau 2019-106-TP-S-SŽ ir sąlygų (c) priedas „Pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniaraščiai P07“ duota, kad kelio bordiūrai įrengiami ant betoninio pagrindo C16/20. Prašome patikslinti, kokią betono markę vertinti skaičiuojant betono pagrindo po bortais įrengimą?	Turi būti C12/15. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedamas).	2020-07-14
8	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	SUSISIEKIMO DALIS. Prašome nurodyti, kokios medžiagos (dažai ar termoplastas) turi būti naudojamos atliekant horizontalaus ženklavimo darbus?	Turi būti naudojamos termoplastas.	2020-07-14
9	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. 2019-106-TP-E-TS 3.3. taikoma vienavieliams laidams, o projekte numatytas Cu 3x1,5 kabelis. Techninė specifikacija netinkama. Prašome atnaujinti TS.	TS pavadinimas patikslintas. Pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“.	2020-07-15
10	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. Prašome patikslinti, ar projektuojamos atramos ir gembės turi būti dažytos.	Atramos ir gembės dažytos, spalva derinama darbo projekto stadijoje.	2020-07-14
11	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. 2019-106-TP-E-TS 3.7. punktas neaktualus, kadangi tokios medžiagos projekte nenumatytos. Prašome pašalinti TS punktą.	TS punktas pašalintas. Pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“.	2020-07-15
12	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. 2019-106-TP-E-SŽ 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17. medžiagų nuorodos klaidingos. Prašome atnaujinti SŽ.	SŽ punktų nuorodos į TS atnaujintos. Pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“.	2020-07-15
13	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. 2019-106-TP-E-SŽ 1.4. ir 1.5. darbų kiekiai nesutampa su 1.6. ir 1.7. medžiagų kiekiais. Prašome patikslinti.	2019-106-TP-E-SŽ, medžiagų kiekių 1.6 ir 1.7 punktas patikslintas. Pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“.	2020-07-15
14	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. Prašome paaiškinti, kokių tikslu projektuojamas kabelis Cu 4x4. Pagal 2019-106-TP-E-B-02 schemą kabelis užvedamas į projektuojamą apšvietimo valdymo skydą GA, tačiau scheme 2019-106-TP-E-B-03 bei kitose projekto dalyse nenurodytas. Ar tikrai tiekėjams reikia vertintis šį kabelį ir su juo susijusius darbus?	Numatytas Cu 4x4 kabelis yra kontrolinis, kabelis užvedamas, bet nekerpamas, į galines atramas ir kas trečią atramą tiesiuose gatvės ruožuose.	2020-07-14
15	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	ELEKTROTECHNIKA. Konkursiniame žiniaraštyje galinių movų pateikta 76 kompl., o 2019-106-TP-E-SŽ 128 kompl. Prašome patikslinti, kuriuos kiekius vertintis.	Vertinti 128. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (pridedamas).	2020-07-14

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
16	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 8 yra „Esamų molinių rinktųvų d-100 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE-ŠP-40 5 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 8 eil. PE-ŠP-40 įrengimas 5 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.“	Pirkimo dokumentuose iš eil. 8 „PE ŠP-40 įrengimas“ turi būti perkeltas į eil. 7 papildant „Polietileno paslėpto drenažo šulinio PE ŠP-40 įrengimas“. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14
17	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 9 yra „Esamų molinių rinktųvų d-75 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE-ŠP-40 3 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 9 eil. rinktųvų d-100 PE-ŠP-40 įrengimas 3 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.“	Pirkimo dokumentuose perkėlus iš eil. 8 „PE ŠP-40 įrengimas“ į eil. 7 visi darbų pavadinimai persikelia į aukštesnę eil. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14
18	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 10 yra „Esamų sausintuvų pajungimas prie naujų rinktųvų 67 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 10 eil. esamų molinių rinktųvų d-75mm pajungimas PE-ŠP-40 įrengimas 67 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.“	Pirkimo dokumentuose perkėlus iš eil. 8 „PE ŠP-40 įrengimas“ į eil. 7 visi darbų pavadinimai persikelia į aukštesnę eil. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14
19	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 11 yra „Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-5 32 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 11 eil. esamų sausintuvų prijungimas prie naujų rinktųvų 32 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.“	Pirkimo dokumentuose perkėlus iš eil. 8 „PE ŠP-40 įrengimas“ į eil. 7 visi darbų pavadinimai persikelia į aukštesnę eil. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14
20	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 14 yra „Projektuojamų rinktųvų PVC – d-113 mm ir d-110 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius 6 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 14 eil. nukirsto drenažo užaklinimas aklė d100 6 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.“	Pirkimo dokumentuose perkėlus iš eil. 8 „PE ŠP-40 įrengimas“ į eil. 7 visi darbų pavadinimai persikelia į aukštesnę eil. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14
21	2020-07-07 8478684	Techninė specifikacija	Melioracijos dalis: Techniniame projekte „Darbų kiekių žiniaraštis“ 2019-106-TP-M-SZ eil. 15 yra „Projektuojamų rinktųvų PVC – d-160mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius 1 vnt., o pateiktame pirkimo dokumentų melioracijos dalies žiniaraščiuose 15 eil.“ Projektuojamų rinktųvų PVC – 113 mm ir d-110 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius“ 1 vnt. Prašome paaiškinti neatitikimą.	Pirkimo dokumentuose eil. 15 turi būti „Projektuojamų rinktųvų PVC d=160 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus)“. Teikiame pataisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį Excel formatu (priedamas).	2020-07-14

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
22	2020-07-07 8478684	Sutarties projektas	Konkrečios sutarties sąlygos: Konkrečių sutarties sąlygų 4.1 punkte „Bendrosios Rangovo prievolės“ rašoma: „Pakeisti penktą pastraipą sekancijai: <...>; (b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. <...>“. Prašome patikslinti, kas turima omenyje parašyme „Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje“?	Konkrečių sutarties sąlygų 4.1 punktą „Bendrosios Rangovo prievolės“ papunktis (b) keičiamas taip: „Pakeisti penktą pastraipą sekancijai: <...>; (b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba. <...>“. Pridedama patikslinta Konkrečių sutarties sąlygų redakcija.	2020-07-14
23	2020-07-07 8478684	Sutarties projektas	Konkrečios sutarties sąlygos: Konkrečių sutarties sąlygų 4.6 punkte „Bendradarbiavimas“ rašoma „Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai. Patalpos turi atitikti Sutartyje nurodytus reikalavimus“. Prašome konkrečiai nurodyti reikalavimus Rangovo suteikiamoms administracinėms patalpoms, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai.	Konkrečių sutarties sąlygų 4.6 punktą „Bendradarbiavimas“ keičiamas taip: „Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai“. Pridedama patikslinta Konkrečių sutarties sąlygų redakcija.	2020-07-14
24	2020-07-07 8478684	Kvalifikacija	Pirkimo sąlygos: Prašome patvirtinti, kad mūsų įmonės turimas atestatas atitinka pirkimo sąlygų priedo Nr. 5 „Kvalifikaciniai reikalavimai“ 1 punkto kvalifikacinius reikalavimus. Pridedame įmonės kvalifikacijos atestatą.	Pasiūlymų vertinimas atliekamas gavus pasiūlymus. Prašome pateikti konkretų klausimą dėl ko neiškus kvalifikacinis reikalavimas Nr. 1.	2020-07-14
25	2020-07-07 8478684	Pirkimo sąlygos	Pirkimo sąlygos: Priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ nurodyta: „Šio pirkimo pasiūlymo forma laikomos pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ dalys: (c), (i) ir (k). Šios dalys turi būti užpildytos ir pateiktos teikiant pasiūlymą.“ Rangos sutarties (I) priede „ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI“ nurodyta: „Pasirašant sutartį pridedami Rangovo pasiūlyme užpildyti įkainoti sąnaudų žiniaraščiai.“ Rangos sutarties (K) priede „SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS“ nurodyta: „Pasirašant Rangos sutartį pridedamas Rangovo pasiūlyme pateiktas subrangovų sąrašas“. Prašome patikslinti, kokias pasiūlymo formas pateikti tiekėjui kartu su pasiūlymu?	Pirkimo sąlygų priedo Nr. 3 „Sutarties projektas“ dalys: (c), (i) ir (k) pildomos viename faile, kuris yra pridėtas Excel formatu, t. y. „(c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasčiai...“	2020-07-14
26	2020-07-08 8480728	Pirkimo sąlygos	Buitinių nuotekų tinklų klojamų uždaru būdu dangų atstatymo darbus įsitraukti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje, ar jie įtraukti prie susisiekimo komunikacijų dalies?	Dangų atstatymo darbus reikia įsitraukti vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalyje.	2020-07-14

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
27	2020-07-08 8480728	Techninė specifikacija	Techninio projekto aiškinamajame rašte 3.2 punkte paviršinių nuotekų tinklai rašoma, kad turės būti įrengti lietaus nuotekų valymo įrenginiai, darbų žiniaraštyje jie neįtraukti. Ar nereikės jų įrengti?	Aiškinamajame rašte nurodoma, kad turės būti įrengti nuotekų valymo įrenginiai perspektyviniais sklypams. Šiame projekte tai nesprenžinama, nusimatyti nereikia.	2020-07-14
28	2020-07-08 8481262	Pirkimo sąlygos	Atsižvelgiant į pirkimo objekto sudėtingumą, objekte naudojamų medžiagų išskirtinumą, siekdami paruošti konkurencingą pasiūlymą Perkančiąjai organizacijai, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą iki liepos 20 d.	Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2020-07-20 11:00 val.	2020-07-14
29	2020-07-08 8483656	Techninė specifikacija	Koks paviršinio vandens surinkimo grotelių tipas (apvalios, stačiakampės, bordiurinės)?	Lietaus šulinėliams parinkti apvalias grotelles.	2020-07-14
30	2020-07-08 8483656	Techninė specifikacija	Mūsų skaičiavimais, smėlio pasluoksniu po vamzdynais ir vamzdžių apsauginio užpildimo kiekis žiniaraštyje duotas per mažas visuose skyriuose. Prašome patikslinti pateiktus darbų kiekių žiniaraščius.	Smėlio kiekį papildomai prašome įsivertinti pozicijose prie vamzdyno įrengimo žemės darbu.	2020-07-14
31	2020-07-08 8483656	Techninė specifikacija	Nesutampa buitinių nuotekų vamzdynų kiekiai grafinėje dalyje ir darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti kuo vadovautis?	Grafinėje dalyje nėra pateiktų išilginių profilių buitinių nuotekų atšakoms per gatvę. Sąnaudų žiniaraštyje yra nurodytas atšakų kiekis, t.y. L=272 m (vidutiniškai vertinant 30,20 m/vnt, kai atšakų sk.-9 vnt.).	2020-07-14
32	2020-07-09 8485768	Techninė specifikacija	Ar reikia įvertinti šalinamų želdinių atkuriamąją vertę? Jei taip, nurodykite sumą, kurią tiekėjai turi įtraukti į pasiūlymą.	Šalinamų želdinių atkuriamosios vertės vertinti nereikia.	2020-07-14
33	2020-07-09 8485768	Techninė specifikacija	Projekte numatyta įrengti suolus. Pateikite vizualizaciją.	Teikiame lauko suoliuko techninę specifikaciją: Paskirtis - lauko suoliukas. Karkasas - pagamintas iš cinkuoto metalo dažyto miltelinio būdu, spalva RAL 9005 arba lygiavertė. Konstrukcija - turi būti natūralaus medžio spalvos medinė sėdimoji dalis ir medinis atlošas.	2020-07-14
34	2020-07-09 8485768	Techninė specifikacija	Projekte numatyta 8 cm storio trinkelų danga. Nurodykite spalvą. Ar tiekėjai gali vertinti 200x100 matmenų trinkeles?	Trinkelų spalva pilka. Tiekėjai gali vertinti 200x100 mm matmenų trinkeles.	2020-07-14
35	2020-07-09 8485768	Techninė specifikacija	Trinkelų siūlių užpildymui ir išlyginamajam sluoksniui numatytos skaldos atsisijos. Ar rangovas šioms darbams gali naudoti dolomito atsisijas?	Galima naudoti skaldos atsisijas arba dolomito atsisijas.	2020-07-14
36	2020-07-15 8504759	Pirkimo sąlygos	Pagal atsakytą klausimą 2020-07-07 Nr. 8475548 prašome pateisyti įkainuotų sąnaudų žiniaraščių vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies trapus iš g/b d700mm į plastikinius d315 mm skersmens.	Teikiame pateisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį (2010-07-15 redakcija) Excel formatu (pridedamas).	2020-07-15
37	2020-07-15 8503665	Pirkimo sąlygos	Dokumentas 2020-07-13 (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti žiniarasciai P07.xlsx ELEKTROTECHNIKOS DALIS (GATVIŲ APŠVIETIMAS) skyrius 2. Medžiagų žiniaraštis, eil. Nr. 3: prašome pakoreguoti galinių movų skaičių, nes nurodyta 76 kompl., o pagal Jūsų atsakymą turi būti 128 kompl.	Teikiame pateisytą Pasiūlymo rašto žiniaraštį (2010-07-15 redakcija) Excel formatu (pridedamas).	2020-07-15

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
38	2020-07-15 8506731	Techninė specifikacija	Pateiktame atnaujintame žiniaraštyje „2020-07-13 (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti ziniarasčiai P07.xlsx“ patikslintas asfaltbetonio dangų kiekis. Šiuo metu nurodyta, jog AC 22 PS kiekis 12173 m2, AC 16 AS 12316 m2, SMA 11 S 12363 m2. Gauname atvirktinę priznę - viršutiniai sluoksniai platesni už apatinius. Toks variantas galimas tik tuo atveju, kai viršutiniai sluoksniai „užleidžiami“ dangų prisijungimui ant senos dangos, tačiau ne šiame projekte (per dideli kiekiai skirtumai). Patikslinkite asfaltbetonio dangų kiekius.	Viršutiniai sluoksniai platesni už apatinius dėl gatvės bordiūro užpylimo monolitiniu betonu detalės. Žiūrėti gatvės dangos konstrukcijos skersinį profilį. Asfaltbetonio dangų kiekiai teisingi.	2020-07-15
39	2020-07-15 8506731	Techninė specifikacija	Pateikto atnaujinto žiniaraščio „2020-07-13 (c) priedas pasiūlymo rastas ir ikainoti ziniarasčiai P07.xlsx“ skyriaus „4.1. Kelio važiuojamosios dalies įrengimas“ 3.1 ir 4.1 pozicijose įtrauktos naujos pozicijos – juodų dangų gruntavimas bitumine emulsija. 3.1 poz. kiekis 12173 m2, tačiau ant šios emulsijos klojamas AC 16 AS asfaltbetonio mišinio kiekis 12316 m2 yra didesnis, nors turėtų sutapti. 4.1 poz. kiekis 12316 m2, tačiau ant šios emulsijos klojamas SMA 11 S asfaltbetonio mišinio kiekis 12363 m2, nors turėtų sutapti. Patikslinkite.	Viršutiniai sluoksniai platesni už apatinius dėl gatvės bordiūro užpylimo monolitiniu betonu detalės. Žiūrėti gatvės dangos konstrukcijos skersinį profilį. Asfaltbetonio dangų kiekiai teisingi.	2020-07-15
40	2020-07-16 8508780		Pateiktose atsakymuose (Eil. Nr. 9, 11, 12, 13) rašote, kad "Pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“, tačiau šios patikslintos projekto dalies nepridėjote. Prašome pateikti patikslintą projekto dalį „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“.	Išsiųsta 2020-07-20 pranešimu Nr. 8519435 ir skelbiama prie 2020-07-21 pirkimo dokumentų CVP IS.	2020-07-21
41	2020-07-16 8508780		Prašome nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki liepos 27 d., kadangi vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.3 punktu "Tiekėjo prašymu, (pateiktu tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis) papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos...". o Perkančioji organizacija atsako tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus ne mažiau kaip 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (Pirkimo sąlygų 9.2 punktas), t.y. Tiekėjui nelieka laiko užduoti papildomus klausimus, jei Perkančiosios organizacijos pateikti atsakymai į klausimus yra netikslūs arba neišsamūs.	Pasiūlymų pateikimo terminas pratęstas. Klausimų pateikimo pabaiga 21 d.	2020-07-21
42	2020-07-16 8508973		2020-07-15 pateiktose atsakymuose nurodyta, jog pridedama patikslinta projekto dalis „Elektrotechnikos dalis (gatvės apšvietimas)“. Projekto dalis nepridėta, pateikite.	Išsiųsta 2020-07-20 pranešimu Nr. 8519435 ir skelbiama prie 2020-07-21 pirkimo dokumentų CVP IS.	2020-07-21
43	2020-07-16 8509258		Elektrotechnika. Prašome patikslinti movų skaičių ne tik darbų, bet ir medžiagų žiniaraštyje.	Projekto sąnaudų žiniaraštyje medžiagų ir darbų kiekis sutampa.	2020-07-21

RANGOS SUTARTIES (C) PRIEDAS

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Privažiavimo gatvės nuo žiedinės sankryžos Biruliškių k. Kauno r. sav. statybos darbai (I etapas)

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Kauno keliai“, R. Kalantos 85, 52310 Kaunas, Lietuva Tel. 8 37 452386; faks. 8 37 352962
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	[Bus nurodytas sutarties pasirašymo dieną]
Pasiūlymo pateikimo data	1.1.3.1	2020 07 20
Baigimo laikas	1.1.3.3	12 mėnesių nuo Darbo pradžios datos
Pradinės sutarties vertė	1.1.4.13	Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Užsakovo info@krs.lt Rangovo info@kaunokeliai.lt Inžinieriaus _____
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis statybvietėje suteikimo terminas	2.1	Per 14 dienų po Darbo pradžios
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5 % priimtos sutarties sumos be PVM
Įprastinės darbo valandos	6.5	Nuo 7.30 val. iki 16.30 val.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“	8.7 ir 14.15(b)	800,00 Eur per dieną
Sutarta didžiausia delspinigių suma	8.7	800,00 eur per dieną
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Išankstinis mokėjimas	14.2	Išankstinio mokėjimo dydis 10 proc. nuo Priimtos sutarties sumos. [Iki 10 proc. nurodo Rangovas]
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5 % Priimtos sutarties sumos

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	200 000,00 Eur su PVM
Pavėluotas mokėjimas	14.8	0,04 %
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	iki Darbo pradžios
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamąjį įvykį draudimo suma	18.2(i)	Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur
Ginčų nagrinėjimo komisija	20.2	Sudaroma trijų asmenų GNK
Privalo paskirti jeigu nesusitariama	20.3	Statybos inžinierių sąjunga

**RANGOS SUTARTIES (C, I) PRIEDAI
PASIŪLYMO RAŠTAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI**

**PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV.
STATYBOS DARBAI (I ETAPAS)**

Kam: Kauno rajono savivaldybės administracijai

2020-07-28

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Kauno keliai"
Tiekėjo kodas:	135640993
Tiekėjo adresas:	R. Kalantos g. 85, LT-52310 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT356409917
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	LT517044060003897125, AB SEB bankas, Banko kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Vaidas Dėdelė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	tel. +370 815 48427
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	vaidas.dedele@kaunokeliai
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Ovidijus Steponavičius, tel. nr. +370 696 04702, ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta)	Ramūnas Šilinis; Tadas Matjošaitis; Rimantas Jasiukėnas; Justas Vyžintas.

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - viešojo pirkimo dokumentuose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

- Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).

2. Žiniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievolės ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertintos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.
6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.
7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
ETAPAS					
ELEKTROTECHNIKOS DALIS (GATVIŲ APŠVIETIMAS)					
<u>1. Darbų žiniaraštis</u>					
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui	m	1740	4,12	7 168,80
2	Grunto tankinimas vibroplokštė	m ³	332	1,61	534,52
3	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.	m	1740	0,03	52,20
4	Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	m	1740	1,18	2 053,20
5	Vamzdžio PEØ50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	m	1740	1,06	1 844,40
6	Kabelio Al 4x35 mm ² paklojimas tranšėjoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas	m	2002	1,57	3 143,14

7	Kontrolinio kabelio Cu 4x4 mm ² paklojimas tranšėjoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas	m	1906	1,57	2 992,42
8	Galinės movos montavimas kabeliui Al 4x35 mm ²	kompl.	128	12,59	1 611,52
9	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui.	m	418	0,62	259,16
10	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² sausas galų paruošimas ir pajungimas į galinius įrenginius	vnt.	96	5,80	556,80
11	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	53	6,74	357,22
12	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai	vnt.	48	35,37	1 697,76
13	Atramos montavimas įveriant į gelžbetoninį pamatą	vnt.	48	50,78	2 437,44
14	Gembės montavimas ant atramos	vnt.	48	9,64	462,72
15	Atsišakojimo gnybtų montavimas atramoje	vnt.	48	11,85	568,80
16	Automatinių jungiklių montavimas atramoje	vnt.	48	3,53	169,44
17	Šviestuvo montavimas atramoje	vnt.	48	28,96	1 390,08
18	Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus.	vnt.	1	25,83	25,83
19	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus.	vnt.	48	25,83	1 239,84
20	Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje.	m	49	1,76	86,24
21	Įžeminimo kontūro varžos matavimas.	vnt.	49	6,30	308,70
22	Apšvietimo valdymo spintos montavimas ant pamato, duobės pamatui kasimas ir užkasimas.	kompl.	1	279,13	279,13
Skyriuje 1 viso:					29 239,36
<u>2. Medžiagų žiniaraštis</u>					
1	Elektros kabelis Al 4x35 mm ²	m	2002	2,08	4 164,16
2	Elektros kabelis Cu 4x4 mm ² (kontrolinis)	m	1906	1,45	2 763,70
3	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės mova kabeliui Al 4x35 mm ²	kompl.	128	2,89	369,92
4	Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm ² šviestuvo pajungimui	m	418	0,41	171,38
5	Ispėjamoji juosta su užrašu „Dėmesio! KABELIS“ 100mm	m	1740	0,07	121,80
6	Apsauginis vamzdis PEØ75mm	m	1906	0,98	1 867,88
7	Apsauginis vamzdis PEØ50mm	m	1810	0,64	1 158,40
8	Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramai	vnt.	48	47,45	2 277,60
9	Apšvietimo atrama 10 m. aukščio su vienguba „P“ formos 1 m. ilgio gembe. Atramos ir gembės dažytos. Spalva bus derinama darbo projekte.	kompl.	48	192,10	9 220,80
10	Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35Al/1,5-25Cu)	vnt.	48	12,73	611,04

11	Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „C“ klasės	vnt.	48	2,89	138,72
12	Šviestuvai LED, 54W gatvės apšvietimui	vnt.	48	207,14	9 942,72
13	Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui Ø20mm; L=1,5m	vnt.	151	5,79	874,29
14	Plieninis antgalis Ø20mm	vnt.	49	1,74	85,26
15	Kalimo galvutė Ø20mm	vnt.	49	4,05	198,45
16	Cinkuota juosta 25x4 mm	m	49	1,39	68,11
17	Apšvietimo valdymo spinta su:- pamatu; - tripolis kirtiklis 3P, 32A – 1 vnt.; - viršįtampių ribotuvas „B+C“, 4P – 1 vnt.; - automatiniai jungikliai 230V arba 400V, "C" klasės – In(A) žiūrėti schemeje; - srovės nuotėkio relė 230V, 2P, 25A, 30mA – 1 vnt.; - režimų perjungiklis A-0-R – 1 vnt.; - elektromagnetinis kontaktorius 400V AC, 25A – 1 vnt.; - programinė laiko relė, su akumuliatoriumi 2P, 16A/ AC, valdymo kanalų sk. 1 – 1 vnt.; - foto relė su šviesos jutikliu, 230V AC, 100-50000Lx – 1 vnt.; - kištukinis lizdas 230V, IP44 – 1 vnt.;	kompl.	1	867,90	867,90

Skyriuje 2 viso:

34 902,13

Viso žiniaraštyje:

64 141,49

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ŽINIARAŠTIS

Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis

Paviršinių nuotekų tinklai

1	PVC beslėgiai nuotekų vamzdžiai, „N“ tipo atsparumo klasės, DN200 su sandarinimo tarpinėmis, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai gylis 2,0 m	m	350	100,00	35 000,00
2	PVC beslėgiai nuotekų vamzdžiai su sandarinimo tarpinėmis, „N“ tipo atsparumo klasės, DN315, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid gylis 2,30 m	m	69	110,00	7 590,00
3	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid gylis 2,60 m	m	44	120,00	5 280,00
4	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid gylis 2,60 m	m	134	137,00	18 358,00

5	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN800, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai gylis 2,60-3,70 m	m	323	150,00	48 450,00
6	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN1000, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai gylis 3,5- 4,5 m	m	177	170,00	30 090,00
7	Stikloplasčio vamzdžiai (PN1; SN10000) iš poliesterio dervų armuotu ištisiniu ir atkarpomis pjaustytu stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1200, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika, žemės darbai šlapiame grunte kai gylis 4,5-5,0 m	m	127	270,00	34 290,00
8	Stikloplasčio vamzdžiai (PN1; SN10000) iš poliesterio dervų armuotu ištisiniu ir atkarpomis pjaustytu stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika, žemės darbai šlapiame grunte, kai gylis 5.5-5.7 m	m	83	290,00	24 070,00
9	Stikloplasčio vamzdžiai (PN1; SN10000) iš poliesterio dervų armuotu ištisiniu ir atkarpomis pjaustytu stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika, žemės darbai šlapiame grunte, kai gylis 5.5-6.0 m	m	240	310,00	74 400,00
10	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid gylis 2,5-3,50 m	m	108	120,00	12 960,00
11	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid gylis 3,60-4,0 m	m	55	125,00	6 875,00
12	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, „SN8“ tipo atsparumo klasės, DN600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbai šlapiame grunte, kai vid. gylis 4,5-5,70 m	m	82	130,00	10 660,00
13	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15	m ³	236	10,00	2 360,00
14	Smėlio pasluoksnio užpylimas h=30cm	m ³	579	10,00	5 790,00

15	Plastikinių lietaus šulinėlių d315 įrengimas su sunkaus tipo grotelėmis važiuojamajai daliai, žemės kasimo ir kitais montavimo darbais, kai gylis iki 2 m	vnt	38	65,00	2 470,00
16	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija (Protarpinės:d315-3 vnt; d400-4 vnt, d600-5 vnt; betonas latakams – 5,33 m3)	vnt	7	320,00	2 240,00
17	G/b surenkamas šulinys d1500m H>3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir tipo hidroizoliacija (Protarpinės:d800-2 vnt, d600-2 vnt; betonas latakams – 4,40 m3)	vnt	2	760,00	1 520,00
18	G/b surenkamas šulinys d1500m H>3,0÷4,3 m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir „sustiprinto“ tipo hidroizoliacija (Protarpinės:d400-4 vnt; d800-9 vnt, d1000-7 vnt; betonas latakams – 26,44 m3)	vnt	12	925,00	11 100,00
19	G/b surenkamas šulinys d1500m H>3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir tipo hidroizoliacija (Protarpinės:d600-3 vnt; betonas latakams – 5,70 m3)	vnt	3	760,00	2 280,00
20	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su prabėga DN1000/1200, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-4,5 m	vnt	1	5 400,00	5 400,00
21	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su tiesia prabėga DN1200, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-4,6 m	vnt	1	5 500,00	5 500,00
22	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su tiesia prabėga DN1200/1400/1600, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-5,7 m	vnt	1	10 800,00	10 800,00
23	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio DN1600, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-5,5-5,7 m	vnt	2	7 370,00	14 740,00
24	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio DN1600/2000, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-6,35 m	vnt	1	9 720,00	9 720,00

25	GRP šulinys DN1000mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio DN1400, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h=5,5 -5,70 m	vnt	2	7 200,00	14 400,00
26	G/b žiedų d700 mm įrengimas	Kompl.	8	140,00	1 120,00
27	Ketinis šulinio dangtis važ. daliai 40t plaukiojančio tipo	vnt	32	207,00	6 624,00
28	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	70	45,00	3 150,00
29	Žvyro dangos atstatymas, kai: apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis 0/32, h=30 cm; žvyro dangos sluoksnis 0/32, h=18 cm	m2	500	6,10	3 050,00
Buitinių nuotekų tinklai					
1	PVC „N“ klasės d315 beslėgių nuotekų vamzdžių įrengimas, įskaitant žemės darbus šlapiame grunte (virš 3 m) su išramstymu; įskaitant sandarinimo tarpines, praplovimą, hidraulinį išbandymą, TV diagnostiką	m	937	110,00	103 070,00
2	PE100 PN10 RCn slėgio vamzdžių d315 mm įrengimas betranšėjiniu būdu, įskaitant darbo duobių įrengimą, kai gylis 4,80 – 5,50 m, įskaitant vamzdynų hidraulinį išbandymą ir dezinfekciją	m	322	120,00	38 640,00
3	PVC „N“ klasės d315 beslėgių nuotekų vamzdžių įrengimas, įskaitant žemės darbus šlapiame grunte (virš 3 m) su išramstymu; įskaitant sandarinimo tarpines, praplovimą, hidraulinį išbandymą, TV diagnostiką	m	272	110,00	29 920,00
4	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15	m3	77	10,00	770,00
5	Smėlinio grunto užpylimas h=30cm	m3	182	10,00	1 820,00
6	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	5	380,00	1 900,00
7	G/b surenkamas šulinys d1500m komplekte su betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija, kai: H 3,0÷4,0m – 10 vnt. H 4,0÷5,0m – 7 vnt. H 5,0÷5,5m – 5 vnt.	vnt	22	780,00	17 160,00
8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	vnt	27	102,00	2 754,00
9	Požeminiai komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	27	45,00	1 215,00
10	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas esamame šulinyje, kai vamzdis d315mm, Hbendr-1,3 m	kompl	1	220,00	220,00
11	Pasijungimas į esamą šulinį	vnt	1	150,00	150,00
Vandentiekio tinklų medžiagos					

1	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d200mm įrengimas, su žemės darbais, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu ir dezinfekcija, kai gylis iki 3,0 m	m	2565	120,00	307 800,00
2	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d110mm įrengimas, su žemės darbais, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu ir dezinfekcija, kai gylis iki 3,0 m	m	13	125,00	1 625,00
3	PE100 PN10 RCn slėgio vandentiekio vamzdžių d200mm įrengimas betranšėjiniu būdu, įtraukiant į apsauginį dėklą d315 mm, įskaitant darbo duobių įrengimą, kai gylis iki 3,0 m, vamzdynų hidraulinį išbandymą ir dezinfekciją	m	31	120,00	3 720,00
4	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=15 cm	m3	116	10,00	1 160,00
5	Vamzdžių užpylimas smėliniu gruntu, kai h=30 cm	m3	310	10,00	3 100,00
6	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	kompl.	9	830,00	7 470,00
7	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d3000mm su hidroizoliacija	kompl.	2	2 400,00	4 800,00
8	Ketinis šulinio dangtis lengvo tipo 12,5t (žalioje zonoje)	kompl.	11	102,00	1 122,00
9	Protarpinių d200 įrengimas g/b šuliniuose	vnt.	23	10,00	230,00
10	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	11	45,00	495,00
11	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas DN110	kompl.	6	980,00	5 880,00
12	Balnas su flanšine atšaka d200x100	vnt	1	150,00	150,00
13	Redukcinis trišakis DN200x100 suvirinamas elektrokontaktiniu būdu	vnt.	5	320,00	1 600,00
14	Alkūnė su atrama (flanšas-mova) DN100x90°	vnt	5	60,00	300,00
15	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	3	160,00	480,00
16	Flanšinis trišakis DN200x100	vnt	7	128,00	896,00
17	Flanšinis keturšakis DN200x200	vnt	2	230,00	460,00
18	Flanšinė trumpa sklendė DN50	vnt	10	75,00	750,00
19	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	23	285,00	6 555,00
20	Flanšinis perėjimas DN200x100	vnt	1	95,10	95,10
21	Flanšinė alkūnė DN200x900	vnt	2	111,00	222,00
22	Flanšinis nuorintojas DN50	vnt	5	120,00	600,00
23	Flanšinė aklė DN200	vnt.	2	32,00	64,00
24	Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN200xd200	vnt	23	140,00	3 220,00
25	Prieduobių įrengimas šulinyje 0,5x0,5x0,30	vnt	5	50,00	250,00
26	Elektromovinė alkūnė DN200x90o	vnt	5	200,00	1 000,00
27	Elektromovinė alkūnė DN200x60o	vnt	1	200,00	200,00

28	Elektromovinė alkūnė DN200x30o	vnt	3	200,00	600,00
29	Elektromovinė alkūnė DN200x45o	vnt	2	200,00	400,00
30	Sagos tipo redukcinis flanšas d200/50	vnt	2	90,00	180,00
31	Sagos tipo redukcinis flanšas d100/50	vnt	3	40,00	120,00
32	Atrama iš betono C12/15	m3	1,55	58,00	89,90
33	Pasijungimas į esamą šulinį	vnt	1	150,00	150,00
34	Vandens apskaitos įrengimui: Flanšinis kombinuotas vandens skaitiklis DN50 (MWN/JS 50/4,0-S)	vnt	2	170,00	340,00
35	Atbulinis vožtuvas DN50	vnt	2	90,00	180,00
36	Flanšinis tarpvamzdis DN50, L200	vnt	2	20,00	40,00
37	Sagos tipo redukcinis flanšas d200/50	vnt	2	90,00	180,00
38	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	2	285,00	570,00

Viso žiniaraštyje: **965 000,00**

SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ ŽINIARAŠČIAI

Suvestinis darbu ir kiekių žiniaraštis

1. Paruošiamieji darbai

1	Kelio trasos atstatymas ir nužymėjimas	km	0,951	5 446,90	5 180,00
2	Derlingojo dirvožemio sluoksnio pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 30 m atstumu	m2/m3	22020/4404	0,58	12 771,60
3	Derlingojo dirvožemio pakrovimas ir išvežimas autotransportu į laikino sandėliavimo vietą vidutiniškai 1 km atstumu	m3	4404	2,29	10 085,16
4	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas ir susmulkinimas bei išvežimas į biologiškai aktyvių (žaliųjų) atliekų priėmimo aikštelę	m²	4700	0,83	3 901,00
5	Minkštos veislės medžių iki Ø16 cm kirtimas ir kelmų rovimas bei medienos išvežimas į biologiškai aktyvių (žaliųjų) atliekų priėmimo aikštelę	m2/vnt	4320/370	0,76	3 283,20
6	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 4 cm storiu sujungimui naujos su esama danga	m2	7	8,43	59,01

2. Žemės sankasa

1	Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą sustumiant į krūvas	m³	4415	2,04	9 006,60
2	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (pylimų įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m³	4415	4,73	20 882,95
3	Pylimų įrengimas gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu	m³	667	14,07	9 384,69
4	Sankasos viršaus ir lovio dugno mechanizuotas planiravimas (kelio su takais)	m²	18317	0,31	5 678,27
5	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu	m² / m³	18317 / 5495	0,23	4 212,91
6	Žemės sankasos sustiprinimas pagal MN GSPR 12	m2	11222	4,97	55 773,34

7	Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai (2641×0,80)	m ²	2113	0,31	655,03
8	Žemės sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu (2641×0,20)	m ²	528	0,73	385,44
9	Pylimų, iškasų šlaitų, kelkraščių, plotų tarp tako ir kelio, vidinės salos tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm, apsejant žole	m ³	645	23,06	14 873,70
10	Derlingojo dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	3759	2,14	8 044,26
11	Kelkraščių, plotų tarp tako ir kelio vidinės salos užpylimas gruntu (SB,SD,SG,SP), atvežant gruntą 1 km atstumu	m ³	542	15,59	8 449,78
3. Vandens nuleidimo įrenginiai					
3.1. Dangos konstrukcijos drenažo įrengimas dangos krašte					
1	Drenažo tranšėjos dugno planiravimas rankiniu būdu (0,40m×1902m)	m ²	761	1,73	1 316,53
2	Pagrindo h=0,10 m po drenažu skaldelės 5/8 įrengimas ją sutankinant (0,05m ² ×1902m)	m ³	95	65,80	6 251,00
3	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldele 11/16 ją sutankinant (0,16m ² ×1902m)	m ³	304	42,86	13 029,44
4	Plastikinių gofruotų drenažo vamzdžių 113/126 mm su geotekstilės filtru paklojimas, įvertinus protarpines ir movas	m	1902	3,40	6 466,80
5	Drenažo prizmės uždengimas filtruojančia geosintetine medžiaga (1,1m×1902m)	m ²	2092	1,06	2 217,52
6	Drenažo prizmės užpylimas šalčiui nejautriomis medžiagomis jas sutankinant	m ³	162	31,28	5 067,36
4. Kelio dangos konstrukcija					
4.1. Kelio važiuojamosios dalies įrengimas					
1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=35 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio	m ³	5383	19,47	104 807,01
2	Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas, kai h=20 cm	m ³	2568	48,76	125 215,68
3	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, h=14 cm	m ²	12173	14,79	180 038,67
3.1	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	m ²	12173	0,29	3 530,17
4	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, h=8 cm	m ²	12316	11,77	144 959,32
4.1	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	m ²	12316	0,29	3 571,64
5	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S įrengimas, h=4 cm	m ²	12363	10,83	133 891,29
6	Betoninių bordiūrų (h=0,15m virš dangos) 1,00×0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C12/15 (0,11m ² x 1902 m= 209 m ³) įrengimas	m	1902	20,83	39 618,66

7	15 mm pločio siūlės iš sandarinimo juostų tarp kelio bortų ir kelio įrengimas	m	1902	1,66	3 157,32
4.2. Takų įrengimas					
1	Betoninių trinkelų h=8 cm įrengimas	m ²	2850	20,30	57 855,00
2	Betoninių trinkelų h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m ²	3	29,19	87,57
3	Skaldos atsijų pasluoksniu h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis	m ²	2853	2,63	7 503,39
4	Skaldos pagrindo sluoksniu h=15 cm storio įrengimas	m ²	2853	8,93	25 477,29
5	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu h=15 įrengimas po betoninių trinkelų danga	m ³	932	24,28	22 628,96
6	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	3804	11,35	43 175,40
4.3. Poilsio aikštelių įrengimas					
1	Betoninių trinkelų h=8 cm įrengimas	m ²	27	20,92	564,84
2	Betoninių trinkelų h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m ²	4	29,19	116,76
3	Betoninių trinkelų h=8 cm su vedimo paviršiumi įrengimas	m ²	5	29,19	145,95
4	Skaldos atsijų pasluoksniu h=3 cm storio įrengimas	m ²	36	2,97	106,92
5	Skaldos pagrindo sluoksniu h=15 cm storio įrengimas	m ²	36	10,60	381,60
6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksniu h=15 įrengimas	m ³	7	29,45	206,15
7	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	60	12,42	745,20
8	Suoliukų įrengimas ant betoninio pamato	vnt	12	233,19	2 798,28
4.4. Nuovažos įrengimas					
1	Žemės sankasos sustiprinimas pagal MN GSPR 12	m ²	74	4,97	367,78
2	Šalčiui atsparaus sluoksniu įrengimas, h=35cm	m ³	33	25,18	830,94
3	Skaldos pagrindo sluoksniu įrengimas, kai h=20 cm	m ³	16	57,76	924,16
4	Asfalto pagrindo sluoksniu AC 22 PS įrengimas, h=14 cm	m ²	76	22,71	1 725,96
4.1	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	m ²	76	0,43	32,68
5	Asfalto apatinio sluoksniu AC 16 AS įrengimas, h=8 cm	m ²	76	19,70	1 497,20
5.1	Kelio juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	m ²	76	0,43	32,68
6	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksniu SMA 11 S įrengimas, h=4 cm	m ²	76	16,06	1 220,56
5. Eismo reguliavimas ir saugumas					
5.1. Kelio ženklai					
1	Kelio ženklo 329 (Ø 600 mm) ant plieninės vamzdinės Ø76,1/2,0 mm atramos l=3200 mm pastatymas	vnt.	1	107,10	107,10
5.2 Kelio dangos ženklavimas					

1	Horizontalusis ženklėjimas dviguba ištisine linija, sudaryta iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų 1.3	m	951	4,80	4 564,80
2	Horizontalusis ženklėjimas siaura 0,12 m brūkšnine linija 1.5 kai santykis 1:3	m	1902	0,60	1 141,20
Viso žiniaraštyje:					1 120 003,72
MELIORACIJOS DALIES ŽINIARAŠČIAI					
<u>Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis</u>					
1	Drenažo linijų ieškojimas	m3	50	5,46	273,00
2	Drenažo rinktuvų PVC d80 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	672	14,23	9 562,56
3	Drenažo rinktuvų PVC d113 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	196	15,07	2 953,72
4	Drenažo rinktuvų PVC d145 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	38	17,28	656,64
5	Rinktuvų PVC(S) d110 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	25	18,63	465,75
6	Rinktuvų PVC(S) d160 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	8	21,72	173,76
7	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP-40 įrengimas	vnt.	14	316,61	4 432,54
8	Esamų molinių rinktuvų d=100 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40	vnt.	5	90,50	452,50
9	Esamų molinių rinktuvų d=75 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40	vnt.	3	88,50	265,50
10	Esamų sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų	vnt.	67	23,44	1 570,48
11	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-5	vnt.	32	5,17	165,44
12	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-7.5	vnt.	5	5,33	26,65
13	Nukirsto drenažo užaklinimas akle d100	vnt.	3	15,21	45,63
14	Projektuojamų rinktuvų PVC d=113 mm ir d=110 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius	vnt.	6	90,32	541,92
15	Projektuojamų rinktuvų PVC d=160 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius	vnt.	1	95,39	95,39
Viso žiniaraštyje:					21 681,48
50	Darbo projekto parengimas pagal prie pirkimo sąlygų pridėtą techninį projektą	kompl.	1	3 000,00	3 000,00
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:					2 173 826,69

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

PVM tarifas
(%)

21,00

PVM suma,
Eur:

456 503,61

Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*

2 630 330,30

Pasiūlymo priedai:

Dokumento pavadinimas	Lapų skaičius	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	14	Ne
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3	Ne
Igaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	1	Ne
Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)		
Pasiūlymo priedas (FIDIC sutarties dalis)	2	Ne
Preliminarios subrangos sutartys	4	Ne

Numatomi pasiteikti subrangovai (jei numatoma):

Subtiekėjo pavadinimas ir kodas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (%)
UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas", 304157183	Darbo projekto parengimas	0,14
UAB "Hidrosta", 170718969	Vandentiekio ir nuotekų tinklų dalies ir melioracijos dalies darbai	45,39
UAB "Elektros automatika", 302504984	Elektrotechnikos dalies darbai	2,95
UAB "Baltuvos projektai", 302485911	Ženklinimo darbai	0,27

Techninis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Vaidas Dėdelė

(Vardas ir pavardė)

RANGOS SUTARTIES (D) PRIEDAS

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 Sąvokos punktas

1.1.1 Sutartis

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija“

Sąvoka „Specifikacija“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Užsakovo techniniai reikalavimai“ ir „Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai“. Techninio projekto techninės specifikacijos tai techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai, o Techninio projekto aiškinamieji raštai tai Darbų projekto sprendinių esmės aprašymas ir paaiškinimas.

Papildyti papunktį 1.1.1.7 „Žiniaraščiai“

Sąvoka „Žiniaraščiai“ apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Įkainuoti sąnaudų žiniaraščiai“, „Rangovo personalo sąrašas“ ir „Subrangovų sąrašas“.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.1.11 „Techninis projektas“

„Techninis projektas“ yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos apimties ir sudėties dokumentas, kuriame pateikiami privalomieji projekto rengimo dokumentai, Užsakovo sumanyto statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, kokybės ir kiti sprendiniai, rodikliai bei charakteristikos. Tai privalomas Rangovui dokumentas, kuris yra įtrauktas į Sutartį, ir už kurį atsakingas Užsakovas.

1.1.3 Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.1. „Pradžios data“

Pasiūlymo pateikimo data yra nurodyta Pasiūlymo priede.

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas“

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 str.) nustatyto garantinio termino statiniams.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas

Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas – dokumentas, pasirašomas vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos respublikos Civiliniame kodekse nurodytu darbų priėmimo-perdavimo aktu (6.694 straipsnis), kuriuo Užsakovas perima Darbus. Ši sąvoka taip apima ir Perėmimo pažymo sąvoką pagal Sutartį.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statybos užbaigimas“

Statybos užbaigimas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.12 „Pirkimo sutarties galiojimo laikas“

Pirkimo sutarties galiojimo terminas yra 24 mėn., įskaitant, bet neapsiribojant 9 mėn. darbų atlikimo terminu, 3 mėn. darbų atlikimo pratęsimo terminu (jei bus pritaikytas), 12 mėn. pranešimų apie defektus terminu.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Pakeisti papunktį 1.1.4.1 „Priimta sutarties suma“ – Užsakovo priimta bei Rangos sutartyje nurodyta suma su PVM už Darbų atlikimą ir baigimą bei visų defektų ištaisymą.

Papildyti papunktį 1.1.4.7 „Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymą ar Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Detalus atliktų darbų aktas ir kiti patvirtinantys dokumentai) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima Darbo projektą.

„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi būti atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

- (a) Ši Rangos Sutartis;
- (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
- (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
- (d) Konkrečios sutarties sąlygos;
- (e) Bendrosios sutarties sąlygos;
- (g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai;
- (h) Techninio projekto brėžiniai;
- (i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
- (k) Subrangovų sąrašas.

1.6 punktas Rangos sutartis
Pakeisti punktą:

Rangos sutartis sudaroma Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.7**punktas****Teisių perleidimas****Pakeisti punktą:**

Nė viena šalis neturi perleisti visos Sutarties ar bet kurios jos dalies bei išmokų ir turtinių teisių pagal Sutartį, tačiau kuri nors šalis gali perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus arba gaunamus pinigus.

1.8**punktas****Dokumentų saugojimas ir pateikimas****Pakeisti pirmą ir antrą pastraipą:**

Vieną Techninio projekto egzempliorių privalo saugoti Užsakovas. Viena Sutarties kopija ir jai priklausantis Techninis projektas turi būti duodami Rangovui, kuris savo sąskaita gali padaryti kopijų.

Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Darbų vykdymui Rangovas privalo pateikti Inžinieriui du Darbo projekto egz. įrištose bylose.

1.12**punktas****Konfidenciali informacija****Papildyti punktą:**

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiam nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

1.13**punktas****Įstatymų laikymasis****Pakeisti punktą:**

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) Nuolatinį darbų statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kitaip vykdyti statytojo funkcijas Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo proceso metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar statytojo funkcijų nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, prašymus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos Darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus bei gauti Statybos užbaigimo aktą pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktą įgaliojimą. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

2 straipsnis. Užsakovas**2.1****punktas****Teisė naudotis Statybviete****Pakeisti pirmą pastraipą**

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę per Pasiūlymo priede nurodytą terminą. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas.

Rangovas taip pat gali įrengti Statybvietę pagal Techninio projekto sprendinius, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, darbų vykdymo technologinių reikalavimų

Inžinierius arba jo įgalioti padėjėjai vykdo **statinio statybos techninę priežiūrą** kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:

13.1 punktas [*Teisė daryti pakeitimus*] ir 13.3 punktas Pakeitimų tvarka – duodant nurodymą atlikti Pakeitimą, dėl kurio didinama Sutarties kaina arba pratęsiamas Baigimo laikas.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Inžinierius arba Rangovo atstovas gali reikalauti Šalims dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose, kad būtų apžvelgtas pasirengimas būsimam darbui, aptarti Darbų Programos vykdymą, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Inžinierius turi protokoluoti šiuose susirinkimuose priimtus sprendimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti Šalims ir visiems dalyviams. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos būtina atlikti pagal tokius protokolus, turi būti priskiriama pagal Sutartį.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas Bendrosios Rangovo prievolės

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti defektus, kaip numatyta pagal Sutartį ir pagal Inžinieriaus nurodymus.

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiais:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų Techninį projektą ir Užsakovo techninius reikalavimus.

Pakeisti penktą pastraipą sekančiais:

Rangovas Darbų vykdymui privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal 21 straipsnį ir:

- Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto brėžinius Inžinieriui patikrinti kaip numatyta Sutartyje. Statybos Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus pritarimą su parašu bei spaudu ant brėžinių „Pritariu statyti“;
- Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.
- Rangovas privalo būti atsakingas už Darbo projekto sprendinių atitikimą Techninio projekto sprendiniams bei už Darbo projekto sprendinių kokybę.

- (d) Prieš pradėdant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinį darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinį darbą. Rangovas turi pateikti Inžinieriui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.
- (e) Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) egzemplioriais.
- (f) Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą, jei reikia tai užsakant atitinkamose institucijose.

Papildyti punktą:

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos darbų vykdymo žurnalą STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nustatyta tvarka. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangą, ir Rangovo personalą) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.2 punktas

Atlikimo užtikrinimas

Panaikinti antrą ir trečią pastraipą ir vietoje jų įrašyti:

Rangovas per 14 dienų po Rangos sutarties pasirašymo privalo pateikti Atlikimo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba pavedimu į Užsakovo sąskaita. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas išduotas Užsakovo vardu ir suderintas su Užsakovu.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Atlikimo užtikrinimas turi galioti sutarties vykdymo laikotarpiu iki Pranešimų apie defektus laikotarpio pabaigos. Jei darbų atlikimo terminas ir/ar pirkimo sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, Rangovas prieš 28 dienas iki galiojimo pabaigos privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo terminą.

4.3 punktas

Rangovo atstovas

Papildyti punktą:

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

**4.4
punktas**

Subrangovai

Papildyti papunktį (b):

Išankstinis Inžinieriaus sutikimas privalo būti gautas dėl kitų siūlomų Subrangovų, išskyrus atvejus, kai subrangos sutarties vertė yra mažesnė nei 0,5% Priimtos sutarties sumos.

Papildyti punktą:

Rangovas, jeigu planuoja dalį Darbų perduoti subrangai, nurodo siūlomus pasitelkti subrangovus Subrangovų sąraše, taip pat informuoja apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus informuodamas Užsakovą ir Inžinierių. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ir visais atvejais – dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų.

Sutartyse su subrangovais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti Užsakovui, audito ir kitoms patikrinimams vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją (dokumentus) visais su Nuolatiniais darbais susijusiais atvejais.

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasitelkiamų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu gali informuoti subtiekius apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekių, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekių išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekių, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekių.

Pakeisti papunktį (c):

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kartu su pranešimu turi būti pateikiami Subrangovo atstovų atsakingų už darbų vykdymą kontaktiniai duomenys.

Papunktį (d) išbraukti.

**4.5
punktas**

Subrangos perleidimas

Išbraukti visą punktą.

**4.6
punktas**

Bendradarbiavimas

Papildyti punktą:

Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai. Patalpos turi atitikti Sutartyje nurodytus reikalavimus.

**4.9
punktas**

Kokybės užtikrinimas

Papildyti punktą

Rangovas turi pateikti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą – Kokybės planą per 28 dienas nuo darbų pradžios datos.

-
- Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.
- 4.10 punktas Statyb vietės duomenys**
- Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį**
- Tokia apimtimi, kiek tai praktiškai įgyvendinama (atsižvelgiant į laiką ir išlaidas), Rangovo prievolė yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, atsitiktines, pagrįstai numatomas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbus ir kurios gali būti patyrusio rangovo pagrįstai numatytos.
- 4.11 punktas Priimtos Sutarties sumos pakankamumas**
- Pakeisti punktą**
- Turi būti laikoma Rangovo pareiga:
- (a) išsiaiškinti, kad Priimta Sutarties suma (taip pat ir Žiniaraščiuose nurodyti įkainiai bei kainos) yra teisinga ir pakankama ir
 - (b) grįsti Priimtą Sutarties sumą remiantis duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte [Statyb vietės duomenys]
- Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus
- 4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos**
- Papildyti punktą:**
- Rangovas turi gauti elektros energijos, vandens bei telekomunikacijų tiekimo įmonių išduodamas technines sąlygas, parengti reikiamą dokumentaciją, sumontuoti reikiamą įrangą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams. Laikinių elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.
- Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.
- 4.21 punktas Darbų eigos ataskaitos**
- Pakeisti punktą:**
- Rangovas kiekvieną mėnesį skaičiuojant nuo Darbo pradžios privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir pateikti Inžinieriui du egzempliorius.
- Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:
- a) Darbo projekto brėžinių poreikis ir įtaka numatomiems darbams atlikti, Medžiagoms arba Įrangai užsakyti;
 - b) išsamus darbų eigos aprašymas, įskaitant Darbo projekto rengimą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;
 - c) išsami informacija aprašyta 6.10 punkte [Rangovo personalo ir įrengimų apskaita]
 - d) bandymų rezultatai, paslėptų darbų aktai ir Medžiagų sertifikatai;
 - e) pranešimų, išsiųstų pagal 2.5 punktą [Užsakovo pretenzijos], ir pranešimų, išsiųstų pagal 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos], sąrašas;
 - f) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimas pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis ir priemonės, kurių imamasi arba reiktų imtis išvengti vėlavimo.
- 4.22 punktas Statyb vietės apsauga**
- Papildyti papunkčiu (c):**

c) Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę (24 val. per parą) Statybvietės apsaugą. Statybvietės apsaugą nedarbo valandomis turi užtikrinti Saugos tarnybos licenziją turintis juridinis asmuo.

**4.23
punktas** **Rangovo veiksmai Statybvietėje**

Trečios pastraipos pirmą sakinį pakeisti:

Pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalinti visas nereikalingas kliūtis, Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles bei paruošti statinius Statybos užbaigimo komisijos darbui.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

**6.7
punktas** **Sauga ir sveikata darbe**

Papildyti punktą:

Rangovas per 14 dienų po Darbo pradžios privalo paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną – pagal Bendrąsias sutarties sąlygas), kuris privalės *koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą* ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais.

**6.9
punktas** **Rangovo personalas**

Papildyti punktą:

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos arba tai yra numatyta Sutartyje, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

**8.1
punktas** **Darbo pradžia**
Pakeisti antrą sakinį:

Darbo pradžia turi būti nustatyta per 42 dienas po Rangos sutarties pasirašymo dienos. Darbo pradžios data įrašoma į Statybos darbų žurnalą.

**8.2
punktas** **Baigimo laikas**

Pakeisti punktą

Rangovas privalo užbaigti visus Darbus per Darbų Baigimo laiką, įskaitant:

- a) sėkmingai atliktus Baigiamuosius bandymus bei pasiektus jų teigiamus rezultatus,
- b) viso Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą tam, kad būtų laikoma jog Darbai yra baigti ir parengti perėmimui pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*].

**8.3
punktas** **Programa**

Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 21 dieną privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

- i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto dalių susipažinimo ir pateikimo Inžinieriui terminai, Darbo projekto parengimo, statybos darbų pagal kiekvieną pagrindinį darbų etapą

terminai, Įrangos užsakymo, montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, Statybos užbaigimo procedūrų, perdavimo Užsakovui laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.

- ii. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas gali būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*] yra ar gali būti uždeliamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

- a. Pakeitimo, įforminto pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių,
- b. uždelimo priežastis suteikia teisę pratęsti Baigimo laiką pagal bet kurį Bendrųjų arba Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktą,
- c. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.),
- d. Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukkelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų,
- e. bet kokio uždelimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.

Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms bendrosiose arba konkrečiosios sutarties sąlygose, pirkimo sutarties galiojimo terminas ir baigimo laikas gali būti pratęstas. Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsimas ne daugiau kaip 3 mėnesius.

8.6 punktas Darbų sparta

Pakeisti paskutinį sakinį:

Jei naujieji metodai verčia Užsakovą daryti papildomų išlaidų, tai Rangovas jas Užsakovui privalo atlyginti, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], neįtakojant Užsakovo teisės į delspinigius (jeigu yra), pagal 8.7 punktą.

8.7 punktas Kompensacija už uždelimą

Pakeisti punktą į "Delspinigiai"

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], jis privalo Užsakovui sumokėti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai mokami už kiekvieną dieną, kuri praeis nuo atitinkamo Baigimo laiko pagal Sutartį iki datos, nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlymo priede įrašytos delspinigių (jeigu yra) sumos.

Delspinigiai yra vienintelė kompensacija, kurią už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus nuostolius Sutarties nutraukimo atveju pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], privalo mokėti Rangovas. Šios delspinigių išmokos neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

**9.1
punktas** **Rangovo prievolės**

Papildyti punktą:

Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus ir Įstatymuose numatytus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

**10.1
punktas** **Darbų ir grupių perėmimas**

Pakeisti punktą sekančiai:

Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo būti išduota pagal šį punktą.

Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus privalo kreiptis į Inžinierių su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne mažiau kaip 14 dienų iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti perduoti. Rangovas prašyme privalo nurodyti fizinį asmenį, kuriam Užsakovas (Statytojas) turi pateikti įgaliojimą teikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu. Rangovas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą siekiant gauti statybos užbaigimo aktą

Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, per 7 dienų privalo Rangovui pateikti įgaliojimą pateikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 42 dienas privalo:

- (a) parengti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal Sutartį kartu pridedant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą – defektinį aktą. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.
arba
- (b) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma, t.y. pasirašytas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 42 dienas ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

Rangovas, kartu su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo pagal šį punktą, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio Sutarties kainos.

Rangovas privalo sudaryti Užsakovui, Inžinieriui ir Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietai bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

10.2 Darbų dalių perėmimas
punktas

Pakeisti pirmą sakinį:

Inžinierius vien Užsakovo nuožūra gali išduoti Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą bet kuriai Nuolatinių Darbų daliai.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 Atlikimo pažyma
punktas

Paskutinę pastraipą pakeisti:

Turi būti laikoma, kad Atlikimo pažymos išdavimas reiškia pilną Rangovo prievolių įvykdymą pagal Sutartį.

11.11 Statybvietai išvalymas
punktas

Pakeisti punktą:

Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietai visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, Laikinosius darbus. Užbaigtas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

11.12 Papildomas punktas „Garantinis terminas“
punktas

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantiniai terminai nustatomi LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto pasirašymo dienos.

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.1 Matuojami darbai
punktas **Pirmą ir antrą pastraipą pakeisti:**

Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto įkainio Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.

Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:

- (a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir
- (b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.

Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas ir turi būti pripažintas kaip teisingas.

Papildyti punktą:

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

12.3 punktas

Įvertinimas

Išbraukti (a) pastraipą.

Įterpti po trečios pastraipos:

Naujas įkainis arba kaina, pagrįstos papildomo darbo atlikimo Išlaidos ir pagrįstas pelnas turi būti nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatyta tvarka.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas

Teisė daryti pakeitimus

Pakeisti punkto dvi pirmas pastraipas sekančiai:

Pakeitimai gali būti inicijuojami Inžinierius prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą išduodant Pakeitimo nurodymą arba paprašant Rangovo pateikti siūlymą. Kiekvienas pakeitimas turi būti įforminamas dokumentu „Pakeitimo nurodymas“, kurį be Inžinieriaus dar turi patvirtinti ir Užsakovas. Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrįsdamas nurodo, kad negali įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių arba Pakeitimas sąlygos žymius Darbų vykdymo sekos ar spartos pakitimus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti savo nurodymą.

Papildyti 13.1 punktą:

Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

Papildomas darbas reiškia darbą, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį pirkimą ir į Sutartį, tačiau tapo būtinas Darbams užbaigti ir yra tiesiogiai su Darbais susijęs. Darbo atšaukimas reiškia darbą, kuris buvo įtrauktas į Sutartį, tačiau vykdant Darbus paaiškėjo, kad toks darbas tapo nebereikalingas ir nebus įsigyjamas.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame punkte atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

**13.3
punktas** **Pakeitimų tvarka**

Jeigu Rangovo siūlymas yra susijęs su poreikiu atlikti papildomą darbą, Inžinierius turi gauti statinio Techninio projekto (dalies) rengėjo motyvuotą paaiškinimą, dėl siūlomų papildomų darbų pagrįstumo. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus (jeigu reikia), įformina Pakeitimo nurodymą, kuriame nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę (jeigu reikia), prideda techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą.

**13.5
punktas** **Rezervinės sumos**
Punktas netaikomas

**13.7
punktas** **Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo**
Pakeisti pirmą pastraipą

Sutarties kaina turi būti keičiama, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą, atsiradusį dėl šalies Pridėtinės vertės mokesčio dydžio pakeitimų arba dėl Statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų bei Statybos techninių reglamentų pakeitimų, padaromų po Pradžios datos ir turinčių įtakos Rangovo sutartinių prievolių įvykdymui.

**13.8
punktas** **Pataisymai dėl kainos pakeitimo**

Pakeisti punktą:

Sutarties įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

- (a) Įkainis perskaičiuojamas ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (<http://www.stat.gov.lt>), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo darbų pradžios datos;

perskaičiavimas kiekvienų kitų metų balandžio mėnesį atliekamas kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu <http://www.stat.gov.lt> ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu pirkimo sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas

Sutarties kaina

Papildyti punktą:

Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

14.2 punktas

Išankstinis mokėjimas

Pakeisti trečią, ketvirtą ir penktą pastraipą:

Išankstinis mokėjimas, nurodytas Pasiūlymo priede, neturi viršyti 10% Priimtos sutarties sumos. Išankstinio mokėjimo dydį nurodo Rangovas teikdamas Pasiūlymą. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvoje veikiančio banko, pateikiant iš anksto su Užsakovu suderintos formos banko garantiją. Išankstinis mokėjimas bus atliekamas per 7 dienas, Rangovui pateikus i) išankstinio mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo banko garantija visai arba dalinei avansinio mokėjimo sumai, kaip numatyta Pasiūlymo priede ir ii) Atlikimo užtikrinimą pagal 4.2 punktą [Atlikimo užtikrinimas].

Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas išankstinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimo pažymose. Jeigu garantijos mokėjimo sąlygos tiksliai nurodo jos baigimosi datą ir išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas iki tada, kai lieka 28 dienos iki garantijos pasibaigimo datos, tai:

- a) Rangovas privalo pratęsti garantijos galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas;
- b) Rangovas, kaip įmanoma greičiau, apie garantijos galiojimo pratęsimą pateiks įrodymus Užsakovui su kopija Inžinieriui;
- c) Jeigu Užsakovas negauna tokio įrodymo likus 7 dienų terminui iki garantijos galiojimo pabaigos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti garanto davėjo išmokėti likusią negražinto išankstinio mokėjimo sumą.

Sumokėtas avansas atskaitomas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma – 25 procentai atliktų etapo darbų bei suteiktų paslaugų vertės su PVM.

14.3 punktas

Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Inžinieriaus patvirtintos formos Detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis

Pakeisti 14.4 punktą nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti atliekamų darbų įvykdymo grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą atliekamų darbų įvykdymo grafiką.

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas *pakeisti į Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas bei*

Pakeisti punktą:

Nė viena suma nebus patvirtinta arba apmokėta tol, kol Užsakovas negavo ir nepatvirtino Atlikimo užtikrinimo. Inžinierius pagal 14.3 punktą, gavęs atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t. y. Detalų atliktų darbų aktą ir kitus patvirtinančius dokumentus per 14 dienų nuo jų gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas. Inžinieriui patvirtinus Detalų atliktų darbų aktą Rangovas mokėjimui gauti pagal 14.7 punktą privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą.

Inžinierius neturi būti saistomas prievolės patvirtinti Detalų atliktų darbų aktą, pagal kurį atliktų darbų suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo suma, įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju Inžinierius Rangovui privalo nusiųsti atitinkamą pranešimą.

Detalus atliktų darbų aktas neturi būti sulaikytas dėl jokių priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

- (a) Jeigu koks nors Rangovo pateiktas daiktas arba atliktas darbas neatitinka Sutarties, tai ištaisymo arba Pakeitimo išlaidų patvirtinimas gali būti sulaikytas, kol ištaisyimas arba pakeitimas bus baigti; ir (arba)
- (b) Jeigu Rangovas neatlieka arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė gali būti delsiama apmokėti, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti.

Inžinierius bet kuriame Tarpinio mokėjimo dokumente gali daryti taisymus arba pakeitimus, kuriuos derėjo daryti bet kuriame ankstesniame Tarpinio mokėjimo dokumente. Neturi būti laikoma, kad Detalaus atliktų darbų akto patvirtinimas rodo Inžinieriaus sutikimą priimti darbus kaip tinkamus pagal Sutartį, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymą, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą / sąskaitą-faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

14.7 punktas Mokėjimas

Papunkčius (b) ir (c) pakeisti taip:

b) sumą, Inžinieriaus patvirtintą kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje, ne vėliau kaip per 56 kalendorines dienas po atliktų darbų aktų patvirtinimo ir sąskaitų faktūrų gavimo.

c) sumą, Inžinieriaus patvirtintą Galutiniame atliktų darbų akte, per 56 kalendorines dienas.

14.8 punktas Pavėluotas mokėjimas

Pakeisti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovui laiku neatsiskaičius už atliktus darbus yra nustatomi Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigiai per dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

Pakeisti pirmą pastraipą:

Po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų išmokėjimą Rangovui.

Panaikinti antrą pastraipą pirmą

14.10 punktas Darbų baigimo ataskaita
Pakeisti punktą sekančiais

Rangovas, po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Galutinio atliktų darbų akto keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo procedūros;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas sumas.

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [*Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas*].

14.12 punktas Prievolių įvykdymas
Pakeisti antrą sakinį:

Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą nurodytą dieną.

15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva
Papildyti punktą

Sutartį taip pat galima nutraukti Užsakovo sprendimu raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punktas Nutraukimas Rangovo iniciatyva
Pakeisti (b) papunktį:

(b) Inžinierius gavęs Rangovo atliktų darbų aktą ir aiškinamuosius dokumentus per 56 dienas nepateikia pagrįstų pastabų ir nepatvirtina atliktų darbų akto;

Pakeisti priešpaskutinę pastraipą:

Rangovas, esant bet kurioms prieš tai išvardintoms aplinkybėms, gali nutraukti Sutartį, Užsakovui apie tai pranešęs prieš 28 dienas. Tačiau (f) ir (g) papunkčiuose nurodytais atvejais pranešdamas raštu Rangovas Sutartį gali nutraukti iš karto.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

17.1 Nuostolių atlyginimas

punktas Pakeisti formuotę sekančiai

Rangovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių bei išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(a) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;*

(b) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti*

Užsakovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(1) *Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;*

(2) *Išbraukti šį papunktį.*

17.3 Užsakovo rizika

punktas Papildyti papunktį (g):

Tai taip pat apima Techninį projektą;

17.5 Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės

punktas Šiame punkte nuostolių atlyginimo garantija – tai prievolė atlyginti nuostolius

18 straipsnis. Draudimas

18.1 Bendrieji draudimo reikalavimai

punktas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytą draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir jam priimtinoje draudimo įmonėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

Rangovas Pasiūlymo priede nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

(a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir

(b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 [Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas], 18.3 [Rangovo civilinės atsakomybės draudimas], 18.4 [Rangovo personalo draudimas] punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai

draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudikas padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartį šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoleles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 [*Užsakovo pretenzijos*] punkto nuostatas.

18.2 Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas

punktas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiais:

Rangovas privalo sudaryti statinio statybos darbų privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ir Rangovo dokumentus ne mažesne draudimo suma kaip Priimta sutarties suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai draudimo liudijime (polise) numatant:

- (i) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamąjį įvykį padengti;
- (ii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti.

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Statinio statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų laikymosi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statinio statybos užbaigimo datos, sukeltų Rangovo, atliekant Darbus.

Rangovas statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartimi privalo papildomai apsidrausti savo įrengimus ne mažesne draudimo suma nei jų atstatymo vertė, įskaitant pristatymą į Statybvieta. Kiekvienas Rangovo įrengimas turi būti apdraustas, pradedant jo pervežimu į Statybvieta ir baigiant laiku, kai jis kaip Rangovo įrengimas jau nebereikalingas.

18.3 punktas Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo ir projektuotojo (darbo projektui parengti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42, 43 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigaliooti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galiooti visą Darbų laikotarpį iki Statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas Rangovo personalo draudimas

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurios draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su apdraustojo mirtimi ir/arba sveikatos sutrikimu dėl nelaimingo atsitikimo (staigus netikėtas konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvykęs įvykis), kuris kiltų dėl bet kurio asmens, įdarbinto Rangovo, arba bet kurio kito Rangovo personalo sužalojimo, negalavimo, ligos arba mirties. Ši draudimo sutartis turi įsigaliooti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipą, ir turi galiooti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Draudimo sutartis visa apimtimi privalo galiooti visą laiką, kurį Rangovo apdraustasis personalas vykdo Darbus. Subrangovo darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį gali sudaryti pats Subrangovas, tačiau už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio nuostatų, privalo atsakyti Rangovas.

18.5 punktas Darbų ir Rangovo įrengimų draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu

Įterpti naują punktą:

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus bei statybvietaje naudojamus Rangovo ir jo subrangovų įrengimus. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietaje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

-
- (b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
- (c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs spendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo paskirtu Inžinieriumi;
- (d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
- (e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
- (f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengimais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
- (g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
- (h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvetoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
- (i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;
- (j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.1 punktas **Nenugalimos jėgos sąvoka**

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 "Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo".

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridėdant pakankamą bet ne didesnę kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas **Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas** **Pakeisti pirmą pastraipą:**

Ginčus turi nagrinėti GNK pagal 20.4 [Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas] punktą. Šalys kartu privalo paskirti GNK iki datos, kuri sueis 28 dienos po to, kai viena Šalis raštu pranešė kitai Šaliai savo ketinimus pagal 20.4 punktą ginčą perduoti GNK.

20.6 **Arbitražas**
punktas

Pakeisti punktą:

Nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21 Straipsnis. Projektavimas

21.1
Papildo
mas
punktas

Darbo projektas

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Statybos techninių reglamentų ir Užsakovo techninių reikalavimų nustatytos apimties Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inžinieriai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimą ir konkrečius duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybių paruošti Darbo projektą. Rangovas garantuoja, kad visi projektuotojai priimtinu metu iki nustatyto Pranešimo apie defektus laiko pabaigos turės galimybę dalyvauti diskusijose su Inžinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instruktuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Darbo projektas turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinti kartu su pranešimu kaip nurodyta žemiau. Kiekvienas susipažinimo ir patvirtinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 21 diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Darbo projekto brėžinius ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas patvirtinti ir naudoti. Pranešime turi būti pažymima, kad Darbo projektas atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas turi būti Rangovo sąskaita ištaisytas, pateiktas ir su juo susipažinta bei patvirtinta pagal šio punkto reikalavimus.

Dėl kiekvienos Darbų dalies, išskyrus atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Inžinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

- a) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:
 - (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;
 - (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Darbo projekto brėžinių su spaudu „Pritariu statyti“; ir
 - (iii) turi būti laikoma, kad, pasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, Inžinierius patvirtino Rangovo dokumentą, nebent anksčiau Inžinierius pagal (i) pastraipą būtų pranešęs kitaip;
- b) ta Darbų dalis neturi būti pradėta vykdyti, nepasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir atlikimu;
- c) ta Darbų dalis turi būti atliekama pagal Rangovo dokumentus, su kuriais susipažinta, arba kurie yra patvirtinti; ir

-
- d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokį projektą arba dokumentą, kurie anksčiau buvo pateikti susipažinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Inžinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprašytą procedūrą privalo pakeistus dokumentus pateikti Inžinieriui.

Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievolių ar atsakomybės.

**21.2
papildo
mas
punktas**

Rangovo įsipareigojimai

Rangovas įsipareigoja, kad Darbo projektas bei kiti Rangovo dokumentai, Darbų vykdymas ir baigti Darbai atitiks:

- a) Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Statybų teisę reglamentuojančius dokumentus; ir
- b) Sutartį sudarančius dokumentus, pakeistus arba pataisytus darant Pakeitimus.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaravimų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai dokumentai ir Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta šiame straipsnyje.

RANGOS SUTARTIES (E) PRIEDAS

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Bendrosios sutarties sąlygos pateikiamos leidinyje UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS (FIDIC „Raudonoji“ knyga); antroji pataisyta laida lietuvių kalba 2009; ISBN 978-9986-687-18-4.

2. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos.

2.2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2 punkto nuostatomis.

2.3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius Pasiūlymo priede arba (techniniais klausimais) Techniniame projekte.

2.4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

2.5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų / Sutarties dokumentų. Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų. Leidinius galima įsigyti lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „SWECO Lietuva“ (Spaudos g. 6, 05132 Vilnius).

2.6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

RANGOS SUTARTIES (G-H) PRIEDAS

TECHNINĮ PROJEKTĄ SUDARANČIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

„PRIVAŽIAVIMO GATVĖS NUO ŽIEDINĖS SANKRYŽOS BIRULIŠKIŲ K. KAUNO R. SAV. STATYBOS DARBAI (I ETAPAS), STATYBOS PROJEKTAS“	
<i>Nr.</i>	<i>Dalis</i>
1.	Bendroji dalis
2.	Susisiekimo dalis
3.	Elektrotechnikos dalis (apšvietimo)
4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis
5.	Melioracijos dalis
7.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis
8.	Leidimas

Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad techninį projektą sudarančius dokumentus gavo. Techninio projekto el. versija saugoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su Pirkimo dokumentais.

RANGOS SUTARTIES (I) PRIEDAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

Pateikti Rangovo pasiūlymo rašte Rangos sutarties priedas (C)

RANGOS SUTARTIES (K) PRIEDAS

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Pateiktas Rangovo pasiūlymo rašte Rangos sutarties priedas (C)