



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 8

PRIE 2017 M. GRUODŽIO 22 D. SUTARTIES Nr. 22-2255

2020 m. spalio mėn. 20 d. Nr. 22-2155

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Registrų centro Panevėžio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2017 m. gruodžio 22 d. Sutarties Nr. 22-2255 (toliau – Sutartis).

Atsižvelgiant į tai, kad:

- Pagal 2017-09-07 pasirašytą ir tuo metu galiojusią Finansavimo sutartį, Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga buvo numatyta 2019 m. pabaiga. Su Projekto sutarties galiojimo terminu buvo siejamas Sutarties su Rangovu galiojimo terminas, t.y. iki 2019-08-29. Vėlesniais teisės aktais Projekto įgyvendinimo pabaiga buvo pakeista, šiuo metu tai yra 2023 m. pabaiga, todėl atsirado galimybė sudarytas Sutartis su Rangovu pratęsti;
- Konteinerių aikštelės rengiamos mieste, urbanizuotoje teritorijoje, todėl aikštelių įrengimo procese aktyviai dalyvauja daugiabučių namų gyventojai, jie teikia pasiūlymus, pageidavimus, rašo skundus, į kuriuos būtina atsižvelgti. Įrengiamoms aikštelėms yra keliama eilė reikalavimų: atstumų nuo gyvenamųjų namų langų, išdėstymo, higienos, saugaus eismo, aptarnavimo ir priežiūros, kiti reikalavimai. Aikštelių projektus privaloma derinti su tinklų savininkais, atsižvelgti į tinklų apsaugines zonas, o kai kuriais atvejais - į tai, kad aikštelių įrengimo darbus bus galima atlikti tik po to, kai tose vietose bus baigti tinklų keitimo/atnaujinimo darbai;
- Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-18 įsakymu Nr. A-538 sudaryta darbo grupė „Dėl darbo grupės antžeminių konteinerių aikštelių projektiniams sprendiniams peržiūrėti ir išvadoms pateikti“ protokoluose 2020-07-02 Nr. 1, 2020-07-07 Nr. 2, 2020-07-10 Nr. 3, 2020-09-01 Nr. 4, 2020-10-02 Nr. 5 pateikė

nurodymus pakeisti daliai V etapo aikštelių projektinius sprendinius bei suprojektuotoms ir jau įrengtoms I-IV etapo aikštelėms įrengti vartus;

- AB „Panevėžio statybos trestas“ filialo „Gerbusta“ 2020-10-01 raštais Nr. 146 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 pratęsimo“ bei 2020-10-12 Nr. 157 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 pratęsimo“ ir 2020-10-13 Nr. 161 „Dėl 2017-12-22 Sutarties Nr. 22-2255 pratęsimo“, kreipėsi į Savivaldybės administraciją nurodydama, kad AB „Panevėžio statybos trestas“ filialas „Gerbusta“ Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nurodymu turi keisti V etapo aikštelių vietas, tuo pačiu ir projektinius sprendinius. Suprojektuotoms ir jau įrengtoms I-IV etapo aikštelėms įrengti vartus. Raštuose Rangovas prašo Sutarties vykdymą pratęsti iki 2021-12-31, t. y. iki kol bus išspręstos su projektavimu ir įrengimu susijusios problemos ir įrengtos aikštelės;
- Su šia problema būtų susidūręs bet kuris kitas konkurso dalyvis, nes būtinybė pratęsti Sutartį susidarė ne dėl Rangovo kaltės. Panevėžio miesto savivaldybė (Perkančioji organizacija) šių aplinkybių numatyti taip pat negalėjo, nes vykdant pirkimo procedūras Sutarties terminas buvo siejamas su Projekto sutarties galiojimo terminu.

Vadovaujantis Sutarties 15.2. punktu, bei LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, šalys susitaria:

1. Iki 2021-12-31 pratęsti Sutarties vykdymą.
2. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
3. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų šalių papildomo Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi, kurios nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.
5. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
6. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
7. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
El. paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT567300010002388442
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Tomas Jukna
(parašas)



A. V.

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Įmonės kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Tel.(8-45) 505503 faksas (8-45) 505520
El. paštas pst@pst.lt
A.s. Nr. LT947300010000074994
Bankas AB Swedbank
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
(parašas)



(parašas)

