

**SUSITARIMAS DĖL
2020 M. VASARIO 10 D. DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. VPS-12 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2020 m. spalio 21 d. Nr. VPS-259

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Šakių hidrotechnika“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovas“,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1) Šalys 2020 m. vasario 10 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-12 (toliau – Sutartis) dėl Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbų, kurių pradinės sutarties vertė – 29 654,46 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt keturi eurai keturiasdešimt šeši centai) be PVM.

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus vykdant Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remonto darbus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų (lokalinė sąmata pridedama), kurie techniniame darbo projekte nebuvo numatyti: kelmų surinkimas ir išvežimas, užtvarų griovyje įrengimas ir išardymas, vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais, supilto grunto sklaidymas buldožeriais. Šie papildomi darbai būtini tinkamam sutarties įgyvendinimui bei siekiant techniškai ir ekonomiškai racionaliau panaudoti melioracijos darbams skirtas lėšas.

3) Sutarties 13.11 papunktyje numatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsniu.

4) Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, *„nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių,*

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;


c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 9,20 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.




Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų Rangovo siūlomais į kainiais, kurių bendra vertė – 2 728,48 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt aštuoni eurai keturiasdešimt aštuoni centai) be PVM.
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. 2020 m. spalio 13 d. UAB „Šakių hidrotechnika“ prašymas, 4 lapai.


UŽSAKOVAS
Šakių rajono savivaldybės administracija
 Juridinio asmens kodas 188772814
 Nėra PVM mokėtojas
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120
 tel. (8 345) 60750
 el. paštas savivaldybe@sakiai.lt

Darius Grincevičius
 Administracijos direktorius




RANGOVAS
UAB „Šakių hidrotechnika“
 Juridinio asmens kodas 174443463
 PVM mokėtojo kodas LT744434610
 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
 Kęstučio g. 23A, Šakiai LT-71137
 tel. (8 685) 82748
 el. paštas hidrotechnika1@gmail.com

Vidmantas Kameneckas
 Direktorius






UAB "ŠAKIŲ HIDROTECHNIKA"

Kęstučio g.23, LT-71137 Šakiai Įmonės kodas 174443463, PVM LT744434610 tel /fax 8 345 52169 tel.mob. 8 68582748, AB DnB NORD a/s LT694010042100060392

Šakių rajono savivaldybės administracijai

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ 2020-10-13

UAB „Šakių hidrotechnika“ ir Šakių rajono savivaldybės administracija 2020 vasario 10d. pasirašė darbų rangos sutartį Nr. VPS-12 „Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių remontas“.

Vykdamas up. Jotupis ir griovio J-1-2 remonto darbus paaiškėjo, kad atsirado papildomų darbų, kurių vykdymas projekte nenumatytas. Norint priduoti objektą eksploatacijai, reikalinga papildomai atlikti šiuos darbus:

1. Kelmų surinkimas ir išvežimas.
2. Užtvarų griovyje įrengimas ir išardymas.
3. Vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais.
4. Supilto grunto sklaidymas buldožeriais.

Atsižvelgiant aukščiau išdėstytus darbus, UAB „Šakių hidrotechnika“ prašo Šakių rajono savivaldybės administracijos pakeisti Sutartį, vadovaujantis pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ar ekonominių priežasčių bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

Be šių darbų nebus įmanoma tinkama įvykdyti Sutartyje numatytą įsipareigojimą.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata - 1 lapas;
2. Planinė medžiaga - 1 lapas

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA: _____ TŪKST.Eur.

TVIRTINU: _____ TŪKST.Eur.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

Statinių grupė 26 Šakių rajono savivaldybės melioracijos įrenginiai**Statinyų 3 Šakių rajono savivaldybės Daukantiškių ir Voverių kadastro vietovių griovių Jotupis, J-1-2 ir jų statinių****remonto darbai****Žiniaraštis 1 Objekte papildomai vykdomi darbai**

2020.10.15

Suma žiniaraščiui 3301.46 EUR

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Papildomi darbai					
1 MN1-14		t. m3		0,05		
	II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	41,0	2,05	9,6	19,68
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	41,0	2,05	19,61	40,2
MN1-14	Darbo užm. 19.68 Medžiagos			Mechanizmai 40.20		Iš viso 59.88
2 MN1-46		t. m3		0,05		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm.val.	16,1	0,805	9,6	7,73
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo	maš.val	16,1	0,805	18,07	14,55
MN1-46	Darbo užm. 7.73 Medžiagos			Mechanizmai 14.55		Iš viso 22.28
3 MN1P-0801		val.		45,0		
	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0,3	13,5	7,97	107,6
488161	Vandens siurblys su vid.degimo varikliu,kilnojamas	maš.val	1,0	45,0	16,57	745,65
MN1P-0801	Darbo užm. 107.60 Medžiagos			Mechanizmai 745.65		Iš viso 853.25
4 R61P-0312		100m3		0,64		
	Kelmų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu,kai medienos transportavimo atstumas 3.00 km					
	Darbo sąn. kateg. 1.0	žm.val.	114,0	72,96	6,05	441,41
450007	Krovininė automašina, keliamoji galia 6 t	maš.val	32,5	20,8	27,41	570,13
R61P-0312	Darbo užm. 441.41 Medžiagos			Mechanizmai 570.13		Iš viso 1011.54
5 MN3-188-200		100m		0,14		
	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylis k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 2.94	žm.val.	84,15	11,781	7,93	93,42
2900072	Ruloninė filtracinė medžiaga	m2	14,0	1,96	0,48	0,94
2900169	Polietileniniai vamzdžiai (II PEHD) 200x6.1 mm	m	103,5	14,49		
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš.val	12,46	1,7444	19,61	34,21

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
2340013	Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo		maš.val	6,25	0,875	18,07	15,81
MN3-188-200	Darbo užm.	93.42	Medžiagos	0.94	Mechanizmai 50.02		Iš viso 144.38
Iš viso skyriuje 1	Darbo užm.	669.84	Medžiagos	0.94	Mechanizmai 1420.55		Iš viso 2091.33
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm.	669.84	Medžiagos	0.94	Mechanizmai 1420.55		Iš viso 2091.33
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%				0,03		
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%						
	Sezoniniai darbai 15.00% (228.43)			34,26		42,62	
	Specifiniai darbai 17.00%						
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(669.84+34.26)			56,33			
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(669.84+34.26+56.33)		Viso:	760,43	0,97	1463,17	2224,57
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	13,61			
	Statybvietsės išlaidos 9.00%			774,04	0,97	1463,17	2238,18
	Iš viso tiesioginės išlaidos						201,44
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(669.84+34.26+56.33)						2439,62
	Pelnas 5.00%(2439.62+158.93)						158,93
	Iš viso netiesioginės išlaidos						129,93
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						288,86
						Bendra vertė be PVM	2728,48
							572,98
						Bendra vertė su PVM	3301,46

Sudarė :

/Pavardė/

V. Kucenas



Mastelis 1:10000