

DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR RANGOS DARBAI PAGAL TECHNINĮ PROJEKTĄ „PASTATO - SPORTO RŪMU (IU3P), KIEMO AIKŠTELĖS (B1), ŽEMAITIJOS G. 2, NAUJOJI AKMENĖ. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“, PROJEKTO NR. 241-2018-TP

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbu/paslaugų veiklos grupių pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir darbų vertės Eur be PVM (pildo rangovus)																								Darbo (etapo) kaina Eur be PVM (pildo rangovus)
		20XX - 20XX metai																								
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	
1.	I etapas																									
1.1.	Pastato architektūra (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	41 092,37	41 092,37		41 092,37	273 134,42	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05	232 051,05				4 109 237,29
1.2.	Pastato vandentiekio ir montavimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1643,81	1643,81			13150,43	13150,43	13150,43	13150,43												13 150,43	13 150,40				82 190,17
1.3.	Pastato apsauginė signalizacija (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	876,87	876,87			5261,2	5261,2	5261,2	5261,2	5261,2	5261,2										5 261,20	5 261,16				43 843,30
1.4.	Pastato šilumos tiekimo ir gamyba (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	3579,55	3579,55			42954,54	42954,54	42954,54	42954,54																	178 977,26
1.5.	Pastato elektroniniai ryšiai (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1241,41	1241,41			7448,48	7448,48	7448,48	7448,48	7448,48	7448,48	7448,48									7 448,48	7 448,48				62 070,66
1.6.	Pastato gaivinimo sąuga (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	45,82	45,82			137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,46	137,49			22 291,03
1.7.	Pastato elektrotechnika (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	4532,79	4532,79			24174,9	24174,9	24174,9	24174,9	24174,9	24174,9	24174,9									24 174,90	24 174,89				226 639,67
1.8.	Pastato vėdinimo dalis (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	7200,29	7200,29				38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55	38401,55									360 014,51
1.9.	Pastato procesų valdymo ir automatizacijos dalis (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1434,64	1434,64														11 473,12	11 473,12	11 473,12	11 473,12	11 473,12	11 473,12				71 732,00
1.10.	Pastato kasinės technologinės dalies įrengimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	795,55	795,55																9546,61	9546,61	9546,61	9546,61				39 777,54
1.11.	Baseinių įrengimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	10704,1	10704,1	28544,1	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13	28544,13				535 202,42
1.12.	Pastato gaivinimo signalizacija (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	594,22	594,22			4753,81	4753,81	4753,81	4753,81												4 753,81	4 753,79				29 711,28
1.13.	Pastato šildymo sistemos įrengimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	5554,53	5554,53	53323,49	53323,49	53323,49	53323,49	53323,49	53323,49	53323,49	53323,49															277 726,53
1.14.	Pastato vėdinimo sistemos (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	537,96	537,96			4303,68	4303,68	4303,68	4303,68	4303,68	4303,68															26 898,02
1.15.	Pastato saulės elektrinės įrengimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)				1140,24	1140,24															41 040,73	41 040,73				85 518,18
1.16.	bendrąsias darbus																									
1.16.1.	Pastato konstrukcijos	28 135,07	28 135,07	28 135,07	187 015,45	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38	158 000,38				2 813 506,75
2.	II etapas																									
2.1.	Pastato elektroniniai ryšiai (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	650,56	650,56										5204,53	5204,53	5204,53	5204,53					5 204,53	5 204,51				32 528,28
2.2.	Pastato elektrotechnika (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	2794,95	2794,95									19165,39	19165,39	19165,39	19165,39	19165,39						19 165,39	19 165,39			139 747,63
2.3.	Pastato vandentiekio ir montavimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1546,76	1546,76									9280,56	9280,56	9280,56	9280,56	9280,56					9280,56	9280,56	9280,58			77 338,02
2.4.	Pastato apsauginė signalizacija (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	276,75	276,75									2656,79	2656,79	2656,79	2656,79	2656,79										13 837,46
2.5.	Pastato saulės elektrinės įrengimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1115,24	1115,24	1115,24														20074,35	20074,35	20074,35	20074,35					83 643,10
3.	III etapas Sąlygos ir inžineriniai tinklai																									
3.1.	Sąlygos sutvarkymas (dangos ir kt.) (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	13 420,00	13 420,00	13429													193377,65	193377,65	193377,65	193377,65						1 007 175,23
3.2.	Elektrotechnika (II) (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	1125,36	1125,36	1125,36				13504,36	13504,36	13504,36	13504,36	13504,36										13 504,38				84 402,26
3.3.	Lauko vandentiekis ir montavimas (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	2067,31	2067,31	2067,31								24807,69	24807,69	24807,69	24807,69	24807,69						24 807,69	24 807,67			155 048,05
3.4.	Elektroniniai ryšiai (įskaitant darbo projekto dalies parengimą)	285,25	285,25	285,25			3422,96	3422,96	3422,96	3422,96											3 422,96	3 422,93				21 393,48
3.5.	ESO (metinio rangovo atliekamas paslaugas)			326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,29	326,32											3 262,93
3.6.	ESO (metinio rangovo atliekamas paslaugas)			628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,7	628,65											6 286,95
4.	Kiti darbai																									
4.1.	Laukimo informacinio stendo įrengimas*	750,00	750																							1 500,00
4.2.	Nuolatinio informacinio stendo įrengimas*																							500		500,00
4.3.	Kadastroinių matavimų bylos su patikra parengimas																					4 000,00				4 000,00
4.4.	Geodezinių matavimų ir kt. previlomacij matavimai taikomi sklypai ir pastatai																					4 000,00				4 000,00
Suma Eur be PVM:																										10 580 000,00
PVM Eur 21 % suma:																										2 221 800,00
BENDRA SUMA Eur su PVM:																										12 801 800,00