

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 28 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO –
PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-41

2020 m. lapkričio 10 d. Nr. 16S - 32/5.6 /
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – **IVA**), atstovaujama IVA direktoriaus Algirdo Kuliešiaus, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Konsole“, atstovaujama generalinio direktoriaus Kazio Skutulo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“ vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2018 m. rugpjūčio 28 d. statybos rangos viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 16S-41 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.2.1, 3.8.2.3 ir 17.1 papunkčiais, nevykdomų statybos darbų sąmatomis (toliau - priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 26 888,27 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 27 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 4666,56 Eur (keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 56 ct);

2. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų kaina yra mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po sumažinimo sudaro 782 353,03 Eur (septyni šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai, 03 ct) su PVM, kuris sudaro 135780,28 Eur (vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 28 ct).

3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo priede nurodyti nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant nevykdomus (atsisakomus) statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

5. Susitarimas įsigalioja įgaliojams Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.

6. **Užsakovo** atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą, kaip numatyta VPĮ, – Jurgita Skaisgirienė, IVA Planavimo ir pirkimų organizavimo skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistė.

7. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedas – objektinių ir lokalinių sąmatų, brėžinio kopijos, 4 lapai.
9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
faksas 8 5 213 8345
el. paštas: ipd.info@kam.lt
a. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Konsolė“
Liepų g. 79, LT-92195 Klaipėda
kodas 140582050
telefonas 8 46 401 433
faksas 8 46 401 433
el. paštas: konsole@konsole.lt
a.s. LT80 7300 0100 0231 0902
AB bankas Swedbank


Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

**Rangovo vardu**

UAB „Konsolė“
generalinis direktorius

Kazys Skutulas



OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS
Statinys 10 NEVYKDOMI DARBAI

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis	-23284,67		-23284,67	-19243,53
3	Statinio konstrukcijų dalis	- 3603,6		- 3603,6	- 2978,18
	Iš viso:	-26888,27		-26888,27	-22221,71

Sudarė: *Techninio skyriaus vadovas*
Laurynas Laukys
(Pavardė)

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statiny's 10 NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 1 Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui -23 284,67 EUR				
					Kaina EUR				
					D. užm	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso	
3 Dangos (patruliavimo kelias)									
1 N57P-3101		Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	- 3,46	- 391,06	- 4050,11	- 919,41	- 5360,58	
2 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skalos mišinio (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	- 13,84	- 402,36	- 6475,08	- 1031,75	- 7909,19	
3 N57P-3105		Kelio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro (storis 5 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	- 13,84	- 402,35	- 1195,89	- 1031,75	- 2630,0	
Skyriuje 3					- 1195,78	- 11721,08	- 2982,91	- 15899,77	
8 Dangos (kita danga, bortai)									
1 N48-295		Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	- 0,255	- 9,9	- 1,83		- 11,73	
2 N27P-24-1		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	- 1,665	- 902,14	- 1860,77	- 28,4	- 2791,31	
Skyriuje 8					- 912,04	- 1862,6	- 28,4	- 2803,04	
Viso žiniaraštyje 1					- 2107,82	- 13583,68	- 3011,31	- 18702,81	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						- 407,51		- 18702,81	
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							- 90,34		
Sezoniniai darbai 15.00% (-2107.82)					- 316,17				
Specifiniai darbai 17.00%									
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(-2107.82+-316.17)					- 193,92				
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-2107.82+-316.17+-193.92)					- 2617,91	- 13991,19	- 3101,65	- 19710,75	
Statinio statybos išlaidos					- 46,86				
Statybvietės išlaidos 9.00%					- 2664,77	- 13991,19	- 3101,65	- 19757,61	
Iš viso tiesioginės išlaidos								- 1778,18	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(-2107.82+-316.17+-193.92)								- 21535,79	
Pelnas 5.00%(-21535.79+-547.14)								- 547,14	
Iš viso netiesioginės išlaidos								- 1104,15	
								- 1651,29	
					Bendra vertė be PVM			- 23187,08	
Skačiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/556353,92):								0,82992468454	
					Bendra vertė be PVM su koef.			- 19243,53	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								- 4041,14	
					Bendra vertė su PVM			- 23284,67	
Techninio skyriaus									

Techninio skyriaus
vadovas
Sudarė: Laurynas Laukys
(Pavardė)

Suderinta: Projekto vykdyme priežiūros vadovas

glaudiai patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Pirmojo projekto valdymo skyriaus
statybos inžinierė
Lucija Višnevska
2020-10-

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

Statinių grupė 20200102 KITOS PASK. INŽIN. STATINIO (TVOROS), KITŲ NEGYV. PASK. STATINIŲ, LAUKO INŽIN. TINKLŲ, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ, DARIAUS IR GIRĖNO G. 19, PAJŪRIO M. ŠILALĖS RAJ., STATYBOS PROJEKTAS

Statinys 10 NEVYKDOMI DARBAI

Žiniaraštis 3 Statinio konstrukcijų dalis

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui -3 603,60 EUR			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9 Tvorą								
1	N1P-0501	Iki 2m gylio duobių grunte gręžimas 100vnt gręžimo mašinomis, kai gruntas II grupės, grąžto skersmuo iki 0,3m k9=1.15	100vnt	- 1,31	- 96,85	-	430,89	- 527,74
2	N5P-0704	Gręžinių pamatų armavimas ir betonavimas	m3	- 10,2	- 228,39	- 1767,33	- 414,94	- 2410,66
Skyriuje 9					- 325,24	- 1767,33	- 845,83	- 2938,4
so žiniaraštyje 3					- 325,24	- 1767,33	- 845,83	- 2938,4
Papildomų medžiagų vertė 3.00%					-	53,02	-	-
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					-	-	25,37	-
Sezoniniai darbai 15.00% (-96,85)					- 14,53	-	-	-
Specifiniai darbai 17.00%					-	-	-	-
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(-325.24+-14.53)					- 27,18	-	-	-
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(-325.24+-14.53+-27.18)					- 366,95	- 1820,35	- 871,2	- 3058,5
Statinio statybos išlaidos					- 6,57	-	-	-
Statybvietės išlaidos 9.00%					- 373,52	- 1820,35	- 871,2	- 3065,07
Iš viso tiesioginės išlaidos					-	-	-	- 275,86
Pridėtinės išlaidos 20.90%(-325.24+-14.53+-27.18)					-	-	-	- 3340,93
Peinas 5.00%(-3340.93+-76.69)					-	-	-	- 76,69
Iš viso netiesioginės išlaidos					-	-	-	- 170,88
					-	-	-	- 247,57
Skaičiuojamosios kainos perskaičiavimo į konkursinę kainą koeficientas (544724,32/656353,92):					Bendra vertė be PVM - 3588,5			
					0,82992468464			
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė be PVM su koef. - 2978,18			
					- 625,42			
					Bendra vertė su PVM - 3603,6			

Sudarė:

Techninio skyriaus
vadovas
Laurynas Laukys
(Pavardė)

Suderinta Projekto vykdymo priežiūros vadovas

4lainėi patikrinti
Infrastruktūros valdymo agentūros
Pirmojo projektų valdymo skyriaus
statybos inžinierė
Lucija Višnevskė
2020.10.

