

PANEVĖŽIO KOLEGIJOS
(įm. kodas 111968437)
Direktoriui

2020-12-01 Nr.20 - 67
Kaunas


DĖL FASADINIŲ PLOKŠČIŲ

Atsižvelgdami į UAB “Šiltas namas” 2020 m. lapkričio 30 d. gautą raštą Nr. SD20-2-153 “Dėl rūsio lubų šiltinimo”, kuriame projektuotojai nurodė, kad mokslo paskirties pastato, esančio Klaipėdos g. 3, Panevėžyje, rūsio lubų šiltinimo sprendinys yra netikslingas, todėl projektinę dokumentaciją patikslins. Dėl nevykdomų darbų (rūsio lubų šiltinimo) prašome perskirstyti finansavimą, nes pagal suderintą su miesto architektu fasado brėžinį Nr. SN18024-01-TDP-AK-06, šiltinant lauko sienas bus naudojamos fasadinės plokštės, kurių kaina didesnė negu buvo numatyta pirkime.

PRIDEDAMA.

1. UAB “Šiltas namas” rašto kopija, 1 lapas.
2. UAB “Audomaras” nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.1, 1 lapas.
3. UAB “Audomaras” papildomų nevykdomų darbų lokalinė sąmata Nr.2, 1 lapas.
4. UAB “Audomaras” papildomų darbų lokalinė sąmata Nr.3, 1 lapas.

Direktorius



Audomaras Sutkus



UAB „Šiltas namas“
Lietuvos energijos konsultantų asociacija
Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės
asociacija

B_PR_01_FR_08.L4



Panevėžio kolegija
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys

2020-11-30 Nr. SD20-2-153
I 2020-11-27 Nr. V11-183

Kopija:

UAB AUDOMARAS
K. Bielinio g. 2 Ramučiai Kauno raj.

DĖL RŪSIO LUBŲ ŠILTINIMO

Atsakydami į Jūsų raštą 2020-11-30 Nr. V11-183 dėl „Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g. 3, Panevėžio m. sav., Panevėžio m., kapitalinio remonto projektas“, informuojame, kad išnagrinėjome rangovo pastabas dėl rūšio lubų šiltinimo darbų. Projekte numatyti rūšio perdangos šiltinimo darbai netikslingi, t.y. neduos norimo rezultato, todėl patikslinsime projektinę dokumentaciją išimdami rūšio šiltinimo darbus.

Projekto inžinierius

Andrius Gėgžnas

Andrius Gėgžnas, mob. 8 699 19 256, ag@siltasnamas.eu

UAB "Audomaras"

Lokalinė sąmata Nr. 1
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Trūkimas: 1
2019.10.21

Kompleksas: Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.3, Panevėžio m.sav., Panevėžio m. remontas
Objektas: Pastato remontas
Žiniaraštis: 1 Architektūros dalis nevykdomi darbai

Iš viso už **-28.354,56 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius 1 Lauko sienų šiltinimas

7	C1-753-37	Fasadinės fibrocement. plokštės	kv.m	-468,65		-6166,48		-6166,48
Iš viso už skyrių 1						-6166,48		-6166,48
Lauko sienų šiltinimas								
PVM						-1294,96		-1294,96
Iš viso už skyrių 1						-7461,44		-7461,44
Lauko sienų šiltinimas su PVM								

Skyrius 3 Rūsio lubų šiltinimas

30	R62P-1201-1	Rūsio lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant pagrindo mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 50 mm	100 m2	-7,5	-10898,59	-6368,45		-17267,04
Iš viso už skyrių 3 Rūsio lubų šiltinimas					-10898,59	-6368,45		-17267,04
PVM					-2288,70	-1337,37		-3626,08
Iš viso už skyrių 3 Rūsio lubų šiltinimas su PVM					-13187,29	-7705,82		-20893,12
Iš viso #1					-10898,59	-12534,93		-23433,52
PVM					-2288,70	-2632,34		-4921,04
Iš viso su PVM					-13187,29	-15167,27		-28354,56

Sudarė:

Esminis tikrinimas

[Signature]

[Stamp]

[Signature]

Direktorius pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

[Signature]

UAB "Audomaras"

Lokalinė sąmata Nr. 3
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Turistinis
2019-10-27

Kompleksas: Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g.3, Panevėžio m.sav., Panevėžio m. remontas

Objektas: Pastato remontas

Žiniaraštis: Papildomi darbai

Iš viso už **33.680,86 €**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Skyrius 1 Lauko sienų šiltinimas

7	C1-753-37	Fasadinės fibrocement. plokštės	kv.m	639,38		27835,42		27835,42
Iš viso už skyrių 1						27835,42		27835,42
Lauko sienų šiltinimas								
PVM						5845,44		5845,44
Iš viso už skyrių 1						33680,86		33680,86
Lauko sienų šiltinimas su PVM								

Iš viso #1		27835,42		27835,42
PVM		5845,44		5845,44
Iš viso su PVM		33680,86		33680,86

Sudarė:

Esminis tikrinimas
[Signature]
2019.10.27
Audomaras

2019.10.27
Direktoriaus pavaduotojas
mokslo ir plėtros
dr. Donatas Bakšys

[Signature]

UAB "Audomaras"

Lokalinė sąmata Nr.2
Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Trimitas: [Signature]
2019-12-11

Mokslo paskirties pastato Klaipėdos g. 3, Panevėžio m. remontas

Pastato remontas

Papildomų darbų nevykdomų darbų sąmata

Iš viso už **-5.326,30 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos su priskaičiavimais			
				Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	3	4	5	6	7	8	9
7	Lifto šachtos atskirymas patalpose 1-2 ir 2-21	m2	-83,7	-2511,45	-1890,45		-4401,90
				-2511,45	-1890,45		-4401,90
PVM				-527,40	-396,99		-924,40
				-3038,85	-2287,44		-5326,30

Sudarė:

[Signature]
[Signature]


[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]


VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais (nuo visos etapo kainos) pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																Viso atliktų darbų, proc.	Kaina, Eur be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Lauko sienų šiltinimas	20		20	20	15	25											100	25318,25
1.1	Lauko sienų šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 3					100												100	-6166,48
1.2	Papildomi lauko sienų šiltinimo darbai pagal susitarimą Nr. 3					100												100	27835,42
2.	Cokolio šiltinimas				20	30					50							100	25780,84
2.1.	Cokolio šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2				20	30					50							100	-19772,55
3.	Rūsio lubų šiltinimas			30	40	30												100	17267,04
3.1	Rūsio lubų šiltinimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 3					100												100	-17267,04
4.	Vaikščiojimo takų įrengimas				100													100	2281,20
5.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas	40	40	20														100	91371,79
5.1.	Stogo šiltinimas ir dangos įrengimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2		70	30														100	-33489,00
6.	Lauko durų įrengimas					100												100	5378,20
7.	Vidaus durų įrengimas					100												100	49772,18


Dr. D. D. D. D. D.
dr. D. D. D. D. D.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	Langų įrengimas			20	60	20												100	63533,73
8.1.	Langų įrengimas, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2			20	60	20												100	-2317,02
9.	PVC grindų įrengimas								30			70						100	89166,66
10.	Akmens masės grindų įrengimas			20	30	50												100	7093,20
11.	Pakabinamos lubos										30	20	50					100	43027,06
11.1.	Pakabinamos lubos, nevykdomi darbai pagal susitarimą Nr. 2										30	20	50					100	-6468,79
12.	Mūro sienų ir pertvarų įrengimas		30	20	20	15				15								100	67245,90
13.	Kiti darbai	10	20	20	20	15				15								100	24156,36
14.	Vėdinimas				35	40				25								100	34787,99
15.	Oro kondicionavimas				30	50				20								100	6864,24
16.	Vėdinimo kamerų kaloriferių aprišimas				50	50												100	2602,73
17.	Skydai					100												100	14503,68
18.	Kabeliai, kitos medžiagos		20	20	40	20												100	35382,72
19.	Šviestuvai				30	15				15				40				100	39981,67
20.	Instaliaciniai gaminiai			20	20	20							40					100	11055,51
21.	Ižeminimas. Žaibosauga					100												100	10488,34
22.	Demontavimo darbai	50	50															100	566,99
23.	Kompiuterinis telefoninis tinklas		20	20	20	20								20				100	9361,31
24.	Apsauginė signalizacija		20	20	20	20								20				100	13689,47
25.	Gaisrinė signalizacija		20	20	20	19								21				100	10490,02
26.	Papildomi darbai pagal susitarimą Nr.2		37,78	16,19	46,03													100	62047,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


 Direktoriaus pavaduotojas
 architektūros ir inžinerijos
 dr. Donatas Pakšys

[illegible]

Šalys sutarties įgyvendinimo metu Šalių rašytiniu susitarimu gali keisti kainos sąrašo veiklų išskaidymą, atsižvelgiant į Perkančiosios organizacijos pateikiamus užsakymus.

Amur

[Handwritten signature]

2