

**SUSITARIMAS DĖL
2020 M. LIEPOS 31 D. DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. VPS-164 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. VPS-348
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiuose, atstovaujama administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatais, toliau vadinama „Užsakovu“, ir

UAB „Šakių hidrotechnika“, juridinio asmens kodas 174443463, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Kamenecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovas“,

toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1) Šalys 2020 m. liepos 31 d. sudarė Darbų rangos sutartį Nr. VPS-164 (toliau – Sutartis) dėl Šakių rajono savivaldybės Ritinių kadastro vietovės griovių O-2, O-2-1 ir jų statinių remonto darbų, kurių pradinės sutarties vertė – 41 121,48 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas dvidešimt vienas euras keturiasdešimt aštuoni centai) be PVM. Sutarties kaina – 49 756,99 Eur (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši eurai devyniasdešimt devyni centai) su PVM.

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus vykdant griovio O-2 remonto darbus kilo poreikis įsigyti papildomų darbų (prašymas ir lokalinės sąmatos priedamos), kurie techniniame darbo projekte nebuvo numatyti: griovio O-2 tarp pik. 9+00/11+33, 11+47/14+15 valymas, nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų bei kelmų rovimas, kelmų išvežimas, sulūžusių antgalių demontavimas, statybinio laužo, senų g/b žiočių, latakų surinkimas ir išvežimas, supulto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais. Šie papildomi darbai būtini tinkamam sutarties įgyvendinimui bei siekiant techniškai ir ekonomiškai racionaliau panaudoti melioracijos darbams skirtas lėšas.

3) Sutarties 14.11 papunktyje numatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu.

4) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, *„nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių,*


a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;



- b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 5,61 proc. pradinės Sutarties vertės;
- c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 2 306,34 Eur (du tūkstančiai trys šimtai šeši eurai trisdešimt keturi centai) be PVM, 2 790,67 Eur (du tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų šešiasdešimt septyni centai).
2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. 2020 m. gruodžio 15 d. UAB „Šakių hidrotechnika“ prašymas Nr. 4, 4 lapai.

UŽSAKOVAS

Šakių rajono savivaldybės administracija

Juridinio asmens kodas 188772814

Nėra PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Bažnyčios g. 4, Šakiai LT-71120

tel. (8 345) 60750

el. paštas savivaldybe@sakiai.lt



RANGOVAS

UAB „Šakių hidrotechnika“

Juridinio asmens kodas 174443463

PVM mokėtojo kodas LT744434610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 23A, Šakiai LT-71137

tel. (8 685) 82748

el. paštas hidrotechnika1@gmail.com



Šakių rajono savivaldybės administracijai
Bažnyčios g. 4. LT-71120
Šakiai

Nr. 4
2020 12 15

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

UAB „Šakių hidrotechnika“ ir Šakių rajono savivaldybės administracija 2020 liepos 31 d. pasirašė Šakių rajono savivaldybės Ritinių kadastro vietovės griovių O-2, O-2-1 ir jų statinių remonto darbų rangos sutartį Nr. VPS-164.

Vykdant griovio O-2 remonto darbus paaiškėjo, kad atsirado papildomų darbų kurių vykdymas projekte nenumatytas. Norint tinkamai užbaigti objektą reikalinga papildomai atlikti šiuos darbus:

1. Griovio O-2 valymas tarp pik. 9+00÷11+33, 11+47÷14+15 įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m
2. Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs
3. Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų (atstumas 100.00 m)
4. Sulūžusių antgalių demontavimas, statybinio laužo, senų g/b žiočių, latakų, surinkimas ir išvežimas.
5. Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m.

Atsižvelgiant aukščiau išdėstytus darbus, UAB „Šakių hidrotechnika“ prašo Šakių rajono savivaldybės administracijos pakeisti Sutartį, vadovaujantis pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, numatančiu, kad kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ar ekonominių priežasčių bei atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

Be šių darbų nebus įmanoma tinkama įvykdyti Sutartyje numatytą įsipareigojimą.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų sąmata - 2 lapai.
2. Planinė medžiaga - 1 lapas.

Direktorius



Vidmantas Kameneckas

SUDERINTA _____ TUKST Eur

TVIRTINU _____ TUKST Eur

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M MEN D

2020 M MEN D

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 26 Šakių rajono savivaldybės melioracijos įrenginiai

Statinsys 5 Šakių rajono savivaldybės Ritinių k.v. griovių O-2, O-2-1 ir jų statinių remonto darbai

Žiniaraštis 1 Objekte papildomai vykdomi darbai

2020.12.15


Suma žiniaraščiui 2790.67 EUR

Sam. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Papildomų darbų sąmata					
1 MN7-2		100m		5.01		
	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 5.0	žm val	4.88	24.4488	9.84	240.58
2320034	Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais	maš. val	4.88	24.4488	19.94	487.51
MN7-2	Darbo užm. 240.58 Medžiagos			Mechanizmai 487.51		Iš viso 728.09
2 N57P-0117		ha		0.15		
	Nupjautų krūmų ir smulkaus miško šaknų ir kelmų rovimas, kai krūmai tankūs k9=1.15					
489090	Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi, 79 kW (108 AG)	maš. val	13.1	1.965	48.03	94.38
N57P-0117	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 94.38		Iš viso 94.38
3 MN4P-0118		100m3		0.412		
	Kelmų išvežimas ant metalinių lakštų (atstumas 100.00 m)					
365032	Verstuvinė kelmarovė su traktoriumi 96 kW (130AG)	maš. val	7.6	3.1312	48.03	150.39
MN4P-0118	Darbo užm. Medžiagos			Mechanizmai 150.39		Iš viso 150.39
4 R23-60		t		32.96		
	Krūmų išvežimas 1km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm val	1.33	43.8368	6.6	289.32
450001	Krovininė automašina, keliamoji galia 5 t	maš. val	0.5	16.48	27.96	460.78
R23-60	Darbo užm. 289.32 Medžiagos			Mechanizmai 460.78		Iš viso 750.10
5 MN1-48		t. m3		0.1		
	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldožeriais 96 kw (130 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15					
	Darbo sąn. kateg. 6.0	žm val	9.4	0.94	11.11	10.44
2340050	Buldožeriai iki 96 kw (130 aj) galingumo	maš. val	9.4	0.94	32.23	30.3
MN1-48	Darbo užm. 10.44 Medžiagos			Mechanizmai 30.30		Iš viso 40.74
Iš viso skyniujė	1 Darbo užm. 540.34 Medžiagos			Mechanizmai 1223.36		Iš viso 1763.70
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 540.34 Medžiagos			Mechanizmai 1223.36		Iš viso 1763.70
	Papildomų medžiagų vertė 3.00%					
	Papildomų mechanizmų vertė 3.00%					
	Sezoniniai darbai 15.00% (251.02)					
			37.65		36.7	

Sam eil	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Specifiniai darbai 17.00%					
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(540.34+37.65)		46.24			
		Viso:	624.23		1260.06	1884.29
	Soc draudimo išlaidos 1.79%(540.34+37.65+46.24)		11.17			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	635.4		1260.06	1895.46
	Statybvietės išlaidos 9.00%					170.59
	Iš viso tiesioginės išlaidos					2066.05
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(540.34+37.65+46.24)					130.46
	Pešas 5.00%(2066.05+130.46)					109.83
	Iš viso netiesioginės išlaidos					240.29
					Bendra vertė be PVM	2306.34
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					484.33
					Bendra vertė su PVM	2790.67


Sudarė:

/Pavardė/



X=6097500.00
Y=439500.00

47/39 - 4



PRITARTA

AB Energijos skirstymo operatorius

2020-06-19

Elektros tinklo eksploatavimo
skyriaus inžinierius
Marius Balčiūnas

Balčiūnas

SUDERINTA

Sakių rajono savivaldybės administracija
Sakių seniūnija

Seniūnas

SUDERINTA

Seniūnas

Telia Lietuva, AB
požeminių ryšių linijų
Žemės darbai vykdomi be at


SUDERINTA 2020-06-19

Justinas Tamasas
Sakių rajono savivaldybės administracija
inžinierius

Aukščių sistema LAS 07
Koordinatų sistema LKS 94

Atestato Nr.	LYTARTO PROJEKAVIMO ĮMONĖ				Sakių rajono savivaldybės administracija
131-PmAT	Pareigos	V. Pavardė	Pareigos	Data	Grioviai
S-212-PmAT	Projekto vadovas	I. Vitaras		20-08	
M Nr. 003769	Inž.	A. Vitaraitė		20-08	
TDP	Užsakovas: Sakių rajono savivaldybės administracija				20-09

Salinami krūmai



Išvaloma pralaida

1

Pakrantės apsaugos juostos plotis



Išsaugomi medžiai

Pavalmi grioviai, įrengiami
velėniniai latakai (velėną
pakeičiant organiniu dembliu)