

SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR (AR) NEATLIEKAMŲ DARBŲ NR. 5
PRIE 2024-05-21 SUTARTIES NR. S-505
2025-05-12

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**), ir

AB „Eurovia Lietuva“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-05-21 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-505 „Krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km ruožo kapitalinis remontas nutiesiant pėsčiųjų taką ir įrengiant apšvietimą“ (toliau – **Sutartis**), projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km ruožo kapitalinis remontas nutiesiant pėsčiųjų taką ir įrengiant apšvietimą“;
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutarties vykdymo metu, atsirado Rangovo faktiškai atliktų ir techniniame darbo projekte „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 168 Klaipėda–Kretinga ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų taką ir įrengiant apšvietimą“ (toliau – TDP) numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų:
 - a. Rangovas, įgyvendinęs visus TDP numatytus sprendinius ir parengęs išpildomąsias geodezines nuotraukas, nustatė faktiškai atliktų darbų kiekių ir TDP numatytų atlikti darbų kiekių skirtumų;
 - b. Užsakovas 2025 m. gegužės 12 d. raštu Nr. 2-25-6363 „Dėl galutinio atliktų darbų kiekių tikslinimo (2024-05-21 pirkimo sutartis Nr. S-505)“ pritarė TDP galutinei laidai bei galutiniams darbų kiekiams;
 - c. Rangovas, apibendrinęs Užsakovui teiktas sąmatas, parengė darbų pakeitimo, vykdomų – nevykdomų darbų sąmatą bei galutinių darbų kiekių žiniaraščius;dėl aukščiau išvardintų priežasčių atsirado poreikis atlikti papildomus darbus (detalizuoti **Priede Nr. 02**), kurių kaina sudaro **20 539,35** Eur be PVM;
- D. Sutarties vykdymo metu, kilo C punkte įvardintos aplinkybės, dėl kurių atsirado poreikis neatliekamiesiems (atsisakomiems) darbams (detalizuoti **Priede Nr. 02**), kurių kaina sudaro **1 423,75** Eur be PVM;
- E. Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis Šalys susitarė dėl galimybės pakeisti Sutarties kainą dėl atsiradusių papildomų ir (ar) atsisakomų (neatliekamų) darbų;

Šalys, remdamosi Sutarties XII skyriaus nuostatomis, sudaro šį susitarimą Nr. 5 dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodomų sąlygų:

- 1. Šalys susitaria dėl žemiau nurodytos papildomų darbų kainos, kurią, Rangovui atlikus šiame Susitarime numatytus papildomus darbus, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti Sutartyje numatyta tvarka:
 - 1.1. viso papildomų darbų kaina su PVM yra 24 852,61 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt du eurai, 61 ct).
 - 1.2. papildomų darbų kaina be PVM yra 20 539,35 Eur (dvidešimt tūkstančių penki šimtai trisdešimt devyni eurai, 35 ct).
 - 1.3. 21 proc. PVM yra 4 313,26 Eur (keturi tūkstančiai trys šimtai trylika eurų, 26 ct).
- 2. Šalys susitaria dėl neatliekamų (atsisakomų) darbų kainos:
 - 2.1. viso neatliekamų darbų kaina su PVM yra 1 722,74 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt du eurai, 74 ct).

- 2.2. neatliekamų darbų kaina be PVM yra 1 423,75 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai dvidešimt trys eurai, 75 ct).
- 2.3. 21 proc. PVM yra 298,99 Eur (du šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 99 ct).
3. Dėl aukščiau šiame Susitarime nurodytų sąlygų Sutarties 12 punkte numatyta Sutarties kaina padidėja toliau nurodyta suma: 23 129,88 Eur (su PVM). Galutinė Sutarties kaina yra: 788 072,90 Eur (su PVM).
4. Šalys susitaria, kad dėl papildomų darbų nėra suteikiamas papildomas darbų atliko terminas.
5. Rangovas įsipareigoja, pagal šiame Susitarime patikslintą Sutarties kainą atitinkamai pakeisti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo priemonės sumą bei statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą.
6. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
7. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
9. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
10. Susitarimo priedai:
- 10.1. 2020-493-P-1 Darbų pakeitimo aktas Nr. 4.

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

PVM mokėtojo kodas LT100009270611

Telefonas +370 5 232 9600

El. paštas info@vialietuva.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Įmonės kodas 121949798

PVM mokėtojo kodas LT219497917

Telefonas +370 5 215 2050

El. paštas eurovia@eurovia.lt

A.s. LT36 2140 0300 0060 9614

AB „Luminor Bank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas