

SUSITARIMAS
DĖL 2018 M. SPALIO 16 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DĖL RANGOS DARBŲ
SUTARTIES SUDARYMO NR. SS-489 NUTRAUKIMO

2020 m. gruodžio 28 d. Nr. SS- 1010-940

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Artūro Pekauskio, veikiančio pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A-381 „Dėl įgaliojimų Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Artūriui Pekauskui suteikimo“ suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Storoma“, atstovaujama komercijos direktoriaus Romualdo Balčyčio, veikiančio pagal 2020 m. kovo 30 d. įgaliojimą Nr. 7/1 (toliau – Tiekėjas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė dėl Preliminariosios sutarties dėl rangos darbų sutarties sudarymo nutraukimo šiame Susitarime nurodytomis sąlygomis.

Šalys konstatuoja, kad 2018-10-16 tarp Šalių buvo sudaryta Preliminarioji sutartis dėl rangos darbų sutarties sudarymo Nr. SS-489 (toliau – Sutartis), kuria nustatoma tvarka ir sąlygos, kuriomis bus pasirašoma Susisiekimo komunikacijų: keliai (gatvės), V.Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1 – Nr.3a teritorijos sutvarkymo rangos darbų pirkimo sutartis (toliau – Pagrindinė sutartis; pastaba: gali būti sudaroma daugiau nei viena Pagrindinė sutartis) ir kuri sudaroma tik tuo atveju, jei ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonis) mėnesius nuo šios Sutarties pasirašymo dienos Užsakovas užsitikrina darbų finansavimą „Susisiekimo komunikacijų: keliai (gatvės), V.Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1-Nr.3a teritorijos sutvarkymo rangos darbų pirkimas“ konkurso sąlygose nurodytam projektui.

I. Šalys vadovaudamosi ir remdamosi:


- 1.1. Sutarties 3.1 papunkčiu, pagal kurį Sutarties įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 1.2. Sutarties 7.3 p. numatyta, kad Sutarties nutraukimas neturi įtakos bet kurios iki šios Sutarties nutraukimo sudarytos galiojančios Pagrindinės sutarties vykdymui.
- 1.3. Sutarties 7.4 p., nustatančiu, kad Sutartis gali būti nutraukta abiejų Sutarties Šalių susitarimu.
- 1.4. 2020-12-18 Projekto „V.Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1– Nr.3a teritorijos sutvarkymo“ posėdžio protokolu Nr. PP-30.

II. Šalys susitaria:

- 2.1. Nutraukti Šalių sudarytą Sutartį nuo 2020 m. gruodžio 28 d.
- 2.2. Sutarties nutraukimas neturi įtakos bet kurios (-ių) Pagrindinės (-ių) sutarties (-ių), jei jos buvo ir/ar yra sudaryta (-os) vykdymui ir jos (-ų) užbaigimui.
- 2.3. kadangi dėl Sutarties nutraukimo darbai, kurie buvo įsigyti įvykdžius „Susisiekimo komunikacijų: keliai (gatvės), V.Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1-Nr.3a teritorijos sutvarkymo rangos darbų pirkimas“ konkursą visa apimtimi atliekami nebebus, todėl Rangovui yra žinoma ir jis sutinka, kad jam visa minėtam konkursui pateikto pasiūlymo suma nebus sumokėta, o tik pagal iki Sutarties nutraukimo sudarytą (-as) Pagrindinę (-es) sutartį (-is) tinkamai atliktus ir Užsakovui perduotus darbus ir, kad nauja (-os) Pagrindinė (-ės) sutartis (-ys) nebebus sudaroma.

2.4. Sutartis nutraukiama Šalims susitarus, todėl Šalims viena kitos atžvilgiu nekyla jokia pareiga mokėti netesybas, taip pat atlyginti kitos Šalies bet kokius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

2.5. Šalys pagal Sutartį neturi viena kitai atlikti jokių mokėjimų, taip pat neturi jokių įsiskolinimų.



2.6. Nutraukus Sutartį Šalys nebeturės viena kitos atžvilgiu jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų, kylančių iš Sutarties.

2.7. Šalys perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį bei pasekmes, pasirašė jį kaip dokumentą, atitinkantį jų valią, poreikius ir tikslus bei pasižada jų laikytis.

III. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, pasirašomas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių.

3.2. Susitarimas Šalims jį pasirašius, įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 28 d.

3.3. Susitarimas sudaromas laikantis visų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų reikalavimų ir neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatom.

3.4. Sutarties priedas: 2020-12-18 Projekto „V.Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1– Nr.3a teritorijos sutvarkymo“ posėdžio protokolo Nr. PP-30 kopija, 1 lapas.

3.5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

L. Petravičiaus a. 2.

LT-85132 Naujoji Akmenė

Kodas 188719391

A.s. Nr. LT094010043300010060

Luminor Bank AS

Tel. (8 425) 57 133, faks. 56 594

El. p. info@akmene.lt

Tiekėjas

UAB „Storoma“

Pramonės g. 17A-3, 87101 Telšiai

įmonės kodas 303034637

PVM mokėtojo kodas LT100007629613


AB bankas „Swedbank“

LT517300010134964938

Tel. 8 676 24207

El. p. sstoroma@gmail.com

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Romualdas Balčytis



Komercijos direktorius

Romualdas Balčytis

A.V.



**PROJEKTO „V.KUDIRKOS G. PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR RESPUBLIKOS G. PRIE DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR.1-NR.3A TERITORIJOS SUTVARKYMO“ POSĖDŽIO
PROTOKOLAS NR. PP-30**

2020-12-18

Naujoji Akmenė

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija

Dalyviai: Artūras Pekauskas, Rolandas Naglys, Rangovas UAB „Storoma“ komercijos
direktorius Romas Balčytis

DARBOTVARKĖ:

Dėl Preliminariosios 2018-10-16 sutarties Nr. SS-489 Dėl rangos darbų sutarties sudarymo, aptarimo.

SVARSTYTA:

Dėl Preliminariosios 2018-10-16 sutarties Nr. SS-489 Dėl rangos darbų sutarties sudarymo, aptarimo.

2018-10-16 pasirašyta Preliminarioji sutartis Nr. SS-489 (toliau – Preliminarioji sutartis), dėl V. Kudirkos g. prie daugiabučių namų ir Respublikos g. prie daugiabučių namų Nr.1-Nr.3a teritorijos sutvarkymo, Rangovas UAB „Storoma“ (toliau – Rangovas). Sudarytos pagrindinės sutartys: 2018-10-16 Nr. SS-491; 2019-05-06 Nr. SS-250; 2020-04-10 Nr. SS-2020-240; 2020-10-26 Nr. SS-2020-789 ir papildomi susitarimai: 2019-12-13 Nr. SS-2019-641-1; Nr. SS-2020-940; Nr. SS-2020-941.

Aptarti Preliminariosios sutarties kiekius, įvertinti pagrindinių sutarčių ir papildomų susitarimų kiekius. Atsižvelgiant, kad darbai V. Kudirkos g. 6,7,13,15 gyvenamųjų namų teritorijoje darbai stabdomi ir bendras V. Kudirkos teritorijos sutvarkymas nebus baigtas, o teikiamų darbų kiekius yra išnaudoti nebeįmanoma tolimesnis sutarties vykdymas negalimas, nes kviesdami Rangovą naujai pagrindinei sutarčiai pasirašyti negalime užsisakyti darbų kiekių nes jų neturime pagal Preliminarios sutarties nupirktus kiekius. Sutarties vykdymas nebeįmanomas nei iš Administracijos pusės, nei iš Rangovo pusės. Siūloma nutraukti Preliminarią sutartį nuo 2020-12-28 pagal 7.4. papunktį.

NUTARTA.

Nutraukti Preliminarią sutartį nuo 2020-12-28 pagal - „7.4. Sutartis gali būti nutraukta abiejų Sutarties Šalių susitarimu.“

Administracijos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Artūras Pekauskas

Akmenės rajono savivaldybės statybos skyriaus
vedėjas Rolandas Naglys

Rangovas UAB „Storoma“ komercijos direktorius Romas Balčytis



Kopija tikra

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius, sekretorius
D. J. Liauškinė

2020-12-28

1010-12-28

55-1020-940

DERINIMAS

139 - Rasa Stonienė: . Pritarta
12-31

DERINIMAS

193 - Simona Girdvalnė: su p
nepridėtas įgaliojimas. Pritarta
12-31

DERINIMAS

137 - Eglė Martysienė: . Prita
12-31

DERINIMAS

6 - Aušra Gedutienė: . Pritarta
12-31

DERINIMAS

139 - Rasa Stonienė: . Pritarta
01-04

PASIRAŠYMAS

5 - Artūras Pekauskas: . Prita
01-04

REGISTRAVIMAS

57 - Dovilė Švežalė: . Pritarta
01-05